

**CONTRATO**      
 **PROYECTO**      
 **FASE O ETAPA**      
**No. Fase / Etapa:**           1          

<b>LUGAR Y FECHA</b>	BOGOTÁ, 28 DE MAYO DE 2021
<b>CONTRATO NÚMERO</b>	3-1-97094-01
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	OBRA
<b>OBJETO</b>	“ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y REHABILITACIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	CANCHA MULTIFUNCIONAL SECTOR CASA BAJA
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	ISLA DE PROVIDENCIA, DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA..
<b>VALOR DEL PROYECTO E1</b>	CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOSCIENTOS UN MIL OCHOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. (\$45.801.880)
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	N/A
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO PRO-DEPORTE</b> REPRESENTANTE: STEEVE CARLSON HOOKER DAWKINS C.C. NO. 18.005.606 DE PROVIDENCIA
<b>INTERVENTOR</b>	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C: 10.549.160.
<b>SUPERVISOR</b>	ANA MARÍA CIRO CALVO
<b>PLAZO ETAPA 1</b>	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS
<b>FECHA DE INICIO</b>	28 DE MAYO DE 2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	13 DE JULIO DE 2021

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la fase 1 del **contrato 3-1-97094-01 PARA REALIZAR LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y REHABILITACIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA** del Proyecto “**CANCHA MULTIFUNCIONAL SECTOR CASA BAJA**”, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión.


En consecuencia, se procede a la iniciación de la fase 1 del **Contrato No. 3-1-97094-01, LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y REHABILITACIÓN DE**

**ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA** del Proyecto “**CANCHA MULTIFUNCIONAL SECTOR CASA BAJA**”, el día 28 del mes de mayo del año 2021, el cual debe concluir el día 13 del mes de julio del año 2021.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR - SUPERVISOR



\_\_\_\_\_  
**STEEVY CARLSON HOOKER DAWKINS**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**CONSORCIO PRO-DEPORTE**

FJSP

\_\_\_\_\_  
**FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO**  
REPRESENTANTE LEGAL