

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. \_\_\_\_\_

## INFORMACIÓN DEL CONTRATO A TERMINAR

<b>TIPO DE CONTRATO</b>	
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	FORTALECER A LAS MUJERES INDÍGENAS DE LOS PUEBLOS EMBERA, KATÍO Y CHAMÍ, EN PROCESOS DE EMPODERAMIENTO PARA LA EXIGIBILIDAD DE SUS DERECHOS, DESDE EL IMPACTO DE CONFLICTO ARMADO EN LAS MUJERES Y SU AFECTACIÓN A LA VIDA Y LA CULTURA Y EN LA INCLUSIÓN EN LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS.
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	3-1-94958-14
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO A TERMINAR:</b>	FORTALECER A LAS MUJERES INDÍGENAS DE LOS PUEBLOS EMBERA, KATÍO Y CHAMÍ, EN PROCESOS DE EMPODERAMIENTO PARA LA EXIGIBILIDAD DE SUS DERECHOS, DESDE EL IMPACTO DE CONFLICTO ARMADO EN LAS MUJERES Y SU AFECTACIÓN A LA VIDA Y LA CULTURA Y EN LA INCLUSIÓN EN LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS.
<b>CONTRATISTA</b>	FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CABILDOS INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ FEDEOREWA NIT. 900.340.192-9. REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO LUIS QUERÁGAMA CHECHE C.C. 11.695.168 DE EL CÁRMEN.
<b>INTERVENTOR</b>	N.A
<b>SUPERVISOR</b>	SANDRA XIMENA HERRERA MONGE
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO</b>	SEIS (6) MESES
<b>VALOR INICIAL CONTRATO</b>	DOSCIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 211.371.200,00)
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO</b>	9/04/2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO</b>	8/10/2021

## NOVEDADES DEL ACUERDO, PROYECTO, FASE O ETAPA

		<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Suspensión No.1	N.A	N.A
	Prórroga a la suspensión No.	N.A	N.A
	Reinicio No. 1	N.A	
<b>TIEMPO TOTAL DELA SUSPENSIÓN</b>	N.A		
<b>PRÓRROGAS</b>	Prórroga No. 1	N.A	
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS</b>	N.A		
<b>ADICIONES</b>	N. A	N.A	
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES</b>	N.A		

## CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

<b>PLAZO EJECUTADO</b>	SEIS (6) MESES
------------------------	----------------

## CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>FINAL</b>	DOSCIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 211.371.200,00)
<b>FECHA TERMINACIÓN</b>	<b>DE</b>	8/10/2021

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del Contrato 3-1-94958-14, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos en el contrato y documentos que forman parte del mismo.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER BANCO DE PROYECTOS para su aprobación, en caso que aplique.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los 8 días del mes de octubre del año 2021.

EL CONTRATISTA



**Firma**  
**PEDRO LUIS QUERÁGAMA CHECHE**  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE  
CABILDOS INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ  
FEDEOREWA  
C.C. 11.695.168

SUPERVISOR



**Firma**  
**SANDRA XIMENA HERRERA MONGE**  
En representación de Findeter S.A.  
C.C No. 1.018.410.685

**Firma**  
**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación de BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA  
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER BANCO DE PROYECTOS C.C No. 79.841.604