

ACUERDO PROYECTO FASE/ETAPA No _____

INFORMACIÓN DEL ACUERDO A TERMINAR	
TIPO DE ACUERDO	ACUERDO DE COOPERACIÓN
OBJETO DEL ACUERDO	PRODUCCIÓN DE INSUMOS ADECUADOS Y PERTINENTES EN DIFERENTES LÍNEAS DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE SERÁN APLICADOS EN LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PRÁCTICAS DEL PENSAMIENTO MAYOR, COMO LA MÁXIMA ORIENTADORA EN LOS PROCESOS DE AUTOGOBIERNO DE LAS COMUNIDADES
NUMERO DEL ACUERDO	ACUERDO de cooperación # 3-1-94958-15
DESCRIPCION DEL ACUERDO A TERMINAR	Diseño de módulos, metodologías y alistamiento para la creación del Centro de Estudio y prácticas del Pensamiento mayor e implementación del primer módulo de formación
CONTRATISTA	AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA – GOBIERNO MAYOR Representante Legal: MIRYAM CHAMORRO CALDERA C.C. 26.328.201 de Istmina
INTERVENTOR	N.A.
SUPERVISOR	Alberto José Lara Del Castillo
PLAZO INICIAL ACUERDO	5 MESES
VALOR INICIAL ACUERDO	\$654.551.000,00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE)
FECHA DE INICIO ACUERDO	24 DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINACION ACUERDO	23 DE OCTUBRE DE 2021

NOVEDADES DEL ACUERDO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES REINICIOS:	Suspensión No.1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		N.A	N.A
	Prórroga a la suspensión No.	N.A	N.A
	Reinicio No. 1	N.A	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSION	N.A		
PRORROGAS	Prórroga No. 1	N.A	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRORROGAS	N.A		
ADICIONALES	N.A	N.A	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONALES	N.A		

CONDICIONES FINALES DEL ACUERDO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	5 MESES
VALOR FINAL ACUERDO	\$654.551.000,00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE)
FECHA DE TERMINACION	06 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales ACUERDO de cooperación # 3-1-94958-15, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.



Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos en el ACUERDO y documentos que forman parte de este.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del ACUERDO, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER BANCO DE PROYECTOS para su aprobación, en caso de que aplique

Para constancia, se firma la presente acta de terminación del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los 23 días del mes de Octubre del año 2021.

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR




Firma

MIRYAM CHAMORRO CALDERA
REPRESENTANTE LEGAL

En representación de AUTORIDADES
TRADICIONALES INDÍGENAS DE
COLOMBIA – GOBIERNO MAYOR

Firma

ALBERTO JOSE LARA DEL CASTILLO
En representación de Findeter S.A.



Firma

GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL

En representación de BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER BANCO
DE PROYECTOS