

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. 3-1-94958-19

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	Cooperación
OBJETO DEL CONTRATO	FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, CAPACIDAD TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO PROPIO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL PUEBLO WOUNAAN MENCIONADAS EN EL CUADRO DE COBERTURA GEOGRÁFICA Y BENEFICIARIOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, REFORZANDO LAS PARCELAS FAMILIARES DE AUTOCONSUMO DE PRODUCTOS COMO BANANO, PAPA CHINA, CAÑA Y MAÍZ CHOCOSITO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS, SU AUTONOMÍA POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA, SU SUPERVIVENCIA, PERVIVENCIA Y VIVENCIA ÉTNICA, EN EL MUNICIPIO DE LITORAL DEL SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-94958-19
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL PUEBLO WOUNAAN MEDIANTE EL REFUERZO DE LAS PARCELAS FAMILIARES DE AUTOCONSUMO EN EL MUNICIPIO DE LITORAL DEL SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATISTA	ASOCIACION CONSEJO DE AUTORIDADES DEL PUEBLO WOUNAAN DE COLOMBIA NIT: 900.586.248-9 Representante Legal: ORLANDO MOYA ORTIZ C.C. 82.383.489 de Istmina.
INTERVENTOR	N.A.
SUPERVISOR	Juan Francisco Saavedra Lizarralde
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	Cuatro (4) meses
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 500.000.000) MCTE., incluidos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar en la ejecución completa y adecuada del objeto del proyecto.
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	06/05/2021
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	05/09/2021

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
		Desde	Hasta

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	N.A.	N.A.
	Prórroga a la suspensión No.	N.A.	N.A.
	Reinicio No. 1	N.A.	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N.A.		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	N.A.	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N.A.		
ADICIONES	Adición No 1	N.A.	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N.A.		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	CUATRO (4) MESES
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 500.000.000).
FECHA DE TERMINACIÓN	05/09/2021

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del Acuerdo de Cooperación No. 3-1-94958-19, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que estos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos en el contrato y documentos que forman parte del mismo.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER BANCO DE PROYECTOS para su aprobación, en caso de que aplique.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los 5 (cinco) días del mes de septiembre del año 2021.

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR



ORLANDO MOYA ORTIZ


Firma

**REPRESENTANTE LEGAL
ASOCIACION CONSEJO DE
AUTORIDADES DEL PUEBLO
WOUNAAN DE COLOMBIA
C.C. 82.383.489 de Istmina.**



Firma

**Juan Francisco Saavedra Lizarralde
En representación de Findeter
C.C. 1.018.434.755**



Firma

**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de BBVA ASSET
MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD
FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO FINDETER BANCO DE
PROYECTOS
C.C No. 79.841.604**