

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: 1

LUGAR Y FECHA	BOGOTÁ, 28 DE MAYO DE 2021
CONTRATO NÚMERO	3-1-97094-04
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO	“CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREODEPORTIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”
NOMBRE DEL PROYECTO	CANCHA MULTIFUNCIONAL SECTOR CASA BAJA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	ISLA DE PROVIDENCIA, DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. (\$25.423.510).
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
CONTRATISTA/ INTERVENTOR	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C: 10.549.160.
SUPERVISOR	ANA MARÍA CIRO CALVO
PLAZO	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIO	28 DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	13 DE JULIO DE 2021

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del **contrato 3-1-97094-04 PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREODEPORTIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. 3-1-97094-04, CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS,**

ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREODEPORTIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA el día 28 del mes de mayo del año 2021, el cual debe concluir el día 13 del mes de julio del año 2021.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA - INTERVENTOR

SUPERVISOR

FJSP.

FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL

ANA MARIA CIRO CALVO
SUPERVISORA DELEGADA POR FINDETER

CONTRATANTE

GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
Representante Legal BBVA ASSET
MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER
DEPORTE SAN ANDRÉS