

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
---	--	--

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. ETAPA 1

Contrato: aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	“CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREODEPORTIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA” PROYECTO PUNTA ROCOSA
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-97094-04
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	ETAPA 1
CONTRATISTA	CONSORCIO PRO-DEPORTE Representante: STEEVE CARLSON HOOKER DAWKINS C.C. No. 18.005.606
INTERVENTOR	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C: 10.549.160.
SUPERVISOR	ANA MARÍA CIRO CALVO
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	VENTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. (\$25.423.510).
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	28 DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	12 DE JULIO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	1 DE JULIO DE 2021

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
---	--	--

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	UN (1) MES
VALOR TOTAL EJECUTADO	VENTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. (\$25.423.510).
FECHA DE TERMINACIÓN	1 DE JULIO DE 2021

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto de la **Etapa 1**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **primero (1) días** del mes de **julio** del año **2021**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto de la **Etapa 1** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

ITEM	DESCRIPCIÓN PRODUCTO REVISADO POR INTERVENTORÍA EN:	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
A.-	Levantamiento arquitectónico y topográfico	Und	1
B.-	Propuesta técnica de reconstrucción o rehabilitación: Arquitectura, Suelos, Estructural, Hidrosanitario-Pluvial, Eléctrico	Und	1
C.-	Presupuesto, Cantidades y Cronograma	Und	1
D.-	Registro fotográfico y Video	Und	1
E.-	Informe socialización de intervención con la comunidad	Und	1
F.-	Plan de Gestión Social y Reputacional	Und	1
G.-	Informe final INTERVENTORIA ETAPA 1	Und	1

Con la suscripción de la presente acta, la supervisión garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la Fase II a la Cancha Punta Rocosa


El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, al CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS** para su aprobación,

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
---	--	--

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los siete (7) días del mes de **julio** del año **2021**.

QUIEN RECIBE,
EL SUPERVISOR

QUIEN ENTREGA,
INTERVENTOR



Firma
ANA MARÍA CIRO CALVO
SUPERVISOR
FINDETER



Firma
FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO
REPRESENTANTE
C.C No. 10549160

CONTRATANTE



GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
Representante Legal BBVA ASSET
MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER
DEPORTE SAN ANDRÉS

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor