

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. 68573-001-2021

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	SERVICIO DE VIGILANCIA
OBJETO DEL CONTRATO	“CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS MODALIDADES DE VIGILANCIA FIJA Y MÓVIL CON ARMAS DE FOGUEO, CON LA UTILIZACIÓN DE MEDIO TECNOLÓGICO PARA EL PROYECTO DEL TEATRO EL ENSUEÑO, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, BOGOTÁ D.C.”
NÚMERO DEL CONTRATO	68573-001-2021
DESCRIPCIÓN CONTRATO A TERMINAR:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN EL EQUIPAMIENTO CULTURAL TEATRO EL ENSUEÑO - SCR D
CONTRATISTA	SEGURIDAD SUPER LTDA. NIT 830.072.359-8 HERNANDO GÓMEZ CASALLAS REPRESENTANTE LEGAL CC No. 456.045 de Viotá
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	LAURA DELGADO GUERRERO CC 1.152.437.996
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	CINCO (5) MESES , contados a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio del respectivo contrato.
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. (\$137.945.320,00), el valor del contrato incluye IVA todos los costos directos e indirectos, gastos e impuestos en que se debe incurrir en la ejecución y liquidación completa y adecuada del objeto del servicio.
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	01/07/2021
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	01/12/2021

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA				
SUSPENSIONES REINICIOS:	Y	Suspensión No. 1	Desde	Hasta
			No aplica	No aplica
		Prórroga a la suspensión No.	No aplica	No aplica
		Reinicio No. 1	No aplica	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN		No aplica		
PRÓRROGAS		Prórroga No. 1	No aplica	

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	No aplica
ADICIONES	Adición No 1 DOCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE (\$12.836.808,00)
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE (\$12.836.808,00)

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	CINCO (5) MESES
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	CIENTO CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO (\$150.782.128,00)
FECHA DE TERMINACIÓN	01/12/2021

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato de prestación de servicios No. **68573-001-2021** dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.


Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE <escribir nombre de la contratante correspondiente> para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron al primer (1) día del mes de **diciembre** del año **2021**.

EL CONTRATISTA

EL SUPERVISOR




Firma
HERNANDO GÓMEZ CASALLAS
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de **SEGURIDAD SUPER LTDA**



Firma
LAURA DELGADO GUERRERO
Profesional Gerencia de Infraestructura
En representación de **FINDETER**

FIDUCIARIA



Firma

SAÚL HERNANDO SUAÑCHA TALERO

REPRESENTANTE LEGAL

En representación de **FIDUPREVISORA**

PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF)

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor