

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. \_\_\_\_\_

INFORMACIÓN DEL CONTRATO A TERMINAR	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<i>Prestación de Servicios</i>
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<i>LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE PARTE DEL CORREDOR BOGOTÁ – BELENCITO; BOGOTÁ – FACATATIVÁ Y LA CARO – ZIPAQUIRÁ</i>
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	<i>PAF-ANI-PS-005-2023</i>
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:</b>	<i>VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE PARTE DEL CORREDOR BOGOTÁ – BELENCITO; BOGOTÁ – FACATATIVÁ Y LA CARO – ZIPAQUIRÁ</i>
<b>CONTRATISTA</b>	<i>HELAM SEGURIDAD LTDA NIT 830.026.009 1 RL: LUIS OLIVERO PEREZ MARTINEZ C.C. 79.563.217</i>
<b>INTERVENTOR</b>	<i>N.A.</i>
<b>SUPERVISOR</b>	<i>TATIANA ALEJANDRA CASTELLANOS ZAMBRANO</i>
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO</b>	<i>VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO</i>
<b>VALOR INICIAL CONTRATO</b>	<i>DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$217.497.188) Incluyendo IVA.</i>
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO</b>	<i>09.02.2023</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO</b>	<i>20.03.2023</i>

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA				
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>	
		<i>N.A.</i>	<i>N.A.</i>	
	Prórroga a la suspensión No.	Reinicio No. 1	<i>N.A.</i>	<i>N.A.</i>
		<i>N.A.</i>	<i>N.A.</i>	
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN</b>	<i>N.A.</i>			
<b>PRÓRROGAS</b>	Prórroga No. 1	<i>VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO</i>		
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS</b>	<i>VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO</i>			

### NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

<b>ADICIONES</b>	Adición No 1	<i>CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE (\$194.831.417,00) Incluyendo IVA.</i>
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES</b>		<i>CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE (\$194.831.417,00) Incluyendo IVA.</i>

### CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

<b>PLAZO EJECUTADO</b>	<i>CUARENTA (40) DIAS CALENDARIO</i>
<b>VALOR FINAL CONTRATO</b>	<i>CUATROCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/CTE (\$412.328.605,00)</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<i>20.03.2023</i>

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato de prestación de servicios No. PAF-ANI-PS-005-2023, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los servicios, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE FIDUCIARIA POPULAR S.A. – VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ANI BOGOTÁ - BELENCITO** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **veinte (20)** días del mes de **marzo** del año **2023**.

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR




**LUIS OLIVERO PEREZ MARTINEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
HELAM SEGURIDAD LTDA.

**TATIANA ALEJANDRA CASTELLANOS**  
supervisora