

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR					
TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
OBJETO DEL CONTRATO:	A EJECUCION DE LOS DIAGNOSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER				
NÚMERO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA N° 90908-010-2021				
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:	INSTITUCION/CENTRO EDUCATIVO	IDENTIFICACIÓN DE LAS SEDES	RURAL/URBANA	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
	1 CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL DE ISHACHIMANA	PRINCIPAL	RURAL-ETNICO	MANAURE	MUNICIPIO DE MANAURE
	2 INST.ETNOEDUCATIVA NTRA SRA DE FATIMA	PRINCIPAL	RURAL-ETNICO	MANAURE	MUNICIPIO DE MANAURE
	3 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EUSEBIO SEPTIMIO MARI	PRINCIPAL	URBANA	MANAURE	MUNICIPIO DE MANAURE
	4 INST. EDUCATIVA TÉCNICA RURAL AGROPECUARIA DE MINGUEO	PRINCIPAL	RURAL	DIBULLA	MUNICIPIO DE DIBULLA
	5 I.ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL PÁJARO	SEDE PRIMARIA	URBANA	MANAURE	MUNICIPIO DE MANAURE
	6 INST. EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESÚS	PRINCIPAL	URBANA	MANAURE	MUNICIPIO DE MANAURE
	7 INST. EDUCATIVA RURAL SAN ANTONIO DE PALOMINO	PRINCIPAL	RURAL	PALOMINO	MUNICIPIO DE PALOMINO
	8 I.E NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	SEDE LA ESPERANZA	URBANA	HATONUEVO	MUNICIPIO DE HATONUEVO
	9 INST.E. GUAMACHITO	PRINCIPAL	RURAL	HATONUEVO	MUNICIPIO DE HATONUEVO
	10 INS. EDUCATIVA PAULO VI	PRINCIPAL	URBANA	BARRANCAS	MUNICIPIO DE BARRANCAS
	11 INS. EDUCATIVA ELOY SEGUNDO HERNÁNDEZ	PRINCIPAL	RURAL	BARRANCAS	MUNICIPIO DE BARRANCAS
	12 INS. EDUCATIVA TECNICA INMACULADA LIÑAN	PRINCIPAL	URBANA	URUMITA	MUNICIPIO DE URUMITA
13 CENTRO EDUCATIVO LUIS A BRITO	LA GRANJITA	URBANA	BARRANCAS	MUNICIPIO DE BARRANCAS	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
CONTRATISTA:	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S NIT.900.185.357-2 representante Legal: CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ identificada con cedula de ciudadanía N° 39.620.686 De Fusagasugá.
INTERVENTOR:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS, Identificado con Nit: 900.457.115-5 Representante Legal: German Adolfo Perdomo Pachón identificado con cedula de ciudadanía No 80.418.195 de Bogotá D.C
SUPERVISOR:	CHRISTIAN CAMILO LEON DEL RIO
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	<p>VALOR TOTAL DEL CONTRATO: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$1.559.110.519,00)</p> <p>DISCRIMINADOS ASI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VALOR TOTAL A LOS DIAGNÓSTICOS: NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE (\$9.164.022,00) • VALOR TOTAL OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL: MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SISE PESOS M/CTE (\$1.549.946.497,00)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	14/ABRIL/2021
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	28/MAYO/2021

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No. 1	<i>Desde</i> 25/05/2021	<i>Hasta</i> 08/06/2021
	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	09/06/2021	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS		

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PRÓRROGAS:	Prórroga No. 1	13/06/2021	27/06/2021
	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 2	21/06/2021	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS		
ADICIONES:	Adición No. 1	SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS MCTE (\$69.589.272,61).	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS MCTE (\$69.589.272,61).		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO	DOS (02) MESES
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTO NOVENTA Y UNO Y SESENTA Y UNO CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$1.628.699.791,61)
FECHA DE TERMINACIÓN	27/06/2021

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **CONTRATO DE OBRA No 90908-010-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-004-2021) GLOBAL,** se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que

NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el VEINTI SIETE (27) DE JUNIO DE 2021, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **CONTRATO DE OBRA No 90908-010-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-004-2021)** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL PAJARO			
13,6	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	m ²	176,38
3,6	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m ²	176,38
10,2	REJILLAS SIFON METALICA	UN	1,00

12,3	RETIRO, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN PUERTAS INCLUYE LIJAR, QUITAR PINTURA ENCONTRAR BETA MADERA, MASILLAR, TINTILLAR Y LACAR.	un	10,00
8,6	CAMBIO CERRADURAS PUERTAS (Tipo Yale o similar cilíndrica de pomo, seguro interior de botón, incluye 2 llaves)	un	8,00
9,3	LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	un	1,00
12,7	Suministro, instalación y puesta en servicio Conjunto desague sifon para lavamanos tipo Grival o similar	un	4,00
6,7	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	m ²	380,44
11,1	Grifería institucional de pared antivandalica tipo push para lavamanos tipo corona o similar	un	3,00
4,9	REPOSICION TEJA AC EN AREAS EXISTENTES, INCLUYE AMARRES, EQUIPO Y ACCESORIOS	m ²	15,15
4,1	IMPERMEABILIZACION HUMEDADES MUROS ANTEPECHO TERCER PISO,	m ²	109,56
11,2	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	un	14,00
13,5	PICADA DE PAÑETE (incluye retiro)	m ²	15,60
3	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	15,60
3,6	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	kg	43,68
2,9	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m ²	100,59
4,8	ALISTADO PARA INSTALACION CERAMICA, H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	m ²	100,59
4,1	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	m ²	100,59
4,7	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	m	24,10
1,7	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	un	2,00
8,5	SIPS Ventana en aluminio con vidrio 4 mm	m ²	3,30
4,2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	m ²	21,22
10,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO (F+N+T) DE 6 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	un	1,00
10	REPOSICIÓN RED ELÉCTRICA (COMETIDA ELÉCTRICA AÉREA 3#0+1#12 AWG INCLUYE DUCTERIA)	m	7,00
4,5	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	6,48
7,2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m ²	380,38
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRES)	gl	1,00
NP1	Mantenimiento preventivo de pto lavaplatos, lavamanos, pocetas, sanitarios, orinales y	UN	11,00

	sifones (incluye sondeo hasta una distancia de 5 metros)		
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS REF: NOGAL O SIMILAR	UN	3,00
NP3	Suministro e Instalacion de lampara tipo LED, panel redondo de sobreponer	UN	6,00
NP6	MANTENIMIENTO CUBIERTA CUALQUIER TIPO (INCLUYE RECORRIDO AJUSTE ANCLAJES Y TAPAGOTERAS	M2	390,19
NP11	Suministro e instalación de bizcocho blanco para sanitario	UN	4,00
NP12	ESCARIFICACIÓN DE MUROS	M2	109,56
INSTITUCION ETNOEDUCATIVO RURAL ISHACHIMANA			
4,8	ALISTADO PARA INSTALACION CERAMICA, H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	M2	787,36
4,1	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	M2	787,36
4,2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	M2	120,19
6,2	ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m ²	1,49
13,3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	un	6,00
13,7	DESMONTE DE ORINALES O LAVAMANOS	un	2,00
9,3	LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	un	3,00
8,7	APARATOS SANITARIOS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	un	1,00
9,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO HERMÉTICA 1.20 M DE LONGITUD, CON BALASTO ELECTRÓNICO 2 X 32 W, DOS TUBOS T8 DE 32 W.	un	8,00
10,8	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	un	9,00
12,7	Suministro, instalacion y puesta en servicio Conjunto desague sifon para lavamanos tipo Grival o similar	un	6,00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS REF: NOGAL O SIMILAR	un	2,00
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PTO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, POCETAS, SANITARIOS, ORINALES Y SIFONES (INCLUYE SONDEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 METROS)	un	17,00
4,7	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	477,90
7,9	ARREGLO PUERTA METALICA ACCESO (DOS PASADORES).	gl	19,00
3,9	CONSTRUCCIÓN MESON EN CONCRETO DE 2.500 PSI, DE ESPESOR DE 10 CMS., Y DE ANCHO 60 CMS., CON MALLA ELECTROSOLDADA Y RECUBRIMIENTO EN GRANITO PULIDO, CON VANO PARA LA POCETA LAVAPLATOS. INCLUYE APOYOS EN MAMPOSTERÍA CADA 1,50 MTS.	ML	8,14
6,3	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	m ²	1,50
10,1	REGISTRO DE DUCHA Y CABEZA REGADERA PARA DUCHA ABS INDUSTRIAL	un	1,00

9,4	LAVAPLATOS EMPOTRAR ACERO INOXIDABLE 60 X 40 INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION	un	1,00
11,8	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO 3 PIEZAS, INCLUYE INSTALACION	un	1,00
10,2	REJILLAS SIFON METALICA	un	1,00
2,1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	43,51
10,9	TUBERIA EN PVC 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	68,00
2,2	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	43,51
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRAINTES)	gl	1,00
NP3	Suministro e Instalacion de lampara tipo LED, panel redondo de sobreponer	UN	1,00
NP13	REINSTALACION DE APARATOS SANITARIOS(LAVAMANOS,SANITARIO,ORINAL)	UN	8,00
NP14	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 2000 LTS (INCLUYE: accesorios para su correcto funcionamiento)	UN	1,00
INSTITUCION ETNOEDUCATIVO SAGRADO CORAZON DE JESUS			
4,2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	M2	4,40
6,7	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	m ²	973,38
1,5	DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO (sistemas modulares)	m ²	11,16
7,3	PUERTA SANITARIOS EN ACERO INOXIDABLE	m ²	11,16
10,2	REJILLAS SIFON METALICA	UN	7,00
13,3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	un	7,00
8,7	APARATOS SANITARIOS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	un	7,00
10,8	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	un	3,00
11,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TANQUES ALMACENAMIENTO DE 2000 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00
11,5	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje: 110/220V monofasica Diametro entrada: 1" Diametro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	un	1,00
10,7	TUBERÍA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	m	6,00
13,7	DESMONTE DE ORINALES O LAVAMANOS	un	2,00
11,6	SUMINISTRO INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR	UN	2,00
12,7	Suministro, instalacion y puesta en servicio Conjunto desague sifon para lavamanos tipo Grival o similar	un	6,00

1,6	DESMONTE DE ESPEJOS	un	2,00
12,9	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS PARA BAÑOS DE 4 M.M. BISELADOS	m ²	2,72
7,2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m ²	297,58
1,7	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	un	33,00
6,5	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	m ²	2,00
8,2	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA – CUBIERTA. INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN MADERA ROLLIZA O CERCO.	m ²	96,86
3,6	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m ²	186,24
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	13,00
8,5	SIPS Ventana en aluminio con vidrio 4 mm	M2	37,96
2,7	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	m ²	11,88
3,1	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (3000 PSI) (15CM X 20 CM)	m	2,55
6,3	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	m ²	5,50
6,2	ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m ²	20,58
4,8	ALISTADO PARA INSTALACION CERAMICA, H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	m ²	32,42
13,1	DEMOLICION PISO EN BALDOSIN (con retiro)	m ²	31,42
13,4	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	m ²	5,60
4,1	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	m ²	31,42
4,7	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	m	26,04
2,3	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	12,00
9,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO HERMÉTICA 1.20 M DE LONGITUD, CON BALASTO ELECTRÓNICO 2 X 32 W, DOS TUBOS T8 DE 32 W.	un	12,00
8,6	CAMBIO CERRADURAS PUERTAS (Tipo Yale o similar cilíndrica de pomo, seguro interior de boton, incluye 2 llaves)	un	3,00
12,3	RETIRO, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN PUERTAS INCLUYE LIJAR, QUITAR PINTURA ENCONTRAR BETA MADERA, MASILLAR, TINTILLAR Y LACAR.	un	3,00
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRAINTES)	gl	1,00
NP1	Mantenimiento preventivo de pto lavaplatos, lavamanos, pocetas, sanitarios, orinales y sifones (incluye sondeo hasta una distancia de 5 metros)	UN	29,00

NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS REF: NOGAL O SIMILAR	UN	6,00
NP3	Suministro e Instalacion de lampara tipo LED, panel redondo de sobreponer	UN	6,00
NP5	Suministro e instalación de taparegistro plástico 20 x 20 cm	UN	1,00
NP6	MANTENIMIENTO CUBIERTA CUALQUIER TIPO (INCLUYE RECORRIDO AJUSTE ANCLAJES Y TAPAGOTERAS	M2	112,46
NP15	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE SANITARIO	UN	4,00
NP16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO CON VIDRIO (INCLUYE: cerradura y accesorios para su correcto funcionamiento	M2	23,52
NP16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO (INCLUYE: cerradura y accesorios para su correcto funcionamiento	M2	4,07
NP17	Desmote y reinstalacion de de aires acondicionados	UN	3,00
INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA			
13,6	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	m ²	268,63
3,6	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m ²	268,63
1,7	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	un	4,00
4	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA GENERAL, EN ÁREAS EN MAL ESTADO. PAÑETE IMPERMEABILIZADO CON SIKA O SIMILAR.	m ²	23,20
6,7	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	m ²	1295,67
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	4,00
9,3	LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	un	2,00
12,7	Suministro, instalacion y puesta en servicio Conjunto desague sifon para lavamanos tipo Grival o similar	un	8,00
13,4	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	m ²	1,00
4,2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	M2	16,72
9,8	RED SANITARIA PISO 2"	m	9,00
4,5	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	1,00
9,1	GRIFO CROMADO, TIPO MANGUERA JARDIN.	un	8,00
10,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 500 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	1,00
11,5	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje:110/220V monofasica Diametro entrada: 1" Diametro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	un	1,00

10,7	TUBERÍA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	m	40,00
3,9	IMPERMEABILIZACIÓN ALFAJIAS EN CONCRETO; INCLUYE RASPAR Y COLOCAR MANTO, PINTURA BITUMINOSA Y DILATACIÓN E = 0.50	m	30,00
2,3	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	16,00
5,1	CONSTRUCCION MAMPOSTERIA MURO SOGA LADRILLO COMUN	m ²	1,32
8,7	APARATOS SANITARIOS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	un	3,00
3,9	CONSTRUCCIÓN MESON EN CONCRETO DE 2.500 PSI, DE ESPESOR DE 10 CMS., Y DE ANCHO 60 CMS., CON MALLA ELECTROSOLDADA Y RECUBRIMIENTO EN GRANITO PULIDO, CON VANO PARA LA POCETA LAVAPLATOS. INCLUYE APOYOS EN MAMPOSTERÍA CADA 1,50 MTS.	m	1,50
10	LLAVE DE CORTE 1/2"	un	3,00
2,7	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	m ²	1,55
6,3	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	m ²	2,97
12,6	TRASLADO DE SIFONES, INCLUYE DESMONTAR LOS EXISTENTES Y REUBICARLOS EN EL SITIO CONVENIENTE PARA SU EVACUACION.	un	2,00
6,2	ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m ²	2,97
7,2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m ²	2,97
3,7	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H = .40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m ³	0,32
2,2	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	0,32
3,1	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (3000 PSI) (15CM X 20 CM)	m	5,00
3,3	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMALETA	m ²	1,56
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	gl	1,00
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	120,00
NP1	Mantenimiento preventivo de pto lavaplatos, lavamanos, pocetas, sanitarios, orinales y sifones (incluye sondeo hasta una distancia de 5 metros)	UN	13,00
NP3	Suministro e Instalacion de lampara tipo LED, panel redondo de sobreponer	UN	16,00
NP6	MANTENIMIENTO CUBIERTA CUALQUIER TIPO (INCLUYE RECORRIDO AJUSTE ANCLAJES Y TAPAGOTERAS	M2	278,90

NP8	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS REF: PRISTINA O SIMILAR GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENT	UN	2,00
NP18	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TANQUES ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INLCUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	1,00
INSTITUTO ETNOEDUCATIVA TECNICO EUSEBIO SEPTIMIO MARI			
4,2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	M2	23,48
4,1	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	m ²	5,45
8,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MANIJAS, BISAGRAS, GANCHOS Y PASADORES.	M2	35,45
7,3	PUERTA SANITARIOS EN ACERO INOXIDABLE	M2	14,92
10,2	REJILLAS SIFON METALICA	UN	8,00
12,7	Suministro, instalacion y puesta en servicio Conjunto desagüe sifon para lavamanos tipo Grival o similar	un	24,00
1,6	DESMONTE DE ESPEJOS	un	12,00
12,9	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS PARA BAÑOS DE 4 M.M. BISELADOS	m ²	15,50
8,7	APARATOS SANITARIOS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	un	15,00
13,3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	un	14,00
NP3	Suministro e Instalacion de lampara tipo LED, panel redondo de sobreponer	UN	32,00
11,6	SUMINISTRO INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR	UN	4,00
11,2	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	un	1,00
1,7	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	un	2,00
1,5	DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO (sistemas modulares)	m ²	48,81
13,1	DEMOLICION PISO EN BALDOSIN (con retiro)	m ²	56,45
2,7	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	m ²	23,48
4,8	ALISTADO PARA INSTALACION CERAMICA, H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	m ²	56,45
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m ²	51,00
2,3	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	73,00
6,7	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	m ²	712,66
13,6	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	m ²	118,57
3,6	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	m ²	118,57

	INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).		
4,9	REPOSICION TEJA AC EN AREAS EXISTENTES, INCLUYE AMARRES, EQUIPO Y ACCESORIOS	m ²	15,15
8,2	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA – CUBIERTA. INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN MADERA ROLLIZA O CERCO.	m ²	20,47
4	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA GENERAL, EN ÁREAS EN MAL ESTADO. PAÑETE IMPERMEABILIZADO CON SIKA SIMILAR.	m ²	18,94
8,8	DISPENSADOR JABON LIQUIDO PARA MANOS. PLÁSTICO TIPO BOCCHERINI O SIMILIAR	UN	16,00
8,9	DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO, PLÁSTICO TIPO FAMILIA O SIMILIAR	UN	18,00
8,6	CAMBIO CERRADURAS PUERTAS (Tipo Yale o similar cilindrica de pomo, seguro interior de boton, incluye 2 llaves)	un	20,00
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	1,00
NP1	Mantenimiento preventivo de pto lavaplatos, lavamanos, pocetas, sanitarios, orinales y sifones (incluye sondeo hasta una distancia de 5 metros)	UN	55,00
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS REF: NOGAL O SIMILAR	UN	24,00
NP4	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE LAMPARA TIPO LED. PANEL 1,20 X 0,30 DE 48W LUZ BLANCA	UN	42,00
NP5	Suministro e instalación de tapa registro plástico 20 x 20 cm	UN	7,00
NP6	MANTENIMIENTO CUBIERTA CUALQUIER TIPO (INCLUYE RECORRIDO AJUSTE ANCLAJES Y TAPAGOTERAS	M2	157,00
NP19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO (INCLUYE: cerradura y accesorios para su correcto funcionamiento	M2	6,91
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA RURAL AGROPECUARIA MINGUEO			
3,6	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	265,34
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	1,00
2,3	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	UN	46,00
8	VIDRIOS DE 4 5 MM	M2	8,47
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	1,00
NP3	Suministro e Instalación de lámpara tipo LED, panel redondo de sobreponer	UN	43,00
NP6	MANTENIMIENTO CUBIERTA CUALQUIER TIPO (INCLUYE RECORRIDO AJUSTE ANCLAJES Y TAPAGOTERAS	M2	265,34
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN ANTONIO DE PALOMINO			
10,8	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	UN	81,00
6,3	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATAIONES.	m ²	654,41

6,8	PINTURA REJILLA CON ANTICORROSIVO	m	44,16
6,5	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	m ²	16,99
8	VIDRIOS DE 4 5 MM	M2	10,95
8,5	SIPS Ventana en aluminio con vidrio 4 mm	M2	11,96
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	6,00
3,6	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m ²	156,21
4,4	TEJA ONDULADA ETERNIT No 6 (No incluye estructura)	m ²	11,78
13,6	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	M2	156,22
2,3	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	82,00
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	gl	1,00
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	78,50
NP3	Suministro e Instalacion de lampara tipo LED, panel redondo de sobreponer	UN	82,00
NP6	MANTENIMIENTO CUBIERTA CUALQUIER TIPO (INCLUYE RECORRIDO AJUSTE ANCLAJES Y TAPAGOTERAS	M2	100,00
INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI BARANCAS			
2,7	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	m ²	71,00
4,2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	m ²	71,00
6,3	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATAACIONES.	m ²	918,26
8,8	DISPENSADOR JABON LIQUIDO PARA MANOS. PLÁSTICO TIPO BOCCHERINI O SIMILIAR	UN	14,00
8,9	DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO, PLÁSTICO TIPO FAMILIA O SIMILIAR	UN	14,00
6,32	Suministro he instalación de interruptor doble, incluye aparato	UN	13,00
10,1	REGISTRO DE DUCHA Y CABEZA REGADERA PARA DUCHA ABS INDUSTRIAL	un	6,00
10,2	REJILLAS SIFON METALICA	UN	14,00
11,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TANQUES ALMACENAMIENTO DE 2000 Lt. INLCUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	2,00
11,6	SUMINISTRO INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR	un	2,00
12,7	Suministro, instalación y puesta en servicio Conjunto desagüe sifón para lavamanos tipo Grival osimilar	un	22,00
2,1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	10,20
2,2	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	10,20

3,1	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (3000 PSI) (15CM X 20 CM)	m	16,80
3,3	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMALETA	m ²	6,80
8	VIDRIOS DE 4 5 MM	m ²	10,92
12,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHAS MONOCONTROL, TIPO ECONÓMICA ACUASER O SIMILAR.	UN	6,00
13,3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	UN	2,00
13,7	DESMONTE DE ORINALES O LAVAMANOS	UN	24,00
3,7	CIELO RASO LAMINA PLANA FIBROCEMENTO (SUPERBOARD (1.22X1.22) O EQUIVALENTE)	M2	12,10
6,2	ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATAACIONES.	m ²	46,72
13,6	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	M2	157,10
8,5	SIPS Ventana en aluminio con vidrio 4 mm	M2	2,00
3,6	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m ²	131,34
4,4	TEJA ONDULADA ETERNIT No 6 (No incluye estructura)	m ²	18,00
9,1	GRIFO CROMADO, TIPO MANGUERA JARDIN.	un	12,00
9,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO HERMÉTICA 1.20 M DE LONGITUD, CON BALASTO ELECTRÓNICO 2 X 32 W, DOS TUBOS T8 DE 32 W.	un	17,00
2,3	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	17,00
1,4	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	m ²	18,00
10,7	TUBERÍA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	m	150,51
11,5	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje:110/220V monofásica Diámetro entrada: 1" Diámetro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	un	1,00
NP1	Mantenimiento preventivo de pto lavaplatos, lavamanos, pocetas, sanitarios, orinales y sifones (incluye sondeo hasta una distancia de 5 metros	UN	75,00
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS REF: NOGAL O SIMILAR	UN	22,00
NP3	Suministro e Instalación de lámpara tipo LED, panel redondo de sobreponer	UN	2,00
NP4	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE LAMPARA TIPO LED. PANEL 1,20 X 0,30 DE 48W LUZ BLANCA	UN	29,00
NP6	MANTENIMIENTO CUBIERTA CUALQUIER TIPO (INCLUYE RECORRIDO AJUSTE ANCLAJES Y TAPAGOTERAS	M2	19,00
NP10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUSH PARA ORINAL	un	5,00

NP11	Suministro e instalación de bizcocho blanco para sanitario	UN	15,00
NP13	REINSTALACION DE APARATOS SANITARIOS(LAVAMANOS,SANITARIO,ORINAL)	UN	9,00
NP18	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TANQUES ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	2,00
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL GUAMACHITO			
12,7	Suministro, instalación y puesta en servicio Conjunto desagüe sifón para lavamanos tipo Grival o similar	un	6,00
11,6	SUMINISTRO INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR	un	1,00
9,3	LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	un	1,00
13,3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	un	4,00
8,7	APARATOS SANITARIOS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	un	4,00
13,6	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	m ²	379,00
3,6	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m ²	766,16
8,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MANIJAS, BISAGRAS, GANCHOS Y PASADORES.	m ²	22,90
4,2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	m ²	5,62
1,4	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	m ²	344,71
2,3	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	24,00
3,8	PERFILERIA METALICA RECTANGULAR PARA CUBIERTA Cal. 3*1 1/2"	m	178,15
3,2	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m ²	325,19
6,3	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m ²	946,25
2,9	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m ²	61,05
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN TABLETA DE GRES PARA ESCALINATAS DE ACCESO, INCLUYE BALDOSA EN BORDE CURVO	m ²	61,05
4,5	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	61,05
11,5	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje:110/220V monofásica Diámetro entrada: 1" Diámetro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	un	1,00
3,9	IMPERMEABILIZACIÓN ALFAJIAS EN CONCRETO; INCLUYE RASPAR Y COLOCAR	m	50,40

	MANTO, PINTURA BITUMINOSA Y DILATACIÓN E = 0.50		
11,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TANQUE ALMACENAMIENTO DE 2000 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	1,00
10,2	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	un	47,00
12,6	SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN.	un	70,00
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRAINTES)	gl	1,00
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	126,50
NP1	Mantenimiento preventivo de pto lavaplatos, lavamanos, pocetas, sanitarios, orinales y sifones (incluye sondeo hasta una distancia de 5 metros)	UN	11,00
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS REF: NOGAL O SIMILAR	UN	6,00
NP3	Suministro e Instalación de lámpara tipo LED, panel redondo de sobreponer	UN	90,00
NP6	MANTENIMIENTO CUBIERTA CUALQUIER TIPO (INCLUYE RECORRIDO AJUSTE ANCLAJES Y TAPAGOTERAS	M2	608,00
NP9	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA PLANA CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO, FL-100 FIBERGLASS O SIMILAR. INCLUYE EMULSION ASFÁLTICA, SOSCOS Y LIMPIEZA. DESARROLLO HASTA 0,90 M.	M2	81,06
NP20	PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones) Ancho < 0.50 m.	m	50,40
CENTRO EDUCATIVO LUIS A. BRITO DE SAN PEDRO			
8,6	CAMBIO CERRADURAS PUERTAS (Tipo Yale o similar cilíndrica de pomo, seguro interior de botón, incluye 2 llaves)	un	15,00
6,5	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	m ²	60,00
4,8	ALISTADO PARA INSTALACION CERAMICA, H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	m ²	11,63
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN TABLETA DE GRES PARA ESCALINATAS DE ACCESO, INCLUYE BALDOSA EN BORDE CURVO	m ²	11,63
2,9	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m ²	11,63
6,8	PINTURA REJILLA CON ANTICORROSIVO	m	26,15
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRAINTES)	gl	\$ 1,00
NP6	MANTENIMIENTO CUBIERTA CUALQUIER TIPO (INCLUYE RECORRIDO AJUSTE ANCLAJES Y TAPAGOTERAS	M2	20,00
NP09	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA PLANA CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO, FL-100 FIBERGLASS O SIMILAR. INCLUYE EMULSION ASFÁLTICA, SOSCOS Y LIMPIEZA. DESARROLLO HASTA 0,90 M.	M2	75,00
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INMACULADA LIÑAN			

10,2	REJILLAS SIFON METALICA	UN	6,00
4,2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	M2	16,50
12,7	Suministro, instalación y puesta en servicio Conjunto desagüe sifón para lavamanos tipo Grival osimilar	un	25,00
6,3	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m ²	1526,00
6,2	ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m ²	1320,00
7,2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m ²	70,43
10,7	TUBERÍA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	m	79,60
11,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TANQUE ALMACENAMIENTO DE 2000 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	1,00
12,3	SIPS CHEQUE DE 1/2"	un	1,00
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	gl	1,00
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	12,14
NP1	Mantenimiento preventivo de pto lavaplatos, lavamanos, pocetas, sanitarios, orinales y sifones (incluye sondeo hasta una distancia de 5 metros)	UN	60,00
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS REF: NOGAL O SIMILAR	UN	25,00
NP7	MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, INCLUYE CAMBIO DE FLOTADOR y CHEQUE, PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	2,00
NP09	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA PLANA CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO, FL-100 FIBERGLASS O SIMILAR. INCLUYE EMULSION ASFÁLTICA, SOSCOS Y LIMPIEZA. DESARROLLO HASTA 0,90 M.	M2	36,00
NP15	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE SANITARIO	UN	16,00
NP21	SONDEO Y LIMPIEZA DE TUBERIA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS FACHADA.	ML	52,20
INSTITUTO ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN			
2,7	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	m ²	29,00
4,2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	M2	29,00
13,6	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	M2	149,50
8	VIDRIOS DE 4 5 MM	M2	2,50
8,5	SIPS Ventana en aluminio con vidrio 4 mm	m ²	25,71
2	DESMONTE DE VENTANAS SUPERIOR	un	19,00
6,3	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m ²	606,38

7,8	ALFAJIAS EN ALUMINIO VENTANAS NUEVAS, ANCHO DE 10 CMS.	m	20,00
3,6	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m ²	124,15
3,7	CIELO RASO LAMINA PLANA FIBROCEMENTO (SUPERBOARD (1.22X1.22) O EQUIVALENTE)	M2	72,00
7,2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m ²	59,23
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	gl	\$ 1,00
NP3	Suministro e Instalación de lámpara tipo LED, panel redondo de sobreponer	UN	15,00
NP6	MANTENIMIENTO CUBIERTA CUALQUIER TIPO (INCLUYE RECORRIDO AJUSTE ANCLAJES Y TAPAGOTERAS	M2	130,00
NP9	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA PLANA CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO, FL-100 FIBERGLASS O SIMILAR. INCLUYE EMULSION ASFÁLTICA, SOSCOS Y LIMPIEZA. DESARROLLO HASTA 0,90 M.	M2	60,00
NP19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO (INCLUYE: cerradura y accesorios para su correcto funcionamiento	M2	1,00
NP22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC (no incluye estructura)	M2	55,00
NP23	MALLA DE PROTECCION PARA PALOMAR ALTURA +4,5MT	M2	98,74
NP24	MANTENIMIENTO GENERAL VENTANERIA, INCLUYE CABIO DE BRAZOS Y OERILLA DE CIERRE	UND	20,00
INSTITUCION EDUCATIVA ELOY SEGUNDO HERNANDEZ - BARRANCAS			
10,2	REJILLAS SIFON METALICA	UN	19,00
12,7	Suministro, instalación y puesta en servicio Conjunto desagüe sifón para lavamanos tipo Grival o similar	UN	16,00
13,3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	UND	8,00
3,6	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	405,43
13,6	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	M2	405,43
10,8	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	UND	20,00
11,6	SUMINISTRO INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR	UND	5,00
2,9	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m ²	227,42
4,2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	M2	36,70
8,7	APARATOS SANITARIOS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	5,00
12,8		UND	2,00

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHAS MONOCONTROL, TIPO ECONÓMICA ACUASER O SIMILAR.		
6,5	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	m ²	21,00
6,7	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	m ²	218,59
9,1	GRIFO CROMADO, TIPO MANGUERA JARDIN.	UND	6,00
4,4	TEJA ONDULADA ETERNIT No 6 (No incluye estructura)	M2	9,00
8,5	SIPS Ventana en aluminio con vidrio 4 mm	M2	16,50
2,3	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	UND	38,00
4,8	ALISTADO PARA INSTALACION CERAMICA, H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	m ²	217,42
2,6	DEMOLICION DE MANTO IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE MEDIA CAÑA	m ²	217,42
8,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MANIJAS, BISAGRAS, GANCHOS Y PASADORES.	m ²	10,70
10,7	TUBERÍA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	m	2,00
10,5	PUNTO POTABLE PVC DE 1/2"	un	1,00
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	1,00
NP1	Mantenimiento preventivo de pto lavaplatos, lavamanos, pocetas, sanitarios, orinales y sifones (incluye sondeo hasta una distancia de 5 metros)	UN	80,00
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS REF: NOGAL O SIMILAR	UND	6,00
NP3	Suministro e Instalacion de lampara tipo LED, panel redondo de sobreponer	UND	38,00
NP6	MANTENIMIENTO CUBIERTA CUALQUIER TIPO (INCLUYE RECORRIDO AJUSTE ANCLAJES Y TAPAGOTERAS	M2	142,00
NP7	MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, INCLUYE CAMBIO DE FLOTADOR y CHEQUE, PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENO	UND	1,00
NP9	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA PLANA CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO, FL-100 FIBERGLASS O SIMILAR. INCLUYE EMULSION ASFÁLTICA, SOSCOS Y LIMPIEZA. DESARROLLO HASTA 0,90 M.	M2	223,00
NP15	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE SANITARIO	UN	10,00
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	1,00

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega a la **ADMINISTRACIÓN TEMPORAL DE LA GUAJIRA**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE FINDETER Y FIDUCIARIA PREVISORA S.A. ACTUANDO COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los DOCE (12) días del mes de JULIO del año **2021**.


CONTRATANTE



Firma

**CARMEN ELISA RODRIGUEZ
GONZALEZ**
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de **DIARQCO
CONSTRUCTORES SAS**

CONTRATISTA



Firma

GERMAN ADOLFO PERDOMO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORES DE OCCIDENTE SAS
INTERVENTORIA