
  Libertad y Orden	ALCALDIAMUNICIPAL DE AIPE Calle 4 No. 4-71 Teléfono: 8389089 Email: <a href="mailto:contactenos@aipe-huila.gov.co">contactenos@aipe-huila.gov.co</a>	Versión 01	MUNICIPIO DE AIPE  
		Fecha de Aprobación TRD:	
		15 – Enero-2013	
		Página 1 de 2	
OTROSI MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 349 DEL 2015			

**OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION DE CUBIERTAS Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE AIPE DEPARTAMENTO DEL HUILA"

**CONTRATISTA:** LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO  
C.C. 7.697.592 de Neiva - Huila  
Dirección: Carrera 8 No. 34 – 92 Apartamento No. 05 Tel: 3102099515 Neiva – Huila  
Email: [Lumi20@yahoo.com](mailto:Lumi20@yahoo.com)

**VALOR INICIAL:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$ 254.483.445) M/CTE.

**VALOR ADICIONAL:** CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO DOSCIENTOS CUATRO PESOS (\$125.985.204) MCTE

**VALOR TOTAL:** TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$380.468.649) MCTE

**PLAZO INICIAL:** CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE INTERVENTORIA.

**FECHA ACTA INICIO:** 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015

**PLAZO ADICIONAL 1:** DOS (2) MESES

**PLAZO TOTAL:** SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACION.

Entre los suscritos a saber **JESUS ERNESTO ALVAREZ LOPEZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 12.130.874 expedida en Neiva -Huila, quien actúa en nombre y representación del **MUNICIPIO DE AIPE**, en su calidad de Alcalde del Municipio de AiPE, de conformidad con lo consagrado en los artículos 314 y 315 de la Constitución política de Colombia y autorizado para ordenar gastos y en ejercicio de la competencia otorgada por el literal b de numeral 3 del artículo 11 de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, quien para los efectos del presente Orosí Modificadorio No. 1 se llamará **EL MUNICIPIO**, por una parte, y por la otra parte, **LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO** identificado con cedula de ciudadanía C.C. 7.697.592 de Neiva – Huila, quien para efectos de la presente Orosí Modificadorio No. 1 se denominará **EL CONTRATISTA**, y quien manifiesta bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad o de incompatibilidad para contratar, hemos convenido celebrar la presente Orosí Modificadorio No. 1 al **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 349 DE 2015**, el cual se encuentra justificado en el Acta suscrita por las partes el día 24 de Diciembre de 2015 de acuerdo al Orosí No. 2 del contrato de obra objeto de la presente interventoria y que se regirá mediante las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:** Adiciónese a la **CLÁUSULA CUARTA- VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Dos (2) meses más, para un plazo total de **SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE INTERVENTORIA**, el presente adicional iniciara una vez vencido el plazo inicialmente establecido. **CLAUSULA SEGUNDA GARANTÍA:** De conformidad con las adiciones efectuadas en el presente documento, el contratista deberá ampliar la cobertura de las garantías, contenidas en el contrato principal. **CLAUSULA TERCERA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** Este Orosí Modificadorio se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes y para su ejecución requiere aprobación de las pólizas. **CLAUSULA CUARTA:** Las demás cláusulas del contrato principal no han sido modificadas, por lo tanto continúan vigentes.

Elaborado : TM Soluciones S.A.S	Revisado : TM Soluciones S.A.S	Aprobado: JEAL
Firma	Firma	Firma


 <b>Libertad y Orden</b>	<b>ALCALDIAMUNICIPAL DE AIPE</b> <b>Calle 4 No. 4-71</b> <b>Teléfono: 8389089</b> <b>Email: contactenos@aipe-huila.gov.co</b>	Versión 01	<b>MUNICIPIO DE AIPE</b> 
		Fecha de Aprobación TRD:	
		15 - Enero-2013	
		Página 2 de 2	
<b>OTROSI MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 349 DEL 2015</b>			

Para constancia se firma en Aipe, a los veinticuatro (24) días del mes de Diciembre de 2015.

EL MUNICIPIO:

  
**JESUS ERNESTO ALVAREZ LOPEZ**  
 Alcalde Municipal

EL CONTRATISTA:

  
**LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO**  
 C.C. 2697.592 de Neiva - Huila

Vo.Bo.:

**T.M. Soluciones S.A.S.**  
 Asesor Jurídico Externo

Elaborado : TM Soluciones S.A.S	Revisado : TM Soluciones S.A.S	Aprobado: JEAL
Firma	Firma	Firma