

	<b>ACTA DE REINICIO CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 18-Ago-2020
---	--------------------------------------	---

**CONTRATO**      
**PROYECTO**      
**FASE/ETAPA**  No. 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	INTERVENTORÍA
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FI-NANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL –MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD – SUCRE
<b>NÚMERO DEL CONTRATO:</b>	No. 3-1-102452-COI-1364-11 (PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2022)
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:</b>	ETAPA 1: CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL –MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD – SUCRE.
<b>CONTRATISTA:</b>	NO APLICA
<b>INTERVENTOR:</b>	CONSORCIO INTERPARQUES 2022 Representante: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.260.302 Conformación: 1. MANUEL LEOPOLDO RAMÍREZ LÓPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.039.851, con una participación del 20%. 2. HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 19.260.302, con una participación del 50% 3. COLOMBOINGENIERÍA S.A.S., con NIT. 900.137.356-0, representado legalmente WILMAR ALFONSO CIFUENTES CHACÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.527.716, con una participación del 30%
<b>SUPERVISOR:</b>	CRISTIAN YESID BULA PEÑA
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO ETAPA 1: 15 DÍAS CALENDARIO. ETAPA 2: 07 MESES.
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	OSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$296.656.995,00) M/CTE, incluido costos, gastos, impuestos (IVA), tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar.
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	08/04/2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	23/04/2022

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
		<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
	Suspensión No. 1	22/04/2022	07/05/2022

 <p><b>Findeter</b> Banca de Desarrollo Territorial</p>	<b>ACTA DE REINICIO CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 18-Ago-2020
--	--------------------------------------	---

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Prórroga 1 a la suspensión No. 1	08/05/2022	19/05/2022
	Prórroga 2 a la suspensión No. 1	20/05/2022	03/06/2022
	Prórroga 3 a la suspensión No. 1	04/06/2022	18/06/2022
	Reinicio No.	19/06/2022	
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:</b>	58 días		
<b>PRÓRROGAS:</b>	Prórroga No.	NO APLICA	
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:</b>	NO APLICA		
<b>ADICIONES:</b>	Adición No	NO APLICA	
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:</b>	NO APLICA		

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** de la Etapa 1 de **CONTRATO DE INTERVENTORÍA**, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión inicial suscrita el 22 de abril de 2022, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia, se procede al reinicio del Etapa 1 de **CONTRATO DE INTERVENTORÍA**, y se define como nueva fecha de terminación a los veinte (20) días del mes de junio del año 2022.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, al PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA para su aprobación.


En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **veintiún (21)** días del mes de **junio** del año **2022**.

EL INTERVENTOR

CONTRATANTE



**Firma**  
**HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
**CONSORCIO INTERPARQUES 2022**



**Firma**  
**GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
**BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.**  
**SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y**  
**ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO**  
**AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA**  
**TÉCNICA FINDETER**

SUPERVISOR

**Firma**  
**CRISTIAN BULA PEÑA**  
SUPERVISOR