

ACTA DE INICIO

Código: GES-FO-001
Versión: 3
Fecha de aprobación:
15-Jun-2022
Clasificación: Pública

CONTRATO ☐ PROYECTO ☐ FASE O ETAPA ☒ No. Fase / Etapa: 2
OTRO ☐


LUGAR Y FECHA	SAN JOSE DEL GUAVIARE - 24 DE MAYO DE 2023
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-33 (PAF-ATMINDEPORTE-1-054-2022) CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y CONSORCIO VELNEC-SEIING.
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE".
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS (\$633.353.161,00) M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO	NO APLICA
CONTRATISTA	CONSORCIO VELNEC - SEIING identificado con NIT N° 901.208.425-6, representado legalmente por JUAN CARLOS HERNANDEZ SANDOVAL identificado con CC No 79.386.306 CONFORMADO POR: VELNEC S.A IDENTIFICADO CON NIT N° 800.028.455-1 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 65%, REPRESENTADO LEGALMENTE POR SANDRA VALENCIA ACHURY IDENTIFICADA CON CC N° 51.879.171 SEIING S.A.S BIC identificado con NIT N° 900.208.425-6 con un porcentaje de participación de 35%, representado legalmente por LUIS ALEJANDRO GONZÁLEZ CAMARGO identificado con CC No 80.070.003.
SUPERVISOR	LUIS ALBERTO PERDOMO LARA BANCA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER supervisor contrato de interventoría
PLAZO ETAPA 2	ONCE (11) MESES , contados a partir de la suscripción del acta de inicio de obra.
FECHA DE INICIO	24/05/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	24/04/2024

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **etapa 2** de la interventoría a la construcción de la obra, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **NB-100206461** expedida por la aseguradora **COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL S.A.**, y aprobada el día el 28 del mes octubre del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **NB-100045847** expedida por la aseguradora **COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL S.A.**, aprobada el día el 28 del mes octubre del año 2022, que está(n) asociada(s) a la terminación de la etapa No. 1.


En consecuencia, se procede a la iniciación de la etapa N° 2 del contrato de interventoría N° 3-1-102452-COI-1364-33, el día 24 del mes mayo del año 2023, el cual debe concluir el día 24 del mes abril del año 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

INTERVENTORÍA


JUAN CARLOS HERNANDEZ SANDOVAL
Representante Legal
Consortio Velnee-Seiing

SUPERVISOR


Luis Alberto Perdomo Lara
Firmado digitalmente por Luis Alberto Perdomo Lara
LUIS ALBERTO PERDOMO LARA
Banca De Desarrollo Territorial - Findeter
Supervisor contrato de interventoría

CONTRATANTE


GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA
Representante Legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD
FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA
DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRÍZ DE
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER