

 Banca de Desarrollo Territorial	<h1>ACTA DE TERMINACIÓN</h1>	Código: GES-FO-023 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	------------------------------	---

CONTRATO ☐
 PROYECTO ☐
 FASE/ETAPA ☒ No. 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	<i>Interventoría</i>
OBJETO DEL CONTRATO	<i>CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C.</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	<i>3-1-102452-COI-1364-66 (PAF-ATMINDEPORTE-I-116- 2022)</i>
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	<i>ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C-</i>
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPORTIVO BOGOTÁ <i>Representante: JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.525.570</i> <i>Conformación:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.525.570, con una participación del 50%.</i> <i>CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S., NIT. 812.004.943-4,, representada legalmente por MANLIO ROLANDO VIZCAYA MENDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 79.602.630, con una participación del 50%.</i>
INTERVENTOR	CONSORCIO C&D <i>Representante: MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES, identificado con cédula de ciudadanía No. 87.104.987</i> <i>Conformado por:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 87.104.987, con una participación del 50%.</i> <i>MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA, identificado con la cédula de ciudadanía 1.102.837.708, con una participación del 50%</i>
SUPERVISOR	<i>JORGE ANDRES CASTILLO TORRES</i>
PLAZO INICIAL ETAPA 1	<i>Un (1) mes</i>
VALOR INICIAL ETAPA 1	<i>Trece millones ciento cuarenta y siete mil quinientos quince pesos mcte. (\$ 13.147.515,00)</i>
FECHA DE INICIO ETAPA 1	<i>06/06/2022</i>
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA 1	<i>23/09/2022</i>

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	----------------------------	---

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.01	Desde 06/08/2022	Hasta 07/08/2022
	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	08/08/2022	
	TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	Dos (2) días	
PRÓRROGAS	Prórroga No. 01	Un (1) mes y quince (15) días	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	Un (1) mes y quince (15) días		
ADICIONES	Adición No 01	Diecinueve millones ochenta y cinco mil novecientos sesenta y seis pesos mcte.(\$ 19.085,966,00)	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	Diecinueve millones ochenta y cinco mil novecientos sesenta y seis pesos mcte.(\$ 19.085,966,00)		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	Dos (2) meses y quince (15) días.
VALOR FINAL ETAPA 1	Treinta y dos millones doscientos treinta y tres mil cuatrocientos ochenta y un pesos mcte. (\$ 32.233.481,00)
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA 1	23/09/2022

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de la **Etapa No. 1**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **veintitrés (23)** días del mes de **septiembre** del año **2022**.


CONTRATANTE



Firma

MYRIAM JOSEFINA BALMASEDA PUPO
Representante Legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER


INTERVENTOR



Firma

MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES
Representante Legal
CONSORCIO C&D

SUPERVISOR



Firma

JORGE ANDRES CASTILLO TORRES
Supervisor FINDETER

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

Copias: **CONSORCIO DEPORTIVO BOGOTÁ**