

 Banca de Desarrollo Territorial	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 3 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Público
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTRATO ☐ PROYECTO ☐ FASE/ETAPA ☒ No. 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	3-I-102452-COI-1364-85 (PAF-ATMINDEPORTE-I-183-2022)
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	TERMINACIÓN DE LA ETAPA 1 PARA LLEVAR A CABO LA REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SQUASH
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO INTERCONSULTORES Representante Legal OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO cédula No. 19.287.455 Integrado por: GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S., con NIT. 900.581.578-1, representada legalmente por OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía número 19.287.455, con una participación del 70% y OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía número 19.287.455, con una participación del 30%
<b>SUPERVISOR</b>	Luis Alberto Perdomo Lara
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	TREINTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE \$38.045.193,00
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	31/03/2023

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	TREINTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE \$38.045.193,00
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	15/05/2023

Una vez verificado los productos o servicio objeto de la **ETAPA 1**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el quince (15) del mes de mayo del año 2023, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia el objeto de la **Etapas No. 1** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
------	-------------	--------	--------------------------

 <p><b>Findeter</b> Banca de Desarrollo Territorial</p>	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 3 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Público
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SQUASH	1	1
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al PATRINOMIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER ADMINISTRADO POR BBVA MANAGENET S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, al CONTRATANTE PATRINOMIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER ADMINISTRADO POR BBVA MANAGENET S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los diez (10) días del mes de julio del año 2023.

EL CONTRATISTA


SUPERVISOR

  
**Firma**  
**OSCAR G. CORDILLO GUERRERO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**CONSORCIO INTERCONSULTORES**

**Luis Alberto**  
**Perdomo**  
**Lara**  
**Firma**  
**LUIS ALBERTO PERDOMO LARA**  
Profesional Gerencia de Infraestructura  
**FINDETER**

Firmado  
digitalmente por  
Luis Alberto  
Perdomo Lara

FIDUCIARIA

  
**Firma**  
**GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA**  
REPRESENTANTE LEGAL BBVA ASSET  
MANAGENET S.A.  
**SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y  
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO  
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA  
TÉCNICA FINDETER**

Original: Contratante.  
Copias: Contratista o Consultor e Interventor