

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	--------------------------------------	--

CONTRATO ☐
PROYECTO ☐
FASE/ETAPA ☒ No. 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO:	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
NÚMERO DEL CONTRATO:	3-1-102452-COI-1364-85 (PAF-ATMINDEPORTE-I-183-2022)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:	REINICIO No. 2 DE LA ETAPA 2 PARA LLEVAR A CABO LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA)
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSULTORES Representante Legal OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO cédula No. 19.287.455 Integrado por: GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S., con NIT. 900.581.578-1, representada legalmente por OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO, cédula No. 19.287.455, participación del 70% y OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO, cédula No. 19.287.455, participación del 30%
SUPERVISOR:	Ing. GUSTAVO ADOLFO BURGOS GÓMEZ Profesional Gerencia de Infraestructura Vicepresidencia Técnica
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, que se contabilizará a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio del contrato. ETAPA 1: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO. ETAPA 2: OCHO (8) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS (\$280.039.072,00) MCTE, Incluido IVA, y todos los costos, gastos, impuestos y demás contribuciones de orden nacional y local en que deba incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual y honorarios para la celebración, legalización, ejecución y cierre, balance financiero y ejecución del contrato. ETAPA 1: \$38.045.193,00. ETAPA 2: \$241.993.879,00.
FECHA DE INICIO ETAPA II:	24/07/2023

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	--------------------------------------	--

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	30/07/2024

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No. 1	Desde 29/12/2023	Hasta 17/01/2024
	Reinicio No. 1	18/01/2024	
	Suspensión No. 2	Desde 9/04/2024	Hasta 9/05/2024
	Prórroga a la suspensión No. 2	9/05/2024	9/06/2024
	Reinicio No. 2	27/05/2024	
	TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	SESENTA Y OCHO (68) DÍAS	
PRÓRROGAS:	Prórroga No. 1	UN (1) MES	
	Prórroga No. 2	UN (1) MES	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	DOS (2) MESES		
ADICIONES:	Adición No. 1	\$10.578.478,00	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$10.578.478,00), incluido IVA		

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO No. 2 DE LA ETAPA 2**, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de prórroga 1 a la suspensión No. 2 suscrita el **30 de abril de 2024**, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia se procede al reinicio de la Etapa 2, y se define como nueva fecha de terminación el **treinta (30) días** del mes de **julio** del año **2024**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA** para su aprobación.

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **veintisiete (27) días** del mes de **mayo** del año **2024**.


	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	--------------------------------------	--

CONTRATANTE



MYRIAM BALMASEDA PUPO
 Representante Legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTECIA
TÉCNICA FINDETER

SUPERVISIÓN



GUSTAVO BURGOS GÓMEZ
 Supervisor
FINDETER

INTERVENTOR



OSCAR E. CORDERILLO GUERRERO
 Representante Legal
CONSORCIO INTERCONSULTORES