

FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:							
PROPONENTE: HINCCO							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:				Hugo Hinestroza			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	Construcción del centro deportivo y cultural del resguardo indígena inga de Aponte municipio de el Tablón – Nariño - Occidente	Preliminares, Cimentación, estructura en concreto, estructura metálica, mampostería, repello, pintura, pisos carpintería metálica, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias y aguas lluvias, cubierta en teja termo acústica.	1.665,23	Departamento de Nariño	7 abril 2014	11 junio 2016	100%
2	Construcción Polideportivo cubierto en el barrio San Luis, corregimiento de José María Hernández Municipio de Pupiales –Departamento de Nariño	Preliminares, placa cancha polideportiva y piso camerinos, piso cimentación y estructura en concreto, mampostería y repellos, enchapes, instalaciones hidráulicas, tuberías y red accesorios red sanitaria y pluvial, aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas, cubierta y estructura metálica, carpintería metálica, pintura general.	796,757	Municipio de Pupiales	30 octubre 2018	29 abril 2019	90%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.



CONSORCIO HINCCO
R.L. HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO

C.C.: 12.754.374 de Pasto

T.P.: A25162005-12754374



San Juan de Pasto, 22 de Marzo de 2018



Secretaría de
Infraestructura y Minas

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO**, con número de cédula 12.754.374 de Pasto, realizó y liquidó contrato de Obra Civil N° 586-14 que se detalla a continuación:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 586-14 DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014
VALOR DEL CONTRATO:	MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$1.148.106.681.00), incluido IVA sobre la utilidad.
CONTRATISTA:	HUGO FRANCISCO HINESTROZA M.
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE NARIÑO
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DEL RESGUARDO INDIGENA INGA DE APONTE MUNICIPIO DE EL TABLON - NARIÑO - OCCIDENTE"
FECHA DE INICIACION:	7 DE ABRIL DE 2014.
TIEMPO DE EJECUCION:	OCHO (8) MESES
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	4 DE AGOSTO DEL 2014.
ACTA DE REINICIO No. 1	25 DE AGOSTO DE 2014.
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2	19 DE DICIEMBRE DE 2014.
ACTA DE REINICIO No. 2	13 DE ENERO DE 2015
MODIFICATORIO No.1	HASTA 30 DE ABRIL DE 2015
MODIFICATORIO No.2	HASTA 15 DE JULIO DE 2015
MODIFICATORIO No.3	HASTA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3	14 DE AGOSTO DE 2015
ACTA DE REINICIO No. 3	10 DE MAYO DE 2016
FECHA DE FINALIZACION:	11 DE JUNIO DE 2016 SEGÚN REINICIO No.3
CALIDAD DEL SERVICIO:	BUENA
CUMPLIMIENTO:	BUENO
ACTIVIDADES DE OBRA:	PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURA EN CONCRETO, ESTRUCTURA METALICA, MAMPOSTERIA, REPELLO, PINTURA, PISOS CARPINTERIA METALICA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS, CUBIERTA EN TEJA TERMO ACUSTICA.
AREA CONSTRUIDA:	1.975,16 M2

NOTA: La presente se expide a solicitud del interesado, los datos registrados son tomados de la carpeta que reposa en los archivos de la Secretaría de Infraestructura y Minas.

Revisó Arq. Astrid Delgado Coral
Profesional Universitario

DIEGO OLEGARIO ARCOS INSUASTY
Secretario de Infraestructura y Minas



0043367
0037325-0160294
Gobierno de Nariño
Economía e Inversión
Innovación

Gobernación de Nariño – Calle 19 No. 23 - 78 Pasto Nariño (Colombia)
Línea gratuita: 018000949898Pbx: (57)2 7235003
www.narino.gov.co - contactenos@narino.gov.co



CONTRATO No. 586-14
CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
NARIÑO Y HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO

Entre los suscritos, a saber: LILIANA PANTOJA MESIAS, mayor de edad y ciudadana en ejercicio, identificada con cédula de ciudadanía N°. 30.738.142 expedida en Pasto (N), Directora del Departamento Administrativo de Contratación, facultada para celebrar este tipo de actos en virtud de sus competencias funcionales otorgadas mediante el Decreto 1077 de 21 de Septiembre de 2012 y la Resolución N° 1377 de 19 de Octubre de 2012, quien para efectos del presente documento se denominará EL DEPARTAMENTO en su calidad de CONTRATANTE; y por otra parte HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 12.754.374 expedida en Pasto (N), quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, adjudicado como resultado del proceso de Licitación Pública N°. 026-13, cuyos documentos fueron publicados en el Portal Único de Contratación - SECOP y reposan en el expediente del proceso de selección, que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga a la ejecución de las obras del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DEL RESGUARDO INDIGENA INGA DE APONTE MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ NARIÑO OCCIDENTE" a precios unitarios fijos, conforme a la descripción general, unidad de medida y cantidades, que se especifican en el cuadro de presupuesto oficial, estudios y documentos previos, pliego de condiciones, sus adendas y demás documentos que formaron parte del proceso de Licitación Pública No. 026-13, así como la oferta presentada por el Contratista, los cuales forman parte integrante del presente contrato. SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo a los estudios, diseños, planos entregados por el Departamento y las condiciones, especificaciones, características y obligaciones establecidas en el pliego de condiciones, sus adendas, estudios previos y demás anexos y documentos que formaron parte del proceso de selección que dio origen al presente contrato. 2. Presentar informes periódicos cada vez que el supervisor del contrato o la interventoría se lo solicite. 3. En caso de ser necesario deberá gestionar y obtener los permisos para la disposición final del material proveniente de los derrumbes ante las autoridades competentes. 4. Colocar por su cuenta una valla publicitaria del proyecto de acuerdo al modelo presentado por la Secretaría de Infraestructura del departamento de Nariño. 5. La asunción de los riesgos establecidos en cabeza del contratista en la matriz de riesgos, forman parte de sus obligaciones. 6. Las demás necesarias para la ejecución del contrato. TERCERA. CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS: EL CONTRATISTA se obliga para con EL DEPARTAMENTO a ejecutar las obras objeto del presente contrato a los precios unitarios, sin reajustes y en las cantidades aproximadas que se establecen en el cuadro de cantidades y precios unitarios anexo a la presente minuta y que hace parte integral del presente contrato de obra. Parágrafo: Las cantidades de obra consignadas en esta cláusula son aproximadas y, por tanto, EL DEPARTAMENTO para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado, podrá disponer sobre la interpretación del contrato y la realización de modificaciones a las mismas u ordenar la ejecución de las obras no previstas, pero comprendidas dentro de su objeto, conforme al procedimiento previsto para la interpretación y modificación unilaterales de los contratos estatales, en la Ley 80 de 1993, artículos 15 y 16, o suscribir contratos adicionales cuando dichas modificaciones impliquen variación al plazo o valor convenido, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula de los contratos adicionales. CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es por la suma de Mil Ciento Cuarenta y Ocho millones ciento seis mil seiscientos ochenta y un pesos (\$1.148.106.681), incluido IVA sobre la utilidad que corresponde a la obra a ejecutar. Parágrafo: EL CONTRATISTA declara que los precios unitarios determinados en la cláusula tercera de este contrato incluyen todos los costos directos e indirectos requeridos para la ejecución de la obra, por lo tanto EL DEPARTAMENTO no reconocerá sumas diferentes a las aquí expresadas por la ejecución de las mismas, menos que se trate de costos imprevistos, así como los que se originen en la revisión

CONTRATO No. _____
**CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
NARIÑO Y HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO**

de los precios pactados por razón de los cambios o alteraciones en las condiciones iniciales del contrato. **QUINTA. FORMA DE PAGO:** EL DEPARTAMENTO pagará AL CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: 1) Un anticipo, por valor equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del Contrato, una vez estén cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del Contrato, el cual será amortizado en el mismo porcentaje de cada "Acta de Obra", previa constitución de una fiducia o patrimonio autónomo. 2) El setenta por ciento (60%) del valor total del contrato se pagará a los precios unitarios ofrecidos en la oferta por el CONTRATISTA, de conformidad con las cantidades ejecutadas por éste y aprobadas por la Intervención, conforme las actas parciales de obra. En todo caso, el inicio de ejecución de las obras objeto del contrato no estará supeditada al pago del anticipo. Para cada pago, el contratista deberá acreditar los comprobantes de cancelación de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. **PARÁGRAFO PRIMERO:** En cumplimiento de lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, EL CONTRATISTA deberá constituir una fiducia o patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. La información financiera y contable de la fiducia podrá ser consultada por los Organismos de Vigilancia y Control Fiscal. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Los rendimientos financieros que resulten del manejo del anticipo, deberá girarlos el contratista al Departamento de Nariño a la cuenta que le indique el supervisor del contrato y una vez terminada la ejecución del mismo. - **SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y VIGENCIA DEL CONTRATO:** El plazo para la ejecución del objeto del contrato, es decir, para la construcción de las obras objeto del contrato, será de OCHO (8) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos para su ejecución. Lo anterior de conformidad con el Acuerdo No. 008 de 30 de Septiembre de 2013 del Órgano Colegiado de decisión OCAD Región Pacífica expidió, en cual en su artículo tercero aprueba siguiendo lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1366 de 2012 la autorización de vigencias futuras de ejecución para 142 proyectos de inversión aprobados por el OCAD para los Departamentos que conforman la región Pacífica, dentro de los cuales se encuentra el proyecto objeto del presente proceso de contratación. **Parágrafo:** Para dar inicio al tiempo contractual no se requerirá el pago de anticipo. **SÉPTIMA. SUSPENSIÓN TEMPORAL:** Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En este caso, EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la garantía única por un término igual al de la suspensión. En el acta de suspensión se dejará constancia sobre los motivos que hayan dado lugar a la misma, y la obligación DEL CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de la garantía única por un término igual al de la suspensión y se fijará la fecha o plazo en la cual se reiniciará la obra. **OCTAVA. CONTRATOS ADICIONALES:** Cuando haya necesidad de introducir modificaciones en el diseño, planos o especificaciones que varíen esencialmente el plan de trabajo o se pacten mayores cantidades de obra o la ejecución no especificadas en el contrato pero comprendidas en su objeto, que hagan necesario modificar el plazo o el valor convenido y no se trate del reajuste de los precios, se suscribirá un contrato adicional, cuyo valor no podrá exceder el valor equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato. Será requisito indispensable para que pueda pactarse el contrato adicional la existencia de disponibilidad presupuestal; para iniciar la ejecución del contrato adicional se requiere su perfeccionamiento, adición y/o prórroga de la garantía única y aprobación de la misma y además: el pago de los impuestos respectivos y la publicación. **NOVENA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** El pago del valor del contrato se asumirá con cargo al Certificado de disponibilidad presupuestal No. 2013110006 de 7 de Noviembre de 2013, cuenta No. 2212511 por valor de ochocientos millones de pesos (\$800.000.000).

CONTRATO No. _____
**CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
NARIÑO Y HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO**

certificado de disponibilidad presupuestal No. 2014010162 de 16 de Enero de 2014, de la cuanta No. 20443201 por valor de doscientos noventa y dos millones ochocientos cincuenta y dos mil setecientos setenta y nueve pesos (\$292.852.779) y certificado de disponibilidad presupuestal No. 2014010161 de 16 de febrero de 2014 de la cuenta No. 2241 por valor de ciento veinte millones de pesos (\$120.000000), expedidos por el Subsecretario de Presupuesto Departamental.

DÉCIMA. VINCULACIÓN DE PERSONAL Y PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES: EL CONTRATISTA para la ejecución de las obras objeto del contrato que se pretende celebrar podrá conformar su equipo de trabajo en forma independiente, autónoma y bajo su responsabilidad, sin que EL DEPARTAMENTO adquiere responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto, corresponde AL CONTRATISTA el pago de los salarios, cesantías, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar. No obstante, EL CONTRATISTA se obliga a vincular el personal mínimo requerido según el pliego de condiciones.

DÉCIMA PRIMERA. CESIÓN: EL CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente contrato con previa autorización previa y escrita DEL DEPARTAMENTO.

DÉCIMA SEGUNDA. SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA sólo podrá subcontratar aquello que no implique la ejecución de todo el objeto del presente contrato, con autorización previa y escrita DEL DEPARTAMENTO. En el texto de los subcontratos autorizados se dejará constancia de que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de este contrato y bajo la exclusiva responsabilidad DEL CONTRATISTA. EL DEPARTAMENTO podrá ordenar la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin que EL CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a reclamar indemnización de perjuicios o a instaurar acciones contra EL DEPARTAMENTO por esta causa.

DÉCIMA TERCERA. INTERVENTORIA: La interventoría sobre la ejecución de objeto del contrato y cumplimiento del mismo, será ejercida por el contratista seleccionado por EL DEPARTAMENTO. Sin perjuicio de lo anterior el Departamento de Nariño ejercerá directamente la supervisión del contrato a través del Secretario de Infraestructura o el profesional que el mismo designe por escrito, de conformidad con los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

DÉCIMA CUARTA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA dentro de los cinco (5) días siguientes al perfeccionamiento del contrato, se obliga a constituir garantía a favor del DEPARTAMENTO DE NARIÑO, que ampare el cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con lo establecido por el artículo 25, numeral 19º, de la Ley 80 de 1993 y Capítulo V del Decreto 734 de 2012, con el objeto de respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo DEL CONTRATISTA:

1. **Buen manejo y correcta inversión del anticipo:** Cubre a la entidad estatal contratante, de los perjuicios sufridos con ocasión de (i) la no inversión, (ii) el uso indebido y (iii) la apropiación indebida que el contratista garantizado haga de los dineros o bienes que se le hayan entregado en calidad de anticipo para la ejecución del contrato; se constituirá por el cien por ciento (100%) del valor entregado como anticipo con una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.
2. **Cumplimiento:** El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos sean imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. Esta garantía será constituida por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato con una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.
3. **Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales:** Cubre a la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado, esta garantía se constituirá por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato con una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato y por tres (3) años más, a partir de la fecha del acta de recibo final para

CONTRATO No. _____
**CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
NARIÑO Y HUGO FRANCISCO MINESTROZA MONTENEGRO**

garantizar las prestaciones laborales derivadas del mismo. **4. Estabilidad y calidad de la obra:** Cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de daño o deterioro, independientemente de su causa, sufridos por la obra entregada, imputables al contratista y se constituirá por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato con una vigencia de cinco (5) años contados a partir del acta de recibo final. **5. Responsabilidad civil extracontractual:** El contratista deberá constituir como amparo autónomo anexo a la garantía única una póliza de responsabilidad civil extracontractual que ampare la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administración con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, en una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato y dos (2) años más. **Parágrafo primero:** Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a la fecha de perfeccionamiento del contrato. Así mismo, los valores asegurados para los amparos de pago de salarios y prestaciones sociales y de estabilidad y calidad de obra deberán ajustarse al valor final del contrato, según el acta de liquidación del mismo. **Parágrafo Segundo:** En cualquier evento en que se modifique el plazo o valor del contrato deberán modificarse las correspondientes garantías. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al contratista de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. **Parágrafo tercero:** La garantía requiere aprobación por parte del Departamento para la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.1.11 del Decreto 734 de 2012. Las únicas exclusiones aceptables para las pólizas que se constituyan en relación con el presente contrato serán las señaladas en el mismo Decreto; las demás exclusiones se entenderán por no escritas. **DÉCIMA QUINTA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA** se obliga a mantener indemne **AL DEPARTAMENTO**, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones **DEL CONTRATISTA** o subcontratistas, en desarrollo del objeto de este contrato. **DÉCIMA SEXTA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES:** Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. **DÉCIMA SÉPTIMA. CUIDADO DE LAS OBRAS: EL CONTRATISTA** asumirá la responsabilidad y el cuidado de la obra, desde la suscripción del acta de inicio y hasta la entrega final de la misma. En caso de que se produzca daño o pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas, **EL CONTRATISTA** deberá repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva **AL DEPARTAMENTO** las obras estén en buenas condiciones y estado. Dentro del mismo término la señalización y mantenimiento del tránsito en el sector afectado por la obra son obligaciones a cargo **DEL CONTRATISTA**, quien será responsable por los perjuicios causados a terceros o **AL DEPARTAMENTO** por falta de señalización o por deficiencia de ella. **DÉCIMA OCTAVA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento o declaratoria de caducidad, **EL MUNICIPIO** deberá reconocer a título de cláusula penal una suma igual al 10 % del valor del convenio, suma que se hará efectiva directamente por **EL DEPARTAMENTO**. El valor de la cláusula penal pecuniaria y de las demás multas las podrá tomar directamente **EL DEPARTAMENTO** de los saldos que se adeuden a **EL MUNICIPIO** o pueden hacerse efectivas mediante el cobro Coactivo. **DÉCIMA NOVENA. CADUCIDAD:** Previo requerimiento por escrito **AL CONTRATISTA**, **EL DEPARTAMENTO** declarará la caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo **DEL CONTRATISTA** que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, o por la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el artículo 90 de la Ley 418 de 1997, o las circunstancias previstas en el inciso final del artículo 5º de la Ley 80 de

CONTRATO No. _____
CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
NARIÑO Y HUGO FRANCISCO MINESTROZA MONTENEGRO

1993. En caso de que **EL DEPARTAMENTO** decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que **EL DEPARTAMENTO** tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaración de la caducidad no dará lugar a indemnización **DEL CONTRATISTA**, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. **VIGÉSIMA. LIQUIDACIÓN:** El presente contrato se liquidará de común acuerdo por las partes contratantes dentro de los cuatro (4) meses calendario, contados a partir de la finalización del contrato o de la expedición del acto administrativo que ordene la terminación o a la fecha del acuerdo que lo disponga. También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá **AL CONTRATISTA** la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. **VIGÉSIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN UNILATERAL:** Si **EL CONTRATISTA** no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. **VIGÉSIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** **EL CONTRATISTA** manifiesta, bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad y demás prohibiciones para contratar con el Departamento de Nariño, previstas por la Constitución Política, la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones vigentes. **VIGÉSIMA CUARTA. MULTAS:** **EL DEPARTAMENTO** podrá imponer al **CONTRATISTA**, en caso de retardo en el cumplimiento parcial del término u obligaciones del contrato o incumplimiento parcial del mismo, multas sucesivas por un valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del mismo, por cada hecho de incumplimiento del objeto contractual, sin exceder del diez por ciento (10%), sin perjuicio de que aquél pueda hacer efectiva la **CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA** y sin que el cobro y pago de dichas multas exonere al **CONTRATISTA** de la obligación de ejecutar a satisfacción el contrato y de las demás responsabilidades u obligaciones que emanen del mismo. El valor de dichas multas podrá ser deducido directamente por **EL DEPARTAMENTO** de los valores que le adeude al **CONTRATISTA** al momento de su cobro, o por jurisdicción coactiva, a su elección. **VIGÉSIMA QUINTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte integrante de este contrato los siguientes documentos: a) Pliego de condiciones y sus adendas; b) Los estudios y documentos previos; c) Las especificaciones y normas de construcción; d) La propuesta **DEL CONTRATISTA** que resultó adjudicatario; e) Todas las actas que se produzcan durante la ejecución del contrato. **VIGÉSIMA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN:** Este contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para la ejecución se requiere: 1) Aprobación de la garantía única de cumplimiento. 2) Registro presupuestal del compromiso. **VIGÉSIMA QUINTA. REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN** 1) Pago de estampillas Pro-Desarrollo de Nariño del 2% del valor total del contrato, Pro-Universidad de Nariño del 0.5% del valor total del contrato, estampillas Pro Cultura del 2% del valor total del contrato. 2. Documentos que acrediten la afiliación al sistema de seguridad social integral. 3. Los documentos que forman parte del proceso de selección así como la oferta del contratista. 4. Certificación Bancaria. 5. Actualización de los documentos de la oferta que no se


CONTRATO No. _____
CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
NARIÑO Y HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO


encuentren vigentes. VIGÉSIMA SEXTA. DOMICILIO: Para los efectos legales, el domicilio de este contrato es San Juan de Pasto.

Para constancia, se firma en San Juan de Pasto, a 24 febrero 2014.


Por EL DEPARTAMENTO:



LILIANA PANTOCJA MESIAS
Directora DAC



Vo. Bo. Javier López Castro,
Secretario de Infraestructura y Minas


Proyectó: María Clemencia Palacios I.
Abogada Contratista DAC

Por EL CONTRATISTA:


HUGO FRANCISCO HINESTROZA M.


Vo. Bo. Jairo López Rodríguez
Subsecretario de Infraestructura y Vías


Revisó: Astrid Lorena Delgado C.
Arquitecta Secretaria de Infraestructura.



República de Colombia

APONTE



Secretaría de Infraestructura y Minas

Continúa acta de Inicio Contrato de Obra Civil No. 586 – 14 del 24 de Febrero de 2014

ACTA DE INICIACION DE CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 586 - 14

CONTRATO No.: 586 – 14 del 24 de Febrero de 2014.

RECURSOS: Disponibilidad Presupuestal No. 2013110006, Cuenta No. 2212511 Construcción del Centro Deportivo y Cultural del Resguardo Indígena Inga de Aponte, Municipio de El Tablón de Gómez, Nariño, Occidente.
Disponibilidad Presupuestal No. 2014010161, Cuenta No. 2241 Inversión con Recursos de Cofinanciación.
Disponibilidad Presupuestal No. 2014010162, Cuenta No. 21443201 Mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial en el Departamento de Nariño.

Registro de Compromiso N° 2014030001
Registro de Compromiso N° 2014030013

CONTRATISTA: HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO
C.C. 12.754.374 de Pasto

OBJETO DEL CONTRATO: El contratista se obliga a la ejecución de las obras del proyecto: "CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DEL RESGUARDO INDIGENA INGA DE APONTE MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ – NARIÑO – OCCIDENTE" a precios unitarios fijos, conforme a la descripción general, unidad de medida y cantidades, que se especifican en el cuadro de Presupuesto Oficial, estudios y documentos previos, pliegos de condiciones, sus adendas y demás documentos que formaron parte del proceso de Licitación Pública N° 026 – 2013, así como la oferta presentada por el Contratista, los cuales forman parte integrante del presente contrato.

VALOR DEL CONTRATO: MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$1.148.106.681,00), Incluido IVA sobre la utilidad.

PLAZO DEL CONVENIO: Ocho (08) meses.

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 7 de Abril de 2014.

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO: Siete (07) de Diciembre de 2014.

GARANTIAS: Seguros del Estado S.A. Póliza No.: 41 – 44 - 101140051



República de Colombia



Secretaría de Infraestructura y Minas

Continúa acta de Inicio Contrato de Obra Civil No. 586 – 14 del 24 de Febrero de 2014

ACTA DE INICIACION DE CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 586 - 14

VIGENCIA CUMPLIMIENTO:	24/02/2014 hasta 24/04/2015
VIGENCIA MANEJO ANTICIPO:	24/02/2014 hasta 24/04/2015
VIGENCIA PAGO SAL, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:	24/02/2014 hasta 24/04/2017
VIGENCIA ESTABILIDAD Y CALIDAD:	Si ampara 5 años

FECHA PRESENTE ACTA: Siete (07) de Abril de 2014


En San Juan de Pasto, a los siete (07) días del mes de Abril de dos mil catorce (2014), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura y Minas del Departamento, los señores: **JAVIER EDUARDO LOPEZ CASTRO**, Secretario de Infraestructura y Minas; **JAIRO LOPEZ RODRIGUEZ**, Subsecretario de Infraestructura y Vías del Departamento, **ASTRID LORENA DELGADO**, Profesional Contratista de la Secretaría de Infraestructura y Minas, que para el efecto tendrá la supervisión delegada, **HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO**, Contratista y **ROSARIO DE FATIMA MARTINEZ DELGADO**, Interventora de Obra, con el objeto de suscribir el Acta de Iniciación del Contrato de Obra Civil No. 586 - 14 del 24 de Febrero de 2014.

El Contratista, manifiesta que conoce el estado actual y todas las condiciones iniciales del Proyecto y especificaciones de la obra y que tiene a su disposición todos los documentos y ayudas técnicas para ejercer su función.

Las partes declaran que las obligaciones inherentes a la legalización del Contrato de Obra Civil se han satisfecho con antelación y en la forma que determina la ley.

Se conviene por las partes fijar como fecha de iniciación del Contrato de Obra Civil, el día siete (07) del mes de Abril de dos mil catorce (2014).

Para constancia, se firma por las partes que intervienen:



JAVIER EDUARDO LOPEZ CASTRO
Secretario de Infraestructura y Minas
Departamento de Nariño


JAIRO LOPEZ RODRIGUEZ
Subsecretario de Infraestructura y Vías
Departamento de Nariño


ASTRID LORENA DELGADO
Supervisora Delegada S.I.M.D.
Departamento de Nariño


HUGO FRANCISCO HINESTROZA M.
Contratista Obra Civil


ROSARIO DE FATIMA MARTINEZ D.
Interventora de Obra

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS	Código SIVEYC FTO 08
		Versión: 1.0
	FORMATO: ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA CIVIL	Vig: 26/10/14

Continúa Acta Recibo Final Contrato de Obra Civil No. 586 – 14 del 24 de Febrero de 2014
ACTA RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA CIVIL N° 586 - 14

VALOR DEL CONTRATO: MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$1.148.106.681,00), Incluido IVA sobre la utilidad.

FECHA DE INICIACION DE OBRA: Siete (07) de Abril de 2014

PLAZO DEL CONTRATO: Ocho (08) meses.

ACTA DE SUSPENSION N° 01: 4 de Agosto de 2014.
ACTA DE REINICIO N° 01: 25 de Agosto de 2014.

ACTA DE SUSPENSION No 2: 19 de Diciembre de 2014
ACTA DE REINICIO No 2: 13 de Enero de 2015

MODIFICATORIO N° 01: Hasta 30 de Abril de 2015.
MODIFICATORIO N° 02: Hasta Julio 15 de 2015
MODIFICATORIO N° 03: Hasta Septiembre 15 de 2015

ACTA DE SUSPENSION N° 03: Catorce (14) de Agosto de 2015
ACTA DE REINICIO N° 03: Diez (10) de Mayo de 2016

FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO N° 03: Once (11) de Junio de 2016


GARANTIAS:
Seguros del Estado S.A. Póliza No.: 41 – 44 – 101140051


VIGENCIA CUMPLIMIENTO: 24/02/2014 hasta 11/12/2016
VIGENCIA MANEJO ANTICIPO: 24/02/2014 hasta 11/12/2016
VIGENCIA PAGO SAL, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 24/02/2014 hasta 11/06/2019

VIGENCIA ESTABILIDAD Y CALIDAD: Si ampara 5 años

FECHA PRESENTE ACTA: Trece (13) días de Junio de 2016.

Continúa Acta Recibo Final Contrato de Obra Civil No. 586 – 14 del 24 de Febrero de 2014



 Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS	Código: SIMEYC FTO.08
		Versión: 1.0
		Vig. 28/10/14
FORMATO: ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA CIVIL		

CONTRATO No.: 586 – 14 del 24 de Febrero de 2014

RECURSOS: Cuenta No. 2212511 Construcción del Centro Deportivo y Cultural del Resguardo Indígena Inga de Aponte, Municipio de El Tablón de Gómez, Nariño, Occidente.
2014010161, Cuenta No. 2241 Inversión con Recursos de Cofinanciación.
2014010162, Cuenta No. 21443201 Mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial en el Departamento de Nariño.


No. CDP: 2013110006; 2014010161; 2014010162
No. REGISTRO DE COMPROMISO: 2014030001; 2014030013


CONTRATISTA DE OBRA CIVIL: HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO

INTERVENTOR: ROSARIO DE FATIMA MARTINEZ

SUPERVISOR DELEGADO: ASTRID LORENA DELGADO C.

OBJETO DEL CONTRATO: El contratista se obliga a la ejecución de las obras del proyecto: "CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DEL RESGUARDO INDIGENA INGA DE APONTE MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ – NARIÑO – OCCIDENTE" a precios unitarios fijos, conforme a la descripción general, unidad de medida y cantidades, que se especifican en el cuadro de Presupuesto Oficial, estudios y documentos previos, pliegos de condiciones, sus adendas y demás documentos que formaron parte del proceso de Licitación Pública N° 026 – 2013, así como la oferta presentada por el Contratista, los cuales forman parte integrante del presente contrato.



	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS	Código SIVEYC FTO.03
		Versión: 1.0
	FORMATO: ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA CIVIL	Vig: 26/10/14

Continúa Acta Recibo Final Contrato de Obra Civil No. 586 – 14 del 24 de Febrero de 2014


ACTA RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA CIVIL N° 586 - 14

En San Juan de Pasto, a los trece (13) días del mes de Junio de dos mil dieciséis (2016), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura y Minas del Departamento, los señores: DIEGO OLEGARIOA RCOS INSUASTY, Secretario de Infraestructura y Minas; HUGO FERNANDO MUÑOZ, Subsecretario de Infraestructura y Vías del Departamento; ASTRID LORENA DELGADO C., Profesional Universitario Secretaría de Infraestructura y Minas, que para el efecto tendrá la supervisión delegada; ROSARIO DE FATIMA MARTINEZ, Contratista de Interventoría y HUGO FRANCISCO HINESTROZA Contratista para "CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DEL RESGUARDO INDIGENA INGA DE APONTE MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ – NARIÑO – OCCIDENTE", con el objeto de suscribir el Acta de Recibo Final de Obra, previa entrega física en el sitio de ejecución de las obras, en donde el contratista entregó al Interventor, quien recibió a satisfacción los trabajos valorados en la presente acta final, según especificaciones y cantidades establecidas en el contrato.


VALOR ACTA FINAL No. 04:	\$47.354.232,00
SALDO AMORTIZACION ANTICIPO:	\$18.941.692,80
VALOR NETO A PAGAR:	\$28.412.539,20

SON: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE.

Para constancia, se firma por quienes en ella intervienen:



DIEGO OLEGARIO ARCOS INSUASTY
 Secretario de Infraestructura y Minas
 Departamento de Nariño


HUGO FERNANDO MUÑOZ
 Subsecretario de Infraestructura y Vías


ASTRID LORENA DELGADO C.
 Profesional Universitario
 Secretaría de infraestructura y Minas


ROSARIO DE FATIMA MARTINEZ
 Interventor


HUGO FRANCISCO HINESTROZA
 Contratista Obra Civil

	GOBERNACION DE NARIÑO		Clase: SINEYC-FTG-09
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS		Versión: 1.0
	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS		Vig: 28/04/14
FORMATO: CUADRO ACTA FINAL DE OBRA			

OBJETO: CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DEL RESGUARDO INDIGENA INGA DE APONTE MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ NARIÑO - OCCIDENTE	CONTRATO N°: 558 - 14 del 24 de Febrero de 2014	ACTA No.:	ACTA FINAL DE OBRA
CONTRATISTA: HUGO F. HINESTROZA MONTENEGRO.	VALOR: \$ 1.143.105.691,00	FECHA DE EMISIÓN: 7 DE ABRIL DE 2014	
INTERVENIOR: ROSARIO DE FATIMA MARTINEZ O.	FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2014	FECHA DE ACTA:	
SUPERVISOR: ASTRID LORENA DELGADO C.			

ITEM	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNIT	VR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1.00	PRELIMINARES											
1.01	Localización y replanteo	M2	2.989,00	\$ 1.211	\$ 3.619.579,00	1.737,54	\$ 2.104.160,94	0,00	0,00	0,00	1.737,54	2.104.160,94
1.02	Demolicion Placa de concreto existente	M2	0,00	\$ 8.274	\$ -	0,00	\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Desarrollo nivelación y limpieza	M2	2.989,00	\$ 2.565	\$ 7.665.785,00	1.737,54	\$ 4.455.799,10	0,00	0,00	0,00	1.737,54	4.455.799,10
1.04	Excavación manual en tierra y consolidado	M3	340,00	\$ 3.171,00	\$ 1.078.140,00	747,82	\$ 2.389.437,85	0,00	0,00	0,00	747,82	2.389.437,85
1.05	Excavación manual en roca	M3	20,00	\$ 41.038	\$ 820.760,00	0,00	\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	Desarrollo material sobrante	M3	390,00	\$ 13.329	\$ 5.198.440,00	555,28	\$ 7.414.719,70	0,00	0,00	0,00	555,28	7.414.719,70
2.00	CIMENTACION											
2.01	Soportes en concreto armado 3000 psi e=0,05 m.	M3	14,00	\$ 297.754	\$ 4.168.556,00	15,42	\$ 4.591.365,68	0,00	0,00	0,00	15,42	4.591.365,68
2.02	Zapatas en concreto 3000 psi	M3	75,00	\$ 401,870	\$ 30.140.250,00	37,10	\$ 14.989.377,90	0,00	0,00	0,00	37,10	14.989.377,90
2.03	Una (1) cimentación en concreto 3000 psi 30x30 cm.	M3	213,00	\$ 50.610	\$ 10.779.930,00	120,49	\$ 6.097.492,90	0,00	0,00	0,00	120,49	6.097.492,90
2.04	Podestal en concreto 3000 psi Tipo 1	UND	8,00	\$ 1.379.342	\$ 11.034.736,00	0,00	\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Podestal en concreto 3000 psi Tipo 2	UND	8,00	\$ 1.331.575	\$ 10.652.600,00	0,00	\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00	ESTRUCTURA CONCRETO											
3.01	Columnas en concreto 3000 psi 0,30 x 0,30 m	M3	75,00	\$ 54.853	\$ 4.113.975,00	81,78	\$ 4.455.878,34	0,00	0,00	0,00	81,78	4.455.878,34
3.02	Columnas en concreto 3000 psi 0,20 x 0,20 m	M3	23,00	\$ 34.592	\$ 795.616,00	0,00	\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03	Vigas alrreas en concreto 3000 psi 0,30 x 0,30 m	M3	50,00	\$ 51.561	\$ 2.578.050,00	137,40	\$ 7.057.001,40	0,00	0,00	0,00	137,40	7.057.001,40
3.04	Vigas alrreas en concreto 3000 psi 0,20 x 0,25 m	M3	50,00	\$ 35.862	\$ 1.793.100,00	0,00	\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05	Viga cinta 12x10cm	M3	20,00	\$ 16.273	\$ 325.460,00	36,80	\$ 598.946,40	0,00	0,00	0,00	36,80	598.946,40
3.06	Alfajra en concreto 3000 psi 0,20x0,10m	M3	12,00	\$ 15.515	\$ 186.180,00	12,32	\$ 192.389,12	0,00	0,00	0,00	12,32	192.389,12
3.07	Concreto 3000 PSI para Gradallas	M3	72,00	\$ 681.587	\$ 49.075.264,00	41,69	\$ 28.432.038,03	0,00	0,00	0,00	41,69	28.432.038,03
3.08	Losas en concreto reforzado 3000 psi e=0,12m	M2	162,85	\$ 81.600	\$ 13.322.432,80	133,30	\$ 10.945.910,40	0,00	0,00	0,00	133,30	10.945.910,40
3.09	Losas en concreto reforzado 3000 psi e=0,10m	M2	52,72	\$ 72.125	\$ 3.803.052,00	52,46	\$ 3.815.153,50	0,00	0,00	0,00	52,46	3.815.153,50
3.10	Acero de Refuerzo 3/4"	KG	2.035,39	\$ 3.278	\$ 6.642.506,42	2.778,35	\$ 9.107.491,30	0,00	0,00	0,00	2.778,35	9.107.491,30
3.11	Acero de Refuerzo 5/8"	KG	270,22	\$ 3.278	\$ 885.433,16	3.227,13	\$ 10.578.532,14	0,00	0,00	0,00	3.227,13	10.578.532,14
3.12	Acero de Refuerzo 1/2"	KG	433,34	\$ 3.288	\$ 1.423.885,92	5.639,00	\$ 18.441.037,79	0,00	0,00	0,00	5.639,00	18.441.037,79
3.13	Acero de Refuerzo 3/8"	KG	3.833,45	\$ 3.428	\$ 13.141.066,50	12.288,06	\$ 42.123.469,68	0,00	0,00	0,00	12.288,06	42.123.469,68
3.14	Acero de Refuerzo 1/4"	KG	1.556,57	\$ 3.428	\$ 5.335.921,55	323,32	\$ 1.108.330,22	1,35	4.644,94	0,00	323,32	1.108.330,22
4.00	ESTRUCTURA METALICA											
4.01	Suministro y montaje de Cercha Tipo R1	UND	1,00	\$ 4.504.537	\$ 4.504.537,00	0,00	\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Suministro y montaje de Cercha Tipo R2	UND	1,00	\$ 6.105.042	\$ 6.105.042,00	0,00	\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Suministro y montaje de Cercha Tipo R3	UND	1,00	\$ 7.792.765	\$ 7.792.765,00	0,00	\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Suministro y montaje de Cercha Tipo R4	UND	1,00	\$ 6.137.078	\$ 6.137.078,00	0,00	\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	Suministro y montaje de Cercha Tipo R5	UND	1,00	\$ 5.787.537	\$ 5.787.537,00	0,00	\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06	Suministro y montaje de Cercha Tipo R6	UND	1,00	\$ 5.082.355	\$ 5.082.355,00	0,00	\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	Suministro y montaje de Cercha Riorra en colora	UND	8,00	\$ 7.125.874	\$ 57.006.992,00	0,00	\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08	Suministro y montaje de Pórtico Riorra	UND	4,00	\$ 7.525.447	\$ 30.101.888,00	0,00	\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.09	Suministro y montaje de Cercha Pórtico principal	UND	8,00	\$ 14.275.118	\$ 114.200.944,00	9,00	\$ 128.475.118,00	0,00	0,00	0,00	9,00	128.475.118,00

[Handwritten signature]

ITEM	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS					PRESENTE ACTA			ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UNID	CANT	VALOR UNIT	VR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
4.10	Tensor en varilla corrugada Diám. 5/8" - Cobiele	ML	802.00	\$ 8.591	\$ 6.889.992.00	958.20	\$ 8.231.896.20	0.00	0.00	958.20	8.231.896.20	0.00	0.00	958.20	8.231.896.20	
4.11	Perfil PHR 220x3, G30	ML	462.00	\$ 42.012	\$ 19.606.740.00	1.267.50	\$ 54.010.710.00	0.00	0.00	1.267.50	54.010.710.00	0.00	0.00	1.267.50	54.010.710.00	
4.12	Perfil PHR C30x53, G30	ML	420.00	\$ 52.990	\$ 22.255.800.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.00	MANPOSTERIA, REPELLO Y PINTURA															
5.01	Muro en ladrillo común pegado en saga	M2	292.00	\$ 29.480	\$ 8.611.000.00	317.38	\$ 9.359.536.20	0.00	0.00	317.38	9.359.536.20	0.00	0.00	317.38	9.359.536.20	
5.02	Paralelo afilado sobre muros, mortero 1:3, incluye filos	M2	983.00	\$ 10.275	\$ 5.992.557.00	1.044.40	\$ 10.735.327.60	0.00	0.00	1.044.40	10.735.327.60	0.00	0.00	1.044.40	10.735.327.60	
5.03	Pintura vinilo sobre muros	M2	583.00	\$ 7.468	\$ 4.353.340.00	750.07	\$ 5.601.522.76	0.00	0.00	750.07	5.601.522.76	0.00	0.00	750.07	5.601.522.76	
6.00	PIEDROS															
6.01	Basa de piso recibo compactado, e=0.10m	M3	299.00	\$ 38.253	\$ 11.440.837.00	156.30	\$ 5.990.506.90	0.00	0.00	156.30	5.990.506.90	0.00	0.00	156.30	5.990.506.90	
6.02	Pisa piso y andenes en concreto de 3000 psi, e=0.10m	M2	2.989.00	\$ 46.531	\$ 139.081.150.00	1.001.80	\$ 46.514.755.00	0.00	0.00	1.001.80	46.514.755.00	0.00	0.00	1.001.80	46.514.755.00	
6.03	Pisa en cerámica color tráfico 5	M2	369.62	\$ 34.591	\$ 12.778.114.42	243.84	\$ 8.459.213.02	0.00	0.00	243.84	8.459.213.02	0.00	0.00	243.84	8.459.213.02	
6.04	Banaderas en cerámica color	ML	488.83	\$ 8.011	\$ 2.938.157.13	155.82	\$ 935.451.82	0.00	0.00	155.82	935.451.82	0.00	0.00	155.82	935.451.82	
6.05	Cerámica Baños piso	M2	36.50	\$ 32.599	\$ 1.190.277.40	21.33	\$ 694.091.55	0.00	0.00	21.33	694.091.55	0.00	0.00	21.33	694.091.55	
6.06	Cerámica Baños pared	M2	182.23	\$ 48.526	\$ 5.900.155.90	151.23	\$ 7.758.983.11	0.00	0.00	151.23	7.758.983.11	0.00	0.00	151.23	7.758.983.11	
6.07	Mosaico en Tablita de gres según diseños	M2	162.23	\$ 31.324	\$ 5.081.592.52	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.00	CARPINTERIA METALICA															
7.01	Puerta metálica lámina C-20, incluye chapa y pintura con anticorrosivo y asfalte	UN	8.00	\$ 332.372	\$ 2.658.976.00	8.00	\$ 2.658.976.00	0.00	0.00	8.00	2.658.976.00	0.00	0.00	8.00	2.658.976.00	
7.02	Puerta metálica lámina C-20, Baños y duchas, incluye pintura con anticorrosivo y asfalte	UN	24.00	\$ 193.272	\$ 4.398.528.00	24.00	\$ 4.398.528.00	0.00	0.00	24.00	4.398.528.00	0.00	0.00	24.00	4.398.528.00	
7.03	Ventana metálica lámina C-20, incluye pintura con anticorrosivo y asfalte	M2	31.20	\$ 67.114	\$ 2.093.956.80	14.89	\$ 999.327.46	0.00	0.00	14.89	999.327.46	0.00	0.00	14.89	999.327.46	
7.04	Antepecho metálico varilla cuadrada de 3/8", tipo látillo incluye pintura con Anticorrosivo y asfalte	M2	31.20	\$ 57.114	\$ 2.093.955.50	14.89	\$ 999.327.46	0.00	0.00	14.89	999.327.46	0.00	0.00	14.89	999.327.46	
7.05	Módulo plano 4 mm	M2	29.64	\$ 31.802	\$ 942.611.28	14.89	\$ 473.551.78	0.00	0.00	14.89	473.551.78	0.00	0.00	14.89	473.551.78	
7.06	Espéjo Toccider 1x1.20	M2	9.20	\$ 43.352	\$ 399.833.40	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.07	Pesamano metálico en Tubo 2" Gradedas, h=0.05m	ML	76.00	\$ 107.641	\$ 8.180.716.00	95.76	\$ 10.415.345.16	0.00	0.00	95.76	10.415.345.16	0.00	0.00	95.76	10.415.345.16	
7.08	División en lámina color aluminio	UND	3.00	\$ 175.658	\$ 527.004.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.00	INSTALACIONES ELECTRICAS															
8.01	Armadora general eléctrica	ML	70.00	\$ 16.561	\$ 1.159.270.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.02	Tablero de Seis circuitos y breakers 20A	UN	1.00	\$ 134.115	\$ 134.115.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.03	Tablero de dos circuitos y breakers 5A	UN	3.00	\$ 66.756	\$ 200.265.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.04	Señal iluminación (incluye accesorios)	UN	52.00	\$ 37.375	\$ 1.943.704.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.05	Lámpara fluorescente 2x48 cm alea	UN	15.00	\$ 78.305	\$ 1.222.880.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.06	Interruptor Gavilla (incluye accesorios)	UN	25.00	\$ 43.830	\$ 1.138.880.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.07	Interruptor doble (incluye accesorios)	UN	5.00	\$ 44.886	\$ 229.280.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.08	Salida eléctrica - lona doble	UN	40.00	\$ 43.660	\$ 1.746.400.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9.00	INSTALACIONES HIDRAULICAS															
9.01	Suministro e instalación de tubería P/V presión 1/2"	ML	300.00	\$ 2.825	\$ 848.700.00	244.00	\$ 690.276.00	0.00	0.00	244.00	690.276.00	0.00	0.00	244.00	690.276.00	
9.02	Punto hidráulico 1/2"	UND	34.00	\$ 15.266	\$ 519.256.00	39.00	\$ 595.374.00	0.00	0.00	39.00	595.374.00	0.00	0.00	39.00	595.374.00	
9.03	Llave de Paso Bronce 1/2"	UND	4.00	\$ 19.155	\$ 76.624.00	5.00	\$ 95.790.00	0.00	0.00	5.00	95.790.00	0.00	0.00	5.00	95.790.00	
10.00	INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS															
10.01	Suministro e instalación de tubería 4" Sanitaria	ML	105.00	\$ 17.237	\$ 1.809.735.00	127.70	\$ 2.197.333.90	0.00	0.00	127.70	2.197.333.90	0.00	0.00	127.70	2.197.333.90	
10.02	Suministro e instalación de tubería 2" Sanitaria	ML	62.00	\$ 3.595	\$ 222.710.00	48.73	\$ 175.788.65	0.00	0.00	48.73	175.788.65	0.00	0.00	48.73	175.788.65	
10.03	Suministro e instalación Sanitarios	UND	14.00	\$ 194.590	\$ 2.724.260.00	14.00	\$ 2.724.260.00	0.00	0.00	14.00	2.724.260.00	0.00	0.00	14.00	2.724.260.00	
10.04	Suministro e instalación lavamanos	UND	15.00	\$ 185.793	\$ 2.786.895.00	15.00	\$ 2.786.895.00	0.00	0.00	15.00	2.786.895.00	0.00	0.00	15.00	2.786.895.00	
10.05	Suministro e instalación armarios	UND	2.00	\$ 234.035	\$ 468.070.00	2.00	\$ 468.070.00	0.00	0.00	2.00	468.070.00	0.00	0.00	2.00	468.070.00	

Handwritten signature


ITEM	CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS				PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNIT	VR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
10.06	Suministro e instalación de duchas Esclaficas	UND	4.00	\$ 72.705	\$ 290.820.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10.07	Canal en lamina galvanizada calibre 20, 30x30cm	ML	84.00	\$ 87.607	\$ 7.358.988.00	84.00	\$ 7.358.988.00	84.00	\$ 7.358.988.00	84.00	\$ 7.358.988.00	84.00	\$ 7.358.988.00	
10.08	Balante PVC Agujas livianas, 8"	ML	267.00	\$ 38.018	\$ 10.150.806.00	267.00	\$ 10.150.806.00	267.00	\$ 10.150.806.00	267.00	\$ 10.150.806.00	267.00	\$ 10.150.806.00	
10.09	Cable de Inspección 0.50x0.50x1.0 m	UND	20.00	\$ 125.371	\$ 2.527.420.00	20.00	\$ 2.527.420.00	20.00	\$ 2.527.420.00	20.00	\$ 2.527.420.00	20.00	\$ 2.527.420.00	
11.00	AREA DE JUEGO													
11.01	Cubierta en leja termoacústica	M2	1.728.00	\$ 44.275	\$ 79.215.131.00	1.975.16	\$ 87.458.109.64	269.39	\$ 12.814.121.20	1.975.16	\$ 87.458.109.64	1.975.16	\$ 87.458.109.64	
11.02	Cubierta en Teja Eléctric P7	M2	39.00	\$ 19.911	\$ 776.529.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.03	Canchas múltiples, Tablones en asfalto	UN	2.00	\$ 11.940.412	\$ 23.880.824.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.04	Pintura candelas Múltiple	M2	600.00	\$ 11.501	\$ 6.900.600.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.05	Lámpara 40w Alumbrado Campo deportivo	UN	22.00	\$ 800.850	\$ 17.618.700.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.06	Pintura mosaicos de piso cancha de Chuza	GL	1.00	\$ 1.577.258	\$ 1.577.258.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.00	NUEVOS ITEMS													
AD1	CAMERINOS													
AD1.1	VIGA DE BOCHE DE 0.15*0.34	ML		\$ 32.458		42.56	\$ 1.383.114.08	0.00	0.00	42.56	\$ 1.383.114.08	42.56	\$ 1.383.114.08	
AD2	GRADERIA													
AD2.1	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS DE GRADERIA	M3		\$ 681.987		39.88	\$ 27.197.841.55	0.00	0.00	39.88	\$ 27.197.841.55	39.88	\$ 27.197.841.55	
AD3	CUBIERTA													
AD3.1	VIGA DE CIMENTACION DE 0.4*0.5	ML		\$ 135.893		75.50	\$ 10.348.110.00	0.00	0.00	75.50	\$ 10.348.110.00	75.50	\$ 10.348.110.00	
AD3.2	PEDESTALES DE 1.5*0.6 TIPO 1	UND		\$ 3.843.549		8.00	\$ 30.748.394.00	0.00	0.00	8.00	\$ 30.748.394.00	8.00	\$ 30.748.394.00	
AD3.3	PEDESTALES DE 1.5*0.6 TIPO 2	UND		\$ 3.792.692		8.00	\$ 30.341.536.00	0.00	0.00	8.00	\$ 30.341.536.00	8.00	\$ 30.341.536.00	
AD3.4	CERCHA TIPO 1 CARGUERA	UND		\$ 13.932.417		8.00	\$ 111.459.339.88	0.00	0.00	8.00	\$ 111.459.339.88	8.00	\$ 111.459.339.88	
AD3.5	CERCHA 2 CONTINUACION CARGUERA	UND		\$ 7.930.144		8.00	\$ 63.441.148.33	0.00	0.00	8.00	\$ 63.441.148.33	8.00	\$ 63.441.148.33	
AD3.6	CERCHA TIPO 3	UND		\$ 1.888.491		42.00	\$ 79.558.605.59	0.00	0.00	42.00	\$ 79.558.605.59	42.00	\$ 79.558.605.59	
AD3.7	CERCHA TIPO 4	UND		\$ 5.958.440		4.00	\$ 23.833.761.91	0.00	0.00	4.00	\$ 23.833.761.91	4.00	\$ 23.833.761.91	
AD3.8	ACERO REFUERZO 1" - PEDESTALES	KG		\$ 3.278		4.395.00	\$ 14.410.088.00	0.00	0.00	4.395.00	\$ 14.410.088.00	4.395.00	\$ 14.410.088.00	
AD4	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS													
AD4.1	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND		\$ 76.826		14.00	\$ 1.075.564.00	0.00	0.00	14.00	\$ 1.075.564.00	14.00	\$ 1.075.564.00	
AD4.2	PUNTO SANITARIO DE 2"	UND		\$ 38.280		23.00	\$ 1.110.120.00	0.00	0.00	23.00	\$ 1.110.120.00	23.00	\$ 1.110.120.00	
AD4.3	ORINAL CORRIDO CONCRETO	UND		\$ 304.645		1.00	\$ 304.645.00	0.00	0.00	1.00	\$ 304.645.00	1.00	\$ 304.645.00	
AD4.4	LAVAFRATEROS BATERIAS	UND		\$ 244.979		2.00	\$ 489.958.00	0.00	0.00	2.00	\$ 489.958.00	2.00	\$ 489.958.00	
AD5	VARIOS EN PLACA DE CONCRETO													
AD5.1	JUNTA DILATACION PARA PLACA CANCHA	ML		\$ 6.228		527.30	\$ 3.282.588.80	0.00	0.00	527.30	\$ 3.282.588.80	527.30	\$ 3.282.588.80	
AD5.2	POLETILENO CAL 6 PARA AISLAMIENTO PISO	M2		\$ 2.258		120.92	\$ 274.004.72	0.00	0.00	120.92	\$ 274.004.72	120.92	\$ 274.004.72	
AD6	ELECTRICO													
AD6.1	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE T8 2x32 W 120 V	UND		\$ 282.258		16.00	\$ 4.516.096.00	0.00	0.00	16.00	\$ 4.516.096.00	16.00	\$ 4.516.096.00	
AD6.2	APILQUE TORTUGA 23W (Sin Bombillo)	UND		\$ 238.299		2.00	\$ 476.598.00	0.00	0.00	2.00	\$ 476.598.00	2.00	\$ 476.598.00	
AD6.3	REFLECTOR METAL HALIDE 250W	UND		\$ 841.773		4.00	\$ 3.367.092.00	0.00	0.00	4.00	\$ 3.367.092.00	4.00	\$ 3.367.092.00	
AD6.4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NEIMA 5, 16R COLOR BLANCO, MONOFASICO DE MURO CON POLO A TIERRA	UND		\$ 104.308		15.00	\$ 1.564.520.00	0.00	0.00	15.00	\$ 1.564.520.00	15.00	\$ 1.564.520.00	
AD6.5	SALIDA TOMACORRIENTE ESPECIAL 2P-4W-T	UND		\$ 111.387		2.00	\$ 222.774.00	0.00	0.00	2.00	\$ 222.774.00	2.00	\$ 222.774.00	
AD6.6	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO COLOR BLANCO	UND		\$ 78.357		2.00	\$ 153.734.00	0.00	0.00	2.00	\$ 153.734.00	2.00	\$ 153.734.00	
AD6.7	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE COLOR BLANCO	UND		\$ 103.559		4.00	\$ 414.236.00	0.00	0.00	4.00	\$ 414.236.00	4.00	\$ 414.236.00	
AD6.8	TABLERO DE CIRCUITOS DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL TIPO: INTQ. I_438 SQ (O EQUIVALENTE TAU1 -TRIFASICO)	UND		\$ 1.255.594		1.00	\$ 1.255.594.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1.255.594.00	1.00	\$ 1.255.594.00	


[Handwritten signature]

ITEM	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS					PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNO	CANT	VALOR UNIT	VR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
ADA9	ACOMETIDA A TD 445 x 1810 CUTH-H, Ø 1.1/2" CONDUT RIG.	ML		\$ 32.466		73.77	\$ 2.396.244.82	3.77	122.446.57	73.77	2.396.244.82			
ADA10	MEJORAR	UNO		\$ 404.000		0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00			
ADA11	BAJANTE PARA ACOMETIDA EN BAJA TENSION	UNO		\$ 475.000		0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00			
ADA12	SISTEMA A PUESTA A TIERRA	UNO		\$ 504.730		1.00	\$ 504.730.00	1.00	504.730.00	1.00	504.730.00			
ADA8	ITEMS NO PREVISTOS	UNO		\$ 3.043.890		1.00	\$ 3.043.890.00	0.00	0.00	1.00	3.043.890.00			
AD7	SISTEMA SEPTICO	ML		\$ 87.931		53.95	\$ 4.745.882.65	0.00	0.00	53.95	4.745.882.65			
	FLITRO EN GEOREIN													

COSTO TOTAL DIRECTO:													
A.U. 2.74%													
COSTO TOTAL:													

VALOR ACTA FINAL	47.354.232.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (40%)	18.941.692.80
VALOR A PAGAR ACTA FINAL	28.412.539.20


 ROBERTO ANTONIO MARTINEZ
 Subdirector de Informatización y Muestreo
 Oficina de Informatización y Muestreo


 ROBERTO ANTONIO MARTINEZ
 Subdirector de Informatización y Muestreo
 Oficina de Informatización y Muestreo


 ROBERTO ANTONIO MARTINEZ
 Subdirector de Informatización y Muestreo
 Oficina de Informatización y Muestreo


CONTRATO N°: 516 - 14 del 24 de Febrero de 2014		ACTA DE MODIFICACION										
CONTRATISTA: HUGO F. HINOSTROZA MONTENEGRO.		ACTA N° 03										
INTERVENIOR: ROSARIO DE FATIMA MARTINEZ D.		FECHA: 10 DE JUNIO DE 2016										
SUPERVISOR: ASTRID LORENA DELGADO C.												
FECHA DE INICIO: 7 DE ABRIL DE 2014												
FECHA DE TERMINACION: 28 DE DICIEMBRE DE 2014												
CONDICIONES ORIGINALES		MODIFICACIONES										
CONDICIONES ACTUALIZADAS												
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANT	VALOR UNIT	VR TOTAL	++	CANT	VALOR	+-	VALOR	CANT	VALOR
1.00	PRELIMINARES											
1.01	Localización y replanteo	M2	2.500,00	\$	1.211	\$	3.610.570,00					
1.02	Demolicion Placa de concreto existente	M2	8,00	\$	8.274	\$	66.192,00					
1.03	Desacoste, nivelación y limpieza	M2	2.595,00	\$	2.595	\$	7.060.785,00					
1.04	Excavación manual en faja y concreto armado	M3	340,00	\$	9.327	\$	3.171.180,00					
1.05	Excavación manual en roca	M3	20,00	\$	41.038	\$	820.760,00					
1.06	Deslote material sobrante	M3	550,00	\$	13.320	\$	7.326.000,00					
2.00	CONCRETO											
2.01	Señales en concreto simple 2000 psi, e=0,85 m.	M3	14,30	\$	287.754	\$	4.103.556,00					
2.02	Zanjas en concreto 3000 psi	M3	15,00	\$	481.870	\$	7.228.050,00					
2.03	Asa de cimentación en concreto 3000 psi, 30x30 cm	M4	210,00	\$	50.610	\$	10.628.100,00					
2.04	Pedestal en concreto 3000 psi, Tipo 1	UNO	5,00	\$	1.379.342	\$	6.896.710,00					
2.05	Pedestal en concreto 3000 psi, Tipo 2	UNO	3,00	\$	1.311.575	\$	3.934.725,00					
3.00	ESTRUCTURA CONCRETO											
3.01	Columnas en concreto 3000 psi, 0,30 x 0,30 m	M3	75,00	\$	54.953	\$	4.119.975,00					
3.02	Columnas en concreto 3000 psi, 0,20 x 0,20 m	M3	23,00	\$	34.582	\$	795.156,00					
3.03	Vigas alveares en concreto 3000 psi, 0,30 x 0,30 m	M3	39,00	\$	51.581	\$	2.011.759,00					
3.04	Vigas alveares en concreto 3000 psi, 0,20 x 0,25 m	M3	31,00	\$	35.862	\$	1.111.722,00					
3.05	Viga chila 15x10cm	M3	20,00	\$	15.273	\$	305.460,00					
3.06	Alfarda en concreto 3000 psi, 0,20x0,10m	M3	12,00	\$	15.515	\$	186.180,00					
3.07	Concreto 3.000 PSI para Gader as	M3	77,00	\$	691.897	\$	53.280.000,00					
3.08	Losas en concreto reforzado 3000 psi, e=0,10m	M2	162,00	\$	81.000	\$	13.322.432,00					
3.09	Acero de Refuerzo 3/4"	KG	2.406,39	\$	72.255	\$	173.850,00					
3.10	Acero de Refuerzo 5/8"	KG	2.304,22	\$	3.778	\$	8.694.433,16					
3.11	Acero de Refuerzo 1/2"	KG	4.395,54	\$	3.259	\$	14.507.855,42					
3.12	Acero de Refuerzo 3/8"	KG	3.874,65	\$	3.429	\$	13.281.066,60					
3.13	Acero de Refuerzo 1/4"	KG	1.556,57	\$	3.428	\$	5.336.921,56					
4.00	ESTRUCTURA METALICA											
4.01	Suministro y montaje de Cerdas Tipo R1	UNO	1,00	\$	4.674.657	\$	4.674.657,00					
4.02	Suministro y montaje de Cerdas Tipo R2	UNO	1,00	\$	6.103.321	\$	6.103.321,00					
4.03	Suministro y montaje de Cerdas Tipo R3	UNO	1,00	\$	7.792.765	\$	7.792.765,00					
4.04	Suministro y montaje de Cerdas Tipo R4	UNO	1,00	\$	6.737.078	\$	6.737.078,00					
4.05	Suministro y montaje de Cerdas Tipo R5	UNO	1,00	\$	5.787.597	\$	5.787.597,00					
4.06	Suministro y montaje de Cerdas Tipo R6	UNO	1,00	\$	5.082.395	\$	5.082.395,00					
4.07	Suministro y montaje de Cerdas Tipo R7	UNO	1,00	\$	7.123.874	\$	7.123.874,00					
4.08	Suministro y montaje de Cerdas Tipo R8	UNO	1,00	\$	7.825.447	\$	7.825.447,00					
4.09	Suministro y montaje de Cerdas Tipo R9	UNO	1,00	\$	14.270.118	\$	14.270.118,00					
4.10	Suministro y montaje de Cerdas Tipo R10	UNO	1,00	\$	8.591	\$	8.591,00					
4.11	Tenar en vaina comunicada Diam. 5/8" - Cables	M	500,00	\$	42.512	\$	21.256.000,00					
4.12	Tenar en vaina comunicada Diam. 5/8" - Cables	M	420,00	\$	52.900	\$	22.218.000,00					
5.00	MANEJO DE TIERRA											
5.01	Traslado de tierra con equipo en zona	M3	232,00	\$	23.487	\$	5.458.996,00					
5.02	Perforación de pozos para riego, 1/2" - Cables	M2	500,00	\$	10.219	\$	5.109.500,00					
5.03	Perforación de pozos para riego, 1/2" - Cables	M2	500,00	\$	7.468	\$	3.734.000,00					

[Handwritten signature]


[illegible]

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
104	INSTALACIONES PLUMBERIAS Y SANITARIAS								
104.1	PUNTO SANITARIO DE 1"	UNID	75.000	\$ 14.00	\$ 1,050.00	\$ 14.00	\$ 1,050.00	\$ 14.00	\$ 1,050.00
104.2	PUNTO SANITARIO DE 2"	UNID	25.000	\$ 28.00	\$ 700.00	\$ 28.00	\$ 700.00	\$ 28.00	\$ 700.00
104.3	PUNTO SANITARIO DE 3"	UNID	25.000	\$ 28.00	\$ 700.00	\$ 28.00	\$ 700.00	\$ 28.00	\$ 700.00
104.4	INSTALACIONES PLUMBERIAS	UNID	25.000	\$ 28.00	\$ 700.00	\$ 28.00	\$ 700.00	\$ 28.00	\$ 700.00
104.5	VARIOS EN PLACA DE CONCRETO	UNID	25.000	\$ 28.00	\$ 700.00	\$ 28.00	\$ 700.00	\$ 28.00	\$ 700.00
104.6	INSTALACION PARA PLACA CANCHA	UNID	25.000	\$ 28.00	\$ 700.00	\$ 28.00	\$ 700.00	\$ 28.00	\$ 700.00
104.7	PUENTE DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE OBRERO, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL TIPO: NTQ, T. 499, 90 O EQUIVALENTE	UNID	1.000	\$ 1,255.594	\$ 1,255.594	\$ 1,255.594	\$ 1,255.594	\$ 1,255.594	\$ 1,255.594
104.8	ACOMETIDA A 1/4" x 1/4" CU. THIN. Ø 1.1/4" CONDUIT PVC	UNID	32.000	\$ 32.00	\$ 1,024.00	\$ 32.00	\$ 1,024.00	\$ 32.00	\$ 1,024.00
104.9	MEJORAR	UNID	444.500	\$ 444.50	\$ 197,742.00	\$ 444.50	\$ 197,742.00	\$ 444.50	\$ 197,742.00
104.10	BAUNTE PARA ACOMETIDA EN BAJA TENSION	UNID	475.000	\$ 475.00	\$ 225,125.00	\$ 475.00	\$ 225,125.00	\$ 475.00	\$ 225,125.00
104.11	SISTEMA PUESTA A TIERRA	UNID	597.720	\$ 597.72	\$ 356,240.00	\$ 597.72	\$ 356,240.00	\$ 597.72	\$ 356,240.00
104.12	ITEM NO PRESENTES								
105	SISTEMA SEPTICO	UNID	1.000	\$ 1,043.860	\$ 1,043.860	\$ 1,043.860	\$ 1,043.860	\$ 1,043.860	\$ 1,043.860
107	FILTRO EN GEOTEXTIL	UNID	53.950	\$ 53.95	\$ 2,888.00	\$ 53.95	\$ 2,888.00	\$ 53.95	\$ 2,888.00
108	COSTO TOTAL DIRECTO			\$ 891,802.811	\$ 891,802.811	\$ 891,802.811	\$ 891,802.811	\$ 891,802.811	\$ 891,802.811
109	AJUI 28.14%			\$ 250,304.079	\$ 250,304.079	\$ 250,304.079	\$ 250,304.079	\$ 250,304.079	\$ 250,304.079
110	COSTO TOTAL:			\$ 1,142,106.891	\$ 1,142,106.891	\$ 1,142,106.891	\$ 1,142,106.891	\$ 1,142,106.891	\$ 1,142,106.891

VALOR CONTRATADO	1,142,106.891
VALOR DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No 1.	-
VALOR DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No 2.	1,142,106.891
VALOR DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No 3.	1,142,106.891
VALOR DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No 4.	-


Diego Alejandro Arce Insua
 Subgerente de Infraestructura y Minas
 Gobernación de Huila


Rosario de Fatima Martinez delgado
 Contralora de Hacienda


Hugo F. Hines Roca
 Subgerente de Infraestructura y Minas
 Gobernación de Huila


Astrid Lora
 Profesional Universitario
 Secretaria de Infraestructura y Minas

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

¡IMPORTANTE! El pago oportuno de este cupón es el único
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón.

BANCOLOMBIA

RECAUDO Fecha: 28-11-2016 Hora: 0.00

Código: 22534 - SENA DIRECCIÓN GENERAL C

Código: 871 - UNICENTRO PASTO

Ciudad: PASTO

Código: 017 Se: 2296

Valor Total: \$ 3,216,800.00

Forma de Pago: Efectivo

REFERENCIA

22534164

FECHA DE EXPEDICIÓN

23 11 2016

FECHA VENCIMIENTO

28 11 2016

Primer Nombre ó Razón Social:

HUGO FRANCISCO

Identificación:

12754374

Primer Apellido:

HINESTROZA MONTNEGRO

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Liquidación Fiscalización		\$3,216,800.00
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS	SUBTOTAL	\$3,216,800.00
	IVA	
	TOTAL ➡	\$3,216,800.00

Observaciones

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:

Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.


Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)

La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).

No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.

La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.

Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas.



(415)7707012100041(8020)22534164(3900)03216800(96)20161128

Bancolombia

CONVENIO No


REFERENCIA No. 22534164

Ciudad		Nit o Cedula	12754374	Telefono	
Nombre del Pagador /Cliente: HUGO FRANCISCO					
CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR		
Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.			CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	
				CHEQUE	
				TOTAL	\$3,216,800.00

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT 899990034-1
FORMATO LIQUIDACIÓN FIC



Liquidación N°	MD307	Fecha:	23 de noviembre de 2016			
Nombre o razón social	HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO					
NIT o C.C.	12.754.374	Actividad Económica	4000	Código	4521	Representante Legal
Dirección	MZA C CA 6 B8/CAMPIÑA DE ORIENTE		Ciudad	PASTO		FAX
e-mail	hugohinestroza@hotmail.com		Teléfono 1	7370125		Teléfono 2
FUNCIONARIO ENTREVISTADO			CARGO			
FERNANDO VILLOTA			ASISTENTE.			
Escritura de Constitución No.	0	Notaría	0	Ciudad	0	Fecha
Bases de Liquidación	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016
Mes Inicio y Fin de Fiscalización	FEB-ABR	ENE-DIC	ENE-DIC	ENE-DIC	ENE-DIC	ENERO-JUNIO
Valor de la Inversión						
Menos: Valor del Lote						
Menos: Gastos de Financiación						
Menos: Indemnización a Terceros						
Menos: Impuestos - Legales						
Total valor Contrato Todo Costo	0	0	0	0	0	1.148.106.681
Valor FIC: 0.25%	0	0	0	0	0	2.870.267
Total Valor Contratos Mano de Obra	0	0	0	0	0	0
Valor FIC 1%	0	0	0	0	0	0
Total Número de Trabajadores Utilizados	0	0	0	0	0	0
Factor por cada Trabajador SMLMV / 40	13.390	14.168	14.738	15.400	16.109	17.236
Valor FIC No. de Trabajadores	0	0	0	0	0	0
VALOR TOTAL FIC	0	0	0	0	0	2.870.267
MENOS: VALOR PAGADO	0	0	0	0	0	0
TOTAL NETO A PAGAR	0	0	0	0	0	2.870.267
INTERESES DE MORA	0	0	0	0	0	345.499
DEUDA VALOR ACTUALIZADO	0	0	0	0	0	3.216.765
VALOR TOTAL FIC	3.216.765					
Observaciones						
SE EFECTUA LIQUIDACION FIC EN BASE A REVISION DE COSTOS Y SOPORTES ANEXOS AL CONTRATO DE OBRA No. 586 DEL 2014, SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DEL RESGUARDO INDIGENA INGA DE APONTE MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ, SE LIQUIDA FIC PRESUNTIVAMENTE A TODO COSTO.						
Documentación aportada como base						
CONTRATO DE OBRA, ACTA FINAL, PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.						
APLICATIVO WEB WWW.SENA.EDU.CO / SERVICIO AL CIUDADANO link PAGOS EN LINEA						
Nombre, firma del funcionario autorizado por el SENA			Nombre y firma del Representante Legal o Autorizado.		V° B° Coordinador para Registro en Cartera.	
Nombre: MAIRA TERESA DIAZ HIDALGO			Cargo		C.C.	
Tel: 3137956466 correo: mtdiazh@sena.edu.co						

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE NARIÑO MUNICIPIO DE PUIPALES NIT. 800099122-8	CÓDIGO: DA-AT-01
		PÁGINA 1 de 2
		VIGENTE A PARTIR:
		01/11/2018
		ACTAS

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL POR CUMPLIMIENTO ANTICIPADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° LP004-2017 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUIPALES Y EL CONSORCIO PUIPALES / R.L. IVAN LEONARDO ARROYO CORAL

DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO	
Tipo	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Numero	LP004-2017
Modalidad	Licitación Publica
Contratante:	MUNICIPIO DE PUIPALES
Contratista:	CONSORCIO PUIPALES R.L. Arq. IVAN LEONARDO ARROYO CORAL
Identificación:	NIT 901132584-4 / R.L. C.C.No. 80.057.812 de Pupiales
Objeto:	Construcción Polideportivo cubierto en el barrio San Luis, corregimiento de José María Hernández Municipio de Pupiales –Departamento de Nariño.
Duración:	El plazo del Contrato es de seis (6) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Perfeccionamiento:	17 DE NOVIEMBRE DE 2017
Legalización:	24 DE NOVIEMBRE DE 2017
Valor del Contrato:	SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE (\$659.807.803,00)
Fecha Acta de inicio	30 DE OCTUBRE DE 2018
Fecha de Terminación	29 de Abril de 2019
CDP:	2017001276 del 27 de septiembre de 2019
CRP:	2018000011 de 02 de enero de 2018
Otro Sí Nro. 01	12 de diciembre de 2017
Otro Sí Nro. 02	12 de diciembre de 2017
Otro Sí Nro. 03	23 de marzo de 2018
Fuente de financiación	Departamento Administrativo de Prosperidad Social Recursos sin situación de fondos


ASPECTOS JURIDICOS: Entre los suscritos a saber, **FABIO CARDENAS REVELO**, mayor de edad, vecino de Pupiales (N), identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.312.416 expedida en Pupiales (N), obrando en nombre y representación del Municipio de Pupiales y en ejercicio de las facultades conferidas por el Acuerdo No. 21 de 07 de noviembre de 2018, quien para efectos de este documento se denominará EL MUNICIPIO y obrará como CONTRATANTE por una parte y por otra ARQ. IVAN LEONARDO ARROYO CORAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.057.812 de Pupiales, en su condición de representante legal del CONSORCIO PUIPALES, identificado con NIT 901132584-4 quien para los efectos de la presente acta se denominará EL CONTRATISTA, nos hemos reunido en la Alcaldía Municipal de Pupiales con el fin de efectuar la liquidación bilateral del Contrato de Obra Pública N° LP004-2017 suscrito el 23 de Marzo de 2018, con el fin de establecer las obligaciones reciprocas derivadas del contrato.

Que de conformidad con el acta final y acta de recibo a satisfacción emitida por el Ing Giovani Loza Rosero, en su condición de director de la interventoría CONSORCIO PROSPERIDAD COLOMBIA, se tiene que el contratista cumplió a satisfacción el objeto y las obligaciones establecidas en el contrato.

El contratista acredita garantía de Estabilidad y calidad de la obra, mediante póliza N. 41-44-101195671, anexo 9 de Seguros del Estado S.A., la cual ampara 5 años, es decir, desde el 29 de abril de 2019 hasta el 29 de abril de 2024.

El Municipio de Pupiales recibe el cumplimiento del objeto contratado a entera satisfacción, tal como consta en el Acta de supervisión final suscrita entre el (la) contratista y el supervisor (a) del contrato, por tanto, frente al cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del mismo, las partes se declaran a paz y salvo, libre de toda desavenencia y desacuerdo.

Así mismo se tiene que en la cláusula sexta del contrato se estipulo que el plazo del mismo es de seis (06) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de obra; de tal manera que el contrato de Obra Pública se liquida bilateralmente por cumplimiento anticipado del objeto contractual tal como lo refiere el interventor y por recibo a satisfacción del municipio.

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE NARIÑO MUNICIPIO DE PUPIALES NIT. 800099122-8	CÓDIGO: DA-AT-01
		PÁGINA 2 de 2
		VIGENTE A PARTIR:
		01/11/2018
		ACTAS

2. ASPECTOS ECONOMICOS:

DESCRIPCION	VALOR
Valor del Contrato	\$ 659.807.803,00
Valor ejecutado por el contratista	\$ 659.807.803,00
Valor pagado al contratista	\$ 659.807.803.00
Saldo a favor del Contratista	\$ 0,00
Saldo a favor del Municipio	\$ 0,00

En ese orden de ideas, el Municipio no adeuda suma alguna al contratante, por cuanto las actas de pago se realizaron conforme a la forma de pago establecida en el negocio jurídico, recursos que por ser sin situación de fondos no afectaron financieramente a municipio.


Así las cosas, se tiene que la terminación del contrato referido, se da por cumplimiento a satisfacción del objeto contractual y extinción del plazo de ejecución, declarándose las partes a PAZ Y SALVO entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

Para constancia se firma por los intervinientes, el día veintiocho (28) de noviembre de dos mil diecinueve (2019).

Contratante,


FABIO CARDENAS REVELO
C.C. No. 5.312.416 de Pupiales(N)
Alcalde Municipal de Pupiales

Contratista,


ARQ. IVAN LEONARDO ARROYO CORAL
R.L. CONSORCIO PUPIALES
C.C. 80.057.812 de Bogotá

Viviana Ch.

7.- CARTA DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO

San Juan de Pasto, 20 de octubre de 2017

Señores:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUIPALES
 Palacio Municipal
 PUIPALES – Nariño

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA L.P. 004-2017 "CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL BARRIO SAN LUIS CORREGIMIENTO JOSÉ MARIA HERNÁNDEZ MUNICIPIO DE PUIPALES – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

Los suscritos: HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO e IVAN LEONARDO ARROYO CORAL, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación propia, manifestamos por este documento que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO denominado Consorcio Pupiales, para participar en el Proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-04-2017, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL BARRIO SAN LUIS CORREGIMIENTO JOSÉ MARIA HERNÁNDEZ MUNICIPIO DE PUIPALES – DEPARTAMENTO DE NARIÑO", y por lo tanto expresamos lo siguiente:

EL CONSORCIO ESTÁ INTEGRADO POR:

NOMBRE	PARTICIPACION %
HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO	90%
IVAN ARROYO	10%

LA RESPONSABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO, ES SOLIDARIA E ILIMITADA.

El Representante Legal del Consorcio es IVAN LEONARDO ARROYO CORAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.057.812 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la información, en caso de ser preseleccionados presentar la propuesta y tomar las decisiones con amplias y suficientes facultades.

La duración del Consorcio es por 18 meses

La sede del Consorcio es: San Juan de Pasto, Nariño


Dirección: KM 3 PASTO VIA LA COCHA


Teléfono: 3168565827

Correo electrónico: ivanar28@hotmail.com

Ciudad: Pasto Nariño

En constancia se firma en Pasto, a los veinte (20) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017).


 Arq. Ivan Leonardo Arroyo Coral
 CC 80.057.812 de Bogotá
 Representante legal consorcio


 Arq. Hugo Francisco Hinestroza Montenegro
 CC 12.754.374 de Pasto



ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUPIALES
CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP004-2017

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP004-2017

Entre los suscritos **FABIO CARDENAS REVELO**, mayor de edad y vecino del Municipio de Pupiales, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.312.416 expedida en Pupiales - Nariño, obrando en nombre y representación del Municipio de Pupiales, en ejercicio de las facultades conferidas por el Acuerdo No. 19 del 09 de noviembre de 2016 Y Acuerdo No. 016 del 28 de agosto de 2017, por medio del cual se autoriza la constitución de vigencias futuras respecto de los recursos provenientes del Convenio 414 de 2016 suscrito con Prosperidad Social - DPS, y en ejercicio de la competencia otorgada por el artículo 11 literal B de la ley 80 de 1993, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE PUPIALES (N), quien para los efectos del presente contrato se denomina el MUNICIPIO por una parte, y por otra **CONSORCIO PUPIALES**, integrado por **HUGO HINESTROZA MONTENEGRO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.754.374 de Pasto e **IVAN LEONARDO ARROYO CORAL**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.057.812 de Bogotá, éste último representante legal del mismo, estando debidamente facultado para suscribir el presente Contrato y quien para los efectos de este documento se llamará El Contratista, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra pública, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

I. Que la misión del Municipio de Pupiales, según lo dispuesto en la Ley 136 de 1994 es, entre otras, propender por el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio, además, Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal; Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos que defina la Ley. Que el contrato se relaciona con la misión de la entidad. II. Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal Contratante es la reflejada en el estudio previo. III. Que el Municipio de Pupiales desarrolló los respectivos estudios y documentos previos. IV. Que la Oferta del Proponente **CONSORCIO PUPIALES**, resultó como la ganadora del proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública No. LP004-2017. V. Que el presente Contratista se seleccionó por medio de una Licitación Pública No.004-2017. VI. Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones, Contrato de obra pública No LP004-2017 para la ejecución del proyecto **"CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL BARRIO SAN LUIS CORREGIMIENTO JOSÉ MARIA HERNÁNDEZ MUNICIPIO DE PUPIALES – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"**, adjudicado mediante Resolución No. 639 del 15 de noviembre de 2017. Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes **CLAUSULAS**:

PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO: El Municipio de Pupiales-Nariño requiere contratar de acuerdo con las condiciones contenidas en lo documentos precontractuales, propuesta y por el sistema de precios unitarios fijos, la ejecución de la obra **"CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL BARRIO SAN LUIS CORREGIMIENTO JOSÉ MARIA HERNÁNDEZ MUNICIPIO DE PUPIALES – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"**, en ejecución del convenio interadministrativo No. 414 de 2016 FIP - Proyecto: "Implementación Obras para la Prosperidad a Nivel Nacional - FIP" suscrito entre el Municipio de Pupiales y el Departamento de Prosperidad Social.

Clasificación del bien o servicio:

CODIGO UNSPSC	27 11 22 Herramientas de albanilería y concreto
	72 14 11 Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
	72 15 26 Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
	72 15 29 Servicio de montaje de acero
	80 10 16 Gerencia de proyectos

1.1.ESPECIFICACIONES GENERALES

En observancia al proyecto referido, el contrato contempla la ejecución técnica de las actividades descritas en el anexo de especificaciones técnicas, las cuales deberán realizarse según las especificaciones y es de estricta obligatoriedad para la construcción de la obra **"CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL BARRIO SAN LUIS CORREGIMIENTO JOSÉ MARIA HERNÁNDEZ MUNICIPIO DE PUPIALES – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"**.

Para su adecuada ejecución, el Municipio de Pupiales entrega al Contratista los diseños, especificaciones técnicas y demás requerimientos técnicos que están contenidos en el proyecto, los cuales han sido previamente aprobados por el DPS dentro del proyecto 414 2016.

El proyecto contempla la ejecución técnica de las actividades descritas a continuación, las cuales deberán realizarse según las especificaciones vigentes y establecidas para este tipo de obras.

1.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se encuentran en los anexos:

- ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS
- ANEXO 2. PRESUPUESTO



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUPIALES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP004-2017

- ANEXO 3. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
- ANEXO 4. PLANOS
- ANEXO 5. PROPUESTA

****** Pliego de condiciones, adendas y estudios previos, así como el proyecto que sustenta el Convenio 414 de 2016 suscrito entre el Municipio de Pupiales y Prosperidad Social – DPS

1.3 GESTIÓN AMBIENTAL

El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan; para el efecto se aplicará lo aplicable a los proyectos que no requieren de licencia ambiental de manera previa a su ejecución.

Con el fin de lograr obras ambientalmente sostenibles, EL CONTRATISTA se obliga a realizar un reconocimiento de la zona en la que se desarrollará el Contrato, estableciendo la información de línea base necesaria para ajustar tanto el alcance como los costos de implementación del PMA (Plan de Manejo Ambiental) a las particularidades del entorno natural y social, con las actividades, medidas, obras y programas para prevenir, mitigar, compensar o evitar los impactos negativos y potenciar los positivos.

Así las cosas, la obra pública a desarrollar tiene como especificaciones técnicas de construcción, presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de influencia y actividades, las contenidas en los anexos técnicos referidos. Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.

SEGUNDA.-DEFINICIONES: Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

Definiciones:

Acta de Inicio: Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecución de la obra pública objeto del presente Contrato.

Acta de Recibo Final: Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra.

Acta de Obra: Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada.

Anexo Técnico: Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las especificaciones técnicas de construcción y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante.

Contratante: Municipio de Pupiales

Contratista: CONSORCIO PUPIALES, representado legalmente por IVAN LEONARDO ARROYO CORAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.057.812 de Bogotá

Contrato: Es el presente acuerdo de voluntades.

Cronograma estimado de Obra: Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente Contrato.

TERCERA.-ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en el Anexo Técnico y de acuerdo a la propuesta económica presentada en el proceso de Licitación Pública LP004-2017

CUARTA.-VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del Contrato es SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE (\$659.807.803), el cual se pagará así:

El Municipio pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en pagos parciales, lo que realizará a través de la fiducia que se constituya para la administración de los recursos del convenio, de conformidad con las transferencias que realice el Departamento de Prosperidad Social – DPS – de conformidad con lo establecido en el convenio 414 de 2016, así:

ITEM	PORCENTAJE DE PAGO	CONDICION DE PAGO
1	Hasta el 90% mediante actas parciales de avance	Acta parcial 1 se pagará el 30%: cuando se cumpla mínimo 30% de ejecución Acta parcial 2 se pagará el 40%: cuando se cumpla mínimo el 70% de ejecución Acta parcial 3 se pagará el 20%: cuando se cumpla mínimo el 90% de ejecución
2	10%	Acta parcial 4 se pagará el 10%: cuando se cumpla el 100% de ejecución





ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUPIALES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LP004-2017

Presentación del acta de terminación y recibo a satisfacción del contrato de obra suscrita por el interventor, acta de recibo de la comunidad

** Para cada pago se requerirá la autorización del comité fiduciario constituido dentro del convenio suscrito entre el Municipio de Pupiales y el DPS, el cual estará integrado por: a) El supervisor de Prosperidad de seguridad social, quien aprobará el giro de los recursos de la fiduciaria, previa aprobación de los pagos por parte de interventoría y b) Representante legal de la entidad territorial o supervisor designado para dichos efectos.

** Debe tenerse en cuenta que el pago está condicionado a los desembolsos que realice el DPS al Municipio, para lo cual de conformidad con el Convenio 414 de 2016, el 30% será girado, previo el cumplimiento de los requisitos, en la vigencia 2017; transfiriendo el excedente, equivalente al 70% en vigencia 2018; de ahí que se emitió el Acuerdo No. 16 del 28 de agosto, amparando la vigencia futura.

Las actas de avance de obra, deben ser refrendadas por el Contratista, el interventor, y el Alcalde o su delegado y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente.

Se aclara que los responsables de la veracidad del contenido de las Actas de Pago son El Contratista y el interventor quienes dan certeza que las cantidades allí consignadas fueron medidas in situ, y que los precios unitarios, las operaciones aritméticas y demás información contenida en el acta, se ajustan a las condiciones pactadas en el contrato.

QUINTA.-DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del municipio respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4 Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo respectivo. 5.5 El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 5.7 El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la cláusula 6 del presente Contrato. 5.8 El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

SEXTA.-PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo para la ejecución total del contrato es de SEIS (06) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación del contrato. Los anteriores plazos serán contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación del contrato. El plazo definido, así como la apropiación de las vigencias 2017 y 2018, fue autorizado por el Concejo Municipal de Pupiales, mediante Acuerdo No. 16 del 28 de agosto de 2017. El plazo se computará a partir de la suscripción del acta de inicio de obra, previo cumplimiento de los requisitos para la ejecución y legalización del contrato del contrato, es decir, efectuado el pago de los impuestos establecidos por la entidad, las disponibilidades presupuestales y aprobada la garantía única por parte del Municipio y el registro presupuestal. El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del análisis conjunto del Contratista y del Contratante y forma parte del presente Contrato.

SEPTIMA.-OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1 Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 7.2 Entregar el Cronograma estimado de obra. 7.3 Colaborar con el Municipio de Pupiales en cualquier requerimiento que ella haga. 7.4 Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada al municipio. 7.5 Dar a conocer al municipio cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 7.6 Comunicarle al municipio cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 7.7 Elaborar, suscribir y presentar al municipio las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según corresponda. 7.8 Instalar una valla informativa sobre el proyecto en la cual se reconozcan expresamente los respectivos créditos a PROSPERIDAD SOCIAL – FIP, de acuerdo con el modelo que suministre éste último; en su defecto según el Manual de Comunicaciones de PROSPERIDAD SOCIAL, previa autorización del contratante. 7.9 Cumplir con la normativa vigente relacionada con las áreas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad en las obras, mediante el Plan de Gestión Integral de Obras que él mismo realice siguiendo los lineamientos de dicho documento. 7.10. Constituir las garantías que amparen el cumplimiento, la calidad y estabilidad de la obra, responsabilidad civil extracontractual y salarios y prestaciones sociales, en los términos que establece la ley, incluyendo como asegurado y beneficiario al MUNICIPIO DE PUPIALES y a PROSPERIDAD SOCIAL.

OCTAVA.-DERECHOS DEL CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 4 del presente Contrato.

NOVENA.-OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1 Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2 Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato

DECIMA.-DERECHOS DEL CONTRATANTE: 10.1 Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite. 10.2 Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato. 10.3



ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUPALES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP004-2017

Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual.

DECIMA PRIMERA.-RESPONSABILIDAD: El contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 1 del presente Contrato y además por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al municipio en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

DECIMA SEGUNDA.-TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO: El municipio puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.

DECIMA TERCERA.-MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, el municipio puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: La Entidad cobrará multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil del valor total de este Contrato, por cada día hábil de retardo o incumplimiento, si a juicio de La Entidad de ello se derivan perjuicios para la administración, sin que el monto total de la multa exceda el 10% diez por ciento del valor total de este Contrato, cantidad que se imputará a la de los perjuicios que reciba La Entidad por el incumplimiento.

DECIMA CUARTA.-CLAUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el contratista debe pagar al municipio a título de indemnización, una suma equivalente al 20 % del valor del Contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el municipio adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil.

DECIMA QUINTA.-CADUCIDAD: La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por el municipio cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1 Paralización de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a diez días por causas imputables al Contratista. 15.2 Paralización del personal de obra por un tiempo igual o superior a diez días.

DECIMA SEXTA.-GARANTIAS: El Contratista debe presentar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantía de cumplimiento a favor del municipio de la siguiente manera: El contratista deberá constituir garantía única a favor del Municipio para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de él, en razón de la ejecución y liquidación del contrato, mediante cualquiera de las siguientes clases de garantías, establecidas en el artículo 2.2.1, 2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015:

1. Contrato de seguro contenido en una póliza.
2. Patrimonio autónomo.
3. Garantía Bancaria.

La garantía deberá amparar los siguientes riesgos:

- A. Cumplimiento.** El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad contratante de los perjuicios derivados de (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. Esta garantía será constituida por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato con una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
- B. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.** Este amparo cubrirá a la Entidad de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado. Esta garantía se constituirá por el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato con una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato y por tres (3) años más, a partir de la fecha del acta de recibo final.
- C. Estabilidad y calidad de la obra.** Este amparo cubre a la Entidad de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción. Esta garantía se constituirá por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato con una vigencia de cinco (05) años contados a partir del acta de recibo final.
- D. Garantía de responsabilidad civil extracontractual.** El contratista deberá constituir como amparo autónomo anexo a la garantía única una póliza de responsabilidad civil extracontractual que proteja a la Entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista. La póliza de responsabilidad extracontractual debe cubrir también los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto, caso en el cual la



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUPIALES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP004-2017

Entidad debe ser el asegurado. Esta póliza debe amparar una cuantía mínima equivalente a trescientos (300) SMMLV del valor del contrato, con una vigencia igual al tiempo de ejecución del mismo.

DECIMA SEPTIMA.-INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El Contratista es una entidad independiente del municipio y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Municipio, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

DECIMA OCTAVA.-CESIONES: El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del municipio. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, el municipio está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al municipio de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, el municipio exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control.

DECIMA NOVENA.-SUBCONTRATACIÓN: El contratista puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de estas contrataciones a la Contratante y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. El Contratista debe mantener indemne a la Entidad Contratante de acuerdo con la cláusula 20.

VIGESIMA.-INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a indemnizar al municipio con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendrá indemne a la Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

VIGESIMA PRIMERA.-CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado una o varias de las siguientes opciones: Amigable composición: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante la Asociación de Ingenieros territorial, previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor será una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación profesional. Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable composición debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de esta jurisdicción, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga el Centro de Conciliación, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, amigable composición, en la conciliación presta[n] mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

VIGESIMA TERCERA: NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

Municipio	Contratista
Nombre: FABIO CARDENAS REVELO	Nombre: IVAN LEONARDO ARROYO CORAL
Cargo: Alcalde Municipal	Cargo: Representante legal de CONSORCIO PUPIALES
Dirección: Calle 6 No. 2 77	Dirección: KM 3 PASTO - VIA A LA COCHA - Pasto
cabecera municipal de Pупiales	Teléfono: 316 8565827
Teléfono: 7246236	Correo Electrónico: ivanar28@hotmail.com
Correo Electrónico: alcaldia@pupiales-nario.gov.co	

VIGESIMA CUARTA.- INTERVENTORÍA: La interventoría del presente Contrato está a cargo del proponente seleccionado en el proceso de selección de contratistas seleccionado a través del proceso de concurso de méritos que corresponda. **VIGESIMA QUINTA.- ANEXOS DEL CONTRATO:** Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato: 25.1 Estudios y documentos previos. 25.2 El Pliego de Condiciones del proceso. 25.3 La Oferta



ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUPIALES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LP004-2017

presentada por el Contratista. **VIGESIMA SEXTA.-PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes, la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía de que trata la cláusula 16 del presente Contrato. **VIGESIMA SEPTIMA.-DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** SEISCIENTOS SISENTA Y SISE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS MCTE (\$667.405.609), incluido AIO e impuestos, el cual es el valor estimado previamente en la bibliografía que hace parte de esta etapa precontractual. Los recursos para atender el objeto de la presente licitación pública se encuentran amparados según Certificado de Disponibilidad Presupuestal y el acuerdo municipal que autoriza la vigencia futura como se enuncia:

No. DISPONIBILIDAD	FECHA	VALOR DE LA APROPIACION	MUNICIPIO	VALOR	VALOR A IMPUTAR
2017001276	27/09/2017	\$200.221.683	PUPIALES	\$200.221.683	\$200.221.683
Acuerdo No. 016 del 28 de agosto de 2.017, por medio del cual se autoriza la constitución de vigencias futuras respecto de los recursos provenientes del Convenio 414 de 2016 suscrito con Prosperidad Social - DPS.				\$467.183.926	\$467.183.926
TOTAL					\$667.405.609

VIGESIMA OCTAVA.-REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. **VIGESIMA NOVENA.-CONFIDENCIALIDAD:** En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. **TRIGESIMA.-LIQUIDACIÓN:** Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato. En caso que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el Contratante puede liquidar unilateralmente el presente Contrato. **TRIGESIMA PRIMERA.-LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL:** Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Corregimiento de José María Hernández del Municipio de Púpias y el domicilio contractual es el Municipio de Púpias.

Para constancia, se firma en el Municipio de Púpias, el 17 de noviembre de 2017


La entidad estatal Contratante,


FABIO CARDENAS REVELO
Alcalde Municipal de Púpias

Viviana Lh

El Contratista,


IVAN LEONARDO ARROYO CORAL
R.L. CONSORCIO PUPIALES


	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE NARIÑO MUNICIPIO DE PUPIALES NIT. 800099122-8	CÓDIGO: SO-AT-01
		PÁGINA 1 de 2
		VIGENTE A PARTIR:
		01/11/2018
	ACTAS	ESTADO: CONTROLADO

**ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE OBRA A SATISFACCIÓN CONTRATO No. LP004-2017 SUSCRITO ENTRE
EL MUNICIPIO DE PUPIALES Y EL CONSORCIO PUPIALES**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO	
TIPO	OBRA
NÚMERO	LP 004-2017
MODALIDAD	LICITACIÓN PÚBLICA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUPIALES – NARIÑO – FABIO CÁRDENAS REVELO
CONTRATISTA	CONSORCIO PUPIALES – NIT 901132584-4
REPRESENTANTE LEGAL	R. L. IVAN LEONARDO ARROYO CORAL
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 80.057.812 de Bogotá
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL BARRIO SAN LUIS, CORREGIMIENTO DE JOSE MARIA HERNANDEZ, MUNICIPIO DE PUPIALES - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
DURACIÓN	El plazo para la ejecución total del contrato es de SEIS (06) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación del contrato. Los anteriores plazos serán contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación. El plazo definido, así como la apropiación de las vigencias 2017 y 2018, fue autorizado por el consejo municipal de Pupiales, mediante acuerdo N° 16 del 28 de agosto de 2017. El plazo se computará a partir de la suscripción del acta de inicio de obra, previo cumplimiento de los requisitos para la ejecución y legalización del contrato del contrato, es decir, efectuado el pago de los impuestos establecidos por la entidad, las disponibilidades presupuestales y aprobada la garantía única por parte del Municipio y el registro presupuestal. El cronograma estimado de obra del presente contrato resulta del análisis conjunto del contratista y del contratante y forma parte del presente contrato.
PERFECCIONAMIENTO	17 DE NOVIEMBRE DE 2017
LEGALIZACIÓN	24 de NOVIEMBRE de 2017
VALOR DEL CONTRATO	SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE (\$ 659.807.803,00).
ACTA DE INICIO	30 de octubre de 2019.
FECHA DE TERMINACIÓN	29 de abril de 2019
FECHA PRESENTE ACTA	29 de abril de 2019

CONSTANCIA:

Se deja constancia que se ha reunido los requisitos legales y contractuales para la finalización del contrato de obra LP 004-2017 suscrito el 17 de noviembre de 2017.

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE NARIÑO MUNICIPIO DE PUPIALES NIT. 800099122-8	CÓDIGO: SO-AT-01
		PÁGINA 2 de 2
		VIGENTE A PARTIR:
	ACTAS	01/11/2018 ESTADO: CONTROLADO

DECLARACIONES:

Las partes declaran entregado y recibido a entera satisfacción el producto del contrato de obra LP 004-2017 de noviembre de 2017.


En consecuencia, de conformidad con la cláusula de garantías, el contratista actualizará la vigencia en relación del amparo de estabilidad y calidad de la obra.

FIRMANTES:


ING. GIOVANI LOZA ROSERO
 Director de Interventoría
 Consorcio Prosperidad Colombia


ING. ANGELA MARIA ORTEGA MORENO
 Secretaria de Obras Publicas
 Supervisora de obra


ARC. IVAN LEONARDO ARROYO CORAL
 R. L. Consorcio Pupiales
 Contratista

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE NARIÑO MUNICIPIO DE PUPIALES NIT. 800099122-8	CÓDIGO: SO-AT-01
		PÁGINA 1 de 2
		VIGENTE A PARTIR:
		01/11/2018
	ACTAS	ESTADO: CONTROLADO

ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATO No.: LP004 DE 2017

CONTRATISTA: CONSORCIO PUPIALES

REPRESENTANTE LEGAL IVAN LEONARDO ARROYO CORAL

IDENTIFICACION: C.C. 80.057.812 DE BOGOTA

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL BARRIO SAN LUIS, CORREGIMIENTO JOSE MARIA HERNANDEZ, MUNICIPIO DE PUPIALES - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

VALOR DEL CONTRATO: SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE (\$ 659.807.803)

PLAZO DE EJECUCION: SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

FECHA ACTA DE INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2018

FECHA ACTA DE TERMINACION: 29 DE ABRIL DE 2019

VALOR ACTA PARCIAL No.01: \$ 200.916.590

VALOR ACTA PARCIAL No.02: \$ 260.933.052


VALOR ACTA PARCIAL No.03: \$ 134.051.264

VALOR PRESENTA ACTA: \$ 63.906.477

VALOR EJECUTADO: \$ 659.807.383

FECHA PRESENTE ACTA: 29 DE ABRIL DE 2019

En la presenta fecha, en las Instalaciones de la Alcaldía Municipal de Pупiales se reunieron: por la Alcaldía de Pупiales, la ingeniera **ANGELA MARIA ORTEGA MORENO** Secretaria de Obras Publicas y Supervisor delegada para el Contrato de Obra, el ingeniero **GIOVANNI LOZA ROSERO** en representación del **CONSORCIO PROSPERIDAD COLOMBIA** y actuando como Director de Interventoría, el arquitecto **IVAN LEONARDO ARROYO CORAL**, Representante Legal del **CONSORCIO PUPIALES**


	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE NARIÑO MUNICIPIO DE PUPIALES NIT. 800099122-8	CÓDIGO: SO-AT-01
		PÁGINA 2 de 2
		VIGENTE A PARTIR:
		01/11/2018
	ACTAS	ESTADO: CONTROLADO

Contratista de Obra, con el fin de suscribir el acta final de obra del contra LP 004-2017 de acuerdo al cuadro anexo de cantidades y precios, y la preacta de cantidades de obra tomada conjuntamente.

VALOR CONTRATADO	\$	659.807.803
VALOR ACTA No. 1	\$	200.916.590
VALOR ACTA No. 2	\$	260.933.052
VALOR ACTA No. 3	\$	134.051.264
VALOR PRESENTA ACTA FINAL	\$	63.906.477
VALOR ACUMULADO EJECUTADO	\$	659.807.383

Para constancia de la presente, se firma por quienes en ella intervinieron:


ING. GIOVANNI LOZA ROSERO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO PROSPERIDAD COLOMBIA


ARQ. IVAN LEONARDO ARROYO
R.L. CONSORCIO PUPIALES
CONTRATISTA DE OBRA


ING. ANGELA MARIA ORTEGA MORENO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA



ALCALDIA MUNICIPAL DE PÍPUALES
DEPARTAMENTO DE NARIÑO



CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL BARRIO SAN LUIS, CORREGIMIENTO DE JOSE MARIA HERNANDEZ, MUNICIPIO DE PÍPUALES - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ANEXO AL ACTA FINAL No.4

CONTRATO No.:

OBJETO:

CONTRATISTA:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

VALOR SEGÚN MODIFICACIÓN No.1

FECHA DE INICIACIÓN:

FECHA DE TERMINACIÓN:

FECHA PRESENTE ACTA:

LP-004-2017

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL BARRIO SAN LUIS, CORREGIMIENTO JOSE

MARIA HERNANDEZ, MUNICIPIO DE PÍPUALES - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONSORCIO PÍPUALES NIT 901.132.584.4 - R.L. IVAN LEONARDO ARROYO CORAL C.C. 80.057.812

DE BOGOTÁ

\$ 659.807.803,00

\$ 659.807.803,00

2018-oct-30

2019-abr-29

2019-abr-29

CONDICIONES INICIALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTAS ANTERIORES				PRESENTE ACTA				ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
PRELIMINARES										55.876.276,18															
1.1	Localización y Replanteo Polideportivo	M2	950	4.752,82	4.515.179,00	824,00	\$ 3.916.323,68	824,00	\$ 3.916.323,68	0,00	-	824,00	\$ 3.916.323,68	0,00	-	824,00	\$ 3.916.323,68	0,00	-	824,00	\$ 3.916.323,68	0,00	-	824,00	\$ 3.916.323,68
1.2	Localización y Replanteo Hidrosanitario	ML	124,7	4.421,70	551.385,99	124,70	\$ 551.385,99	124,70	\$ 551.385,99	0,00	-	124,70	\$ 551.385,99	0,00	-	124,70	\$ 551.385,99	0,00	-	124,70	\$ 551.385,99	0,00	-	124,70	\$ 551.385,99
1.3	Demolicion placa de piso	M3	64,2	91.269,56	5.891.531,43	64,22	\$ 5.891.356,83	64,20	\$ 5.891.356,83	0,00	-	64,20	\$ 5.891.356,83	0,00	-	64,20	\$ 5.891.356,83	0,00	-	64,20	\$ 5.891.356,83	0,00	-	64,20	\$ 5.891.356,83
1.4	Demolicion de gradenas	M3	40,5	91.269,56	3.696.433,38	40,50	\$ 3.696.433,38	40,50	\$ 3.696.433,38	0,00	-	40,50	\$ 3.696.433,38	0,00	-	40,50	\$ 3.696.433,38	0,00	-	40,50	\$ 3.696.433,38	0,00	-	40,50	\$ 3.696.433,38
1.5	Excavacion en tierra para nivelacion parte frontal del lote	M3	155,3	12.048,31	1.871.102,54	140,00	\$ 1.686.752,73	140,00	\$ 1.686.752,73	0,00	-	140,00	\$ 1.686.752,73	0,00	-	140,00	\$ 1.686.752,73	0,00	-	140,00	\$ 1.686.752,73	0,00	-	140,00	\$ 1.686.752,73
1.6	Excavacion en tierra para nivelacion parte posterior del lote	M3	157,5	12.048,31	1.897.608,83	157,44	\$ 1.896.891,38	157,44	\$ 1.896.891,38	0,00	-	157,44	\$ 1.896.891,38	0,00	-	157,44	\$ 1.896.891,38	0,00	-	157,44	\$ 1.896.891,38	0,00	-	157,44	\$ 1.896.891,38
1.7	Excavacion en tierra y conglomerado para Camerinos	M3	112,6	12.048,31	1.356.639,71	112,60	\$ 1.356.639,49	112,60	\$ 1.356.639,49	0,00	-	112,60	\$ 1.356.639,49	0,00	-	112,60	\$ 1.356.639,49	0,00	-	112,60	\$ 1.356.639,49	0,00	-	112,60	\$ 1.356.639,49
1.8	Excavacion mejoramiento cancha E= 0.2mt.	M3	134,4	12.048,31	1.619.292,86	121,60	\$ 1.465.074,50	121,60	\$ 1.465.074,50	0,00	-	121,60	\$ 1.465.074,50	0,00	-	121,60	\$ 1.465.074,50	0,00	-	121,60	\$ 1.465.074,50	0,00	-	121,60	\$ 1.465.074,50
1.9	Excavacion en tierra para Pavimentos E=0.10mt.	M3	62	12.048,31	746.595,22	15,46	\$ 186.218,68	15,46	\$ 186.218,68	0,00	-	15,46	\$ 186.218,68	0,00	-	15,46	\$ 186.218,68	0,00	-	15,46	\$ 186.218,68	0,00	-	15,46	\$ 186.218,68
1.10	Excavacion hidrosanitaria H<2.0 mts.	M3	131,8	12.048,31	1.587.957,26	130,88	\$ 1.576.854,81	130,88	\$ 1.576.854,81	0,00	-	130,88	\$ 1.576.854,81	0,00	-	130,88	\$ 1.576.854,81	0,00	-	130,88	\$ 1.576.854,81	0,00	-	130,88	\$ 1.576.854,81
1.11	Excavacion para Cimientos	M3	353	12.048,31	4.253.053,43	280,35	\$ 3.377.744,10	280,35	\$ 3.377.744,10	0,00	-	280,35	\$ 3.377.744,10	0,00	-	280,35	\$ 3.377.744,10	0,00	-	280,35	\$ 3.377.744,10	0,00	-	280,35	\$ 3.377.744,10
1.12	Relleño para placa de Pavimento Camerinos con recebo	M3	216,6	59.948,07	12.984.751,96	206,76	\$ 12.394.839,59	206,76	\$ 12.394.839,59	0,00	-	206,76	\$ 12.394.839,59	0,00	-	206,76	\$ 12.394.839,59	0,00	-	206,76	\$ 12.394.839,59	0,00	-	206,76	\$ 12.394.839,59
1.13	Relleño Hidrosanitario y de cimientos con material comun, compac. salarin	M3	781,7	13.319,54	10.411.884,42	763,90	\$ 10.174.840,83	763,90	\$ 10.174.840,83	0,00	-	763,90	\$ 10.174.840,83	0,00	-	763,90	\$ 10.174.840,83	0,00	-	763,90	\$ 10.174.840,83	0,00	-	763,90	\$ 10.174.840,83
1.14	Retiro de escombros (incluye aseo gral)	M3	213	21.241,55	4.524.450,15	214,78	\$ 4.562.188,19	213,00	\$ 4.524.443,35	1,78	\$ 37.742,84	214,78	\$ 4.562.188,19	1,78	\$ 37.742,84	214,78	\$ 4.562.188,19	1,78	\$ 37.742,84	214,78	\$ 4.562.188,19	1,78	\$ 37.742,84	214,78	\$ 4.562.188,19
SUBTOTAL PRELIMINARES										55.876.276,18															
II PLACA CANCHA POLIDEPORTIVA Y PISO CAMERINOS										41.500.228,32															
2.1	Placa concreto 3000 psi e=0.10m cancha	M2	622,4	50.230,87	31.263.693,49	624,00	\$ 31.344.062,88	622,00	\$ 31.243.601,14	2,00	\$ 100.461,74	624,00	\$ 31.344.062,88	2,00	\$ 100.461,74	624,00	\$ 31.344.062,88	2,00	\$ 100.461,74	624,00	\$ 31.344.062,88	2,00	\$ 100.461,74	624,00	\$ 31.344.062,88
2.2	Piso concreto 3000 psi e= 0.07m camerinos	M2	164,2	38.657,29	6.347.527,02	164,00	\$ 6.339.795,56	164,00	\$ 6.339.795,56	0,00	-	164,00	\$ 6.339.795,56	0,00	-	164,00	\$ 6.339.795,56	0,00	-	164,00	\$ 6.339.795,56	0,00	-	164,00	\$ 6.339.795,56
2.3	Demarcacion cancha de Basquet y Microfútbol	ML	434,2	7.548,54	3.277.576,07	310,00	\$ 2.340.047,40	200,00	\$ 1.509.708,00	110,00	\$ 830.339,40	310,00	\$ 2.340.047,40	110,00	\$ 830.339,40	310,00	\$ 2.340.047,40	110,00	\$ 830.339,40	310,00	\$ 2.340.047,40	110,00	\$ 830.339,40	310,00	\$ 2.340.047,40
2.4	Demarcacion cancha de Voleibol	ML	81	7.548,54	611.431,74	81,00	\$ 611.431,74	40,00	\$ 301.941,60	41,00	\$ 309.490,14	81,00	\$ 611.431,74	41,00	\$ 309.490,14	81,00	\$ 611.431,74	41,00	\$ 309.490,14	81,00	\$ 611.431,74	41,00	\$ 309.490,14	81,00	\$ 611.431,74
SUBTOTAL PLACA CANCHA POLIDEPORTIVA Y PISO CAMERINOS										41.500.228,32															
III PISOS CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO										88.559.094,58															
3.1	Mejoramiento base sobre zapatas concreto ciclopeo proporc. 1:5:8 cemento-grava-recebo e=0.40mts. prom.	M3	17,5	62.001,46	1.085.025,55	16,73	\$ 1.037.516,93	16,73	\$ 1.037.516,93	0,00	-	16,73	\$ 1.037.516,93	0,00	-	16,73	\$ 1.037.516,93	0,00	-	16,73	\$ 1.037.516,93	0,00	-	16,73	\$ 1.037.516,93
3.2	Solado en concreto simple, 1:3:4, E= 0.04 m.	M3	4,37	257.086,02	1.123.465,91	3,54	\$ 910.502,28	3,54	\$ 910.502,28	0,00	-	3,54	\$ 910.502,28	0,00	-	3,54	\$ 910.502,28	0,00	-	3,54	\$ 910.502,28	0,00	-	3,54	\$ 910.502,28
3.3	Concreto 3000 psi zapatas	M3	15,3	454.582,12	6.955.105,44	11,71	\$ 5.324.804,49	11,71	\$ 5.324.804,49	0,00	-	11,71	\$ 5.324.804,49	0,00	-	11,71	\$ 5.324.804,49	0,00	-	11,71	\$ 5.324.804,49	0,00	-	11,71	\$ 5.324.804,49
3.4	Pilete Contrapeso Concreto 3000 psi. H= 1.00mts. Diámetro=0.60 mts	M3	5,09	455.998,34	2.326.121,55	2,54	\$ 1.162.921,85	2,54	\$ 1.162.921,85	0,00	-	2,54	\$ 1.162.921,85	0,00	-	2,54	\$ 1.162.921,85	0,00	-	2,54	\$ 1.162.921,85	0,00	-	2,54	\$ 1.162.921,85
3.5	Cimiento en Concreto Ciclopeo de 0.30*0.30mts.	M3	2,88	473.089,33	1.362.497,27	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	-	0,00	\$ -	0,00	-	0,00	\$ -	0,00	-	0,00	\$ -	0,00	-	0,00	\$ -
3.6	Viga de Cimentacion Octo. 3000 psi.	M3	27	503.423,89	13.592.445,03	19,94	\$ 10.035.247,20	19,94	\$ 10.035.247,20	0,00	-	19,94	\$ 10.035.247,20	0,00	-	19,94	\$ 10.035.247,20	0,00	-	19,94	\$ 10.035.247,20	0,00	-	19,94	\$ 10.035.247,20
3.7	Columnas en concreto 3000 psi	M3	11,4	491.132,25	5.599.907,65	11,84	\$ 5.816.970,37	11,40	\$ 5.816.970,37	0,45	\$ 218.759,42	11,84	\$ 5.816.970,37	0,45	\$ 218.759,42	11,84	\$ 5.816.970,37	0,45	\$ 218.759,42	11,84	\$ 5.816.970,37	0,45	\$ 218.759,42	11,84	\$ 5.816.970,37
3.8	Viga aerea octo 3000 psi	M3	37,6	490.717,06	18.548.104,87	29,02	\$ 14.240.129,41	29,02	\$ 14.240.129,41	0,00	-	29,02	\$ 14.240.129,41	0,00	-	29,02	\$ 14.240.129,41	0,00	-	29,02	\$ 14.240.129,41	0,00	-	29,02	\$ 14.240.129,41



ANEXO AL ACTA FINAL No.4

2019-abr-29

CONDICIONES INICIALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTAS ANTERIORES				PRESENTE ACTA				ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL				
V MAPOSTERIA Y REPellos					27.278.095,43																				
5.1	Muro en ladrillo tolete Soga, Pega mortero 1:3	M2	204	51.730,35	10.552.991,40	183,81	\$ 9.508.553,05	183,81	9.508.555,63	0,00	-	183,81	9.508.555,63	0,00	-	183,81	9.508.555,63	0,00	-	183,81	9.508.555,63				
5.2	Muro en ladrillo tolete lizon, Pega mortero 1:3	M2	31,5	86.199,71	2.715.290,87	30,83	\$ 2.657.871,51	30,83	2.657.537,06	0,00	-	30,83	2.657.537,06	0,00	-	30,83	2.657.537,06	0,00	-	30,83	2.657.537,06				
5.3	Pañete afinado muros, vigas y columnas e=2cm, mortero 1:3	M2	470,99	29.745,46	14.009.814,21	573,50	\$ 17.058.935,86	470,99	14.009.814,21	102,51	3.049.121,65	573,50	17.058.935,86	102,51	3.049.121,65	573,50	17.058.935,86	102,51	3.049.121,65	573,50	17.058.935,86				
SUBTOTAL MAPOSTERIA Y REPellos					27.278.095,43																				
VI ENCHAPES					6.991.417,16																				
6.1	Cerámica trafico 4	M2	145,02	47.873,85	6.991.417,16	127,50	\$ 6.104.682,15	127,50	6.104.682,15	0,00	-	127,50	6.104.682,15	0,00	-	127,50	6.104.682,15	0,00	-	127,50	6.104.682,15				
SUBTOTAL ENCHAPES					6.991.417,16																				
VII INSTALACIONES HIDRAULICAS					1.541.637,59																				
7.1	Tuberia PVC presion diametro 1 1/2" RDE 21	ML	30,61	11.886,92	363.858,62	30,61	\$ 363.858,62	30,61	363.858,62	0,00	-	30,61	363.858,62	0,00	-	30,61	363.858,62	0,00	-	30,61	363.858,62				
7.2	Tuberia PVC presion diametro 1 1/2" RDE 21	ML	29,08	9.682,59	281.569,72	29,08	\$ 281.569,72	29,08	281.569,72	0,00	-	29,08	281.569,72	0,00	-	29,08	281.569,72	0,00	-	29,08	281.569,72				
7.3	Tuberia PVC presion diametro 1" RDE 21	ML	7,6	7.905,44	60.081,34	7,60	\$ 60.081,34	7,60	60.081,34	0,00	-	7,60	60.081,34	0,00	-	7,60	60.081,34	0,00	-	7,60	60.081,34				
7.4	Tuberia PVC presion diametro 1/2" RDE 13,5	ML	20,3	6.545,29	132.869,39	20,30	\$ 132.869,39	20,30	132.869,39	0,00	-	20,30	132.869,39	0,00	-	20,30	132.869,39	0,00	-	20,30	132.869,39				
7.5	Tee de paso directo PVC presion diametro 2"	UND	2	7.460,32	14.920,64	2,00	\$ 14.920,64	2,00	14.920,64	0,00	-	2,00	14.920,64	0,00	-	2,00	14.920,64	0,00	-	2,00	14.920,64				
7.6	Llave de paso tipo bola diametro 2"	UND	1	42.101,65	42.101,65	1,00	\$ 42.101,65	1,00	42.101,65	0,00	-	1,00	42.101,65	0,00	-	1,00	42.101,65	0,00	-	1,00	42.101,65				
7.7	Reduccion PVC presion 2" x 1 1/2"	UND	2	6.444,36	12.888,72	2,00	\$ 12.888,72	2,00	12.888,72	0,00	-	2,00	12.888,72	0,00	-	2,00	12.888,72	0,00	-	2,00	12.888,72				
7.8	Codo r.m. PVC presion 1 1/2" x 90°	UND	22	5.991,71	131.817,62	22,00	\$ 131.817,62	22,00	131.817,62	0,00	-	22,00	131.817,62	0,00	-	22,00	131.817,62	0,00	-	22,00	131.817,62				
7.9	Valvula cheque diametro 1 1/2"	UND	2	44.115,93	88.231,86	2,00	\$ 88.231,86	2,00	88.231,86	0,00	-	2,00	88.231,86	0,00	-	2,00	88.231,86	0,00	-	2,00	88.231,86				
7.10	Reduccion pvc presion 1 1/2"x1"	UND	2	2.617,83	5.235,66	2,00	\$ 5.235,66	2,00	5.235,66	0,00	-	2,00	5.235,66	0,00	-	2,00	5.235,66	0,00	-	2,00	5.235,66				
7.11	Tee de paso directo PVC presion diametro 1"	UND	15	4.417,45	66.261,75	15,00	\$ 66.261,75	15,00	66.261,75	0,00	-	15,00	66.261,75	0,00	-	15,00	66.261,75	0,00	-	15,00	66.261,75				
7.12	Reduccion pvc presion 1" x3/4"	UND	1	2.917,83	2.917,83	1,00	\$ 2.917,83	1,00	2.917,83	0,00	-	1,00	2.917,83	0,00	-	1,00	2.917,83	0,00	-	1,00	2.917,83				
7.13	Tee de paso bilateral PVC presion diametro 3/4"	UND	3	3.060,95	10.682,85	3,00	\$ 10.682,85	3,00	10.682,85	0,00	-	3,00	10.682,85	0,00	-	3,00	10.682,85	0,00	-	3,00	10.682,85				
7.14	Reduccion pvc presion 1" x1/2"	UND	2	3.074,71	6.149,42	2,00	\$ 6.149,42	2,00	6.149,42	0,00	-	2,00	6.149,42	0,00	-	2,00	6.149,42	0,00	-	2,00	6.149,42				
7.15	Codo r.m. PVC presion 1/2" x 90°	UND	16	2.346,73	37.547,68	16,00	\$ 37.547,68	16,00	37.547,68	0,00	-	16,00	37.547,68	0,00	-	16,00	37.547,68	0,00	-	16,00	37.547,68				
7.16	Tee de paso directo PVC presion diametro 1/2"	UND	6	3.904,31	23.425,86	6,00	\$ 23.425,86	6,00	23.425,86	0,00	-	6,00	23.425,86	0,00	-	6,00	23.425,86	0,00	-	6,00	23.425,86				
7.17	Tee de paso bilateral PVC presion diametro 1/2"	UND	4	7.505,75	30.023,00	4,00	\$ 30.023,00	4,00	30.023,00	0,00	-	4,00	30.023,00	0,00	-	4,00	30.023,00	0,00	-	4,00	30.023,00				
7.18	Llave de paso diametro 1"	UND	2	43.451,65	86.903,30	2,00	\$ 86.903,30	2,00	86.903,30	0,00	-	2,00	86.903,30	0,00	-	2,00	86.903,30	0,00	-	2,00	86.903,30				
7.19	Valvula cheque diametro 1"	UND	2	43.452,04	86.924,08	2,00	\$ 86.924,08	2,00	86.924,08	0,00	-	2,00	86.924,08	0,00	-	2,00	86.924,08	0,00	-	2,00	86.924,08				
7.20	Tee de paso directo 3"x2"	UND	1	57.276,59	57.276,59	1,00	\$ 57.276,59	1,00	57.276,59	0,00	-	1,00	57.276,59	0,00	-	1,00	57.276,59	0,00	-	1,00	57.276,59				
SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS					1.541.637,59																				



CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL BARRIO SAN LUIS, CORREGIMIENTO DE JOSE MARIA HERNANDEZ, MUNICIPIO DE PUPIALES. - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

18-004-2017

CONDICIONES INICIALES														ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL						
TUBERIA Y ACCESORIOS RED SANITARIA Y PLUVIAL																			
VIII						13,487,968.91													
8.1	Tubería PVC Sanitaria diametro 4"	ML	98.54	33,834.29	3,334,030.94	172.15	\$ 5,824,573.02	98.54	3,334,030.94	73.61	2,490,542.09	172.15	5,824,573.02						
8.2	Tubería PVC Sanitaria diametro 2"	ML	42	15,579.59	654,342.78	42.04	\$ 654,965.96	42.00	654,342.78	0.04	623.18	42.04	654,965.96						
8.3	Canal Aguas Livianas Metalico	ML	76	34,293.32	2,606,292.32	76.00	\$ 2,606,292.32	76.00	2,606,292.32	0.00	-	76.00	2,606,292.32						
8.4	Tubería PVC Sanitaria diametro 6" ALL	ML	72	46,789.28	3,368,828.16	72.00	\$ 3,368,828.16	72.00	3,368,828.16	0.00	-	72.00	3,368,828.16						
8.5	Tubería PVC Sanitaria diametro 4" ALL	ML	48	33,006.60	1,584,316.80	48.00	\$ 1,584,316.80	48.00	1,584,316.80	0.00	-	48.00	1,584,316.80						
8.6	Cajas de inspeccion de 0.50x0.50mt. h=0.70mt.	UND	7	130,185.51	911,293.57	10.00	\$ 1,301,855.10	7.00	911,293.57	3.00	390,556.53	10.00	1,301,855.10						
8.7	Cajas de inspeccion de 0.60x0.60mt. h=0.90mt.	UND	2	143,312.74	286,625.48	2.00	\$ 286,625.48	2.00	286,625.48	0.00	-	2.00	286,625.48						
8.8	Cajas de inspeccion de 0.60x0.60mt. h=1.10mt.	UND	4	153,614.61	614,458.44	4.00	\$ 614,458.44	4.00	614,458.44	0.00	-	4.00	614,458.44						
8.9	Cajas para valvula de 0.50x0.50mt. h=0.50mt.	UND	1	127,775.42	127,775.42	1.00	\$ 127,775.42	1.00	127,775.42	0.00	-	1.00	127,775.42						
SUBTOTAL TUBERIA Y ACCESORIOS RED SANITARIA Y PLUVIAL						13,487,968.91													
IX APARATOS SANITARIOS																			
6,619,337.88																			
9.1	Suministro e instalacion de Sanitarios	UND	8	252,601.93	2,020,815.44	9.00	\$ 2,273,417.37	8.00	2,020,815.44	1.00	252,601.93	9.00	2,273,417.37						
9.2	Suministro e instalacion de Lavamanos	UND	8	129,993.63	1,039,885.04	9.00	\$ 1,169,870.67	8.00	1,039,885.04	1.00	129,993.63	9.00	1,169,870.67						
9.3	Suministro e instalacion de Orinales	UND	8	201,117.34	1,608,938.72	8.00	\$ 1,608,938.72	8.00	1,608,938.72	0.00	-	8.00	1,608,938.72						
9.4	Suministro e instalacion de Duchas	UND	4	56,862.66	227,450.64	4.00	\$ 227,450.64	4.00	227,450.64	0.00	-	4.00	227,450.64						
9.5	Suministro e instalacion de Inocustaciones	JG	8	48,916.86	391,334.88	9.00	\$ 440,251.74	8.00	391,334.88	1.00	48,916.86	9.00	440,251.74						
9.6	Meson Ccto 3000 psi. Enchapado en ceramica	ML	12	110,909.43	1,330,913.16	10.80	\$ 1,197,821.84	10.80	1,197,821.84	0.00	-	10.80	1,197,821.84						
SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS						6,619,337.88													
X INSTALACIONES ELECTRICAS																			
23,877,790.66																			
10.1	Acometida subterranea baja tension desde medidor hasta tablero de distribucion - TD (2#6+1#5+1#10T) AWG cobre THHN/THWN 90°C - tubo conduit pvc 2x1"	ML	43	31,879.21	1,370,806.03	43.00	\$ 1,370,806.03	43.00	1,370,806.03	0.00	-	43.00	1,370,806.03						
10.2	Bajante acometida baja tension BT 1"	UND	1	263,842.28	263,842.28	1.00	\$ 263,842.28	1.00	263,842.28	0.00	-	1.00	263,842.28						
10.3	Medidor electrónico inicial medida directa clase de precision 1.0 - S A 100A-2x127/220V	UND		1,160,956.71	1,160,956.71	1.00	\$ 1,160,956.71	1.00	1,160,956.71	0.00	-	1.00	1,160,956.71						
10.4	Tablero de distribucion interior bifásico con espacio para totalizador - Id	UND	1	796,235.88	796,235.88	1.00	\$ 796,235.88	1.00	796,235.88	0.00	-	1.00	796,235.88						
10.5	Iluminaria lámpara campana luz blanca GK100 nobel LED 81227 - 100W	UND	20	443,655.12	8,873,102.40	20.00	\$ 8,873,102.40	20.00	8,873,102.40	0.00	-	20.00	8,873,102.40						
10.6	Bombillo ahorrador estándar 18W	UND	15	26,732.49	400,987.35	15.00	\$ 400,987.35	15.00	400,987.35	0.00	-	15.00	400,987.35						
10.7	Aplicae pared de sobreponer	UND	6	15,529.44	93,176.64	6.00	\$ 93,176.64	6.00	93,176.64	0.00	-	6.00	93,176.64						
10.8	Salida de iluminación en tubo eléctrico metalico ENT 3/4"	UND	20	96,645.48	1,932,909.60	20.00	\$ 1,932,909.60	20.00	1,932,909.60	0.00	-	20.00	1,932,909.60						
10.9	Salida de iluminación en tubo conduit pvc 1/2"	UND	21	30,063.07	631,324.47	21.00	\$ 631,324.47	21.00	631,324.47	0.00	-	21.00	631,324.47						
10.10	Interruptor sencillo	UND	8	7,289.21	58,313.68	8.00	\$ 58,313.68	8.00	58,313.68	0.00	-	8.00	58,313.68						



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUPIALES

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUPIALES
DEPARTAMENTO DE NARIÑO



CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL BARRIO SAN LUIS, CORREGIMIENTO DE JOSE MARIA HERNANDEZ, MUNICIPIO DE PUPIALES - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

ANEXO AL ACTA FINAL No.4

CONTRATO No.:

OBJETO:

CONTRATISTA:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

VALOR SEGÚN MODIFICACIÓN No.1

FECHA DE INICIACIÓN:

FECHA DE TERMINACIÓN:

FECHA PRESENTE ACTA:

LP-004-2017

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL BARRIO SAN LUIS, CORREGIMIENTO JOSE

MARIA HERNANDEZ, MUNICIPIO DE PUPIALES - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONSORCIO PUPIALES NIT 901.132.584-4 - R.L. IVAN LEONARDO ARROYO CORAL C.C. 80.057.812

DE BOGOTÁ

\$ 659.807.803,00

\$ 659.807.803,00

2018-oct-30

2019-abr-29

2019-abr-29

CONDICIONES INICIALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTAS ANTERIORES				PRESENTE ACTA				ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
3.9	Losa Maciza Graderas Ccto. 3000 psi e=12cm. Ref 1 No 5, c/0.125mts. en ambos sentidos, 1/4" c/0.15 ambos sentidos de refracción	M3	5.8	503.379,87	2.919.603,25	4,71	\$ 2.370.013,10	4,71	\$ 2.370.013,10	0,00	-	4,71	-	0,00	-	4,71	-	0,00	-	4,71	-	4,71	2.370.013,10	4,71	2.370.013,10
3.10	Pedraños de Gradera Huella 70cm. Ccto. 3000 psi	M3	4.59	499.535,22	2.292.866,66	4,59	\$ 2.291.796,66	4,59	\$ 2.291.796,66	0,00	-	4,59	-	0,00	-	4,59	-	0,00	-	4,59	-	4,59	2.293.765,82	4,59	2.293.765,82
3.11	Escalones aislados huella 35cm y contrahuella 20cm. ccto. 3000 psi	M3	1.68	490.553,28	824.129,51	1,68	\$ 824.129,51	1,68	\$ 824.129,51	0,00	-	1,68	-	0,00	-	1,68	-	0,00	-	1,68	-	1,68	825.110,62	1,68	825.110,62
3.12	Escalones accesos espesor torta =25cm. huella 30cm y contrahuella 20cm. ref 1 de 1/2" c/20cm ambos sentidos	M3	2.03	497.675,66	1.010.282,20	2,03	\$ 1.010.282,20	2,03	\$ 1.010.282,20	0,00	-	2,03	-	0,00	-	2,03	-	0,00	-	2,03	-	2,03	1.010.282,20	2,03	1.010.282,20
3.13	Acero de refuerzo	KG	7910,4	3.903,72	30.919.538,63	8.969,71	\$ 35.060.083,31	7.910,40	\$ 30.919.538,87	1.059,31	\$ 4.140.546,43	8.969,71	\$ 35.060.083,31	7.910,40	\$ 30.919.538,87	1.059,31	\$ 4.140.546,43	8.969,71	\$ 35.060.083,31	1.059,31	\$ 4.140.546,43	8.969,71	\$ 35.060.083,31	1.059,31	\$ 4.140.546,43
SUBTOTAL PISOS CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO						88.559.094,56																			
IV CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA						195.009.009,56																			
4.1	PORTICO METALICO, según Planos de Diseño Estructural incluye cordón superior, inferior, celosía, puentes transversales, platinas de conexiones, pintura de base anticorrosiva esmalte de acabado e instalación	KG	6169,35	11.192,72	69.051.807,13	8.407,81	\$ 94.106.276,48	6.169,35	\$ 69.051.827,61	2.239,46	\$ 25.054.448,86	8.407,81	\$ 94.106.276,48	6.169,35	\$ 69.051.827,61	2.239,46	\$ 25.054.448,86	8.407,81	\$ 94.106.276,48	2.239,46	\$ 25.054.448,86	8.407,81	\$ 94.106.276,48	8.407,81	\$ 94.106.276,48
4.2	VIGA LATERAL, según Planos de Diseño Estructural incluye cordón superior, inferior, celosía, puentes transversales, pintura de base anticorrosiva esmalte de acabado e instalación	KG	1045,54	11.184,48	11.693.821,22	1.102,53	\$ 12.331.279,31	1.045,54	\$ 11.693.821,22	55,99	\$ 637.458,10	1.102,53	\$ 12.331.279,31	1.045,54	\$ 11.693.821,22	55,99	\$ 637.458,10	1.102,53	\$ 12.331.279,31	55,99	\$ 637.458,10	1.102,53	\$ 12.331.279,31	1.102,53	\$ 12.331.279,31
4.3	Anclaje sobre columna Lamina HR de 0.45x0.50mx6mm y pernos de 0.75mx 3/4" tensado.	UND	14	286.937,84	4.017.129,76	14,00	\$ 4.017.129,76	14,00	\$ 4.017.129,76	0,00	-	14,00	\$ 4.017.129,76	14,00	\$ 4.017.129,76	0,00	-	14,00	\$ 4.017.129,76	0,00	-	14,00	\$ 4.017.129,76	14,00	\$ 4.017.129,76
4.4	Correa en perfil PHRC de 160x0x2,5 mm. Incl. anclajes, anticorrosivo, esmalte y separador en vanila de 3/8" e instalación	KG	3438,72	11.183,28	38.456.168,60	3.589,16	\$ 40.138.625,98	3.438,72	\$ 38.456.168,60	150,44	\$ 1.682.457,38	3.589,16	\$ 40.138.625,98	3.438,72	\$ 38.456.168,60	150,44	\$ 1.682.457,38	3.589,16	\$ 40.138.625,98	150,44	\$ 1.682.457,38	3.589,16	\$ 40.138.625,98	3.589,16	\$ 40.138.625,98
4.5	Contravientos vanila de 5/8" incluye anticorrosivo y esmalte e instalación	KG	370,83	11.247,38	4.170.865,93	556,63	\$ 6.260.640,47	370,83	\$ 4.170.865,93	185,80	\$ 2.089.774,54	556,63	\$ 6.260.640,47	370,83	\$ 4.170.865,93	185,80	\$ 2.089.774,54	556,63	\$ 6.260.640,47	185,80	\$ 2.089.774,54	556,63	\$ 6.260.640,47	556,63	\$ 6.260.640,47
4.6	Diagonales Laterales, diametro 2" e=2.5 mm incluyen platinas, anticorrosivo esmalte y montaje	KG	359,81	11.063,39	3.980.718,36	451,32	\$ 4.993.155,73	359,80	\$ 3.980.607,72	91,52	\$ 1.012.548,00	451,32	\$ 4.993.155,73	359,80	\$ 3.980.607,72	91,52	\$ 1.012.548,00	451,32	\$ 4.993.155,73	91,52	\$ 1.012.548,00	451,32	\$ 4.993.155,73	451,32	\$ 4.993.155,73
4.7	Cubierta en Teja sin traslape Standing Seam incluye accesorios e instalac.	M2	800	68.948,63	55.158.904,00	800,00	\$ 55.158.904,00	800,00	\$ 55.158.904,00	0,00	-	800,00	\$ 55.158.904,00	800,00	\$ 55.158.904,00	0,00	-	800,00	\$ 55.158.904,00	0,00	-	800,00	\$ 55.158.904,00	800,00	\$ 55.158.904,00
4.8	Cubierta en Teja Traslucida (poli carbonato) incluye accesorios e instalacion	M2	96	89.329,11	8.479.594,56	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	-	0,00	\$ -	0,00	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -
SUBTOTAL CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA						195.009.009,56																			



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUPALES
DEPARTAMENTO DE NARIÑO



CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL BARRIO SAN LUIS, CORREGIMIENTO DE JOSE MARIA HERNANDEZ, MUNICIPIO DE PUPALES - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ANEXO AL ACTA FINAL No.4

CONTRATO No.:
OBJETO:

CONTRATISTA:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

VALOR SEGUN MODIFICACION No.1

FECHA DE INICIACION:

FECHA DE TERMINACION:

FECHA PRESENTE ACTA:

LP-004-2017
CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL BARRIO SAN LUIS, CORREGIMIENTO JOSE MARIA HERNANDEZ, MUNICIPIO DE PUPALES - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
CONSORCIO PUPALES NIT 901.132.584.4 - R.L. IVAN LEONARDO ARROYO CORAL C.C. 80.057.812
DE BOGOTA
\$ 659.807.803,00
\$ 659.807.803,00
2018-oct-30
2019-abr-29
2019-abr-29

CONDICIONES INICIALES													
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
						CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
10.11	Salida de interruptor sencillo tubo conduit pvc 1/2"	UND	8	33.538,73	268.309,84	8,00	\$ 268.309,84	8,00	268.309,84	0,00	-	8,00	268.309,84
10.12	Tomacorriente doble normal con polo a tierra	UND	12	7.698,88	92.386,56	12,00	\$ 92.386,56	12,00	92.386,56	0,00	-	12,00	92.386,56
10.13	Salida de tomacorriente tubo conduit pvc 1/2"	UND	15	54.950,12	824.251,80	15,00	\$ 824.251,80	15,00	824.251,80	0,00	-	15,00	824.251,80
10.14	Sistema de proteccion contra rayos	UND	1	6.404.150,02	6.404.150,02	1,00	\$ 6.404.150,02	1,00	6.404.150,02	0,00	-	1,00	6.404.150,02
10.15	Sistema de Puesta a tierra	UND	1	504.062,85	504.062,85	1,00	\$ 504.062,85	1,00	504.062,85	0,00	-	1,00	504.062,85
10.16	Tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 20 a	UND	3	37.045,65	111.136,95	5,00	\$ 185.228,25	3,00	111.136,95	2,00	74.091,30	5,00	185.228,25
10.17	Salida tomacorriente especial monofásico 20A con polo a tierra	UND	2	45.918,80	91.837,60	2,00	\$ 91.837,60	2,00	91.837,60	0,00	-	2,00	91.837,60
SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					23.877.790,65								
XI CARPINTERIA METALICA					36.028.535,90								
11.1	Pasamanos en tubo galvanizado 2"	ML	148	136.521,93	20.205.245,84	44,60	\$ 6.088.878,08	44,60	6.088.878,08	0	-	44,60	6.088.878,08
11.2	Puerta Metalica calibre 20	M2	34,2	183.080,63	6.261.364,39	33,47	\$ 6.126.799,98	33,47	6.127.715,98	0	-	33,47	6.127.715,98
11.3	Ventilana con valiente metalica Cal. 22	M2	3,6	158.023,20	568.883,52	3,60	\$ 568.883,52	3,60	568.883,52	0	-	3,60	568.883,52
11.4	Cortina metalica enrollable Cal. 20	M2	1,98	183.052,64	362.444,23	1,98	\$ 362.235,55	1,98	362.444,23	0	-	1,98	362.444,23
11.5	Cancha Multifuncional	UND	2	4.315.299,06	8.630.598,12	2,00	\$ 8.630.598,12	2,00	8.630.598,12	0	-	2,00	8.630.598,12
SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA					36.028.535,90								
XII PINTURA GENERAL					4.928.866,93								
12.1	Pintura General TIPO 1 DOS MANOS	M2	439,3	11.219,82	4.928.866,93	479,29	\$ 5.377.553,14	0,00	-	479,29	5.377.553,14	479,29	5.377.553,14
SUBTOTAL PINTURA GENERAL					4.928.866,93								