



**ACTA No. 07 PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FINETER SDSCJ URI TUNJUELITO  
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-  
1-111808 de 2023 CONTRATO  
INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-  
2022**

DEL TRECE (13) AL CATORCE (14) DE  
FEBRERO DE 2024

<b>Nombre del Fideicomiso:</b> SDSCJ URI TUNJUELITO	
<b>Acta de Comité:</b> Técnico	<b>Acta No. 07</b>
<b>Modalidad:</b> VIRTUAL	<b>Fecha inicio:</b> Trece (13) de febrero de 2024 <b>Hora inicio:</b> 12:00 p.m. <b>Fecha final:</b> Catorce (14) de febrero de 2024 <b>Hora final:</b> 12:30 p.m. <b>Línea:</b> Infraestructura CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-2022
<b>Preside:</b> HERNÁN PARDO BOTERO	<b>Secretario del Comité:</b> LAURA HERNANDEZ ILLIDGE
<b>ORDEN DEL DÍA:</b>	
<b>TEMA</b>	<b>RESPONSABLE(S)</b>
1.Verificación del Quórum.	SECRETARIO DEL COMITÉ
2. Solicitud: PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un término de dos (2) meses o antes si las condiciones que originan la suspensión han sido superadas.	IVÁN DARÍO MANTILLA ROSAS (Supervisor)
3. Solicitud: PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAFATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un término de dos (2) meses o antes si las condiciones que originan la suspensión han sido superadas.	IVÁN DARÍO MANTILLA ROSAS (Supervisor)
4. Propositiones y varios	PARTICIPANTES

En Bogotá, D.C., el día trece (13) del mes de febrero de 2024 desde las 12:00 p.m. hasta las 12:30 pm del catorce (14) de febrero de 2024, se reunieron en sesión virtual los miembros de Comité, con la finalidad de llevar a cabo el Comité Técnico No. 07 de conformidad a lo estipulado en el numeral Patrimonio Autónomo Findeter SDSCJ URI TUNJUELITO Contrato de Fiducia Mercantil 3-1-111808 de 2023 contrato interadministrativo no. scj-2162-2022 con el desarrollo del siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.

Se recuerda a los miembros del Comité Técnico que de acuerdo con el numeral 2.2.2., del MANUAL OPERATIVO, las decisiones deben ser tomadas por unanimidad:

2.2.2. COMITÉ TÉCNICO

El Comité Técnico será el encargado de coordinar las acciones y tomar las decisiones de carácter técnico necesarias para el cabal cumplimiento del contrato.

Este órgano colegiado está integrado con voz y voto por las siguientes personas designadas por FINETER y la SDSCJ, quienes podrán delegar su asistencia a las sesiones de este Comité por escrito, correo electrónico o físico de manera previa a cada sesión.

El Comité sesionará válidamente con la asistencia y/o participación de la mayoría de sus miembros y sus decisiones serán tomadas por unanimidad.



**ACTA No. 07 PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO  
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-  
1-111808 de 2023 CONTRATO  
INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-  
2022**

DEL TRECE (13) AL CATORCE (14) DE  
FEBRERO DE 2024

**PRINCIPAL FINDETER**

Gerente de Infraestructura

Jefe de Contratación de Findeter o Jefe de Contratación Derivada de Findeter

Profesional Técnico de la Gerencia de Infraestructura

**PRINCIPAL SDCSJ**

Director de Bienes

La Jefatura de Contratación de FINDETER participará de todos aquellos temas que sean puestos a consideración del Comité Técnico en su etapa precontractual y la Jefatura de Contratación Derivada participará en todos aquellos temas que sean puestos a consideración del Comité Técnico en su etapa de ejecución cuando sea de sus respectivas competencias.

El Comité Técnico se reunirá cuando se requiera y extraordinariamente cuando el Fideicomitente lo convoque.

Este comité podrá sesionar en forma virtual. Para tales efectos se citará en esta forma y se hará llegar a los miembros del Comité los soportes y temas a tratar en el mismo, determinando la duración del Comité con el fin de que emitan vía correo electrónico su decisión.

La Secretaría Técnica estará a cargo de Findeter. El gerente de área será el encargado de presidir la sesión y suscribir el acta; en su ausencia lo hará a quien designe los miembros de comité para ellos. La Jefatura de Contratación o la Jefatura de Contratación Derivada, según corresponda, será la encargada de adelantar la secretaría de los Comités Técnicos y levantar las actas de cada una de las sesiones de los comités y todas las demás actividades que se desprendan de esta gestión de conformidad a su competencia.

A las reuniones de este Comité podrán asistir como invitados las personas que se consideren pertinentes.

La Jefatura de Contratación de FINDETER participará de todos aquellos temas que sean puestos a consideración del Comité Técnico en su etapa precontractual y la Jefatura de Contratación Derivada participará en todos aquellos temas que sean puestos a consideración del Comité Técnico en su etapa de ejecución cuando sea de sus respectivas competencias.

El Comité Técnico se reunirá cuando se requiera y extraordinariamente cuando el Fideicomitente lo convoque.

Este Comité podrá sesionar en forma presencial o virtual, para lo cual se citará de esta forma y se harán llegar a los miembros del Comité los soportes y temas a tratar dentro de cada sesión con tres (3) días hábiles de anticipación como mínimo a la sesión, determinando la duración del Comité con el fin de que emitan vía correo electrónico su decisión, la solicitud se realizara con al menos dos (2) días hábiles de antelación.

La Secretaría Técnica estará a cargo de Findeter. El gerente de área será el encargado de presidir la sesión y en su ausencia lo hará su suplente o quien designe los miembros de comité para ellos. La Jefatura de Contratación o la Jefatura de Contratación Derivada, según corresponda, será la encargada de adelantar la

secretaría de los Comités Técnicos y levantar las actas de cada una de las sesiones de los comités y todas las demás actividades que se desprendan de esta gestión de conformidad a su competencia.

En todas las sesiones habrá un presidente y un secretario. El presidente de la sesión será el encargado de suscribir la respectiva acta y en su ausencia lo hará su suplente o quien designe los miembros de comité para ellos.

A las reuniones de este Comité podrán asistir como invitados las personas que se consideren pertinentes.

Con base en lo anterior, se cuenta con quórum válido para deliberar y aprobar de acuerdo con la estructura del órgano colegiado y sus funciones. Se tiene igualmente que las decisiones del Comité deberán ser adoptadas por unanimidad.

Para los efectos del trámite y formalización de la presente Acta de Comité, se designa como presidente: HERNÁN PARDO BOTERO quien actúa con voz y voto y secretario del comité: LAURA HERNANDEZ ILLIDGE quien actúa con voz, pero sin voto.

Por lo anterior, la Secretaría del Comité Técnico entra a verificar si existe quórum válido para deliberar y decidir de conformidad con lo estipulado en el contrato de fiducia mercantil 3-1-111808 de 2023 contrato interadministrativo no. scj-2162-2022 y en el manual operativo en su numeral 2.2.2., evidenciando la participación de las siguientes personas:

MIEMBROS COMITÉ TÉCNICO		
NOMBRE	CARGO	CALIDAD/ ENTIDAD
Hernán Pardo Botero	Gerente de Infraestructura	FINETER
Iván Ramírez Rusinque	Abogado delegado de la Jefatura de Contratación Derivada	FINETER
Rubzaida Ahumada Estrada	Profesional técnico de la Gerencia de Infraestructura	FINETER
Julio Cesar Castellanos	Director de Bienes	SDJSC

Con base en lo anterior, se cuenta con quórum válido para deliberar y decidir, de acuerdo con la estructura del órgano colegiado y las funciones previamente descritas. Se recuerda a los miembros del Comité Técnico que de acuerdo con el numeral 9.1.4., del Contrato Fiduciario, las decisiones deben ser tomadas por unanimidad.



#### DECISIÓN DEL COMITÉ:

A continuación, se relaciona la decisión de este comité a los puntos tratados:



**ACTA No. 07 PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO  
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-  
1-111808 de 2023 CONTRATO  
INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-  
2022**

DEL TRECE (13) AL CATORCE (14) DE  
FEBRERO DE 2024

TEMA	SOportes	CONSIDERACIÓN	DECISIÓN
2. PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAFATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un término de dos (2) meses o antes si las condiciones que originan la suspensión han sido superadas.	✓ Los enunciados en el concepto de supervisión de fecha 12 de febrero de 2024	En consideración a los soportes allegados por el supervisor, el comité técnico <b>RECOMIENDA</b> al comité fiduciario la PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAFATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un término de dos (2) meses o antes si las condiciones que originan la suspensión han sido superadas.	RECOMENDADO
3. PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAFATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un término de dos (2) meses o antes si las condiciones que originan la suspensión han sido superadas.	✓ Los enunciados en el concepto de supervisión de fecha 12 de febrero de 2024	En consideración a los soportes allegados por el supervisor, el comité técnico <b>RECOMIENDA</b> al comité fiduciario la PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAFATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un término de dos (2) meses o antes si las condiciones que originan la suspensión han sido superadas.	RECOMENDADO
4. Proposiciones y varios: No se presentaron puntos adicionales por parte de los miembros de comité técnico			
<b>Presidente del Comité:</b>  <b>HERNÁN PARDO BOTERO</b> Gerente de Infraestructura <b>FINDETER</b>		<b>Secretaria del Comité:</b>  <b>LAURA HERNANDEZ ILLIDGE</b> Secretaria Comité Técnico <b>FINDETER</b>	



ACTA No. 07 PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO  
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-  
1-111808 de 2023 CONTRATO  
INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-  
2022

DEL TRECE (13) AL CATORCE (14) DE  
FEBRERO DE 2024

COMITÉ TÉCNICO No. 07 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO

Seguimiento

- Este evento ocurrió el Hace 6 días (Mar 13/02/2024, 'de' 12:00 a Mié 14/02/2024, 12:30)
- Virtual
- Aceptados: 1, Rechazados: 1, 22 sin respuesta

Mensajes Detalles de la reunión

HB

HERNAN PARDO BOTERO

Responder Responder a todos Reenviar

Para: LAURA ANDREA HERNANDEZ ILLIDGE; TATIANA YISED ALARCON JAIMES; javier.revelo@scj.gov.co; leonardo.mejia; wilman.garzon@scjgovcol.onmicrosoft.com; y 16 más  
CC: JEIMMY KATHERINE PENAGOS GARCIA

Mar 13/02/2024 13:08

Buenas tardes:

En atención a los asuntos sometidos a consideración del Comité Técnico, y con fundamento en los soportes allegados, me permito emitir voto favorable para:

- Solicitud: PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y el Consorcio Construir, por un término de dos (2) meses o antes si las condiciones que originan la suspensión han sido superadas.
- Solicitud: PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAFATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un término de dos (2) meses o antes si las condiciones que originan la suspensión han sido superadas.

Cordial saludo,

Hernan Pardo Botero  
Gerente de Infraestructura  
Vicepresidencia Técnica  
Correo institucional: [hpardo@findeter.gov.co](mailto:hpardo@findeter.gov.co)  
[www.findeter.gov.co](http://www.findeter.gov.co)

COMITÉ TÉCNICO No. 07 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO

Seguimiento

- Este evento ocurrió el Hace 6 días (Mar 13/02/2024, 'de' 12:00 a Mié 14/02/2024, 12:30)
- Virtual
- Aceptados: 1, Rechazados: 1, 22 sin respuesta

Mensajes Detalles de la reunión



RUBZAIDA AHUMADA ESTRADA

Responder Responder a todos Reenviar

Para: LAURA ANDREA HERNANDEZ ILLIDGE; TATIANA YISED ALARCON JAIMES; javier.revelo@scj.gov.co; leonardo.mejia; wilman.garzon@scjgovcol.onmicrosoft.com; y 16 más  
CC: JEIMMY KATHERINE PENAGOS GARCIA

Mar 13/02/2024 17:12

Buenas tardes,

Por medio de la presente emito mi voto favorable para los puntos N° 2 y N° 3 del orden del día.

Rubzaida Ahumada Estrada  
Profesional Gerencia de Infraestructura  
Vicepresidencia Técnica  
FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial -  
Conmutador: (1) 6230311/88 ext 1331 - Bogotá D.C.  
[rahumada@findeter.gov.co](mailto:rahumada@findeter.gov.co)  
Cel.3102516735



**ACTA No. 07 PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO  
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-  
1-111808 de 2023 CONTRATO  
INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-  
2022**

**DEL TRECE (13) AL CATORCE (14) DE  
FEBRERO DE 2024**

**COMITÉ TÉCNICO No. 07 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO**

Seguimiento ▾

Este evento ocurrió el Hace 6 días (Mar 13/02/2024, 'de' 12:00 a Mié 14/02/2024, 12:30)

Virtual

Aceptados: 1, Rechazados: 1, 22 sin respuesta

Mensajes Detalles de la reunión

Julio Cesar Castellanos Reyes <julio.castellanos@scj.gov.co>

Responder Responder a todos Reenviar

Para: LAURA ANDREA HERNANDEZ ILLIDGE; TATIANA YISED ALARCON JAIMES; Javier Rodrigo Revelo Barreto <javier.revelo@scj.gov.co>; leonardo.mejia; y 17 más

Mar 13/02/2024 22:57

CC: JEIMMY KATHERINE PENAGOS GARCIA

Para: Julio Cesar Castellanos Reyes

Mar 13/02/2024 19:07

Buena noches, en atención a lo solicitado sobre los puntos

1. Solicitud: PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un término de dos (2) meses o antes si las condiciones que originan la suspensión han sido superadas.
2. Solicitud: PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAFATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un término de dos (2) meses o antes si las condiciones que originan la suspensión han sido superadas.

Emitimos el voto a favor

Gracias

**COMITÉ TÉCNICO No. 07 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO**

Seguimiento ▾

Este evento ocurrió el Hace 6 días (Mar 13/02/2024, 'de' 12:00 a Mié 14/02/2024, 12:30)

Virtual

Aceptados: 1, Rechazados: 1, 22 sin respuesta

Mensajes Detalles de la reunión

IVÁN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE

Responder Responder a todos Reenviar

Para: LAURA ANDREA HERNANDEZ ILLIDGE; TATIANA YISED ALARCON JAIMES; javier.revelo@scj.gov.co; leonardo.mejia; wilman.garzon@scjgovcol.onmicrosoft.com; y 17 más

Mié 14/02/2024 8:27

CC: JEIMMY KATHERINE PENAGOS GARCIA

Buenos días:

Emito voto favorable a los puntos del presente comité técnico.

**IVÁN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE**

Jefe de Contratación Derivada

Secretaría General

PBX: (601) 623 0311 – 623 0388 ext: 1317

Correo institucional: [jaramirez@findeter.gov.co](mailto:jaramirez@findeter.gov.co)

[www.findeter.gov.co](http://www.findeter.gov.co)