



**ACTA No. 06 PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FINETER SDSCJ URI TUNJUELITO  
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-  
1-111808 de 2023 CONTRATO  
INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-  
2022**

DEL DIECISIETE (17) AL DIECIOCHO (18)  
DE ENERO DE 2024

**Nombre del Fideicomiso:** SDSCJ URI TUNJUELITO

**Acta de Comité:** Técnico

**Acta No. 06**

**Modalidad:** VIRTUAL

**Fecha inicio:** Diecisiete (17) de enero de 2024

**Hora inicio:** 5:30 p.m.

**Fecha final:** Dieciocho (18) de enero de 2024

**Hora final:** 8:30 p.m.

**Línea:** Infraestructura

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-2022

**Preside:** HERNÁN PARDO BOTERO

**Secretario del Comité:** LAURA HERNANDEZ ILLIDGE

**ORDEN DEL DÍA:**

TEMA	RESPONSABLE(S)
1.Verificación del Quórum.	SECRETARIO DEL COMITÉ
2. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA No. PAFATSDSCJ-O-027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un término de veintinueve (29) días a partir del 17 de enero de 2024 y hasta el 14 de febrero de 2024; la fecha actualizada de terminación de la etapa I de estudios y diseños sería el día 17 de febrero de 2024, o antes si las condiciones que originan la suspensión han sido superadas.	IVÁN DARÍO MANTILLA ROSAS (Supervisor)
3. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un término de veintinueve (29) días a partir del 17 de enero de 2024 y hasta el 14 de febrero de 2024, es decir, la fecha actualizada de terminación de la interventoría de la etapa I de estudios y diseños sería el día 17 de febrero de 2024, o antes si las condiciones que originan la suspensión han sido superadas.	IVÁN DARÍO MANTILLA ROSAS (Supervisor)
4. Proposiciones y varios	PARTICIPANTES

En Bogotá, D.C., el día diecisiete (17) del mes de enero de 2024 desde las 5:30 p.m. hasta las 8:30 pm del dieciocho (18) de enero de 2024, se reunieron en sesión virtual los miembros de Comité, con la finalidad de llevar a cabo el Comité Técnico No. 06 de conformidad a lo estipulado en el numeral Patrimonio Autónomo Findeter SDSCJ URI TUNJUELITO Contrato de Fiducia Mercantil 3-1-111808 de 2023 contrato interadministrativo no. scj-2162-2022 con el desarrollo del siguiente orden del día:

**1. Verificación del quórum.**

Se recuerda a los miembros del Comité Técnico que de acuerdo con el numeral 2.2.2., del MANUAL OPERATIVO, las decisiones deben ser tomadas por unanimidad:

**2.2.2. COMITÉ TÉCNICO**

El Comité Técnico será el encargado de coordinar las acciones y tomar las decisiones de carácter técnico necesarias para el cabal cumplimiento del contrato.



**ACTA No. 06 PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FINETER SDCSJ URI TUNJUELITO  
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-  
1-111808 de 2023 CONTRATO  
INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-  
2022**

DEL DIECISIETE (17) AL DIECIOCHO (18)  
DE ENERO DE 2024

Este órgano colegiado está integrado con voz y voto por las siguientes personas designadas por FINETER y la SDCSJ, quienes podrán delegar su asistencia a las sesiones de este Comité por escrito, correo electrónico o físico de manera previa a cada sesión.

El Comité sesionará válidamente con la asistencia y/o participación de la mayoría de sus miembros y sus decisiones serán tomadas por unanimidad.

<b>PRINCIPAL FINETER</b>
Gerente de Infraestructura
Jefe de Contratación de Findeter o Jefe de Contratación Derivada de Findeter
Profesional Técnico de la Gerencia de Infraestructura

<b>PRINCIPAL SDCSJ</b>
Director de Bienes

La Jefatura de Contratación de FINETER participará de todos aquellos temas que sean puestos a consideración del Comité Técnico en su etapa precontractual y la Jefatura de Contratación Derivada participará en todos aquellos temas que sean puestos a consideración del Comité Técnico en su etapa de ejecución cuando sea de sus respectivas competencias.

El Comité Técnico se reunirá cuando se requiera y extraordinariamente cuando el Fideicomitente lo convoque.

Este comité podrá sesionar en forma virtual. Para tales efectos se citará en esta forma y se hará llegar a los miembros del Comité los soportes y temas a tratar en el mismo, determinando la duración del Comité con el fin de que emitan vía correo electrónico su decisión.

La Secretaría Técnica estará a cargo de Findeter. El gerente de área será el encargado de presidir la sesión y suscribir el acta; en su ausencia lo hará a quien designe los miembros de comité para ellos. La Jefatura de Contratación o la Jefatura de Contratación Derivada, según corresponda, será la encargada de adelantar la secretaría de los Comités Técnicos y levantar las actas de cada una de las sesiones de los comités y todas las demás actividades que se desprendan de esta gestión de conformidad a su competencia.

A las reuniones de este Comité podrán asistir como invitados las personas que se consideren pertinentes.

La Jefatura de Contratación de FINETER participará de todos aquellos temas que sean puestos a consideración del Comité Técnico en su etapa precontractual y la Jefatura de Contratación Derivada participará en todos aquellos temas que sean puestos a consideración del Comité Técnico en su etapa de ejecución cuando sea de sus respectivas competencias.

El Comité Técnico se reunirá cuando se requiera y extraordinariamente cuando el Fideicomitente lo convoque.



**ACTA No. 06 PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO  
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-  
1-111808 de 2023 CONTRATO  
INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-  
2022**

**DEL DIECISIETE (17) AL DIECIOCHO (18)  
DE ENERO DE 2024**

Este Comité podrá sesionar en forma presencial o virtual, para lo cual se citará de esta forma y se harán llegar a los miembros del Comité los soportes y temas a tratar dentro de cada sesión con tres (3) días hábiles de anticipación como mínimo a la sesión, determinando la duración del Comité con el fin de que emitan vía correo electrónico su decisión, la solicitud se realizara con al menos dos (2) días hábiles de antelación.

La Secretaría Técnica estará a cargo de Findeter. El gerente de área será el encargado de presidir la sesión y en su ausencia lo hará su suplente o quien designe los miembros de comité para ellos. La Jefatura de Contratación o la Jefatura de Contratación Derivada, según corresponda, será la encargada de adelantar la secretaría de los Comités Técnicos y levantar las actas de cada una de las sesiones de los comités y todas las demás actividades que se desprendan de esta gestión de conformidad a su competencia.

En todas las sesiones habrá un presidente y un secretario. El presidente de la sesión será el encargado de suscribir la respectiva acta y en su ausencia lo hará su suplente o quien designe los miembros de comité para ellos.

A las reuniones de este Comité podrán asistir como invitados las personas que se consideren pertinentes.

Con base en lo anterior, se cuenta con quórum válido para deliberar y aprobar de acuerdo con la estructura del órgano colegiado y sus funciones. Se tiene igualmente que las decisiones del Comité deberán ser adoptadas por unanimidad.

Para los efectos del trámite y formalización de la presente Acta de Comité, se designa como presidente: HERNÁN PARDO BOTERO quien actúa con voz y voto y secretario del comité: LAURA HERNANDEZ ILLIDGE quien actúa con voz, pero sin voto.

Por lo anterior, la Secretaría del Comité Técnico entra a verificar si existe quórum válido para deliberar y decidir de conformidad con lo estipulado en el contrato de fiducia mercantil 3-1-111808 de 2023 contrato interadministrativo no. scj-2162-2022 y en el manual operativo en su numeral 2.2.2., evidenciando la participación de las siguientes personas:

MIEMBROS COMITÉ TÉCNICO		
NOMBRE	CARGO	CALIDAD/ ENTIDAD
Hernán Pardo Botero	Gerente de Infraestructura	FINDETER
Andrés Felipe Ruiz	Abogado delegado de la Jefatura de Contratación Derivada	FINDETER
Rubzaida Ahumada Estrada	Profesional técnico de la Gerencia de Infraestructura	FINDETER
Julio Cesar Castellanos	Director de Bienes	SDJSC
Javier Revelo Barreto	Contratista Dirección de Bienes	SDJSC

Con base en lo anterior, se cuenta con quórum válido para deliberar y decidir, de acuerdo con la estructura del órgano colegiado y las funciones previamente descritas. Se recuerda a los miembros del Comité Técnico que de acuerdo con el numeral 9.1.4., del Contrato Fiduciario, las decisiones deben ser tomadas por unanimidad.

**DECISIÓN DEL COMITÉ:**

A continuación, se relaciona la decisión de este comité a los puntos tratados:

TEMA	SOPORTES	CONSIDERACIÓN	DECISIÓN
2. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA No. PAFATSDSCJ-O-027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un término de veintinueve (29) días a partir del 17 de enero de 2024 y hasta el 14 de febrero de 2024; la fecha actualizada de terminación de la etapa I de estudios y diseños sería el día 17 de febrero de 2024, o antes si las condiciones que originan la suspensión han sido superadas.	✓ Los enunciados en el concepto de supervisión de fecha 10 de enero de 2024	En consideración a los soportes allegados por el supervisor, el comité técnico <b>RECOMIENDA</b> al comité fiduciario la SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA No. PAFATSDSCJ-O-027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un término de veintinueve (29) días a partir del 17 de enero de 2024 y hasta el 14 de febrero de 2024; la fecha actualizada de terminación de la etapa I de estudios y diseños sería el día 17 de febrero de 2024, o antes si las condiciones que originan la suspensión han sido superadas.	<b>RECOMENDADO</b>
3. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un término de veintinueve (29) días a partir del 17 de enero de 2024 y hasta el 14 de febrero de 2024, es decir, la fecha actualizada de terminación de la interventoría de la etapa I de estudios y diseños sería el día 17 de febrero de 2024, o antes si las condiciones que originan la suspensión han sido superadas.	✓ Los enunciados en el concepto de supervisión de fecha 10 de enero de 2024	En consideración a los soportes allegados por el supervisor, el comité técnico <b>RECOMIENDA</b> al comité fiduciario la SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un término de veintinueve (29) días a partir del 17 de enero de 2024 y hasta el 14 de febrero de 2024, es decir, la fecha actualizada de terminación de la interventoría de la etapa I de estudios y diseños sería el día 17 de febrero de 2024, o antes si las condiciones que originan la suspensión han sido superadas.	<b>RECOMENDADO</b>
4. Propositiones y varios: No se presentaron puntos adicionales por parte de los miembros de comité técnico			
<b>Presidente del Comité:</b>  <b>HERNÁN PARDO BOTERO</b> Gerente de Infraestructura <b>FINETER</b>		<b>Secretaria del Comité:</b>  <b>LAURA HERNANDEZ ILLIDGE</b> Secretaria Comité Técnico <b>FINETER</b>	



**ACTA No. 06 PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO  
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-  
1-111808 de 2023 CONTRATO  
INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-  
2022**

**DEL DIECISIETE (17) AL DIECIOCHO (18)  
DE ENERO DE 2024**



**COMITÉ TÉCNICO No. 06 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO**

Seguimiento ▾



Este evento ocurrió el **Hace 5 días** (Mié 17/01/2024, 'de' 17:30 a Jue 18/01/2024, 20:30)



Virtual



Aceptados: 1, 18 sin respuesta

**Mensajes**

Detalles de la reunión

HB

HERNAN PARDO BOTERO

Para: SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; LAURA ANDREA HERNANDEZ ILLIDGE; TATIANA YISED ALARCON JAIMES; javier.revelo@scj.gov.co;

Mié 17/01/2024 17:58

leonardo.mejia; wilman.garzon@scjgovcol.onmicrosoft.com; Katherine Solarte Vélez; RUBZAIDA AHUMADA ESTRADA;

FEDERICO RAFAEL SEVERINI CAMPO; julio.castellanos@scj.gov.co; MANUELA VELEZ URBINA; LUZ MARINA SANJUAN DURAN;

IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE; ANDRES FELIPE RUIZ CAMELO; IVAN DARIO MANTILLA ROSAS; MARIA TERESA SALAS JIMENEZ;

NESTOR DAVID GONZALEZ NAVARRO

CC: LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

Buenas tardes:

En atención a los asuntos sometidos a consideración del Comité Técnico, y con fundamento en los soportes allegados, me permito emitir voto favorable para:

2. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo Findeter-SDCSJ URI TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un término de veintinueve (29) días a partir del 17 de enero de 2024 y hasta el 14 de febrero de 2024; la fecha actualizada de terminación de la etapa I de estudios y diseños sería el día 17 de febrero de 2024, o antes si las condiciones que originan la suspensión han sido superadas.
3. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo Findeter-SDCSJ URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un término de veintinueve (29) días a partir del 17 de enero de 2024 y hasta el 14 de febrero de 2024, es decir, la fecha actualizada de terminación de la interventoría de la etapa I de estudios y diseños sería el día 17 de febrero de 2024, o antes si las condiciones que originan la suspensión han sido superadas.

Cordial saludo,

**Hernan Pardo Botero**

**Gerente de Infraestructura**

Vicepresidencia Técnica

Correo institucional: [hpardo@findeter.gov.co](mailto:hpardo@findeter.gov.co)

[www.findeter.gov.co](http://www.findeter.gov.co)



**COMITÉ TÉCNICO No. 06 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO**

Seguimiento ▾



Este evento ocurrió el **Hace 5 días** (Mié 17/01/2024, 'de' 17:30 a Jue 18/01/2024, 20:30)



Virtual



Aceptados: 1, 18 sin respuesta

**Mensajes**

Detalles de la reunión



RUBZAIDA AHUMADA ESTRADA

Para: HERNAN PARDO BOTERO; SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; LAURA ANDREA HERNANDEZ ILLIDGE; y 14 más

Mié 17/01/2024 18:14

CC: LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

Buena tarde,

Por medio de la presente emito mi voto favorable para los puntos 2 y 3 del orden del día.

Quedó atenta

**Rubzaida Ahumada Estrada**

Profesional Gerencia de Infraestructura

Vicepresidencia Técnica


**FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial -**


Conmutador: (1) 6230311/88 ext 1331 – Bogotá D.C.


[rahumada@findeter.gov.co](mailto:rahumada@findeter.gov.co)


Cel.3102516735

	<p><b>ACTA No. 06 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINETER SDCSJ URI TUNJUELITO CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3- 1-111808 de 2023 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162- 2022</b></p> <p>DEL DIECISIETE (17) AL DIECIOCHO (18) DE ENERO DE 2024</p>	
---	--	--


**COMITÉ TÉCNICO No. 06 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINETER SDCSJ URI TUNJUELITO**



 Este evento ocurrió el **Hace 5 días** (Mié 17/01/2024, 'de' 17:30 a Jue 18/01/2024, 20:30)








 Virtual



 Aceptados: 1, 18 sin respuesta

Mensajes

Detalles de la reunión



 Javier Rodrigo Revelo Barreto <javier.revelo@scj.gov.co>  
 Para: RUBZAIDA AHUMADA ESTRADA; HERNAN PARDOTOTERO; SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; **y 14 más**  
 CC: LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS  
 Estimados miembros del comité  
 Se requiere anexar el estado descriptivo y avance detallado del porcentaje de ejecución a la fecha de cada componente y productos incluidos en el cronograma de ejecución y anexo técnico del contrato de consultoría ETAPA I; si ya fue entregado por parte del consultor y si ya tiene la aprobación de la Interventoría.  
 Solicito su amable colaboración para incluir lo solicitado y ampliar el plazo del comité para anexar la información  
 Gracias








 Mié 17/01/2024 18:59





SECRETARÍA DE  
**SEGURIDAD, CONVIVENCIA  
 Y JUSTICIA**

**Javier Revelo Barreto**  
 Contratista  
 Dirección de Bienes  
 Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia  
 Javier.revelo@scj.gov.co


**COMITÉ TÉCNICO No. 06 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINETER SDCSJ URI TUNJUELITO**



 Este evento ocurrió el **Hace 5 días** (Mié 17/01/2024, 'de' 17:30 a Jue 18/01/2024, 20:30)








 Virtual


 Aceptados: 1, 18 sin respuesta

Mensajes

Detalles de la reunión


 IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE  
 Para: SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; LAURA ANDREA HERNANDEZ ILLIDGE; TATIANA YISED ALARCON JAIMES; **y 14 más**  
 CC: LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS; JUAN CARLOS PERDOMO SUNZA  
 Buenas tardes:  
 Me permito delegar al Dr. Andres Felipe Ruiz Camelo, abogado de la Jefatura de Contratación Derivada para que participe en la presente sesion con voz y voto de conformidad a lo establecido en el manual operativo.  
 Cordialmente,  
 IVÁN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE  
 Jefe de Contratación Derivada  
 Secretaria General  
 PBX: (601) 623 0311 – 623 0388 ext: 1317  
 Correo institucional: [iramirez@findeter.gov.co](mailto:iramirez@findeter.gov.co)  
[www.findeter.gov.co](http://www.findeter.gov.co)







 Jue 18/01/2024 10:41



ACTA No. 06 PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FINDETER SDGSJ URI TUNJUELITO  
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-  
1-111808 de 2023 CONTRATO  
INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-  
2022

DEL DIECISIETE (17) AL DIECIOCHO (18)  
DE ENERO DE 2024



COMITÉ TÉCNICO No. 06 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDGSJ URI TUNJUELITO

Seguimiento ▾



Este evento ocurrió el Hace 5 días (Mié 17/01/2024, 'de' 17:30 a Jue 18/01/2024, 20:30)



Virtual



Aceptados: 1, 18 sin respuesta

Mensajes

Detalles de la reunión

A

ANDRES FELIPE RUIZ CAMELO

Para: IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE; SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; LAURA ANDREA HERNANDEZ ILLIDGE; y 14 más

CC: LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS; JUAN CARLOS PERDOMO SUNZA

Buenos días. Me permito emitir mi voto favorable a los puntos del orden del día.



Jue 18/01/2024 10:43



COMITÉ TÉCNICO No. 06 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDGSJ URI TUNJUELITO

Seguimiento ▾



Este evento ocurrió el Hace 5 días (Mié 17/01/2024, 'de' 17:30 a Jue 18/01/2024, 20:30)



Virtual



Aceptados: 1, 18 sin respuesta

Mensajes

Detalles de la reunión

J

Julio Cesar Castellanos Reyes <julio.castellanos@scj.gov.co>

Para: SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; LAURA ANDREA HERNANDEZ ILLIDGE; TATIANA YISED ALARCON JAIMES; y 14 más

CC: LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS; JUAN CARLOS PERDOMO SUNZA

Buenas tardes estimados miembros del comité.

En atención a lo solicitado en el presente comité, emitimos voto a favor.

Cdte.



Jue 18/01/2024 17:12