



Bogotá, D.C., 26 de diciembre de 2023

Señores

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Atn: **LEONARDO ALBERTO MEJÍA MARTÍNEZ**

Director de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Justicia

leonardo.mejia@scj.gov.co

wilman.garzon@scjgovcol.onmicrosoft.com

javier.revelo@scj.gov.co

radicacion@scj.gov.co

Av. Calle 26 No. 57-83, torre 7, piso 13

Ciudad

Proyecto: Contrato Interadministrativo No. 2162 DE 2022, cuyo objeto es: "REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ"

Asunto: Respuesta oficio radicado SDSCJ No. 2-2023-98661, respecto a las observaciones presentadas por la Fiscalía sobre el diseño arquitectónico de la URI de Tunjuelito.

Respetado Doctor:

Por medio de la presente damos respuesta al comunicado con el radicado de la SDSCJ No. 2-2023-98661, mediante el cual traslada las observaciones presentadas por la Fiscalía en el oficio con el radicado No. 20236120013571 sobre el proyecto arquitectónico de la URI de Tunjuelito.


Con respecto a lo anterior, la interventoría mediante oficio con el radicado No. 0073.23 INFRAESTRUCTURA VE GTC del 21 de diciembre de 2023 informa que para no frenar el trámite que se está adelantando en la Curaduría Urbana No. 2 sobre la expedición de la licencia de construcción, se continúan todas las gestiones con el diseño arquitectónico actual. Sobre este trámite, se informa que el consorcio Construri, el 20 de diciembre, ha dado respuesta a las observaciones presentadas por la Curaduría, tal y como se observa en la boleta de radicación de respuesta al acta de observaciones 11001-2-23-2178 y el oficio con el radicado No. URI-ADM-050-23 que se adjuntan al presente documento.

Para revisar la incorporación o no de las observaciones presentadas por la Fiscalía, se plantea una reunión con la persona encargada de la aprobación final por parte de la Fiscalía. Todo esto con el ánimo de no tener reprocesos, toda vez que los cambios que se presenten en el proyecto arquitectónico actual sí implicaran cambios de fachada o cambios en las áreas que podrían conllevar mayores tiempos y costos adicionales.

En esta reunión se revisará si los cambios planteados por la Fiscalía se pueden manejar en la etapa actual de diseños o en la etapa de construcción, o si por el contrario debe realizarse una modificación importante del proyecto que implique una modificación en el tiempo o costo de éste.

Agradecemos su respuesta a la mayor brevedad posible para así poder determinar la alternativa de solución más favorable para el proyecto.

Cordialmente,



HERNÁN PARDO BOTERO
Gerente de Infraestructura

Proyectó: Iván Darío Mantilla Rosas – Supervisor Contrato Interventoría 
Revisó: Andrés Felipe Ruiz Camelo – Profesional Jefatura de Contratación Derivada 
Rubzaida Ahumada Estrada – Gestor Contrato Interadministrativo No. 2162 de 2022. 

Anexos: 0073.23 INFRAESTRUCTURA VE GTC - Pronunciamento observaciones Fiscalía URI.pdf
20231218 Correo - Rta obs arquitectonicas Fiscalía.pdf
20231220 rad curaduría uri.pdf; URI-ADM-050-23.pdf