



Bogotá, D.C., 22 de diciembre de 2023

Señores

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Atn: **LEONARDO ALBERTO MEJÍA MARTÍNEZ**

Director de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Justicia

[leonardo.mejia@scj.gov.co](mailto:leonardo.mejia@scj.gov.co)

[wilman.garzon@scjgovcol.onmicrosoft.com](mailto:wilman.garzon@scjgovcol.onmicrosoft.com)

[javier.revelo@scj.gov.co](mailto:javier.revelo@scj.gov.co)

[radicacion@scj.gov.co](mailto:radicacion@scj.gov.co)

Av. Calle 26 No. 57-83, torre 7, piso 13

Ciudad

**Proyecto:** Contrato Interadministrativo No. 2162 DE 2022, cuyo objeto es: "REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ"

**Asunto:** Traslado oficio radicado interventoría No. 0069.23 INFRAESTRUCTURA VE GTC y contratista de obra radicado No. URI-ADM-049-23 con respecto al traslado de 2 postes eléctricos de media tensión y 1 poste de iluminación.

Respetado Doctor:


Por medio de la presente damos traslado de los oficios con los radicados No. 0069.23 INFRAESTRUCTURA VE GTC y URI-ADM-049-23, mediante los cuales se envía la trazabilidad y estado actual de la solicitud realizada a Enel-Codensa con respecto al movimiento de los postes eléctricos de media tensión y poste de iluminación que actualmente se encuentran dentro de uno de los lotes donde se construirá el proyecto de la URI de Tunjuelito.

Es preciso indicar que la SDSCJ, mediante comunicación No. 20214100608892 con fecha del 28 de septiembre de 2021, solicita a CODENSA certificado de redes y afectación en predios; en esta comunicación la Secretaría indica que se encuentra en el proceso de adquisición de los predios para la implementación de la URI Tunjuelito y requiere que por parte de CODENSA se expida concepto técnico o certificado sobre posibles afectaciones por redes de alta o media tensión y la disponibilidad del servicio de cada uno de los predios relacionados.

Mediante el radicado No. 20215410541391 del 21 de octubre de 2021, la empresa ENEL CODENSA emite respuesta sobre la solicitud anteriormente descrita, indicando que los predios objeto de intervención no contaban con red de MT y AT ni aérea ni subterránea, tal y como se evidencia en la siguiente imagen tomada de Google Street View, cuya fecha es de marzo del 2020, y donde no se observa ningún poste:



En desarrollo de la etapa 1 del contrato de obra y estudios y diseños No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 se realizó el levantamiento topográfico, donde se evidenció la existencia de 3 postes en el predio identificado con folio 50S-40793058 ubicado en KR 9 51 18 SUR, como se observa en las siguientes imágenes:







Actualmente se hace necesario realizar el traslado de estos postes para poder iniciar las labores de la Etapa 2 del contrato PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 que corresponde a la construcción y puesta en funcionamiento de la URI de Tunjuelito.

El contratista de obra, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, ha realizado las gestiones necesarias para realizar el traslado de los mencionados postes.

Enel-Codensa, mediante cotización fechada el 30 de octubre de 2023 y remitida al contratista el 5 de diciembre de 2023, estima un presupuesto para el retiro de red área y subterranización de la red de Media Tensión por valor de \$123,932,931.00, valor vigente hasta el 30 de diciembre de 2023.

Para acometer estas labores a la mayor brevedad posible es necesario que la SDSCJ nos indique cuál de las siguientes 3 alternativas autoriza para poder realizar esta actividad:

1. Incluir esta actividad de movimiento de postes eléctricos y subterranización en el presupuesto de obra, lo que requiere adicionar \$123,932,931.00 pesos m/cte de 2023 al contrato PAF-ATSDSCJ-O-027-2023, precios que podrán ser actualizados en enero de 2024. Para lo anterior se pueden adicionar recursos disponibles del Contrato Interadministrativo No. 2162 de 2022 que están en la Fiducia.

2. Autorizar que se le reconozcan como un costo reembolsable al contratista de obra el valor pagado por esta actividad mediante su correspondiente factura. Los recursos serán tomados del saldo disponible del Contrato Interadministrativo No. 2162 de 2022 que están en la Fiducia.
3. Que la SDSCJ realice directamente el pago a Enel-Codensa.

Agradecemos su respuesta a la mayor brevedad posible para así poder adelantar todos los trámites y gestiones necesarios conforme a lo establecido en el Contrato Interadministrativo y su manual operativo.

Cordialmente,



**HERNÁN PARDO BOTERO**  
Gerente de Infraestructura

Proyectó: Iván Darío Mantilla Rosas – Supervisor Contrato Interventoría   
Revisó: Andrés Felipe Ruiz Camelo – Profesional Jefatura de Contratación Derivada   
Rubzaida Ahumada Estrada – Gestor Contrato Interadministrativo No. 1153 de 2018.   
Anexos: 35- CODENSA.pdf; 36- CODENSA 2.pdf; COTIZACIÓN ENEL MOVIMIENTO RED.pdf;  
URI-ADM-049-23.pdf; 0069.23 INFRAESTRUCTURA VE GTC -Concepto traslado de redes y-o  
reubicación de infraestructura ENEL.pdf;