

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase/Etapa: II

LUGAR Y FECHA	Bogotá D.C. 20 de marzo de 2021
CONTRATO NÚMERO	3-1-92756-1-03-2020 (PAF-DAPREII-I-030-2020)
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER."
NOMBRE DEL PROYECTO	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$250.300.000,00)
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	NO APLICA
CONTRATISTA	CONSORCIO SAFE CONSTRUCTION Representante Legal: CÉSAR AUGUSTO SARMIENTO SALAS C.C. No. 91.245.821 CONFORMADO POR: INEMEC SAS NIT. 804.003.084-9 Representante Legal: DORAIN CELIS CELIS C.C. No. 5.609.048 CESAR AUGUSTO SARMIENTO SALAS C.C. No. 91.245.821 ENRIQUE PICO MERCHÁN C.C. No. 91.242.948
INTERVENTOR / SUPERVISOR	BERAKAH INGENIERIA S.A.S. Representante Legal: José Vicente Bocanegra García C.C. No. 73.138.660
PLAZO	ONCE (11) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de orden de inicio del respectivo contrato.
FECHA DE INICIO	20/03/2021
FECHA DE TERMINACIÓN	4/02/2022


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato No. 3-1-92756-I-03-2020 (PAF-DAPREII-I-030-2020) que tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER." Etapa II, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **CSC-100006413** expedida por la aseguradora **Compañía Mundial de Seguros S.A.**, y aprobada el día el 30 del mes Septiembre del año 2020 y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **CSC-100001689** expedida por la aseguradora **Compañía Mundial de Seguros S.A.**, aprobada el día el 30 del mes Septiembre del año 2020, que está(n) asociadas a la suscripción de este contrato.


En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato No. 3-1-92756-I-03-2020 (PAF-DAPREII-I-030-2020) donde el proyecto es la EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER Etapa II, el día 20 del mes de marzo del año 2021, el cual debe concluir el día 4 del mes febrero del año 2.022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.


EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR


Firma
JOSE VICENTE BOCANEGRA G.
C.C. No. 73.138.660
INTERVENTOR


Firma
ANA MARIA OCAMPO E.
Supervisor
FINDETER

FIDUCIA


Firma
GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
Representante Legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER DE CERO A SIEMPRE