



CONSORCIO INTER CGR



NIT. No. 901.399.119-9

Bogotá D.C, Marzo 30 de 2021

R&M-FIN-075-2020

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER
Arq. Laura Delgado
Supervisora
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No PAF-DAPREII-I-033-2020 "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS"

Asunto: REMISIÓN ACTA DE RECIBO ETAPA I DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-92756-I-05-2020 (PAF-DAPREII-I-033-2020)

Respetada Arquitecta:

Mediante la presente hacemos entrega del acta de recibo de la etapa I, en 3 folios, para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradezco su atención

Cordialmente,

CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ

Representante Legal

Aprobó C.G.G.
Elaboro: A.A.P.C.
C.C.// Archivo

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. I

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-92756-I-05-2020 (PAF-DAPREII-I-033-2020)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	ETAPA I - ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS
CONTRATISTA	<p>CONSORCIO INGENIERÍA ANDINA Representante Legal: HECTOR ANDRES CORTES VARGAS C.C. No. 80.513.544</p> <p>CONFORMADO POR: GRUPO CORAL INGENIEROS SAS NIT. 830.147.136-6 Representante Legal: HECTOR ANDRES CORTES VARGAS C.C. No. 80.513.544 SYCO INGENIERIA SAS NIT. 900.687.434-6 Representante Legal: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA C.C. No. 11.228.556 INCIVIAS SAS NIT. 800.011.687-9 Representante Legal: SANDRA MILENA RODRIGUEZ CORTES C.C. No.52.433.289</p>
INTERVENTOR	<p>CONSORCIO INTER CGR Representante Legal: CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ C.C. No. 19.275.138</p> <p>CONFORMADO POR: CARING LTDA NIT No. 860.600.240-6 Representante Legal: JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL C.C. No. 1.032.436.533 R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS NIT No.830.028.126-2 Representante Legal: CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ C.C. No. 19.275.138</p>
SUPERVISOR	LAURA DELGADO GUERRERO
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	CINCO (5) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	VALOR ETAPA I: (\$65.535.301)

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	07/10/2020
---	------------

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO	CINCO (5) MESES Y DOCE (12) DÍAS
VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR ETAPA I: (\$65.535.301)
FECHA DE TERMINACIÓN	07/03/2021

Una vez verificados los productos y/o servicios objeto de la ETAPA I del contrato No. 3-1-92756-I-05-2020 (**PAF-DAPREII-I-033-2020**) correspondientes al proyecto del CDI ubicado en el municipio de Mitu del departamento del Vaupés, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el siete (7) del mes de **marzo** del año **2021**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.


En consecuencia el objeto de la **ETAPA I** del contrato No. No. 3-1-92756-I-05-2020 (**PAF-DAPREII-I-033-2020**) correspondientes al proyecto del CDI ubicado en el municipio de Mitu del departamento del Vaupés, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o productos:

- Estudio de suelos.
- Estudio topográfico (m2 del predio)
- Diseño arquitectónico, urbano y paisajístico (bajo criterios de normatividad vigente, bioclimática, sostenibilidad e identidad cultural).
- Diseño estructural y de elementos no estructurales.
- Diseño de red hidrosanitaria, red de gas (natural y/o propano) y red contra incendios (incluye consulta de requisitos para obtener aval del cuerpo oficial de bomberos de la localidad, si se requiere).
- Diseño de redes eléctricas (contemplando acometida principal y transformador).
- Diseño de red de voz y datos.
- Propuesta de tecnología de sostenibilidad para el ahorro y el aprovechamiento de energía.
- Propuesta de tecnología de sostenibilidad para ahorro de agua, aprovechamiento de aguas lluvias y manejo de aguas residuales.
- Propuesta de tecnología de sostenibilidad para manejo integral de residuos sólidos (basura).
- Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios (APU), Cantidades de Obra, Especificaciones Técnicas de Construcción y Programación de Obra.
- Plan de Manejo Ambiental
- Plan de Manejo de Tránsito
- Plan de Gestión Social, Manejo Ambiental
- Balance General de Áreas
- Gestión con empresas de servicios públicos.
- Licencias de construcción, urbanismo y permisos

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE NIT.830.052.998-9 ADMINISTRADO POR **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los diecinueve (19) días del mes de **marzo** del año **2021**.

QUIEN ENTREGA



Firma
CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER CGR

QUIEN RECIBE



Firma
GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL
**BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD
FIDUCIARIA - VOCERA Y ADMINISTRADORA
DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DE
CERO A SIEMPRE**

VoBo SUPERVISOR



Firma
LAURA DELGADO GUERRERO
Supervisor delegado
FINDETER