

	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	--------------------------------------	--

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. UNO (1)

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA"
NÚMERO DEL CONTRATO:	PAF-EUC-I-113-2022
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:	SACÚDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA. - ETAPA I
CONTRATISTA:	BIOTECNOLOGÍA COLOMBIA S.A.S. REPRESENTANTE LEGAL: JORMAN ANDRÉS SOSA CAMACHO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.096.240.853
INTERVENTOR:	CONSORCIO EL OTÚN 2022 Representante Legal: GINA PAOLA TORRES LÓPEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.788.791 de Bogotá Conformación: 1. LYD PROYECTOS SAS, identificado con NIT 900311811-6, representado legamente por JORGE ANDRÉS PULIDO OSPINA, identificado con C.C. No. 79.792.527 de Bogotá, con un porcentaje de participación de 35% 2. NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.977.831 de Bogotá, con una participación del 35% 3. GINA PAOLA TORRES LÓPEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.788.791 de Bogotá, con una participación del 30%
SUPERVISOR:	TATIANA PAOLA REYES LÓPEZ
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	•PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: DOCE (12) MESES •ETAPA I: CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO •ETAPA II: SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR TOTAL: DOSCIENTOS DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$202.047.993,00) M/CTE, INCLUIDOS COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS (IVA), TASAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES A QUE HUBIERE LUGAR. VALOR ETAPA I: CINCUENTA Y DOS MILLONES TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (\$52.013.320,00) M/CTE. VALOR ETAPA II: CIENTO CINCUENTA MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (\$150.034.673,00) M/CTE.
FECHA DE INICIO ETAPA 1:	16/08/2022
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA 1 INICIAL:	31/12/2022
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA 1 (CON REINICIO):	13/03/2023

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	--------------------------------------	--

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA				
SUSPENSIONES REINICIOS:	Y	Suspensión No.1	<i>Desde</i> 26 de agosto de 2022	<i>Hasta</i> 26 de septiembre de 2022
		Prórroga 1 a la suspensión No. 1	27 de septiembre de 2022	07 de noviembre de 2022
		Reinicio No.	08 de noviembre de 2022	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	Dos (2) Meses y Doce (12) días			
PRÓRROGAS:	Prórroga No.	N.A.		
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	N.A.			
ADICIONES:	Adición No	N.A.		
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	N.A.			

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** de la **Etapa No. 1** del contrato **PAF-EUC-I-113-2022** de acuerdo con los términos establecidos en el acta de comité técnico N° 543 del 26 de agosto de 2022 y prorrogada la suspensión mediante comité técnico N° 548 del 23 de septiembre de 2022, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.


En consecuencia, se procede al reinicio de la **Etapa No. 1** del contrato **PAF-EUC-I-113-2022**, y se define como nueva fecha de terminación el día **Trece (13) del mes de marzo del Año 2023**

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.** - para su aprobación.


En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **Ocho (8)** días del mes de **noviembre** del año **2022**.

CONTRATISTA (INTERVENTOR)


CONTRATANTE




FIRMA
GINA PAOLA TORRES LÓPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO EL OTÚN 2022
 PAF-EUC-I-113-2022



FIRMA
CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA
 REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad
de Vocera y Administradora del Patrimonio
Autónomo PA FINDETER - PAF

Aprobó: Jose Luis Ariza De Lavalle - Coordinador UGJ PA FINDETER 

SUPERVISOR



FIRMA
TATIANA PAOLA REYES LÓPEZ
 SUPERVISORA CONTRATO INTERVENTORÍA
 FINDETER S.A.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor