

| | | |
|--|-----------------------|--|
|  Banca de Desarrollo Territorial | ACTA DE INICIO | Código: GES-FO-001 Versión: 2 Fecha de aprobación: 11-Mar-2021 |
|--|-----------------------|--|

CONTRATO ☐
 PROYECTO ☒
 FASE O ETAPA ☒
 No. Fase / Etapa: 2

| | |
|--|---|
| LUGAR Y FECHA | BOGOTA 06 DE JUNIO DE 2022 |
| CONTRATO NÚMERO | 99374-002-2021 (PAF-ICBFGS-I-069-2021) |
| TIPO DE CONTRATO | INTERVENTORIA |
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION DE DOS CENTROS SACÚDETE UBICADOS EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SACÚDETE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA |
| VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO | ETAPA II: CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M.CTE (\$ 105.617.260,00) |
| VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE) | N.A. |
| CONTRATISTA | CONSORCIO JCB-21-069 – NIT 901.539.952-1 R/L YUDY OLINDA QUINTERO CAMARGO – CC 52.149.027 CONFORMADO POR: JCB CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS – NIT 900.053.895-7 – 70% - R/L ANA MILENA MONSALVE MORENO – CC 63.484.572 CIELOS RASOS Y DIVISIONES SAS – NIT 860.067.526-0 – 30%, R/L MARTHA CECILIA VALBUENA MESA – CC 51.820.818 |
| SUPERVISOR | ING. GUILLERMO ARCILA DÍAZ Supervisor Gerencia de Infraestructura Findeter |
| PLAZO | CINCO (05) MESES Tres (03) meses interventoría a obra Dos (02) meses cierre contractual |
| FECHA DE INICIO | 06 DE JUNIO DE 2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 06 DE NOVIEMBRE DE 2022 |


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **ETAPA 2 – CONSTRUCCION**, del **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 99374-002-2021 (PAF-ICBFGS-I-069-2021)**, que tiene por objeto la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION DE DOS CENTROS SACÚDETE UBICADOS EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA", específicamente para el proyecto CENTRO SACÚDETE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en

los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de **CUMPLIMIENTO No. NB-100188239** - expedida por la aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. y aprobada el día el 13 del mes DICIEMBRE del año 2022, y de la póliza de **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. NB-100040995** expedida por la aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. y aprobada el día el 13 del mes DICIEMBRE del año 2022, que están asociadas a la suscripción de este CONTRATO DE INTERVENTORIA.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **ETAPA 2** del **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 99374-002-2021 (PAF-ICBFGS-I-069-2021)**, para el proyecto **CENTRO SACÚDETE UBICADO EN RIVERA, DEPARTAMENTO DE HUILA**, el día **06** del mes de **JUNIO** del año **2022**, el cual debe concluir el día **06** del mes de **NOVIEMBRE** del año **2022**.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

CONTRATISTA




YUDY OLINDA QUINTERO CAMARGO
CC 52.149.027
Representante Legal
CONSORCIO JCB-21-069
NIT 901.539.952-1

PATRIMONIO AUTONOMO



CARLOS FERNANDO LOPEZ PASTRANA
CC 78.753.583 Montería
Representante Legal
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
En su calidad de vocera del Patrimonio
Autónomo PA FINDETER PAF

Vo. Bo. Helbert Alfonso Suárez Gómez 

Vo.Bo.



ING. GUILLERMO ARCILA
SUPERVISOR FINDETER