

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

HACE CONSTAR:

Que en los archivos de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, reposan los siguientes datos:

Entidad:	Departamento de Antioquia
Nit:	890.900.286-0
Contrato No.	95-CO-21-098
Valor Inicial:	\$6.278.536.082
Valor adicional No. 1:	\$3.632.320.840
Valor adicional No. 2:	\$761.240.197
Valor adicional No. 3:	\$60.000.000
Valor ejecutado:	\$10.732.097.119
Contratista:	Consorcio Excarvar S.A – Sumar S.A., con Nit. No. 811.003.480-8
Participación Consorcio:	Excarvar S.A 75% Sumar S.A 25%
Objeto:	Ampliación, rectificación y pavimentación de la Carretera "La Fabiana – La mesa.
Alcance físico del contrato:	Excavación en roca, excavación en material heterogéneo, remoción de derrumbes, suministro, colocación, y compactación de material de subbase, suministro, colocación, y compactación de material de base, imprimación, asfalto: suministro, transporte, colocación y compactación.
Plazo:	Doce (12) meses
Prorroga No.1:	Siete (07) meses
Prorroga No. 2:	Un (01) mes
Fecha de iniciación:	1 de marzo de 1996
Fecha de suspensión No. 1:	24 de octubre de 1997
Fecha de reanudación No.1:	31 de diciembre de 1997
Fecha de suspensión No. 2:	5 de enero de 1998
Fecha de reanudación No. 2:	23 de abril de 1998
Fecha de terminación:	30 de abril de 1998
Valor en SMMLV:	52.653,22 Año 1998
Clasificación y grupo:	010801 – 010803 – 010807
Kilómetros construidos en vías:	17 Km
Kilómetros intervenidos pavimentados	
En Asfalto:	17 Km
Interventor:	A.I.M LTDA

La obra fue recibida a satisfacción



Despacho
Calle 42B 52-106 Piso 9, oficina 901 - Tels: (094) 383 7901 – Fax: 383 9572 Centro
Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra) Medellín – Colombia –
Suramérica

Antioquia para todos.
¡Manos a la obra!

El Contrato ejecutado corresponde a la Construcción de carretera Secundaria.

NOTA: En el contrato se ejecutaron actividades de conformación de terraplén, excavaciones en roca, remoción de derrumbes, conformación de la calzada mediante el suministro, transporte, colocación y compactación de subbase y base granular, obras de drenajes, obras de arte, señalización y suministro, transporte, colocación y compactación de asfalto.

MULTAS O SANCIONES

El contrato ejecutado no presento ni multas ni sanciones y/o efectividad en las garantías

Dada en Medellín a los 09 días del mes de marzo de 2010.



CARLOS EMILIO ZEA MUÑOZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA (E)



Despacho
Calle 42B 52-106 Piso 9, oficina 901 - Tels: (094) 383 7901 - Fax: 383 9572 Centro
Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra) Medellín - Colombia -
Suramérica

Antioquia para todos.
¡manos a la obra!