

|                                                                                                                      |                            |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Banca de Desarrollo Territorial | <b>ACTA DE TERMINACIÓN</b> | <b>Código:</b> GES-FO-023<br><b>Versión:</b> 4<br><b>Fecha de aprobación:</b><br>18-Marzo-2024<br><b>Clasificación:</b> Público |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CONTRATO ☒
PROYECTO ☐
FASE/ETAPA ☒
No. 1

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE CONTRATO                                      | INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBJETO DEL CONTRATO                                   | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 23), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER. |
| NÚMERO DEL CONTRATO                                   | 023-PAF-MENPNIE-I-020-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:         | COMPONENTE I. INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS EN LOS CASOS QUE APLIQUE.                                                                                                                                                                                                                                             |
| CONTRATISTA                                           | ROBERTO JOSÉ CUELLO BUCHAAR – C.C 85.476.995 de Santa Marta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INTERVENTOR                                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SUPERVISOR                                            | ALDO GIOVANNY STORINO ZABALETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA        | 30 DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA        | NOVENTA MILLONES OCHO MIL CIEN PESOS \$90.008.100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA      | 02 DE JULIO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | 01 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                          |                                                                    |       |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>Findeter</div><div>Banca de Desarrollo Territorial</div></div> | ACTA DE TERMINACIÓN                                                |       | <div>Código: GES-FO-023</div> <div>Versión: 4</div> <div>Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024</div> <div>Clasificación: Público</div> |
| NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA                           |                                                                    |       |                                                                                                                                     |
| SUSPENSIONES Y REINICIOS:                                                | Suspensión No.1                                                    | Desde | Hasta                                                                                                                               |
|                                                                          |                                                                    | N/A   | N/A                                                                                                                                 |
|                                                                          | Prórroga a la suspensión No.                                       | N/A   | N/A                                                                                                                                 |
|                                                                          | Reinicio No. 1                                                     | N/A   |                                                                                                                                     |
| TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN                                            | N/A                                                                |       |                                                                                                                                     |
| PRÓRROGAS                                                                | Prórroga No. 1                                                     | N/A   |                                                                                                                                     |
| TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS                                            | N/A                                                                |       |                                                                                                                                     |
| ADICIONES                                                                | Adición No 1                                                       | N/A   |                                                                                                                                     |
| VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES                                             | N/A                                                                |       |                                                                                                                                     |
| CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA                 |                                                                    |       |                                                                                                                                     |
| PLAZO EJECUTADO                                                          | 1 MES                                                              |       |                                                                                                                                     |
| VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA                             | SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS \$77.140.000,00 |       |                                                                                                                                     |

### CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

|                             |           |                   |
|-----------------------------|-----------|-------------------|
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b> | <b>DE</b> | 01 DE AGOSTO 2024 |
|-----------------------------|-----------|-------------------|

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato No. 024-PAF-MENPNIE-O-022-2024/ proyecto “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 23), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”, COMPONENTE I, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.


Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE FIDUAGRARIA S.A Vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN** para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los 02 días del mes de agosto del año 2024

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



**Firma**  
**ROBERTO JOSÉ CUELLO BUCHAAR**  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación de la INTERVENTORÍA  
C.C No. 85.476.995



**Firma**  
**ALDO GIOVANNY STORINO ZABALETA**  
SUPERVISOR  
En representación de FINDETER

**Nota 1:** Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo con el tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

*Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra y la Interventoría y/o Supervisor designado por Findeter según corresponda.*

*Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor y la Interventoría y/o Supervisor designado por Findeter según corresponda.*

*Para los Contratos de Interventoría, firman Interventor y Supervisor designado por Findeter.*

*Para otras tipologías de contratos que no tienen interventoría, firman Contratista y Supervisor designado por Findeter.*

Vo.Bo **MARÍA DEL MAR RAMÍREZ QUINTERO** Abogado Contratación Derivada Findeter 

|                                                                                   |                              |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h1>ACTA DE TERMINACIÓN</h1> | <p><b>Código:</b> GES-FO-023<br/> <b>Versión:</b> 4<br/> <b>Fecha de aprobación:</b><br/> 18-Marzo-2024<br/> <b>Clasificación:</b> Público</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Vo.Bo ALDO GIOVANNY STORINO ZABALETA Supervisor <en los casos en que no suscriba el acta>*

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor