

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. \_\_\_\_\_

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO A TERMINAR                             |   |
|---|---|
| <b>TIPO DE CONTRATO</b>   | Consultoría   |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                      | LA CONTRATACIÓN DE UN (1) OPERADOR QUE REALICE EL DISEÑO, LA IMPLEMENTACIÓN Y EL MONITOREO DE UN ESQUEMA DE ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO Y LOS PAGOS DIGITALES A LOS COMERCIANTES, EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES COLOMBIANOS. |
| <b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>                                      | 3-1-94954-03 (PAF-MINTICVL-C-021-2020 GRUPO 3)  |
| <b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:</b> | Contrato Operador LINKTIC SAS Proyecto Vende en Línea   |
| <b>CONTRATISTA</b>  | LINKTIC S.A.S Representante Legal: ALEJANDRO POSADA ZULUAGA C.C No. 16.076.056  |
| <b>INTERVENTOR</b>  | N.A.  |
| <b>SUPERVISOR</b>   | Juan Sebastián Giraldo Mejía  |
| <b>PLAZO INICIAL CONTRATO</b>                                   | CINCO MESES (5)   |
| <b>VALOR INICIAL CONTRATO</b>                                   | DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (\$2.181.338.909)- GRUPO 3  |
| <b>FECHA DE INICIO CONTRATO</b>                                 | 21 DE DICIEMBRE DE 2020   |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO</b>                            | 21 DE MAYO DE 2021  |

| NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA |   |
|--|---|
| <b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>               | - |
| <b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN</b>           | - |
| <b>PRÓRROGAS</b>                               | - |
| <b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS</b>           | - |
| <b>ADICIONES</b>                               | - |
| <b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES</b>            | - |

| CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA |   |
|--|---|
| <b>PLAZO EJECUTADO</b>                                   | CINCO MESES (5)   |
| <b>VALOR FINAL CONTRATO</b>                              | DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (\$2.181.338.909) - GRUPO 3 |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>                              | 21 DE MAYO DE 2021  |

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato **3-1-94954-03 (PAF-MINTICVL-C-021-2020 GRUPO 3)** dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – FONTIC VENDE EN LÍNEA para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **VEINTIUNO (21)** días del mes de **MAYO** del año **2021**.

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR



**Alejandro Posada Zuluaga**  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación de LinkTIC S.A.S

**Juan Sebastián Giraldo**  
SUPERVISOR CONTRATO  
En representación FINDETER

CONTRATANTE

**Firma**

**GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA**

REPRESENTANTE LEGAL

En representación de **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA  
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – FONTIC  
VENDE EN LÍNEA**

**C.C No. 79.841.604**

Escriba el texto aquí