



CONTRATO **PROYECTO** **FASE O ETAPA** **No. Fase / Etapa:**

LUGAR Y FECHA	28 DE MAYO DE 2019
CONTRATO NÚMERO	68573-007-2019 PAF-SDIS-I- 004-2019
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO	“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA “CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTÁ D.C.”.
NOMBRE DEL PROYECTO	JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOSA - BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$429.322.753,00)
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
CONTRATISTA	<p>CONSORCIO CAMPO VERDE, identificado con NIT. 901.275.871-7, integrado por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PROYECTOS Y DISEÑOS S.A.S., identificada con NIT. 860.062.439-5-, con participación del (50%) • MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A., identificado con NIT. 900.232.123-8, con participación del (50%) <p>Representante Legal del CONSORCIO CAMPO VERDE: EDUARDO PÉREZ GUTIÉRREZ, identificado con CC.1.020.713.407 de Bogotá D.C.</p>
SUPERVISOR	MIGUEL ECHEVERRI OCHOA C.C. 1.053.830.147
PLAZO	NUEVE (9) MESES
FECHA DE INICIO	28/05/2019
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2020

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del < **Contrato de Interventoría No PAF-SDIS-I-004-2019**, de “**LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA “CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTÁ D.C.”**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, así como la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **18-45-101113227**, expedida por la Aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, y aprobada el día 22 del mes de mayo del año 2019, así como la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **18-40-101041345**, expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, aprobada el día 22 del mes de mayo del año 2019 respectivamente, que corresponden al inicio del **Contrato de Interventoría No PAF-SDIS-I-004-2019**, de “**LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,**

 <p>Findeter Financiera del Desarrollo</p>	<p>ACTA DE INICIO</p>	<p>Código: ADTI-FO-001 Versión: 2 Fecha de aprobación: 07-Dic-18</p>
--	------------------------------	---

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA “CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTÁ D.C.”

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato de Interventoría No PAF-SDIS-I-004-2019**, de “**LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA “CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTÁ D.C.”**, el día 28 del mes de mayo del año 2019, el cual debe concluir el día 28 del mes de febrero del año 2020.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

INTERVENTOR



Firma

EDUARDO PEREZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL
En representación **CONSORCIO CAMPO VERDE**

EL CONTRATANTE



Firma

DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA
Vicepresidente de Administración Fiduciaria
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
En su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo **PA FINDETER PAF**

SUPERVISOR



Firma

Vo.Bo. Supervisor designado por Findeter.
FINDETER S.A.

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor.

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor.

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Vo.Bo. Supervisor designado por Findeter.

Nota 2: Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito

CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	PROYECTO	<input type="checkbox"/>	FASE O ETAPA	<input type="checkbox"/>	No. Fase / Etapa:
LUGAR Y FECHA	28 DE MAYO DE 2019					
CONTRATO NÚMERO	68573-007-2019 PAF-SDIS-I- 004-2019					
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA					
OBJETO	"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA "CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTÁ D.C.".					
NOMBRE DEL PROYECTO	JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE					
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOSA - BOGOTÁ					
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRECIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$429.322.753,00)					
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A					
CONTRATISTA	CONSORCIO CAMPO VERDE, identificado con NIT. 901.275.871-7, integrado por: <ul style="list-style-type: none"> • PROYECTOS Y DISEÑOS S.A.S., identificada con NIT. 860.062.439-5-, con participación del (50%) • MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A., identificado con NIT. 900.232.123-8, con participación del (50%) Representante Legal del CONSORCIO CAMPO VERDE: EDUARDO PÉREZ GUTIÉRREZ, identificado con CC.1.020.713.407 de Bogotá D.C.					
SUPERVISOR	MIGUEL ECHEVERRI OCHOA C.C. 1.053.830.147					
PLAZO	NUEVE (9) MESES					
FECHA DE INICIO	28/05/2019					
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2020					


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del < **Contrato de Interventoría No PAF-SDIS-I-004-2019**, de "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA "CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTÁ D.C.", previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, así como la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **18-45-101113227**, expedida por la Aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, y aprobada el día 22 del mes de mayo del año 2019, así como la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **18-40-101041345**, expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, aprobada el día 22 del mes de mayo del año 2019 respectivamente, que corresponden al inicio del **Contrato de Interventoría No PAF-SDIS-I-004-2019**, de "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA “CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTÁ D.C.”

En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato de Interventoría No PAF-SDIS-I-004-2019, de “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA “CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTÁ D.C.”, el día 28 del mes de mayo del año 2019, el cual debe concluir el día 28 del mes de febrero del año 2020.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.


INTERVENTOR



Firma

EDUARDO PEREZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL
En representación CONSORCIO CAMPO VERDE


EL CONTRATANTE



Firma

DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA
Vicepresidenta de Administración Fiduciaria
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
En su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo PA FINDETER PAF

SUPERVISOR



Firma

Vo.Bo. Supervisor designado por Findeter.
FINDETER S.A.

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor.

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor.

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Vo.Bo. Supervisor designado por Findeter.

Nota 2: Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito