



Volver al inicio



PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN FINDETER 2023



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Dependencia	Nombre de la tarea	Descripción	Política de Gestión y Desempeño	Responsable de tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fuente de Financiación
Vicepresidencia de Riesgos	Ejecución de campañas de sensibilización y socialización temas seguridad de la información y ciberseguridad al interior de la entidad	Realizar actividades de sensibilización y/o socialización y/o publicar piezas de forma periodica relacionados con temas de seguridad de la información y/o ciberseguridad con el objetivo de fortalecer la cultura de seguridad en la entidad. De forma mensual se programará estas actividades con el area de comunicaciones y/o recursos humanos.	Seguridad Digital	Leidy Paola Buitrago Carlos Alberto Guzmán Silva	1/01/2023	31/12/2023	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Ejecución campañas de sensibilización y socialización temas seguridad de la información y ciberseguridad para clientes externos	Realizar de campañas de seguridad de la información y/o ciberseguridad para clientes externo. De forma mensual se programará estas actividades con el area de comunicaciones.	Seguridad Digital	Leidy Paola Buitrago Carlos Alberto Guzmán Silva	1/07/2023	31/12/2023	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Ejecución campañas de sensibilización y socialización temas seguridad de la información y ciberseguridad para contratistas	Realizar de campañas de seguridad y/o capacitaciones de seguridad de la información y/o ciberseguridad para contratistas. De forma mensual se programará estas actividades con el area de comunicaciones y/o recursos humanos.	Seguridad Digital	Leidy Paola Buitrago Carlos Alberto Guzmán Silva	1/07/2023	31/12/2023	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Actualización activos de información procesos alcance SGSI	Actualizar el inventario de los activos de informacion de los procesos que soportan el alcance del SGSI cuando se presenten cambios	Seguridad Digital	Leidy Paola Buitrago Carlos Alberto Guzmán Silva	1/01/2023	30/01/2023	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Realizar pruebas de recorrido de controles de SI y CB	Realizar pruebas de recorrido de controles de seguridad de la información y de ciberseguridad	Seguridad Digital	Leidy Paola Buitrago Carlos Alberto Guzmán Silva	1/04/2023	31/12/2023	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Atender los hallazgos resultado de la auditoria externa de certificación de la ISO 27001	Atender los hallazgos resultado de la auditorias externa de certificación de la ISO 27001	Seguridad Digital	Leidy Paola Buitrago Carlos Alberto Guzmán Silva	1/01/2023	31/12/2023	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Estructurar migración nuevo versión ISO 27001	Estructurar y establecer plan de migración a la nueva versión de la ISO 27001	Seguridad Digital	Leidy Paola Buitrago Carlos Alberto Guzmán Silva	1/02/2023	30/09/2023	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Ejecutar proyecto gestión de identidad Fase 2	Ejecutar el proyecto de gestión de identidad Fase 2	Seguridad Digital	Leidy Paola Buitrago Sebastian Felipe Martínez	1/01/2023	30/06/2023	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Proyecto fortalecimiento programa integral de protección de datos personales	Ejecutar el proyecto de fortalecimiento del programa integral de protección de datos personales	Seguridad Digital	Leidy Paola Buitrago Sebastian Felipe Martínez	1/01/2023	31/12/2023	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos Dirección de Tecnología	Implementar monitoreo y correlación de eventos de en los sistemas información	Implementar monitoreo y correlación de eventos de seguridad en los sistemas de información que soportan la operación y continuidad del negocio	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva Juan Alberto Castañeda Hector Raul Rodriguez	1/01/2023	30/06/2023	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Fortalecer manejo de crisis asociado a ciberataques o eventos que afectan la continuidad del negocio.	Fortalecer el manejo de crisis asociado a ciberataques o eventos que afectan la continuidad del negocio.	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva Leidy Paola Buitrago	1/01/2023	30/06/2023	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Fortalecer la continuidad de la seguridad de la información.	Fortalecer la continuidad de la seguridad de la información alineado con el plan de continuidad del negocio	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva Leidy Paola Buitrago	1/04/2023	30/09/2023	Findeter
Vicepresidencia de Planeación	Incluir más colaboradores como auditores internos para el SGSI	Incluir más colaboradores como auditores internos para el SGSI	Seguridad Digital	Claudia Viviana Rojas Carlos Alberto Guzmán Silva	1/01/2023	30/06/2023	Findeter
Vicepresidencia de Planeación	Realizar proceso de contratación auditoria externa de seguimiento Normas ISO 27001 - 9001 - 14001	Realizar proceso de contratación del servicio de Auditoria Externa de seguimiento para las Normas ISO 27001 - 9001 - 14001	Seguridad Digital	Claudia Viviana Rojas Carlos Alberto Guzmán Silva	1/06/2023	30/09/2023	Findeter
Vicepresidencia de Planeación	Realizar auditoria externa de certificación Normas ISO 27001 - 9001 - 14001	Realizar las auditorias externas de seguimiento de las normas ISO 27001 - 9001 - 14001	Seguridad Digital	Claudia Viviana Rojas Carlos Alberto Guzmán Silva	1/10/2013	31/12/2023	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Realizar auditoria y/o revisiones de seguridad a los contratistas	Relaizar auditorias y/o revisiones de seguridad a los contratista de acuerdo al plan anual establecido	Seguridad Digital	Leidy Paola Buitrago Sebastian Felipe Martínez	1/03/2023	31/12/2023	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Fortalecer el manejo de firmas electrónicas.	Fortalecer el manejo de firmas electrónicas al interior de la entidad	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva Leidy Paola Buitrago	1/01/2023	30/06/2023	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Renovar el contrato del SOC	Renovar o realizar proceso para la contratación de los servicios del SOC	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva Leidy Paola Buitrago	1/04/2023	2/07/2023	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Gestionar los eventos e incidentes de seguridad de la información y ciberseguridad	Gestionar los eventos e incidentes de seguridad de la información y de ciberseguridad	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva Hector Raul Rodriguez Proveedor de Seguridad Dirección de Tecnología	1/01/2023	31/12/2023	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Mitigación de las vulnerabilidades del ciclo Q2 de 2022	Mitigar las vulnerabilidades identificadas en el ciclo Q2 de 2022	Seguridad Digital	Hector Raul Rodriguez Proveedor de Seguridad Dirección de Tecnología	1/01/2023	30/04/2023	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Ejecución análisis de vulnerabilidades primer ciclo Q1 2023	Ejecutar la primera prueba anual de analisis vulnerabilidades del ciclo Q1 2023	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva Proveedor de Seguridad Dirección de Tecnología	1/05/2023	15/05/2023	Findeter
Dirección de Tecnología	Mitigación de las vulnerabilidades del ciclo Q1 de 2023	Elaborar plan de mitigación y mitigar las vulnerabilidades identificadas en el ciclo Q1 de 2023	Seguridad Digital	Hector Raul Rodriguez Proveedor de Seguridad Dirección de Tecnología	15/05/2023	31/10/2023	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Ejecución análisis de vulnerabilidades primera prueba anual (Q2)	Ejecutar la segunda prueba anual de analisis vulnerabilidades segundo ciclo Q2 2023	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva Proveedor de Seguridad Dirección de Tecnología	1/11/2023	30/11/2023	Findeter
Dirección de Tecnología	Mitigación de vulnerabilidades primera prueba (Q2)	Elaborar plan de mitigación e iniciar las actividades de mitigación de las vulnerabilidades identificadas en el ciclo Q2 de 2022	Seguridad Digital	Hector Raul Rodriguez Proveedor de Seguridad Dirección de Tecnología	1/12/2023	31/12/2023	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Ejecución Prueba de Hacking Etico	Ejecutar prueba anual de Hacking Etico	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva Proveedor de Seguridad	1/04/2023	30/06/2023	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Ejecución Prueba de Ingeniería Social	Ejecutar prueba anual de Ingeniería Social	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva Proveedor de Seguridad	1/04/2023	30/06/2023	Findeter