



Volver al inicio



PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN FINDETER 2022



Dependencia	Nombre de la tarea	Descripción	Política de Gestión y Desempeño	Responsable de tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fuente de Financiación
Vicepresidencia de Riesgos	Sensibilización y socialización temas de seguridad de la información y ciberseguridad al interior de la entidad	Realizar actividades y/o publicar de forma periódica temas relacionados con seguridad de la información y/o ciberseguridad con el objetivo de fortalecer la cultura de seguridad en la entidad	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva	1/01/2022	31/12/2022	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Ejecución campañas seguridad de la información y ciberseguridad para clientes externos	Realizar de campañas de seguridad de la información y/o ciberseguridad para clientes externo	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva	1/07/2022	31/12/2022	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Capacitaciones de seguridad de la información a proveedores críticos	Realizar capacitaciones en seguridad de la información a proveedor que brindan servicios críticos para la entidad	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva	1/02/2022	31/12/2022	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Actualización activos de información procesos alcance SGSI	Actualizar los activos de información de los procesos que soportan el alcance del SGSI	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva	1/01/2022	30/01/2022	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Socialización guía de identificación y valoración de activos de información	Socializar en la entidad la guía para la identificación y valoración de activos de información y capacitar a los procesos con el fin de fortalecer el concepto de activo de información, sus tipos, como se clasifican y realizar talleres prácticos de levantamiento del inventario de sus activos de información.	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva	1/04/2022	30/07/2022	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Capacitar a los procesos que soportan el alcance del SGSI en el manejo y concepto de activos de información	Capacitar a los procesos que soportan el alcance del SGSI en el manejo y concepto de activos de información	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva	1/07/2022	30/07/2022	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos Vicepresidencia de Planeación	Actualizar procedimiento de control de documentos y registros del SGI para incluir revisión de activos de información.	Actualizar el procedimiento de control de documentos y registros del SGI para incluir la revisión de los activos de información.	Seguridad Digital	Claudia Viviana Rojas Carlos Alberto Guzmán Silva	1/03/2022	30/03/2022	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos Vicepresidencia de Planeación	Asegurar que en el programa de la Auditoría Interna 2022 se incluyan todos los procesos que soportan el alcance del SGSI.	Asegurar que en el programa de la Auditoría Interna 2022 se incluyan todos los procesos que soportan el alcance del SGSI. Verificar que en el proceso de control de gestión institucional este el programa de auditoría interna del SGSI incluyendo los procesos que soportan su alcance.	Seguridad Digital	Claudia Viviana Rojas Carlos Alberto Guzmán Silva	1/07/2022	30/08/2022	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos Vicepresidencia de Planeación	Capacitación a los auditores internos en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	Capacitar a los auditores internos en el alcance del SGSI. Realizar reunión con Auditores para definir lecciones aprendidas de las auditorías realizadas.	Seguridad Digital	Luisa Fernanda Oviedo Muñoz Marlon Buendía Carlos Alberto Guzmán Silva	1/05/2022	30/06/2022	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos Vicepresidencia de Planeación	Capacitación módulo de auditoría en ISOLUCIÓN temas de calidad, ambiental y seguridad de la información	Realizar jornada de capacitación del módulo de auditoría en ISOLUCIÓN temas de calidad, ambiental y seguridad de la información	Seguridad Digital	Luisa Fernanda Oviedo Muñoz Marlon Buendía Carlos Alberto Guzmán Silva	6/06/2022	10/07/2022	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos Vicepresidencia de Planeación	Recertificación normas ISO 14001, 9001 y 27001	Tramitar la contratación para la prestación del servicio de Auditoría Externa (Sondeo, EdN, Requerimientos, evaluación y escogencia). Realizar los trámites de legalización del contrato y las pólizas. Coordinar con la Entidad Auditora el Plan de Auditoría y comunicar período de auditoría. Coordinar cierre de Auditoría y definir las acciones para los hallazgos que resulten del proceso auditor. Realizar informe de supervisión, trámite de pago de factura, cierre y liquidación del contrato	Seguridad Digital	Claudia Viviana Rojas Carlos Alberto Guzmán Silva	1/06/2022	30/12/2022	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Incluir requerimientos de seguridad de la información en el nuevo contrato del proveedor de custodia	Incluir los requerimientos de seguridad de la información en el nuevo contrato del proveedor de custodia que se suscribirá el abril de 2022	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva	1/01/2022	30/04/2022	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos Dirección de Contratación	Revisión de las directrices para incluir requerimientos de seguridad de la información en los contratos	Revisar con el área de contratación las directrices que se tienen establecidas para los contratos que requieren incluir requerimientos de seguridad de la información.	Seguridad Digital	Jose Eladio León Carlos Alberto Guzmán Silva	1/02/2022	30/03/2022	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Capacitación en riesgos y seguridad para supervisores de contrato	Capacitar a los supervisores de contrato sobre la forma de asegurar y hacer seguimiento al cumplimiento de los requerimientos de seguridad de la información para los contratos que aplique.	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva Diana Catalina Victor Daniel Jose Eladio León	1/07/2022	30/07/2022	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos Jefatura Servicios Generales	Realizar auditoría de seguridad a realizar al proveedor de custodia	Apoyar al supervisor del contrato en la preparación de la auditoría al proveedor de Cadena Courier SAS de acuerdo a las obligaciones y requerimientos establecidos en el contrato, con el fin de revisar la provisión de los servicios del proveedor y aspectos de seguridad de la información. Realizar la auditoría al proveedor de Cadena Courier SAS y elaborar informe de auditoría.	Seguridad Digital	Claudia Yovanna Rojas Carlos Alberto Guzmán Silva	1/01/2022	30/01/2022	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Definición procedimiento y/o instructivo para ejecución de auditorías de seguridad de la información	Definir un procedimiento y/o instructivo para ejecución de auditorías de seguridad de la información a los proveedores de la entidad que aplique. Capacitar a los supervisores sobre procedimiento y/o instructivo para la ejecución de auditorías de seguridad de la información a los proveedores de la entidad que aplique.	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva	1/03/2022	30/07/2022	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Revisión de la efectividad de las reglas de correlación de eventos de seguridad	Revisar la efectividad de las reglas de correlación de eventos de seguridad de la información y ciberamenazas.	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva Dirección de Tecnología Proveedor de Seguridad	1/01/2022	30/03/2022	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Gestionar los eventos e incidentes de seguridad de la información y ciberseguridad	Gestionar los eventos e incidentes de seguridad de la información y de ciberseguridad	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva Haminton Yesid Paez Maldonado Hector Raul Rodriguez Proveedor de Seguridad	1/01/2022	31/12/2022	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Mitigación de las vulnerabilidades de la prueba anual del Q2 de 2021 que quedaron pendientes	Continuar con la mitigación de las vulnerabilidades de la prueba anual del Q2 de 2021 que quedaron pendientes	Seguridad Digital	Dirección de Tecnología Hector Raul Rodriguez	1/01/2022	28/02/2022	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Ejecución análisis de vulnerabilidades primera prueba anual (Q1)	Ejecutar la primera prueba anual de analisis vulnerabilidades sobre la infraestructura tecnologica de la entidad (Q1-2022)	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva	1/03/2022	30/03/2022	Findeter
Dirección de Tecnología	Mitigación de vulnerabilidades primera prueba (Q1)	Mitigar las vulnerabilidades identificadas en la primera prueba de vulnerabilidades (Q1-2022)	Seguridad Digital	Dirección de Tecnología Hector Raul Rodriguez	1/04/2022	30/06/2022	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Ejecución analisis de vulnerabilidades primera prueba anual (Q2)	Ejecutar la segundo prueba anual de analisis vulnerabilidades sobre la infraestructura tecnologica de la entidad (Q2-2022)	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva	1/07/2022	30/08/2022	Findeter
Dirección de Tecnología	Mitigación de vulnerabilidades primera prueba (Q2)	Mitigar las vulnerabilidades identificadas en la segunda prueba de vulnerabilidades (Q2-2022)	Seguridad Digital	Dirección de Tecnología Hector Raul Rodriguez	1/09/2022	31/12/2022	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Ejecución Prueba de Hacking Elíco	Ejecutar la prueba anual de Hacking Elíco	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva	1/07/2022	31/12/2022	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Ejecución Prueba de Ingeniería Social	Ejecutar prueba anual de ingeniería social	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva	1/07/2022	31/12/2022	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Actualizar gestión riesgos de proveedores en WRM	Actualizar la gestión de riesgos de proveedores en el sistema WRM	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva Haminton Yesid Paez Maldonado	1/01/2022	07/30/2022	Findeter