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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento contiene los estudios ambientales del Contrato de Consultoría ICAT 001 

para la “REALIZACIÓN  DEL DIAGNÓSTICO, ACTUALIZACIÓN, AJUSTES PARTICIPATIVOS Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS  EXISTENTES DEL PROYECTO MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ, EN EL DISTRITO ESPECIAL, 

INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECO TURÍSTICO DE BUENAVENTURA”, que la Financiera de Desarrollo 

Territorial FINDETER celebró con la firma ESTEYCO SUCURSAL COLOMBIA.  

El proyecto no está sometido al régimen de Licencia Ambiental de acuerdo al Decreto 2041/2014, 

de 15 de octubre de 2014, por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre 

licencias ambientales, pero no lo exime del trámite de permisos o autorizaciones de carácter 

ambiental, requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 

Los términos de referencia para el estudio ambiental del Proyecto del Malecón Fase 1 sigue las 

recomendaciones que se derivan de las consultas a organismos e instituciones realizadas, de los 

criterios planteados en el Anexo Técnico de los requerimientos mínimos de la convocatoria MB-

001-2014 y de la normativa vigente (Normas y especificaciones), manuales y demás guías 

adoptadas, para este tipo de proyectos; sin apartarse, de las condiciones particulares que se 

generen en el mismo.  

I.1 Información Previa 

El documento de especificaciones arquitectónicas de la Universidad del Valle establece los 

lineamientos del Plan de Manejo Ambiental que corresponde al Contratista de la obra, indicando 

el alcance que deberá tener referente a la descripción de las actividades a desarrollar, su 

evaluación ambiental, plan de manejo, plan de contingencia y plan de monitoreo y seguimiento. 

Recomienda elaborar el Plan de manejo Ambiental de acuerdo con los lineamientos definidos por 

la Alcaldía de Buenaventura y demás legislación aplicable en este tema. No dispone en ningún 

documento adicional facilitado información del área medio-ambiental. 

En el POT de Buenaventura, la zona del Malecón es un área objeto de protección, que se ha de 

destinar para el mantenimiento de la Biodiversidad del Municipio de Buenaventura, además de 

todos los recursos naturales y culturales que tiene valor patrimonial natural. Dentro de la Política 

para el Sistema de Espacios Públicos, el POT propone realizar estudios para construir un malecón 

concertado desde su diseño, formulación, estudios y construcción con los actores directos 

comprometidos con el proyecto del malecón. 

El Plan Parcial del Espacio Público prevé para la zona del Malecón su integración en la estructura 

urbana como un elemento recreativo (pasivo) y paisajístico, que se dote de mobiliario y 

equipamiento urbano como apoyo a las actividades de recreación pasiva y recorrido.  El diseño 

correspondiente incluirá un programa para la arborización con especies nativas.  
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Por otro lado, en las Normas Generales para todas las Áreas de Actividad Urbana, el POT establece 

que la arborización existente en sectores o predios con inmuebles de conservación, hace parte 

integral de la acción de conservación y para su manejo específico debe obtenerse concepto 

favorable de la entidad ambiental pertinente. 

La respuesta a la solicitud de información ambiental del Proyecto Malecón Bahía de la Cruz 

realizada a la CVC (oficio 0751-63626-3-2014 adjunto en el Anexo 1), indica que no disponen de 

inventario forestal en el área del Proyecto y tampoco del mapa de ruido sobre la calle 1, ya que el 

control del ruido en la ciudad es competencia del Distrito. Recomienda para la fase de diseño y de 

ejecución del Proyecto (1) elaborar un diseño paisajístico-forestal que integre lo arquitectónico 

con el paisaje natural marino-costero, (2) el diseño del Proyecto contenga un área racional de 

zonas verdes y (3) las especies forestales recomendadas son las que se encuentren en el inventario 

forestal levantado en el área del Proyecto. De manera especial el nato (Mora megistosperma), el 

pomorroso (Syzygium jambos), las palmas y si se proyecta restauración de orillas o playas sembrar 

en zonas mangle (Rhizophora mangle). 

La Alcaldía del Distrito, en reuniones mantenidas el pasado mes de octubre, recomienda utilizar 

para la arborización del Proyecto del Malecón el cuadro de árboles propuesto en el Proyecto del 

Boulevard del Centro, que son: Palma cocotera (Coccus nucifera), Palma Real de Tumaco (Attalea 

colenda), Palma noli o corocito (Elaeis oleífera), Palma abanico (Licuala grandis), Gualanday del 

Pacífico (Jacaranda copala), Almendro (Terminalia catappa) y Jazmín de noche (Cestrum 

nocturnum)  

La Resolución 0176 de la Dirección General Marítima, de 3 de abril de 2014, otorga una 

concesión a la Alcaldía Distrital de Buenaventura para el desarrollo del proyecto "Malecón Bahía 

de la Cruz" en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Buenaventura (adjunta en el Anexo 2). 

La Dirección General Marítima resuelve otorgar en concesión a la Alcaldía Distrital de 

Buenaventura por el término de veinte años (20) años contados a partir de la ejecutoria de la 

resolución, un área de cuarenta y tres mil doce metros cuadrados (43.012 m2), correspondiente a 

un bien de uso público en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Buenaventura. 

En el apartado b) del Considerando, se cita expresamente que la CVC en su oficio 751-75907-2012 

de diciembre de 2012 conceptuó que el proyecto no está sometido al régimen de licencia 

ambiental de acuerdo al Decreto 2820/2010, pero no lo exime del trámite de permisos o 

autorizaciones de carácter ambiental, requeridos para el usos y aprovechamiento de los recursos 

naturales. En este sentido, se indica que se deberá realizar el inventario forestal y determinar la 

presencia del manglar, para definir el área o volumen a compensar (1:10 con referencia al recurso 

forestal aprovechado). 

Otro aspecto que cita expresamente la CVC es referido a la necesidad de tramitar ante dicha 

Corporación el respectivo permiso de vertimientos de las aguas residuales domésticas, de ser 
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necesario, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente del Decreto 1594 de 

1984 y Decreto 3930 de 2010. 

Finalmente, la Resolución recoge también en el apartado g) del Considerando, que de acuerdo al 

oficio número OFI14-000013156-DCP-2500 del 02 de abril de 2014, el Director de Consulta Previa 

del Ministerio del Interior informa que no se registra presencia de comunidades étnicas que 

puedan ser afectadas por la ejecución del Proyecto del Malecón Fase 1, y por tal razón no es 

necesario adelantar proceso de consulta  previa. 

El apartado 11. Estudios ambientales- del Anexo Técnico de la Convocatoria MB 001-2014 indica 

que el Consultor elaborará todos los estudios ambientales que se requieran de acuerdo los 

lineamientos que defina la Corporación Ambiental, solicitará y tramitará los permisos o licencias 

que se requieran para la ejecución de las obras de acuerdo al POT. El Consultor deberá adelantar 

ante la Dirección Marítima de Puertos y la Capitanía de Puertos de Buenaventura los 

correspondientes permisos y licencias de ocupación de playa y tramitar la concesión  de la misma, 

si así se requirieran.  

Además, se indica que el Consultor deberá realizar un diagnóstico y propuesta del plan de manejo 

ambiental para la construcción y puesta en marcha del proyecto que estudie las posibilidades de 

mitigación de impactos en cada una de las actividades asociadas al desarrollo de los procesos 

constructivos: programa para el manejo de residuos, control de emisiones atmosféricas, uso y 

almacenamiento adecuado de materiales de construcción, protección del suelo, prevención de 

procesos erosivos y control de escorrentías, prevención de la contaminación de cuerpos de agua  y 

redes de servicios públicos, manejo de la vegetación, la fauna y el paisaje, salud ocupacional, 

adecuación de campamentos, manejo de contingencias, gestión social, manejo de señalización y 

publicidad, manejo eficiente de agua, etc.  

De acuerdo a lo analizado anteriormente, se confirma que el Proyecto del Malecón Fase 1 en 

Buenaventura no requiere licencia ambiental, lo que no exime de los permisos y autorizaciones de 

carácter ambiental requeridos por el usos o aprovechamiento de los recursos naturales. 

En el caso del Proyecto del Malecón se requerirá realizar el inventario forestal y así determinar si 

es necesario solicitar el permiso de aprovechamiento forestal por la autoridad ambiental 

competente, como es citado en el Decreto 1791 de 1996.  

Por otro lado, si como resultado del inventario forestal se encuentra el recurso forestal de manglar 

ubicado al interior del muro perimetral, la CVC en su oficio 751-75907-2012 de diciembre de 2012 

determina que se deberá definir el área o volumen a compensar, por lo que se establece una 

relación de compensación 1:10 con referencia al recurso forestal aprovechado. 
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II. OBJETIVOS Y ALCANCE 

 

Según los lineamientos del Anexo Técnico de los requerimientos mínimos de la convocatoria MB-

001-2014, se redactará un Estudio Ambiental de los componentes biótico y abiótico para el 

Proyecto del Malecón Fase 1, al objeto de identificar cuáles serán  las  actividades que causarían 

un impacto en el ambiente, de manera que sea posible considerar el nivel de cambio en la calidad 

ambiental del ecosistema, así como las medidas necesarias para mitigar, controlar, compensar y/o 

potencializar estos impactos.  

Los objetivos específicos del Estudio Ambiental serán: 

 Realizar un inventario de los árboles a trasplantar, talar y sembrar dentro de la zona de 

influencia directa, junto con las medidas de manejo ambiental para el recurso flora.  

 Caracterizar, con información secundaria, el medio abiótico y los procesos y riesgos naturales, 

para determinar la posible afectación por el proyecto y estimar las  medidas  necesarias para 

controlar esos impactos.  

 Definir el Plan de Manejo Ambiental para controlar los riesgos que puedan causar impactos al 

ambiente.  

El Estudio Ambiental tendrá el siguiente contenido: 

1. Identificación de las actividades / obras a ejecutar, dentro de los estudios y diseños definitivos 

para la construcción del Proyecto del Malecón Fase 1. 

2. Línea base ambiental: medios abiótico, biótico y resumen del proceso de socialización. 

Incluye el inventario forestal y las fichas técnicas de diseño paisajístico de las especies 

forestales que se conservan con el Proyecto del Malecón (Caucho, ceibas), así como de las 

propuestas para su siembra, teniendo en cuenta las recomendaciones de la CVC y de la 

Alcaldía: Nato (Mora megistosperma), Pomorroso (Syzygium jambos), Mangle (Rhizophora 

mangle), Palma cocotera (Coccus nucifera), Palma Real de Tumaco (Attalea colenda), Palma 

noli o corocito (Elaeis oleífera), Palma abanico (Licuala grandis), Gualanday del Pacífico 

(Jacaranda copala), Almendro (Terminalia catappa) y Jazmín de noche (Cestrum nocturnum)  

3. Evaluación de impactos ambientales y análisis de riesgos: Área de influencia directa, demanda 

de recursos naturales, zonificación ambiental y matriz de impactos ambientales (RISK 

ASSESSMENT METHOD). 

4. Plan de manejo ambiental: Programas para el manejo de residuos, control de emisiones 

atmosféricas, uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción, protección del 

suelo, prevención de procesos erosivos y control de escorrentías, prevención de la 
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contaminación de cuerpos de agua  y redes de servicios públicos, manejo de la vegetación, la 

fauna y el paisaje, salud ocupacional, adecuación de campamentos, manejo de contingencias, 

gestión social, manejo de señalización y publicidad, manejo eficiente de agua, etc. 

Se presentará en formato de ficha, identificando las actividades a desarrollar, las 

recomendaciones a implementar, control y seguimiento, contingencias y costos. Los formatos 

utilizados para implementación de los registros del PMA estarán basados en la Guía Ambiental 

del IDU, ajustados a las necesidades del Proyecto.  

5. Plan de contingencia: Plan basado en la Ley 1523 de 2012, el estudio de gestión de riesgo del 

proyecto, el mapa de riesgos naturales elaborado por Esteyco para el Master Plan de 

Buenaventura y los lineamientos de la CVC. 

Finalmente, comentar que a fecha de hoy por Resolución 0176 de 3 de abril de 2014 de la 

Dirección General Marítima, la Alcaldía Distrital de Buenaventura tiene otorgada la concesión para 

el desarrollo del proyecto "Malecón Bahía de la Cruz". 

El alcance del proyecto está relacionado con el desarrollo de la Etapa 1, la cual comprende el área 

correspondiente al Parque Néstor Urbano Tenorio. 
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III. ESTUDIOS Y DISEÑOS 

III.1 Localización del Proyecto  

El Municipio es el más extenso del Departamento del Valle del Cauca con un área de 6.297 Km2 

(29,7% del área total del departamento). Su territorio abarca todos los  pisos térmicos, desde el 

litoral hasta los inicios de páramo en la Cordillera Occidental. En éste se encuentra la Bahía del 

mismo nombre, ubicada en la región Noroeste, en 3º 50’ de latitud Norte y 77º 06’ de longitud 

oeste. La bahía presenta una longitud aproximada de 20 Km, con extensiones que varían entre 2,3 

y 4,5 Kms.  

La posición geográfica de la cabecera municipal corresponde a las coordenadas 3º 53’ latitud 

Norte, 77º 05’ longitud Oeste y está situada aproximadamente a 7 m.s.n.m (metros sobre el nivel 

del mar).  

Buenaventura se constituye en el principal puerto colombiano en el Litoral Pacífico por tener un 

alto movimiento de carga comparado con el resto de puertos del país. Está situación le confiere un 

reconocimiento o posición geoestratégica al interior de la cuenca internacional del Pacífico.  

La ciudad consta de una zona insular (Isla Cascajal), donde se concentra la mayoría de actividades 

económicas y de servicios y otra continental. En la Isla Cascajal es donde se localiza el Proyecto del 

Malecón.  
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  Estado Actual del ámbito Parque Nestor Urbano Tenorio (Fuente: Esteyco) Figura 1:

 
El espacio dispuesto para la intervención del proyecto corresponde específicamente al sitio donde 

hoy se encuentra ubicado el Parque Néstor Urbano Tenorio definido como uno de los  sitios 

turísticos más importantes del  distrito  de Buenaventura. Ubicado en la parte occidental de la isla, 

que se integra y consolida con espacios de importancia turística como el sector de artesanías del 

mar y la rampa o sitio de embarcaciones para salir a islas cercanas y el muelle. 

III.2 Características del Proyecto 

La idea principal a desarrollar el Proyecto se basa en la reordenación del espacio ocupado por el 

Parque Nestor Urbano Tenorio con la finalidad de organizar las necesidades funcionales y de 

esparcimiento de los ciudadanos de Buenaventura resultado de las jornadas de socialización y de 

los requerimientos de la Municipalidad. 

Sobre la base del proyecto existente se ha pretendido reorganizar y adecuar el Parque para 

conseguir un espacio urbano más seguro, más habitable y con una imagen moderna que proyecte 

a Buenaventura hacia el futuro. 

La ordenación propuesta se ha presentado a los agentes implicados para su enriquecimiento con 

aportaciones que han ido surgiendo durante el proceso de socialización. 
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 Esquema propuesta Malecón Etapa 1 (Fuente: Esteyco) Figura 2:

 

La primera premisa que se ha tenido en cuenta es la integración de este proyecto con las obras en 

ejecución que están reordenando el Bulevar, por lo que se proponen ideas como son la 

peatonalización de las carreras 2 y 3 (dejando solo paso motorizado para vecindario y comercios) 

priorizando el uso peatonal de estos ejes que relacionan la zona del Bulevar con el Parque Néstor 

Urbano Tenorio. 

Mediante un análisis y modelado de tráfico se han validado estas premisas que también conducen 

a la restricción del tráfico motorizado en la Calle Primera, como una de las demandas surgidas de 

las jornadas de socialización, ampliación del espacio para el peatón, transporte público, ciclovía, 
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etc. en una gran avenida que en su continuidad abrazará la fase segunda de este proyecto y 

recorrerá en un futuro próximo todo el perímetro urbano de la Isla de Cascajal. 

 

 Propuesta Sección Tipo de la Calle Primera (Fuente: Esteyco) Figura 3:

 

Esta gran avenida arbolada constituirá la primera de las tres franjas en las que se ha estructurado 

el espacio del Malecón. Las otras dos franjas serian la franja intermedia de actividades lúdicas y 

deportivas y la franja costera dedicada al paseo marítimo y contemplación del mar y la bahía. 

Estas tres franjas se corresponden también con el grado de actividad “comercial” para responder a 

la demanda de servicios. Las actividades de restauración, bares etc. se sitúan alrededor de la Calle 

Primera por proximidad al frente comercial y tener más  seguridad y control en horario nocturno. 

 

 Esquema estructural del Malecón Fase 1 (Fuente: Esteyco) Figura 4:

 

La franja intermedia se constituye mediante unos grandes espacios circulares rodeados de amplios 

parterres espacios verdes. Estos espacios circulares a modo de plazas de dimensiones variables 

respecto a su uso se interconectan entre ellos creando un recorrido de actividad que se diferencia 

del recorrido “urbano” y también del recorrido de paseo marítimo o “contemplación. 



 

13 
 

De norte a sur, desde el Muelle Turístico hacia la plaza de la CAM se suceden espacios para 

aparcamientos de bicicletas, motos y autos, pistas deportivas multifuncionales, espacios par 

gimnasia de jóvenes y mayores, un gran espacio para juegos infantiles y de niños pequeños, un 

espacio para juegos mecánicos, y finalmente un área para pista de espectáculos y feria que en 

momentos pude ser multifuncional y albergar pista para motoretas, patines, áreas de skates, 

rollers, etc. Este último espacio, ya límite sur de esta fase 1 integra en su concepción el edificio de 

bombeo que permanece pero que se trata exteriormente para integrarse en la visión del parque. 

Hay en el parque tres edificios existentes, uno es el edificio de la estación de bombeo, que va a ser 

rehabilitado exteriormente y que en su entorno integrará varios usos necesarios, integrando a su 

alrededor otras edificaciones como las estación transformadora, unos vestuarios para el posible 

escenario, baños y un pequeño almacén de material para los usos del parque. 

La segunda edificación es el frente formado por el Muelle Turístico que recoge una gran afluencia 

de visitantes y actividad comercial relacionada con los viajes de naturaleza y aventura.  

Este edificio ahora se encuentra poco relacionado con las avenidas de la ciudad y su accesibilidad 

se hace mayoritariamente mediante vehículo motorizado. En realidad el frente de este edificio es 

un gran aparcamiento descontrolado y abierto en el que se distribuyen aleatoriamente un sinfín 

de actividades diversas: venta de artesanías, parqueaderos, áreas de bares y restaurantes, áreas 

de espera y carga de mercancía, etc.  

El proyecto pretende reorganizar toda esta área priorizando el acceso peatonal con una amplia 

avenida de 12 m frente al Muelle Turístico creando una calle comercial en la que concentrar la 

actividad artesanal y de productos típicos del Valle del Cauca.  Esta calle peatonal estará 

sombreada por unas pérgolas entoldadas que hicieran agradable el paseo desde el Bulevar hacia el 

embarcadero. 

El tráfico motorizado deberá restringirse solo al de servicio y trabajadores de la zona, seguridad, 

vigilancia y emergencias. .Y para ello se ha integrado bajo una canópia arbórea un parqueadero  

para unos cuarenta vehículos y otras tantas motocicletas. Este espacio queda apartado 

visualmente  del paseo peatonal evitando las molestias funcionales y visuales que se aprecian en al 

actualidad. 

El tercer edificio importante a remodelar es el del actual Concejo Municipal situado frente a la 

calle primera. Este edificio será el soporte de las actividades que califican el acceso al parque 

desde el nueva área del Bulevar. Despejando todos los elementos que ahora entorpecen la visión 

del muelle turístico, el edificio se presenta como un hito sobre el que articular a su alrededor un 

complejo de restaurantes y bares. Estos locales por su proximidad serán el complemento ideal 

para el frente urbano ya existente.  

El edificio además se constituye como el hito edificado en el inicio de la gran avenida arbolada en 

la que se convertirá la calle Primera. 
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Estas tres franjas de actividad comentadas están soportadas por una estructura de paseos 

arbolados que conectan mediante múltiples recorridos lineales la calle primera con el paseo 

marítimo creando espacios de paseo y estancia con sombras frescas y agradables. 

La idea de recuperar la visión del frente marítimo, actualmente velada por la multitud de cierres y 

edículos que jalonan la avenida primera, nos llevaron a pensar en una estructura de recorridos 

fácilmente reconocibles con visuales directas entre el frente urbano y el frente marítimo. Esta 

estructura favorece también otra  de las demandas requeridas como es mejorar la seguridad de 

los usuarios y la posibilidad de control por los funcionarios de seguridad, policía y vigilancia. 

Esta idea de las avenidas arboladas será el sustento de la demanda de un espacio donde se 

muestre la biodiversidad del Valle. Cada “paseo” interior del parque se dedicará a varias especies 

creando avenidas diferenciadas con personalidad propia, diferentes cromatismos y fragancias. 

El paseo marítimo es una franja amplia de unos 15 metros que recorrerá todo el frente del 

Malecón actual y se prolongará en el futuro hacia el espacio a recuperar que ahora en cierra el 

muro hacia el sur. Esta franja se divide en dos recorridos paralelos y algo diferenciados 

visualmente. El primero correspondería al frente propio limítrofe a la lámina de agua de unos 8 

metros y el segundo a un recorrido en sombra jalonada por dos alineaciones de árboles creando 

un espacio funcional de estancia y contemplación. 

El pavimento de este recorrido será de piezas de color gris que contrastaran con el color del 

hormigón blanco con el que se pretende confeccionar los elementos especiales como bancas, 

alcorques, bordillos, franjas de separación, etc. 

De acuerdo con los procesos de socialización llevados a cabo con los agentes sociales y 

económicos implicados en el proyecto, se han determinado un listado de actividades prioritarias 

en esta fase de desarrollo del plan. Estas actividades son las siguientes: 

 Actividades para el público infantil: rutas de triciclo, rodaderos, areneros, columpios, etc. 

 Actividades deportivas para jóvenes y adultos: campo de fútbol, cancha de baloncesto, cancha 

de vóley-playa, zona para ejercicios aeróbicos, zona para patinetas, etc. 

 Actividades para gente adulta mayor: juegos de mesa, bancas para la conversación, zona para 

ejercicios aeróbicos, etc. 

 Actividades culturales: espacio para actividades musicales para jóvenes, espacio para la 

exposición de obras de arte, espacio para la exposición de artesanías, espacio para el baile 

espontáneo, pantalla gigante para la exhibición de espectáculos, etc. 

Se propone el uso de un tipo de mobiliario urbano a partir de piezas prefabricas de hormigón 

acabado blanco como signo identificativo del Malecón-Bahía de la Cruz de Buenaventura. 
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Se propone un sistema lumínico que incida en los ejes de conexión urbana a partir de una 

secuencia de luminarias localizadas de forma rítmica a lo largo de cada uno de los pasajes. Sin 

embargo, se propone una iluminación general zonal para los espacios de actividad situados entre 

los ejes de acceso al Malecón, tal y como se muestra en la vista siguiente: 

 

 Imagen nocturna del Malecón Fase 1 (Fuente: Esteyco) Figura 5:

III.3 Redes de Servicios Públicos 

Se define el trazado de las redes troncales de servicios públicos que permitirán dar servicio a los 

diferentes equipamientos previstos en el ámbito así como asegurar una correcta funcionalidad de 

la urbanización proyectada.  

A continuación se enumeran las principales características de cada red. 

REDES DE AGUAS PLUVIALES Y FECALES 

La configuración de la nueva topografía prevista para el parque permite diferenciar claramente 

dos grandes cuencas separadas por una limatesa que discurre paralela al muro de costa.  Las aguas 

vertidas sobre la cuenca situada al noreste de esta limatesa se recogerán los colectores existentes 

de la calle 1 mediante una serie de nuevos imbornales 

En el ámbito suroeste de esta línea de máxima cota se generan una serie de subcuencas 

delimitadas por los viales proyectados. Los colectores que recogerán el caudal vertido en estas 

subcuencas discurrirán por estos viales hasta verter en dos colectores interceptores paralelos a la 

línea de costa que verterán las aguas pluviales al mar. 

La red de aguas fecales proyectadas permite conectar los distintos equipamientos susceptibles de 

generar aguas negras con la cámara de bombeo situado al este del ámbito de proyecto. 

Análogamente como ocurre con la red de pluviales se utilizan los viales proyectados para trazar los 

nuevos colectores. 
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El material de las tuberías a emplear es PVC con cámaras re registro prefabricadas plásticas tipo 

NOVACAM.  

Estas redes se diseñan según las recomendaciones establecidas en la Resolución  No.  1096/2000    

de  Noviembre  de  2000,  por  la  cual  se  adopta  el Reglamento técnico del Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico. 

REDES DE MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO 

Se proyecta un único centro de transformación para alimentar la red de alumbrado público y los 

diferentes equipamientos previstos en el ámbito del proyecto en baja tensión. 

Este C.T. se sitúa entre la estación de bombeo y la calle. Se alimentará mediante una acometida de 

media tensión proveniente de las líneas existentes en la calle 1. 

Desde C.T. saldrá el prisma troncal de baja tensión y el prisma troncal de alumbrado. Discurriendo 

por los viales proyectados irá alimentando mediante acometidas a los diferentes equipamientos y 

farolas proyectadas. 

Los prismas estarán compuestos por tubos de PVC hormigonados y se dispondrán cámaras de 

tendido cada 50 m. como máximo. Los  materiales  eléctricos  cumplirán  con  la  Norma  ICONTEC,  

Código Eléctrico Nacional Norma en su última edición  y RETIE.  

RED DE ACUEDUCTO 

Se proyecta una nueva red de acueducto formada por tubos de PEAD excepto en la calle del 

muelle turístico, donde se aprovecha la red existente.  

La nueva red sigue la traza de los nuevos viales conectándose a la red existente en 4 puntos 

formando una malla cerrada que asegura el suministro a los diferentes equipamientos siempre 

desde dos puntos de alimentación diferentes. Tres de estos puntos se encuentran sobre la tubería 

existente que discurre por la calle 1. El cuarto punto se encuentra sobre la tubería existente al final 

del muelle turístico. 
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IV. LÍNEA BASE AMBIENTAL 

 

IV.1 Componente Abiótico 

CLIMA 

El clima de Buenaventura es tropical, con precipitaciones en todos los meses del año con valores 

nunca inferiores de 60 mm. La clasificación del clima de Köppen-Geiger es Af-ecuatorial.  

La fuerza del viento en Buenaventura es un parámetro meteorológico, que favorece las 

operaciones portuarias, por la poca intensidad con que se presentan. En la estación meteorología 

del aeropuerto de Buenaventura se observa que la dirección predominante es W-NW con una 

velocidad media de 7,2 m/s.  

 

  Ombroclima. (Elaboración Esteyco. Fuente datos: es.climate-data.org) Figura 6:

 

Los registros para Buenaventura que figuran en la dirección es.climate-data.org, muestran una 

temperatura la temperatura media anual es de 28,0°C, muy uniforme a lo largo del año, siendo el 

mes más caluroso marzo con un promedio de 26,6 °C y el mes más frío octubre con un promedio 

de 25,6 °C. La precipitación anual es de 7328 mm. El mes más seco es febrero con 295 mm y el 

mes más húmedo octubre con 897 mm. 

HIDROLOGÍA 

Según los datos del Estudio Nacional del Agua 2010 elaborado por el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la red hidrológica en el área de estudio pertenece 

al área hidrográfica del Pacífico, en concreto a la subzona hidrográfica con código 5311. 

Los principales cursos fluviales que descargan sus aguas a la bahía de Buenaventura son los ríos 

Dagua y Anchicayá, localizándose el primero de ellos más próximo a la isla Cascajal, donde se ubica 

el proyecto. También desembocan en la bahía los esteros San Joaquín, El Aguacate, Gamboa, Las 

Cruces y  San Antonio, entre otros. 
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También se localizan pequeñas quebradas que conservan las características de cauces confinados 

a los taludes de la topografía. Son cuencas con áreas menores a 1 hectárea, longitud inferior a 100 

m y pendiente media inferior al 50%. 

Debido a que el área presenta unos niveles de pluviosidad muy elevados, la red hídrica presenta 

caudales específicos que oscilan entre 40 y 140 l/s/km2. Los valores más altos se presentan 

durante los meses de abril a junio, y de septiembre a noviembre, mientras que los niveles de 

estiaje se presentan mayoritariamente en los primeros meses del año y entre julio y agosto. 

 

 
  Hidrología. (Elaboración Esteyco. Fuente datos: Visor Geográfico Parques Nacionales Naturales de Figura 7:

Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) 

CALIDAD DE LAS AGUAS 

Según los datos reflejados en la Agenda Ambiental Sector de Pueblo Nuevo (Convenio 

Interadministrativo CVC No.113 de 2007, celebrado entre la Corporación Autónoma Regional del 

Valle del Cauca – CVC y la Universidad del Pacífico (Centro de Estudios Urbano Regionales – 

CENUR)), el acueducto municipal de Buenaventura, que se abastece de los ríos Escalarete y San 

Cipriano, presenta una calidad del agua calificada como regular por los cambios que sufre desde la 

captación hasta el consumidor. 

En la bocatoma el agua es de buena calidad, aunque ocasionalmente se enturbia por fuertes 

lluvias. Por otro lado, en la red de distribución en la ciudad, el agua se puede contaminar debido al 

río Dagua 

estero San Joaquín 

estero El Aguacate 
estero Las Cruces 
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mal estado de las tuberías que puede permitir procesos de succión del agua cercana contaminada 

con aguas residuales. 

AIRE 

La caracterización de la calidad del aire del área de estudio se basa en los resultados del 

monitoreo ambiental realizado en el Estudio de Calidad del Aire 2012 Terminal de Contenedores 

de Buenaventura (Ingeniería y Consultoría Global Ltda., 2012).  

La situación de las estaciones de monitoreo se indica en la siguiente tabla. 

 Situación estaciones de monitoreo (Fuente: Terminal Contenedores de Buenaventura) Tabla 1.

Estación Identificación del sitio Coordenadas 
Latitud Norte                          Latitud Oeste 

1 Carrera 28ª No 7- 152  
vía alterna interna. 

03° 53´ 00,0" 77° 02´ 22,2" 

2 Vía  Simón  Bolívar  poste  No  37-2 
Barrio La Inmaculada. 

03° 53´ 00,2" 77° 02´ 41,4" 

3 Vía  Simón  Bolívar  poste  No  31-2 
Barrio Santa Cruz. 

03° 53´ 04,2" 77° 02´ 59,09" 

Los resultados del monitoreo para partículas menores a 10 micras (PM10) se comparan en la 

siguiente tabla con respecto a los valores permitidos por la Resolución 610/10 del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Estación Contaminante Unidad 
CSTD 

promedio 
Nivel max. 
permitido 

Tiempo 
Exposición 

Cumple 

1 PM10 μg/m3 35,33 50 Anual Si 

2 PM10 μg/m3 13,29 50 Anual Si 

3 PM10 μg/m3 22,94 50 Anual SI 

 

Estación Contaminante Unidad 
CSTD 

máxima 
Nivel max. 
permitido 

Tiempo 
Exposición 

Cumple 

1 PM10 μg/m3 86,72 100 24h Si 

2 PM10 μg/m3 22,77 100 24h Si 

3 PM10 μg/m3 60,62 100 24h SI 

Los valores obtenidos permiten concluir que en el área estudiada las concentraciones presentan 

valores por debajo de los límites máximos permisibles. 

Se muestran a continuación los resultados para la concentración de SO2. 
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Estación Contaminante Unidad 
CSTD 

promedio 
Nivel max. 
permitido 

Tiempo 
Exposición 

Cumple 

1 SO2 μg/m3 4,84 80 Anual Si 

2 SO2 μg/m3 4,47 80 Anual Si 

3 SO2 μg/m3 1,78 80 Anual SI 

 

Estación Contaminante Unidad 
CSTD 

máxima 
Nivel max. 
permitido 

Tiempo 
Exposición 

Cumple 

1 SO2 μg/m3 16,02 250 24h Si 

2 SO2 μg/m3 15,11 250 24h Si 

3 SO2 μg/m3 15,40 250 24h SI 

Para el dióxido de azufre, los resultados también muestran que todas las concentraciones 

presentan valores por debajo de los límites máximos permitidos por la legislación. 

RUIDO 

Según datos de la CVC, un gran número de barrios de bajamar, Bellavista, Independencia, Juan 

XXIII y parte de la Comuna 12, la zona céntrica y el sector del Puente de El Piñal se registran niveles 

sonoros por superiores a los 82,4 decibeles, que exceden los niveles máximos permitidos. 

Las principales fuentes generadoras con el parque automotor y los establecimientos de diversión 

(discotecas y tabernas). Aunque en Buenaventura se observó que gran parte del ruido la producen 

los equipos de sonido que son utilizados por vehículos de transporte público. Además, la mayoría 

de las empresas ubicadas en el muelle manejan altos niveles de ruido, al igual que lancheros y 

aserraderos. 

Como medida de control la Alcaldía de Buenaventura expidió el Decreto 312 de 29 de junio de 

2004 que plantea sanciones para los responsables de las fuentes que excedan los niveles sonoros 

permitidos. 

GEOLOGÍA 

La zona de estudio está constituida por terrenos con bajas propiedades geotécnicas, productos de 

la descomposición de formaciones rocosas del Terciario que han sido transformadas 

superficialmente en arcillas y limos saturados con poca capacidad portante y de la sedimentación 

en esteros, zonas de bajamar y manglares, en muchos sitios con escasa capacidad portante. 

Las unidades geológicas principales en el área de estudio son las siguientes: 
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- Depósitos del Terciario: sedimentos pliocenos que forman rocas blandas recubierta por 

una capa saprolítica de espesor variable. 

- Formaciones intermareales: conformadas por limos, limos arcillosos, arenas con lentes de 

turbas y materia orgánica que forman las zonas de playas, pantanos y manglares. 

- Rellenos antrópicos: dentro de este grupo se debe diferenciar los rellenos con propiedades 

estructurales, construidos de forma controlada y compactada para fines urbanísticos de 

los rellenos vertidos formados por basura y otros materiales no compactados. 

En la siguiente imagen se muestra un recorte del mapa geológico elaborado en el ámbito del 

Plan Maestro de Buenaventura. 

 

 

 

 
 

  Unidades geológicas en el área de estudio. (Elaboración Esteyco.) Figura 8:

Desde un punto de vista morfológico, la zona de estudio se encuadra en un sector llano, con 

condicionantes topográficos muy reducidos o ausentes. 

AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS 

La zona de estudio se encuentra ubicada dentro de los límites de Zona de Amenaza Sísmica Alta, 

contemplada por la NSR-10; lo anterior tiene como consecuencia que todas las construcciones 

deben cumplir con las normas establecidas en este código. 
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Dentro del ámbito de la sismicidad de la zona en cuestión, cabe destacar otro fenómeno asociado 

a la ocurrencia de terremotos: los tsunamis. La crecida del nivel medio del mar hasta la cota +6,24 

msnm es la cota de referencia obtenida por el estudio realizado sobre el Impacto de Tsunami en el 

Pacifico Colombiano de Caballero y Ortiz del 2003. Se trata de un nivel que corresponde a los 

efectos de un evento sísmico de 8,2 Mw de intensidad en condiciones de marea alta. 

Finalmente, en el Plan Maestro de Buenaventura, se describen los principales riesgos asociados a 

la zona del proyecto de referencia. El área se cataloga como Zona de riesgo elevado, ya que 

corresponde actualmente a terrenos expuestos a las inundaciones asociadas a fenómenos de 

tsunami y dada la presencia de suelos blandos con riesgo de licuefacción.  

  
  Riesgos naturales en el área de estudio. (Elaboración Esteyco.) Figura 9:

SUELOS Y USOS DEL SUELO 

El ámbito de estudio se caracteriza por la presencia de suelos de escaso desarrollo, formados por 

depósitos minerales y materiales orgánicos en diferentes grados de descomposición. 

Los usos del suelo, en el entorno del proyecto son los siguientes: 

- Cuerpos de agua: se refiere a los volúmenes de agua como son los esteros, la bahía de 

Buenaventura y las zonas permanentemente inundadas por la marea. Los usos 

mayoritarios en estas zonas son la pesca y la navegación. 

- Zona Urbana: corresponde con los barrios densamente poblados de la isla Cascajal. En 

esta zona también se incluye un parque urbano, como es el Parque Néstor Urbano 

Tenorio, donde se ubica el proyecto. 

- Bosques: se trata de bosques en colinas bajas que se encuentran fuertemente 

intervenidos, incrementándose las áreas dedicadas a cultivos. 
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 Usos del suelo. (Elaboración Esteyco) Figura 10:

 

IV.2 Componente Biótico 

FLORA 

El Inventario Forestal realizado se incluye completo en el Anexo 3 de este Estudio Ambiental. 

La caracterización florística de la zona se obtiene a partir del inventario forestal al ciento por 

ciento de 281 individuos presentes en el área de tipo urbano localizados en los tramos de la 

carrera 2 / carrera 3A / Calle 1, el espigón de contención y al interior de la zona de parque. En total 

se identificaron 24 familias, la cual la más representativa es la Arecaceae con 5 géneros de palmas 

y le sigue la Combretaceae. Se identificaron un total de 38 especies  



 

 
 

 
 Figura 7.Censo arbóreo. (Fuente: Ecogerencia, 2014) Figura 11:

 



 

 
 

Los resultados se pueden apreciar en la siguiente tabla. 

 Especies identificadas en el censo arbóreo (Fuente: Ecogerencia, 2014) Tabla 2.

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA   

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN  

Anacardiaceae Mangifera indica Mango  

Spondias mombin Hobo  

Araliaceae Schefflera sp. Schefflera  

Araucariaceae Araucaria excelsa Araucaria  

Arecaceae Astrocaryum sp. Palma espinosa  

Attalea butyracea Palma africana  

Dypsis lutescens Palma areca  

Pritchardia pacifica Palma abanico  

Roystonea regia Palma botella  

Bignoniaceae Spathodea campanulata Tulipán africano  

Tabebuia rosea Ocobo  

Burceraceae Protium sp. Pecoso  

Euphorbiaceae Codiaeum variegatum Croto  

Lamiaceae Aegiphila sp. Lamiaceae  

Lauraceae Persea americana Aguacate  

Leguminosae Albizia guachapele Igua  

Calliandra carbonaria Dormidera  

Inga Spectabilis Guamo macheto  

Senna multijuga Cañafistulo  

Malvaceae Ceiba pentandra Ceiba  

Sterculia sp. Teta vieja  

Meliaceae Melia azederach Lloron  

Moraceae Artocarpus altilis Árbol del pan  

Ficus benjamina Benjamin  

Ficus elastica Caucho  

Myrtaceae Psidium guajava Guayabo  

Syzygium malaccense Pomarrosa  

Pinaceae Pinus sp. Pino  

Rubiaceae Ixora chinensis Chinesa  

Rutaceae Citrus × aurantifolia Lima  

Citrus × sinensis Naranjo  

Citrus x limon Limón  

Sapotaceae Pouteria sapota Mamey  

Solanaceae Solanum mirabile Flor morado  

Urticaceae Cecropia peltata Yarumo  

Combretaceae Terminalia catappa Almendro  

Asparagaceae Cordyline fruticosa Papelillo rosado  

Apocynaceae Tabernaemontana divaricata Cafeto  
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Las fichas técnicas de registro de cada individuo inventariado se incluyen en el Anexo 3 -Inventario 

Forestal y a continuación se presenta el registro fotográfico de cada tipo de especie inventariada. 

 Registro fotográfico de cada tipo de especie inventariada. (Elaboración Esteyco) Tabla 3.

NOMBRE COMÚN REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Mango 

 
Hobo 

 
Schefflera 
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Araucaria 

 
Palma espinosa 

 
Palma africana 
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Palma areca 

 
Palma abanico 

 
Palma botella 
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Tulipán africano 

 
Ocobo 

 
Pecoso 
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Croto 

 
Lamiaceae 

 
Aguacate 

 
Igua 
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Dormidera 

 
Guamo macheto 

 
Cañafistulo 

 
Ceiba 
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Teta vieja 

 
Lloron 

 
Árbol del pan 

 
Benjamin 
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Caucho 

 
Guayabo 

 
Pomarrosa 

 
Pino 
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Chinesa 

 
Lima 

 
Naranjo 

 
Limón 
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Mamey 

 
Flor morado 

 
Yarumo 

 
Almendro 
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Papelillo rosado 

 
Cafeto 

 

FAUNA 

Se resumen a continuación las especies características de cada grupo faunístico en el entorno del 

proyecto. 

- Anfibios: destaca la presencia de numerosas especies de la familia Leptodactylidae. 

Además están presentes otras especies como: Gastroteca angustifrons, Rana palmipes y 

Bufo coniferus, entre otras. 

- Reptiles: la familia Colubridae está presente con 35 especies, además hay dos especies 

representativas del orden Crocodylia. 

- Mamíferos: los bosques de la costa pacífica se caracterizan por la presencia de numerosas 

especies de mamíferos, entre los que destacan los murciélagos y los roedores. 

- Aves: se trata del grupo con mayor número de especies. La familia Tyrannidae es la más 

abundante con 57 especies de un total de 44 familias y 334 especies para toda la región, 

seguidas de la familia Trachilidae (colibríes) con 22 especies. 

ECOSISTEMAS 

En el entorno del proyecto no se localizan áreas protegidas, sin embargo si existen algunos 

ecosistemas que pueden considerarse como sensibles y estratégicos, como son los manglares. 

Se trata de bosques de manglar-estuario que constituyen  hábitats permanentes de varias 

comunidades de organismos asociados. Se localizan en la influencia de las desembocaduras de los 
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ríos Dagua, Anchicayá, Raposo, Gamboa y quebrada Aguacate. Sin embargo, los manglares se 

encuentran alejados de la zona de implantación del proyecto, siendo los más próximos los que se 

localizan al este de la isla Cascajal. 

En la costa situada al oeste del ámbito de estudio se localiza otro ecosistema de importancia 

ambiental. Se trata del bosque húmedo tropical, ecosistema influenciado por las mareas y de gran 

importancia para el mantenimiento de la estabilidad de la zona litoral de la bahía.  

Las actuaciones proyectadas se localizan en el parque “Néstor Urbano Tenorio”, espacio verde 

urbano de la ciudad de Buenaventura. 

 
  Ecosistemas estratégicos y espacios verdes urbanos (Elaboración Esteyco) Figura 12:

PAISAJE 

El paisaje regional corresponde con la cuenca del Pacífico colombiano, conformada por llanuras y 

colinas que se extienden desde el océano Pacífico hacia la vertiente oeste de la cordillera 

occidental. 

A nivel local, el paisaje corresponde con la bahía de Buenaventura, donde las mareas adquieren 

gran importancia en la sedimentación. La costa noroeste está conformada por colinas con 

acantilados, mientras que la sureste se caracteriza por la presencia de terrenos bajos. 

Sin embargo el entorno inmediato de la zona de actuación corresponde con el paisaje urbano de la 

ciudad de Buenaventura, caracterizada por su actividad portuaria. En este entorno predominan las 

infraestructuras y construcciones, lo que reduce la naturalidad del paisaje litoral original. 
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IV.3 Componente Social 

LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN 

La redacción del Proyecto del Malecón Bahía de la Cruz incluye el proceso de socialización y diseño 

participativo que comprende cuatro talleres. El objetivo de los talleres es informar a la población 

residente, comerciantes, vendedores estacionarios y ciudadanía sobre los aspectos y efectos del 

proyecto por etapas: estado, efectos de la obra, duración, inicio, avances, terminación, tránsito, 

afectación servicios públicos y mitigación del impacto ambiental, entre otros aspectos. 

La metodología empleada y los resultados del proceso participativo se entregan en el documento 

correspondiente. 

DIMENSIÓN DEMOGRÁFICA 

El proyecto se ubica en el municipio de Buenaventura, en la subregión Sur del Pacífico colombiano. 

La cabecera municipal la constituyen dos zonas: una insular conformada por la isla Cascajal, donde 

se desarrolla la actividad portuaria, y una zona continental caracterizada por el uso residencial.  

Según los datos del Informe Final Diagnóstico Situacional y Financiero del Distrito de Buenaventura 

(Procesos Estratégicos Ltda., 2012), entre 1951 y 2005 la población en la zona urbana de 

Buenaventura pasó del 64% al 90%, lo que conllevó un rápido proceso de urbanización. Esta 

situación provocó un aumento en la demanda de servicios que fueron imposibles de satisfacer por 

parte de la ciudad. 

Dicho crecimiento podría deberse a la fuerte presión migratoria que se concentra en el casco 

urbano, por ser Buenaventura uno de los principales puertos del país y el más importante centro 

urbano del Pacífico. 

En cuanto a la estructura de la población, cabe señalar que, a pesar del paulatino envejecimiento, 

el contingente de jóvenes sigue siendo considerable. 

DIMENSIÓN ESPACIAL 

Según el Diagnóstico Situacional y Financiero del Distrito de Buenaventura (Procesos Estratégicos 

Ltda. P 32-36) la situación habitacional de Buenaventura es bastante precaria. Los hogares en 

déficit representan el 54,4%,  de  los  cuales  11,2%  presentan  déficit  cuantitativo  de  vivienda  y  

43,2% corresponde a un déficit cualitativo. Hay que tener en cuenta que ambos datos 

corresponden a cálculos llevados a cabos por el DANE, con base a información emanada del censo 

del año 2005. 

En cuanto a los servicios públicos la cobertura en el área de proyecto es la que se muestra en la 

siguiente tabla. 
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 Cobertura servicios públicos (Fuente: Encuesta del nuevo Sisben, tomado del Diagnóstico Tabla 4.
socioeconómico de Buenaventura. Gobernación del Valle. Mayo 2006. Elaboración Esteyco) 

Zona Servicio 
Población 

urbana 
% 

Población 
rural 

% 
Población 

total 
% 

Buenaventura 
Energía 
eléctrica 

37.676 99,0 4.952 71,2 42.628 95,8 

Valle 
561.501 99,5 122.167 90,1 683.668 97,8 

Buenaventura 

Alcantarillado 
37.676 49,8 4.952 3,3 42.628 44,4 

Valle 561.501 90,5 122.167 37,7 683.668 81,1 

Buenaventura 
Acueducto 

37.676 83,0 4.952 25,5 42.628 76,3 

Valle 561.501 93,2 122.167 59,3 683.668 87,1 

Buenaventura 
Basuras 

37.676 49,8 4.952 1,9 42.628 44,2 

Valle 561.501 94,7 122.167 43,8 683.668 85,6 

Buenaventura 
Teléfono 

37.676 24,7 4.952 2,4 42.628 22,1 

Valle 561.501 58,3 122.167 15,0 683.668 50,6 

 

Respecto a la educación, Buenaventura cuenta con 303 planteles educativos (planta física), donde 

operan 529 centros educativos. Sin embargo, existe una deficiente calidad de la educación y se 

presenta una baja cobertura, del orden del 49%. 

Finalmente, el sistema de seguridad social no opera adecuadamente y los índices de medición del 

grado de incidencia en la enfermedad inmunoprevenibles, tropicales u otras no han alcanzado 

índices de ocurrencia aceptables. 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

Según los resultados de la Encuesta Continua de Hogares realizada por el DANE para 

Buenaventura, en el tercer trimestre de 2004 la tasa de desempleo (TD) fue de aproximadamente 

el 28,8%, mientras que la tasa nacional era del 14,3%. De igual forma la tasa de subempleo era 

alta, 34,7%, en donde la mayor participación estaba dada por aquellas personas que se consideran 

subempleados debido a que sus ingresos no eran los adecuados (29,4%).  

Ya en 2014, la tasa de desempleo, según las cifras de la Cámara de Comercio, es del 63%. 

Por otro lado, los datos revelan que Buenaventura tiene una alta participación de menores de 

edad ocupados en el mercado laboral, pues la participación de este grupo alcanza el 6% siendo el 

más alto entre las demás ciudades. 
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DIMENSIÓN CULTURAL 

Según los datos de CVC, en 1996 en el puerto de Buenaventura había 250.000 afrodescendientes, 

50.000 de ellos en la zona rural. También existe población blanca y mestiza y, en menor 

proporción, inmigrantes extranjeros. Esto significa que el 90% de la población es negra, el 5% 

indígena y el 5% mestiza. 
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V. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ANÁLISIS DE RIESGOS 

V.1 Área de influencia directa 

El proyecto se desarrolla en la isla Cascajal, en Buenaventura.  

Para el Estudio Ambiental se analiza el área de influencia directa comprendida entre la carrera 2, la 

carrera 4 y la calle 2, tal y como queda delimitada en la siguiente imagen. 

 
 

  Área de influencia directa del proyecto (Elaboración Esteyco) Figura 13:

 

V.2 Demanda de recursos naturales 

En relación con la demanda de recursos naturales para el proyecto cabe señalar que el único 

permiso que se requiere es el de aprovechamiento forestal para los árboles que se requieren talar, 

podar y/o trasladar. Para los materiales requeridos para la ejecución de pavimentos y obras de 

urbanización, se requiere proveedor autorizado por la autoridad ambiental competente. 

Respecto a la disposición de escombros y residuos peligrosos, se resumen los datos recogidos en el 

Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos para el casco urbano del municipio de Buenaventura – 

Valle (PGIRS). 

Buenaventura no cuenta con un sitio apropiado para disponer los escombros. Su manejo ha 

estado asociado a los procesos de crecimiento urbano como material de relleno. Por esta razón, 
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muchos parajes de la ciudad se han convertido en depósitos de escombros sin control alguno, 

materiales que han concluido transformados en basureros satélites, cuyos cierres se han realizado 

sin el cumplimiento de los requisitos técnicos, pero en atención a la seria amenaza sanitaria que 

han representado.  

El PGIRS incluye entre los objetivos y metas a alcanzar el Programa de recolección, transporte y 

disposición final de escombreras, en el que el municipio pretende definir el sitio adecuado para la 

disposición de escombros con la finalidad de gestionar adecuadamente el 100% de estos residuos. 

En cualquier caso, el PGIRS establece que es responsabilidad de los productores de escombros su 

recolección, transporte y disposición final en escombrera y que con el fin de mantener el área 

limpia, la empresa operadora podrá prestar el servicio de recolección de estos residuos previo 

acuerdo con el propietario de una tarifa especial. En este caso los escombros serán depositados en 

las escombreras que el Municipio le indique. 

Finalmente, respecto a la disposición de residuos peligrosos, el PGIRS señala que deben ser los 

generadores de este tipo de residuos quienes deben contratar los servicios de empresas 

especializadas en este tipo de recolección. 

V.3 Demanda de Flora 

En el Anexo 3 se presenta el Inventario Forestal completo, cuyos resultados fundamentales se 

detallan a continuación. El inventario fue realizado al 100 % de los individuos arbóreos  y palmares 

identificados dentro de los límites de los ejes viales, al interior de la zona de parque y demás zonas 

que hacen parte del polígono de estudio, como parte del inventario se evaluó el estado físico y 

sanitario de cada individuo, así como su georreferenciación y emplazamiento, con el fin de 

proporcionar la información requerida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 

– CVC para el procedimiento de tramites silviculturales y la solicitud del permiso de 

aprovechamiento forestal. 

Como parte del diligenciamiento de las fichas se registraron aspectos como: georreferenciación de 

los individuos, nombre científico, nombre común, diámetro a la altura del pecho, alturas total, 

comercial y diámetro de copa, los cuales permitieron determinar el volumen total y comercial de 

material maderable aprovechable, así como información sobre el estado fitosanitario a partir del 

cual se establece el tipo de tratamiento a realizar, ya sea de conservar en el sitio, trasladar, talar o 

realizar poda para los cuales se definen los criterios correspondientes en cada una de las fichas de 

registros. 

El resultado del estudio incluye las recomendaciones sugeridas para el manejo de la vegetación 

afectada o no afectada por la realización del proyecto, igualmente las fichas técnicas, planillas del 

inventario y planos de localización forestal aportan información que servirá de insumo a partir del 

cual se definirán los criterios de decisión frente a la necesidad de aprovechar, trasladar y 

trasplantar los individuos conforme a los requerimientos del diseño paisajístico del proyecto.  
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Todo lo anterior es indispensable para la toma de decisiones que requiera el diseño paisajístico del 

Malecon Bahía de la Cruz Buenaventura-Valle del Cauca Fase 1, considerando que este diseño 

busca promover  la conservación de las especies arbóreas y palmares  dentro de los criterios para 

la integración de los componentes medioambientales y paisajísticos en el diseño arquitectónico.  

Hace parte integral de este documento los siguientes anexos en los cuales se consolidan la 

información del inventario forestal: 

 Anexo 1: Plano en Autocad con la georreferenciación de los individuos inventariados 

 Anexo 2: Archivo en Excel con la consolidación del inventario forestal 

 Anexo 3: Archivo en Excel con la información sobre nivel de restricción para traslado de los 

y trasplante de los individuos inventariados 

 Anexo 4: Ficha 1 Formulario de recolección de información  

 Anexo 5: Ficha 2 Fichas técnicas de registro de los individuos 

 Anexo 6: Ficha de manejo de la vegetación 

 Anexo 7: Registro fotográfico de los individuos 

 Anexo 8: Documentos soportes del Ingeniero forestal 

De acuerdo con el inventario forestal, se calcula en general un volumen comercial de 15,09 m3 y 

un volumen total de 157,49 m3. Se han inventariado 281 individuos, de los que 155 individuos 

(55,16 % de los ejemplares inventariados) se mantienen en su posición actual por ser compatibles 

y poderse integrar en las zonas verdes de la propuesta de Diseño Técnico Urbanístico y 

Arquitectónico del Malecón Bahía de la Cruz Fase 1. Son individuos de altura total superior a 4 m y 

corresponden a ejemplares de palmas, como Palma botella (Roystonea regia), Palma africana 

(Attalea butyracea), Palma areca (Dypsis lutescens), Palma espinosa (Astrocaryum sp.) y Palma 

abanico (Pritchardia pacifica). Árboles como el Mango (Mangifera indica), Árbol del Pan 

(Artocarpus altilis), Almendro (Terminalia catappa), Ceiba (Ceiba pentandra) y Caucho (Ficus 

elastica) y la conífera (Pinus sp.), entre otras especies. 

Se decide trasladar y trasplantar 47 individuos de carácter latizal y fustal (16,73 % de los 

ejemplares inventariados) que son especies con uso ornamental para enriquecer el diseño 

paisajístico que se realiza dentro del área de actuación, por lo que son traslados de tipo corto y 

siempre a distancias inferiores a 100 m. 

 Individuos sujetos a traslados (Fuente: Ecogerencia, 2014) Tabla 5.

NÚMERO    
INDIVIDUO 

ESTE NORTE NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
COMÚN 

Altura 
total         
(m) 

Altura 
comercial 

(m) 

CATEGORÍA 
DE TAMAÑO 

2 999974 921650 Albizia guachapele Igua 7 3 Fustal 

31 999923 921672 Terminalia catappa Almendro 8 0 Fustal 

42 999950 921670 Persea americana Aguacate 6 2 Fustal 

95 999861 921723 Ficus benjamina Benjamin 6 0 Fustal 

96 999859 921746 Attalea butyracea Palma africana 5 0 Fustal 

97 999854 921752 Attalea butyracea Palma africana 8 0 Fustal 
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103 999830 921776 Sterculia sp. Teta vieja 5 1 Fustal 

136 999799 921789 Dypsis lutescens Palma areca 3 0 Fustal 

137 999793 921789 Dypsis lutescens Palma areca 3 0 Latizal 

138 999787 921785 Dypsis lutescens Palma areca 3.5 0 Latizal 

139 999784 921783 Dypsis lutescens Palma areca 3.8 0 Latizal 

140 999782 921782 Dypsis lutescens Palma areca 4 0 Latizal 

141 999780 921780 Dypsis lutescens Palma areca 3 0 Latizal 

142 999778 921777 Dypsis lutescens Palma areca 3 0 Latizal 

143 999775 921775 Dypsis lutescens Palma areca 3 0 Latizal 

144 999773 921773 Dypsis lutescens Palma areca 3 0 Latizal 

145 999770 921772 Dypsis lutescens Palma areca 3 0 Latizal 

146 999768 921769 Dypsis lutescens Palma areca 3 0 Latizal 

151 999780 921787 Dypsis lutescens Palma areca 2.5 0 Latizal 

152 999774 921783 Dypsis lutescens Palma areca 3 0 Latizal 

153 999772 921781 Dypsis lutescens Palma areca 2.5 0 Fustal 

154 999769 921768 Dypsis lutescens Palma areca 3 0 Fustal 

155 999763 921775 Dypsis lutescens Palma areca 2.5 0 Latizal 

156 999761 921772 Dypsis lutescens Palma areca 3 0 Latizal 

157 999758 921770 Dypsis lutescens Palma areca 3 0 Fustal 

161 999759 921752 Terminalia catappa Almendro 3 1.5 Fustal 

162 999759 921745 Terminalia catappa Almendro 3 2 Fustal 

163 999759 921737 Terminalia catappa Almendro 3 1 Fustal 

164 999758 921734 Terminalia catappa Almendro 4 2 Fustal 

196 999727 921740 Roystonea regia Palma botella 8 0 Fustal 

215 999714 921757 Dypsis lutescens Palma areca 1.7 0 Fustal 

217 999754 921789 Dypsis lutescens Palma areca 3 0 Latizal 

218 999757 921792 Dypsis lutescens Palma areca 3 0 Latizal 

219 999760 921794 Dypsis lutescens Palma areca 3 0 Fustal 

220 999764 921765 Dypsis lutescens Palma areca 3 0 Fustal 

221 999767 921796 Dypsis lutescens Palma areca 3 0 Fustal 

222 999770 921798 Dypsis lutescens Palma areca 3 0 Latizal 

223 999774 921799 Dypsis lutescens Palma areca 3 0 Fustal 

224 999777 921800 Astrocaryum sp. Palma espinosa 2.5 0 Fustal 

225 999779 921803 Dypsis lutescens Palma areca 3 0 Latizal 

231 999755 921813 Dypsis lutescens Palma areca 3.5 0 Latizal 

238 999739 921805 Dypsis lutescens Palma areca 4 0 Latizal 

239 999736 921804 Dypsis lutescens Palma areca 3 0 Fustal 

241 999732 921803 Dypsis lutescens Palma areca 3 0 Fustal 

248 999714 921795 Dypsis lutescens Palma areca 5 0 Fustal 

251 999794 921833 Ficus benjamina Benjamin 6 0 Fustal 

281 999765 921760 Terminalia catappa Almendro 3.5 0 Fustal 

 



 

 
 

 

 
 Situación de los individuos inventariados que se conserva y se trasladan y trasplantan dentro del área de actuación. (Elaboración Esteyco) Figura 14:



 

 
 

Se talan 79 individuos (28,11% de los ejemplares inventariados) que se encuentran en condiciones 

con mal estado fitosanitario, mal anclado, riesgos para la ciudadanía, fustes muy inclinados que 

interrumpen el proceso estético del paisaje y por último que presentan daños a la infraestructura 

asociada o por necesidades del proyecto. Se obtiene un volumen comercial de 1,53 m³ y un 

volumen total de 21,28 m³. 

 Volumen de aprovechamiento (Fuente: Ecogerencia, 2014) Tabla 6.

Nº. 
INDIVIDUO 

ESTE NORTE 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

DAP 
(CM) 

ALTURA 
TOTAL         

(M) 

ALTURA 
COMERCIAL 

(M) 

VOLUMEN 
TOTAL       
(M3) 

VOLUMEN 
COMERCIAL 

(M3) 

CATEGORÍA 
DE 

TAMAÑO 

10 999950 921638 
Tabebuia 

rosea 
Ocobo 38.36 8 0 0.6471 0.0000 Fustal 

13 999916 921623 
Roystonea 

regia 
Palma 
botella 

13.37 3 0 0.0295 0.0000 Fustal 

17 999882 921617 
Dypsis 

lutescens 
Palma 
areca 

10.66 2 0 0.0125 0.0000 Fustal 

18 999874 921615 
Dypsis 

lutescens 
Palma 
areca 

9.39 3 0 0.0145 0.0000 Latizal 

19 999868 921614 
Dypsis 

lutescens 
Palma 
areca 

12.89 4 0 0.0365 0.0000 Fustal 

20 999864 921613 
Dypsis 

lutescens 
Palma 
areca 

8.59 2 0 0.0081 0.0000 Latizal 

21 999856 921611 
Dypsis 

lutescens 
Palma 
areca 

24.67 4 0 0.1338 0.0000 Fustal 

22 999851 921617 
Dypsis 

lutescens 
Palma 
areca 

10.82 3 0 0.0193 0.0000 Fustal 

23 999846 921609 
Dypsis 

lutescens 
Palma 
areca 

26.26 3.5 0 0.1327 0.0000 Fustal 

32 999922 921673 
Attalea 

butyracea 
Palma 

africana 
53.79 3 0 0.4773 0.0000 Fustal 

33 999950 921672 
Tabebuia 

rosea 
Ocobo 4.14 2 0 0.0019 0.0000 Latizal 

34 999918 921676 Citrus x limon Limón 4.77 1.5 0 0.0019 0.0000 Latizal 

44 999946 921672 Citrus x limon Limón 4.77 0.6 0 0.0008 0.0000 Latizal 

48 999943 921675 
Syzygium 

malaccense 
Pomarrosa 11.78 4 1.8 0.0305 0.0137 Fustal 

51 999937 921687 
Roystonea 

regia 
Palma 
botella 

21.33 4 0 0.1000 0.0000 Fustal 

56 999958 921677 
Attalea 

butyracea 
Palma 

africana 
65.57 13 0 3.0730 0.0000 Fustal 

58 999937 921704 Ixora chinensis Chinesa 7.64 1.8 0 0.0058 0.0000 Latizal 

60 999929 921708 
 Solanum 
mirabile 

Flor 
morado 

5.73 1.9 0 0.0034 0.0000 Latizal 

61 999934 921707 
Ficus 

benjamina 
Benjamin 6.37 1.6 0 0.0036 0.0000 Latizal 

64 999923 921714 
Ficus 

benjamina 
Benjamin 5.41 2.3 0 0.0037 0.0000 Latizal 

65 999926 921716 
Ficus 

benjamina 
Benjamin 5.09 1.6 0 0.0023 0.0000 Latizal 

67 999921 921695 
Codiaeum 

variegatum 
Croto 7.64 1.8 0 0.0058 0.0000 Latizal 

68 999921 921689 
Cordyline 
fruticosa 

Papelillo 
rosado 

4.46 0.9 0 0.0010 0.0000 Latizal 

72 999905 921698 
Cecropia 
peltata 

Yarumo 15.92 8 1 0.1114 0.0139 Fustal 

75 999901 921688 
Psidium 
guajava 

Guayabo 10.82 2.5 1 0.0161 0.0064 Fustal 

82 999884 921674 
Roystonea 

regia 
Palma 
botella 

30.88 4 0 0.2096 0.0000 Fustal 

88 999890 921725 
Roystonea 

regia 
Palma 
botella 

21.96 3.5 0 0.0928 0.0000 Fustal 

89 999897 921731 
Dypsis 

lutescens 
Palma 
areca 

10.50 2.8 0 0.0170 0.0000 Fustal 

110 999867 921772 
Syzygium 

malaccense 
Pomarrosa 57.30 9 4 1.6243 0.7219 Fustal 
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112 999860 921801 
Dypsis 

lutescens 
Palma 
areca 

10.66 2.5 0 0.0156 0.0000 Fustal 

117 999854 921804 
Tabernaemont
ana divaricata 

Cafeto 6.21 2 0 0.0042 0.0000 Latizal 

118 999855 921806 
Syzygium 

malaccense 
Pomarrosa 8.91 2.5 0 0.0109 0.0000 Latizal 

119 999857 921806 
Tabebuia 

rosea 
Ocobo 13.37 7 3 0.0688 0.0295 Fustal 

147 999794 921765 
Melia 

azederach 
Lloron 26.10 4 2 0.1498 0.0749 Fustal 

158 999758 921766 
Terminalia 

catappa 
Almendro 21.96 3 1.5 0.0796 0.0398 Fustal 

159 999759 921761 
Terminalia 

catappa 
Almendro 12.10 2 1 0.0161 0.0080 Fustal 

160 999759 921756 
Terminalia 

catappa 
Almendro 18.94 2.5 1.5 0.0493 0.0296 Fustal 

170 999822 921619 
Astrocaryum 

sp. 
Palma 

espinosa 
12.73 1.6 0 0.0143 0.0000 Fustal 

171 999819 921623 
Astrocaryum 

sp. 
Palma 

espinosa 
13.05 1.8 0 0.0169 0.0000 Fustal 

172 999816 921627 
Dypsis 

lutescens 
Palma 
areca 

7.96 2 0 0.0070 0.0000 Latizal 

173 999811 921633 
Dypsis 

lutescens 
Palma 
areca 

18.78 2.5 0 0.0485 0.0000 Fustal 

174 999808 921637 
Astrocaryum 

sp. 
Palma 

espinosa 
12.73 1.8 0 0.0160 0.0000 Fustal 

175 999805 921641 
Astrocaryum 

sp. 
Palma 

espinosa 
12.41 1.8 0 0.0153 0.0000 Fustal 

176 999800 921647 
Astrocaryum 

sp. 
Palma 

espinosa 
12.73 2 0 0.0178 0.0000 Fustal 

177 999797 921651 
Dypsis 

lutescens 
Palma 
areca 

11.78 2.5 0 0.0191 0.0000 Fustal 

178 999794 921655 
Astrocaryum 

sp. 
Palma 

espinosa 
13.05 2 0 0.0187 0.0000 Fustal 

179 999786 921665 
Astrocaryum 

sp. 
Palma 

espinosa 
12.41 1.6 0 0.0136 0.0000 Fustal 

180 999783 921669 
Dypsis 

lutescens 
Palma 
areca 

26.26 2.5 0 0.0948 0.0000 Fustal 

181 999778 921676 
Astrocaryum 

sp. 
Palma 

espinosa 
14.64 1.8 0 0.0212 0.0000 Fustal 

182 999775 921680 
Astrocaryum 

sp. 
Palma 

espinosa 
12.73 1.7 0 0.0152 0.0000 Fustal 

183 999772 921684 
Dypsis 

lutescens 
Palma 
areca 

10.19 2.5 0 0.0143 0.0000 Fustal 

184 999766 921690 
Dypsis 

lutescens 
Palma 
areca 

21.96 4.5 0 0.1193 0.0000 Fustal 

185 999764 921664 
Astrocaryum 

sp. 
Palma 

espinosa 
11.78 1.7 0 0.0130 0.0000 Fustal 

186 999760 921698 
Astrocaryum 

sp. 
Palma 

espinosa 
8.59 1.65 0 0.0067 0.0000 Latizal 

187 999755 921704 
Dypsis 

lutescens 
Palma 
areca 

12.10 3 0 0.0241 0.0000 Fustal 

188 999752 921708 
Dypsis 

lutescens 
Palma 
areca 

14.01 4 0 0.0431 0.0000 Fustal 

189 999749 921712 
Dypsis 

lutescens 
Palma 
areca 

10.82 3 0 0.0193 0.0000 Fustal 

190 999744 921718 
Astrocaryum 

sp. 
Palma 

espinosa 
12.41 2.5 0 0.0212 0.0000 Fustal 

191 999741 921722 
Dypsis 

lutescens 
Palma 
areca 

9.87 2 0 0.0107 0.0000 Latizal 

192 999738 921726 
Astrocaryum 

sp. 
Palma 

espinosa 
12.10 1.8 0 0.0145 0.0000 Fustal 

193 999733 921732 
Astrocaryum 

sp. 
Palma 

espinosa 
14.64 1.9 0 0.0224 0.0000 Fustal 

194 999731 921735 
Pritchardia 

pacifica 
Palma 

abanico 
24.19 1.6 0 0.0515 0.0000 Fustal 

195 999729 921738 
Pritchardia 

pacifica 
Palma 

abanico 
20.37 1.6 0 0.0365 0.0000 Fustal 

200 999737 921746 
Ficus 

benjamina 
Benjamin 54.11 7 2 1.1269 0.3220 Fustal 

208 999740 921752 Schefflera sp. Schefflera 25.15 4 0 0.1391 0.0000 Fustal 

209 999743 921755 
Dypsis 

lutescens 
Palma 
areca 

9.55 5 0 0.0251 0.0000 Latizal 

210 999741 921764 
Pritchardia 

pacifica 
Palma 

abanico 
6.88 8 0 0.0208 0.0000 Latizal 
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211 999740 921763 
Attalea 

butyracea 
Palma 

africana 
66.21 6 0 1.4460 0.0000 Fustal 

212 999737 921762 
Araucaria 

excelsa 
Araucaria 25.78 12 0 0.4386 0.0000 Fustal 

213 999736 921757 
Dypsis 

lutescens 
Palma 
areca 

10.98 8 0 0.0530 0.0000 Fustal 

216 999713 921757 
Ficus 

benjamina 
Benjamin 95.49 14 0 7.0187 0.0000 Fustal 

250 999707 921794 
Dypsis 

lutescens 
Palma 
areca 

12.10 4 0 0.0322 0.0000 Fustal 

259 999823 921849 
Calliandra 
carbonaria 

Dormidera 14.64 3 0 0.0354 0.0000 Fustal 

264 999811 921823 
Pouteria 
sapota 

Mamey 18.78 6 2 0.1163 0.0388 Fustal 

269 999811 921862 
Astrocaryum 

sp. 
Palma 

espinosa 
10.35 1.7 0 0.0100 0.0000 Fustal 

273 999892 921847 
Mangifera 

indica 
Mango 45.52 5 2 0.5695 0.2278 Fustal 

278 999874 921781 
Dypsis 

lutescens 
Palma 
areca 

5.09 3.5 0 0.0050 0.0000 Latizal 

279 999904 921745 
Roystonea 

regia 
Palma 
botella 

41.38 16 0 1.5062 0.0000 Fustal 

280 999930 921767 
Roystonea 

regia 
Palma 
botella 

32.47 14 0 0.8114 0.0000 Fustal 

TOTAL 21,28   1,53  

 

V.4 Zonificación ambiental 

Con base a la caracterización ambiental del área de implantación del Proyecto del Malecón Bahía 

de la Cruz Fase 1 y teniendo en consideración que el proyecto contempla únicamente la 

reordenación del espacio ocupado por un parque ya existente, se concluye que no se han 

detectado áreas de exclusión, áreas con restricción de intervenciones ni ecosistemas estratégicos 

o áreas protegidas que puedan verse afectadas. 

V.5 Evaluación de impactos ambientales 

Para la evaluación de impactos ambientales se identifican en primer lugar las actividades del 

proyecto susceptibles de causar impacto, y posteriormente se identifican los elementos 

ambientales susceptibles de sufrir afecciones. A partir de una matriz causa-efecto se cruzan los 

elementos y se identifican las afecciones que cada actividad causará sobre los elementos del 

medio. 

Para la valoración de impactos, que se asocia finalmente con el riesgo de causar afectación, se 

emplea el método de RISK ASSESSMENT, basado en un esquema de eventos específicos y la 

magnitud de sus consecuencias.  
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El nivel de riesgo de impacto ambiental (NR) se calcula a través de la siguiente fórmula: 

NR = NP * NC 

Dónde:  

NP = nivel de probabilidad = ND * NE (siendo ND = nivel de deficiencia y NE = nivel de exposición) 

NC = nivel de consecuencia 

 

En las siguientes tablas se indican los criterios de valoración del nivel de riesgo de impacto 

ambiental. 

 

Parámetro Valor  

NP 

1 Raro 

2 Improbable 

3 Probable 

4 Muy probable 

 

Parámetro Valor  

NC 

1 Irrelevante 

2 Moderado 

3 Alto 

4 Muy alto 

 

Parámetro Valor  

NR 

1-2 Leve 

3-4 Medio 

6-9 Alto 

12-16 Muy alto 
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A continuación se identifican las actividades susceptibles de causar impacto: 

1. Fase de construcción 

- Campamentos e infraestructura temporal 

- Configuración de nueva topografía en el parque (movimientos de tierra) 

- Pavimentación de áreas. 

- Plantación y trasplante de árboles. 

- Construcción de nuevos colectores y nueva red de acueducto. 

- Transporte de materiales y residuos. 

2. Fase de operación 

- Peatonalización de las carreras 2 y 3 (dejando solo paso motorizado para vecindario y 
comercios). 

- Funcionamiento de la nueva iluminación 

- Vertido de aguas pluviales al mar a través de los nuevos colectores 

- Funcionamiento de la nueva red de acueducto 

- Nuevos equipamientos comunitarios 

 

En las siguientes matrices se identifican los efectos que causarán las acciones del proyecto 
sobre los elementos del medio, especificándose si serán positivos o negativos, y se indica la 
valoración de cada uno de los impactos identificados. 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Campamentos e infraestructura temporal             

Contratación de mano de obra             

Configuración nueva topografía del parque             

Urbanismo, paisajismo y arquitectura             

Pavimentación de áreas             

Aprovechamiento forestal             

Transporte y manejo de materiales y residuos             

FASE DE OPERACIÓN 

Peatonalización carreras 2 y 3             

Funcionamiento nueva iluminación             

Nuevos servicios y equipamientos             

  : impacto negativo, : impacto positivo 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 P C I P C I P C I P C I P C I P C I P C I P C I P C I P C I P C I P C I 

Campamentos e infraestructura 

temporal 
      3 1 3 3 2 6    3 1 3 2 2 4 1 3 3    3 2 6 2 2 4    

Contratación de mano de obra                                  4 2 8 

Configuración nueva topografía del 

parque 
1 1 1 2 1 2       2 1 2                      

Urbanismo, paisajismo y 

arquitectura 
                  2 2 4 2 2 4    4 4 16       

Pavimentación de áreas 1 1 1             2 2 4                   

Aprovechamiento forestal                   2 2 4 2 2 4    2 2 4       

Transporte y manejo de materiales y 

residuos 
   2 1 2 3 1 3 4 2 8                         
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FASE DE OPERACIÓN 

 P C I P C I P C I P C I P C I P C I P C I P C I P C I P C I P C I P C I 

Peatonalización carreras 2 y 3       4 2 8 4 3 12                         

Funcionamiento nueva 

iluminación 
                              4 3 12    

Nuevos servicios y 

equipamientos 
   3 2 6                         3 2 6    

 

 



 

 
 

En los siguientes apartados se describen los impactos identificados y valorados en las matrices. 

 
IMPACTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA 

Durante la etapa de construcción los movimientos de tierra requeridos para la nueva 

configuración de la topografía pueden producir alteraciones sobre la escorrentía 

superficial, así como la pavimentación de nuevas zonas. Sin embargo, estas afecciones no 

serán relevantes al tratarse de un área urbana, por lo que el impacto se ha valorado como 

leve.  

IMPACTOS SOBRE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES 

Durante las obras los movimientos de tierras pueden producir aportes de sedimentos a las 

aguas de la escorrentía superficial y el manejo inadecuado de materiales y residuos 

pueden producir aportes de materiales de construcción y residuos, sin embargo dado el 

carácter urbano de la actuación, esta afección ha sido valorada como leve. 

Tras la finalización de las obras, la red de aguas fecales proyectada permitirá conectar los 

distintos equipamientos susceptibles de generar aguas negras con la cámara de bombeo 

situado al este del ámbito de proyecto, por lo que esta afección ha sido valorada como 

positiva. 

IMPACTOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE 

En la fase de obras se producirá un incremento de la emisión de gases contaminantes 

(SOx, NOx, COx, HC) y partículas debido al movimiento de maquinaria de obra y al 

transporte de materiales. 

Según los monitoreos realizados, los niveles de partículas y SO2 se encuentran por debajo 

de los niveles permitidos por las normas vigentes en el área donde se ejecutarán las obras. 

El incremento en las emisiones dará lugar a un aumento en los niveles de inmisión de 

contaminantes y partículas en suspensión, pero este efecto será muy localizado y de 

carácter temporal ya que las emisiones dejarán de producirse tras la finalización de las 

obras. Estos impactos han sido valorados como medios. 

Por otro lado, tras la finalización de las obras, la peatonalización de las carreras 2 y 3 dará 

lugar a una disminución considerable del tráfico rodado ya que solo circularán por estas 

vías los vehículos de vecinos y comercios lo que tendrá como consecuencia una 

disminución en las emisiones de gases contaminantes, mejorando la calidad del aire. Por 

tanto esta afección es de carácter positivo.  
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IMPACTOS SOBRE LA CALIDAD ACÚSTICA 

Durante la fase de obras los incrementos de los niveles sonoros serán debidos 

principalmente a la utilización de maquinaria pesada y el incremento del tráfico rodado de 

camiones para transporte de materiales.  

Se trata de un impacto de carácter temporal que dejará de producirse al finalizar las obras, 

sin embargo al tratarse de un ámbito urbano con alta concentración de receptores 

sensibles el impacto ha sido valorado como alto. 

Tras la finalización de las obras, la peatonalización de las carreras 2 y 3 producirá una 

disminución del tráfico mejorando la calidad acústica de la zona.  

IMPACTOS SOBRE EL RELIEVE 

Los movimientos de tierras previstos tendrán como consecuencia la configuración de una 

nueva topografía en el Parque Nestor Urbano Tenorio. Sin embargo, al tratarse de un 

entorno urbano esta afección ha sido valorada como leve. 

IMPACTOS SOBRE EL SUELO 

La degradación del suelo como recurso ecológico puede ser causada por la propia 

ocupación del espacio por elementos erosivos, como es la maquinaria de obra. De esta 

forma, el tránsito de la maquinaria producirá la compactación del suelo. Además, la 

pavimentación de algunas áreas también producirá la pérdida del suelo. 

Este impacto no presenta una valoración muy alta, ya que se trata de una superficie 

limitada y de ámbito urbano, donde el suelo no presenta importancia como recurso 

agrícola o ecológico.  

IMPACTOS SOBRE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES: FLORA 

Entre las actuaciones previstas en la zona de estudio, se han proyectado diferentes 

avenidas arboladas que muestren la diversidad del Valle, por lo que se ha valorado que las 

actuaciones de paisajismo producirán una afección de naturaleza positiva sobre la flora del 

ámbito. 

Sin embargo, la nueva ordenación de espacios prevista en el Parque Néstor Urbano 

Tenorio también tendrá como consecuencia el aprovechamiento forestal de algunos de los 

ejemplares existentes, siendo este un impacto negativo. Para valorar esta afección se ha 

analizado la información obtenida en el inventario forestal. 

Así, se ha realizado el inventario forestal de cada individuo arbóreo y arbustivo en la zona 

de actuación con la finalidad de determinar las especies, altura de los ejemplares y 

necesidad de tratamiento silvicultural. Con esta información se seleccionaron aquellos 

ejemplares de mayor porte o singularidad que serán conservados en la nueva ordenación 
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del parque, mientras que otros ejemplares de menor relevancia serán trasladados para su 

uso en otros emplazamientos de la zona de actuación. Finalmente, algunos de los 

ejemplares serán talados o trasladados a otros emplazamientos. Por tanto, esta afección 

ha sido valorada como media.  

Por otro lado, cabe señalar que durante la fase de obra los movimientos de maquinaria y 

otros trabajos previstos generarán polvo que puede depositarse sobre la superficie foliar 

de los árboles y arbustos. Esta afección se ha valorado como media ya que se las obras se 

realizarán en un entorno con numerosos pies arbóreos. 

IMPACTOS SOBRE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES: FAUNA 

Durante la fase de obras, se pueden producir afecciones sobre la fauna del entorno como 

molestias y ahuyentamiento causados por los ruidos que ocasionan los movimientos de 

maquinaria, vehículos y personal. Sus efectos serán temporales y limitados a la zona de 

obras, ya que se trata de un entorno urbano. 

Por otro lado, las actuaciones de paisajismo previstas en la zona de actuación favorecerán 

a la fauna, especialmente al grupo de las aves, debido a la creación de zonas arboladas. Sin 

embargo el aprovechamiento forestal de algunos de los árboles existentes en el parque 

afectará negativamente a la fauna.  

IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE 

Las actuaciones previstas para la reordenación del parque no alterarán o modificarán el 

uso que actualmente se desarrolla sobre el paisaje, por lo que, en términos de fragilidad 

visual, entendida como la susceptibilidad del paisaje para absorber los cambios producidos 

en él, se puede concluir que no se producirán afecciones negativas, ya que el uso será el 

mismo pero las actuaciones paisajísticas contribuirán a la mejora de la calidad visual. 

Concluyéndose que la afección será positiva y se ha valorado como muy alta. 

Sin embargo, de forma temporal, se producirán impactos negativos sobre el paisaje, 

causados por la instalación de campamentos e infraestructuras de obra. Este efecto se ha 

valorado como alto debido a la presencia de numerosos observadores, al ubicarse la zona 

de actuación en un entorno urbano.  

También se producirá un efecto negativo debido al aprovechamiento forestal previsto, que 

se ha valorado como medio. 

IMPACTOS SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

Durante la fase de obras el movimiento de la maquinaria y los vehículos que accederán al 

emplazamiento del Malecón pueden producir afecciones al tráfico de las vías más 

próximas. Como consecuencia se producirá un empeoramiento de las comunicaciones en 
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el área de influencia del proyecto, por lo que será necesario establecer las medidas 

necesarias que minimicen este efecto. Este impacto se ha valorado como medio. 

Tras la finalización de las obras, la puesta en funcionamiento del nuevo sistema lumínico, 

los nuevos colectores y la nueva red de acueducto proyectados supondrán una mejora en 

los servicios, por lo que este impacto se ha valorado como positivo. 

IMPACTOS SOBRE LA ECONOMÍA 

Durante la fase de construcción será necesario contratar mano de obra del entorno, donde 

la tasa de desempleo alcanza el 63%, por lo que se producirá un impacto positivo sobre la 

economía al generarse empleo para la zona. Este impacto se ha valorado como alto. 
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VI. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) que se desarrolla a continuación contiene el conjunto de 

programas, proyectos y actividades tendientes a prevenir, controlar, mitigar, corregir y compensar 

los impactos negativos previstos en el capítulo anterior para las etapas de construcción y 

operación. 

Las medidas de manejo ambiental identificadas se presentan mediante fichas, en las cuales se 

incluye: objetivos, impactos a controlar, cobertura espacial, diseños, población beneficiada, 

descripción de actividades, mecanismos y estrategias participativas, instrumentos e indicadores de 

seguimiento y monitoreo, responsable de la ejecución, cronograma y costos. 

En la siguiente tabla se resumen los programas y proyectos previstos para las fases de 

construcción y operación. 

 

PROGRAMA PROYECTO 

Código Objeto Código Objeto 

GAMB-I Atmósfera GAMB-I-1 
Control de emisiones de gases, polvo y 

ruidos 
GAMB-II Agua GAMB-II-1 Control de vertimientos y uso eficiente 

del recurso 

GAMB-III Suelo GAMB-III-1 Control de la calidad y uso del suelo 

GAMB-IV Paisaje GAMB-IV-1 Control de la calidad paisajística 

GAMB-V Fauna GAMB-V-1 Control de la fauna 

GAMB-VI Vegetación GAMB-VI-1 Manejo silvicultural 

GAMB-VII 
Gestión 

ambiental 
GAMB-VII-1 

Desarrollo y aplicación de la gestión 
ambiental 

GAMB-VIII Gestión del riesgo GAMB-VIII-1 Gestión del riesgo 
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PROGRAMA:  GAMB-I Atmósfera 

PROYECTO:  GAMB-I-1 Control de emisiones de gases, polvo y ruidos 

Objetivo Controlar las fuentes de emisiones fugitivas de material 
particulado, polvo, vapores, gases y ruido dentro del área de 
influencia del proyecto. 

Meta Controlar el 85% de las fuentes. 

Etapa de aplicación Construcción 

Tipo de medida Prevención y control 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y RECOMENDACIONES 

- Realizar la limpieza y aseo general de la obra y las zonas de estacionamiento de vehículos y 
maquinaria, al final de cada jornada laboral, preferiblemente en húmedo. Se recomienda usar 
sistemas de humectación con agua recirculada o reutilizada y barrer siempre hacia el interior de las 
zonas de obra. 
 

- Humectar periódicamente el suelo durante el tiempo seco, sobre las áreas desprovistas de 
acabados, se sugiere usar el agua recirculada de la obra. En cualquier demolición se debe cubrir la 
totalidad de la estructura. 
 

- Cubrir y aislar los materiales de construcción y los materiales producto de la demolición o 
excavación. No se debe permitir la caída libre de material o escombros, en caso de ser necesario, se 
debe confinar en sistema de tobogán con canecas reutilizadas.  
 

- Proteger el arbolado en la zona de influencia del proyecto y evitar su acumulación. En caso 
necesario limpiar el material particulado adherido en la vegetación. 
 

- Implementar un sistema de limpieza de llantas en el ingreso y salida de los vehículos a la obra con 
la finalidad de garantizar la limpieza del espacio público, evitando las emisiones por circulación de 
vehículos. La velocidad de los vehículos dentro del área del proyecto debe ser inferior a los 20 k/h, 
evitando los riesgos de emisión de material particulado.  
 

- Verificar que todos los vehículos utilizados en la obra deben contar con la respectiva certificación 
de revisión técnico - mecánica y certificado de emisión de gases vigente. Para el caso de la 
maquinaria y equipos, se debe estimar los registros de mantenimiento y lubricación de acuerdo con 
los tiempos que estime el fabricante y/o proveedor. 
 

- Para evitar las molestias por ruido a la población, se debe restringir el uso de las cornetas, bocinas, 
pitos, y alarmas y de los vehículos que estén involucrados en el proyecto, a excepción de la alarma 
de reversa y los dispositivos diseñados para evitar accidentes o anunciar situaciones de emergencia.  
 

- Estimar periodos de recuperación para el caso de las herramientas, equipos y actividades 
generadoras de ruido, como cortadoras, demolición, etc. 
 

- Tramitar el permiso de ruido nocturno con la autoridad local competente, cuando se requiera 
realizar trabajos en horario nocturno comprendido de 7:00 p.m. a 7:00 a. m. de lunes a sábados o 
en cualquier horario los días domingos y feriados. 
 

- Restringir durante el horario nocturno y el período festivo, la ejecución de los siguientes tipos de 
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obras:  
- Movimientos de tierras. 
- Excavaciones y desmontes de cualquier clase. 
- Obras como fundidas, demoliciones, relleno y compactación, entre otras. 
- Transporte de tierras o escombros. 
- Cualquier otro tipo de obra que produzca molestias graves por ruidos al vecindario. 
 

- Evitar todo tipo de quemas a cielo abierto dentro y fuera de la zona de obras. 
 

- Evitar el almacenamiento de material orgánico por períodos que permitan su descomposición, 
desprendiendo olores y gases propios del proceso. 
 

- Adecuado mantenimiento a la maquinaria, equipos y vehículos, para controlar la emisión de ruido.  
 

- Implementar un sistema de insonorización para plantas y equipos que sobrepasen la emisión de 
presión sonora permitida. Este sistema se debe validar con las especificaciones técnicas del equipo, 
antes de estimar cualquier control en la fuente. 
 

- Diseñar barreras acústicas para actividades generadoras de ruido, tal como corte de adoquín. 
 

- Considerar el uso de las tecnologías más limpias y el uso de combustibles respetuosos con el medio 
ambiente, así como, procurar el uso eficiente de los mismos. 
 

- Contar con el registro vigente de la Revisión técnico mecánica y el Certificado de emisión de gases 
autorizado y vigente. 
 

- Realizar inspecciones preoperacionales para ajustar la maquinaria, equipos y vehículos. Los 
vehículos que usen combustible diesel deben cumplir con la altura del tubo de escape de acuerdo 
con la normatividad vigente 

 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Indicadores Frecuencia Responsable 

Nº de vehículos, maquinaria, 
equipos con la documentación al 

día y vigente / nº vehículos totales 
en obra 

Mensual Residente Ambiental 

Nº de fuentes generadoras de 
ruido controladas/nº fuentes 

totales 
Semanal Residente Ambiental 

Nº de acopios de materiales 
pétreos cubiertos o protegidos/nº 

acopios total 
Diario Residente Ambiental 

Nº jornadas de aseo y limpieza 
ejecutadas/nº jornadas 

programadas 
Diario Residente Ambiental 

COSTOS 

ITEM UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL 

Cumplimiento de la 
ficha GAMB-I-1 

Gl. 1 $6.360.000 
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PROGRAMA:  GAMB-II Agua 

PROYECTO:  GAMB-II-1 Control de vertimientos y uso eficiente del recurso 

Objetivo Controlar los vertimientos y descargas provenientes de 
las actividades del proyecto. 
 
Aprovechar el recurso, mediante el uso eficiente y 
racional del agua. 

Meta Controlar el 100% de los vertimientos. 
 
Recircular y reusar el 50% del agua a disponer. 

Etapa de aplicación Construcción y Operación 

Tipo de medida Prevención, mitigación y control 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y RECOMENDACIONES 

- Prohibir el lavado de mixer, en todos los frentes de obra y en las áreas aledañas al proyecto. Se 
debe solicitar al proveedor de concreto, el protocolo para el lavado de los equipos en su planta y, el 
compromiso de su cumplimiento. 

- Para evitar el arrastre de material particulado y/o arenas por escorrentía, que produciría 
sedimentaciones en cuerpos de agua, se deberá prever el control de las mismas con barreras 
físicas, para el resguardo de estos materiales. 

- Limpiar las vías de acceso a la obra y los frentes de obra periódicamente para minimizar el aporte 
material particulado a la escorrentía superficial. 

- Considerar y divulgar que está prohibido todo vertimiento de aguas residuales a las calles, calzadas 
y canales o sistemas de drenaje para aguas lluvias.  

- De acuerdo con lo estimado en el Artículo 72 del Decreto 1594 de 1984, todo vertimiento deberá 
cumplir por lo menos con las siguientes parámetros: 

REFERENCIA USUARIO EXISTENTE USUARIO NUEVO 

pH 5 a 9 unidades 5 a 9 unidades 

Temperatura ≤ 40° C ≤ 40° C 

Material Flotante Ausente Ausente 

Grasas y Aceites Remoción ≥ 80% en carga Remoción ≥ 80% en carga 

Sólidos Suspendidos 
Domésticos e industriales 

Remoción ≥ 50% en carga Remoción ≥ 80% en carga 

Demanda bioquímica de 
Oxígeno para desechos 
domésticos 

Remoción ≥ 30% en carga Remoción ≥ 80% en carga 

Demanda bioquímica de 
Oxígeno para desechos 
industriales 

Remoción ≥ 20% en carga Remoción ≥ 80% en carga 

Parámetros de vertimiento. Carga Máxima Permisible (CMP). 
Fuente: Artículo 72 del Decreto 1594 de 1984. 

 
- No se permitirá el vertimiento directo a fuentes de agua y/o sistemas de alcantarillado de 

sustancias no autorizadas como las descritas en el artículo 20 del Decreto 1594 de 1984. 
- Previo al vertimiento, en aquellas actividades que generen agua con carga de sólidos, se deberá 

hacer un tratamiento primario a las aguas residuales mediante desarenador/sedimentador. 
- Diseñar e implementar canales perimetrales para captar las aguas de escorrentía y ductos para 

conducir las aguas al punto autorizado para descarga de aguas lluvias, así evitar que se contamine 
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con materiales e insumos de las obras. En caso de ser necesario, se deberá estimar un tratamiento 
primario como desarenadores.  

- Realizar mantenimiento periódico de los sedimentadores para evitar colmatación. El residuo seco 
será manejado como escombro, previo proceso de deshidratación, el cual será realizado en un lugar 
adecuado para tal fin, dentro del cerramiento de obra. 

- Garantizar que todos los sistemas de conducción de agua (aguas residuales resultantes del proceso 
constructivo y aguas residuales domésticas), permanecen libres de fugas durante la etapa 
constructiva. 

- Evitar abastecer de combustible los vehículos en obra. En caso necesario se debe: evitar trasvase de 
combustibles, implementar protocolo para el manejo de sustancias químicas, sistema de control de 
incendios en cada punto de abastecimiento y prohibir vertimientos de combustibles a zonas de 
escorrentías. 

- Para el manejo de aguas residuales domésticas: alquiler de baños portátiles a empresa que 
disponga del permiso ambiental e instalar el número de baños requerido según el número de 
trabajadores. 

- Para el manejo de aguas residuales industriales:  
- No disponer aceites ni otras sustancias peligrosas sobre el suelo. 
- El mantenimiento de maquinaria se realizará en centros autorizados. 
- En caso de derrames accidentales se recogerán inmediatamente con absorbentes sintéticos. 
- Control de sumideros, que deben adecuarse con malla protectora metálica y/o en 

polisombra, mediante mantenimiento periódico. 
 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Indicadores Frecuencia Responsable 

Nº puntos de vertimiento con controles 
implementados/nº puntos de vertimiento 

totales 
Semanal Residente Ambiental 

Volumen de agua reusada o recirculada del 
periodo/volumen agua reusada del periodo 

anterior 
Mensual Residente Ambiental 

COSTOS 

ITEM UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL 

Cumplimiento de la ficha GAMB-II-1 Gl. 1 $4.770.000 

  



 

63 
 

 

PROGRAMA:  GAMB-III Suelo 

PROYECTO:  GAMB-III-1 Control de la calidad y uso del suelo 

Objetivo Controlar las posibles alteraciones en la calidad y uso del 
suelo. 

Meta Controlar el 95% del riesgo de impactar el suelo. 
 

Etapa de aplicación Construcción y Operación 

Tipo de medida Prevención, mitigación y control 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y RECOMENDACIONES 

- Garantizar que durante la ejecución de la obra no se utilizarán las zonas verdes / blandas como 
áreas de acumulación de escombros ni acopios de materiales, con el fin de evitar la contaminación 
y compactación de los suelos. 

 
- Verificar que los vehículos de transporte de materiales se encuentren en óptimas condiciones con 

el fin de evitar derrames que contaminen el suelo. 
 

- Los muestreos de concreto realizados en obra no se deben realizar directamente sobre el suelo, 
para evitar cualquier tipo de contaminación. Se prohíbe realizar mezcla directamente sobre el suelo 
y sobre vías o andenes públicos.  

 
En caso de presentarse derrame de mezcla de concreto se debe recoger y disponer de manera 
inmediata en un lugar adecuado. Además en la zona donde se presentó el derrame se debe realizar 
la limpieza adecuada. 

 
- Manejo integral de residuos sólidos:  

- Realizar diariamente la limpieza general se al finalizar la jornada, manteniendo en buen 
estado la zona de trabajo. 

- Promover entre los trabajadores la incorporación de hábitos de separación en la fuente, 
reduciendo su nivel de contaminación con sustancias que impiden o encarecen los procesos 
productivos de aprovechamiento. 

- Los residuos se colocarán en canecas o en contenedores donde se haga selección de acuerdo 
al tipo de residuo y se dispondrá, si es necesario, temporalmente en un sitio adecuado para 
tal efecto, hasta ser recogido por la empresa de recolección de residuos sólidos, reciclador o 
gestor autorizado.  

- Los contenedores deberán permanecer tapados para evitar dispersión de olores y 
proliferación de vectores. Se debe instruir a todo el personal sobre la obligatoriedad de 
clasificar y depositar los residuos en las canecas o contenedores según su etiqueta. 

- Si durante el proyecto se genera cualquier tipo de residuo peligroso (lubricantes, aceites, 
combustibles, sustancias químicas y otros), se debe entregar a un gestor autorizado y 
conservar el certificado correspondiente por la entidad competente. 

- Los residuos peligrosos que se generen deben ser almacenados en recipientes herméticos, 
debidamente marcados y rotulados como peligrosos y se deben colocar en lugares libres de 
humedad y de calor excesivo. 

- Se debe adecuar dentro del proyecto un sitio de almacenamiento de residuos metálicos, con 
su respectiva señalización informativa. 

- Dentro de la obra, se adecuarán sitios para el almacenamiento temporal de residuos sólidos 
a reutilizar, los cuales deben estar debidamente señalizados y cubiertos con materiales que 
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eviten la acción erosiva del agua y el viento. Estas zonas deben contar con canales 
perimetrales y sus respectivas estructuras de control de sedimentos. Éstos deben ser 
tratados como residuos sólidos. 
 

- Obligaciones del urbanista:  
- Organizar el programa de reciclaje en la obra, sensibilizando a los trabajadores y diseñar los 

modelos de reporte de materiales reciclable. 
- Clasificar los materiales según los residuos a reciclar en obra. 
- Realizar las campañas de orden, aseo y limpieza. 
- Coordinar con las empresas recolectoras de basura la recolección de residuos sólidos. 

 
- Disposición final de residuos: 

- Residuos ordinarios e inertes en el sistema de aseo de Buenaventura. 
- Residuos reciclables manejados con cooperativas de reciclaje. 
- Los residuos especiales, tal como escombros, deberán ser manejados de acuerdo con la 

Resolución 541 de 1994; de igual forma se tendrá especial control sobre la disposición en 
una escombrera autorizada, es decir que cuente con el aval de la autoridad ambiental 
competente. 

- Los residuos peligrosos, tal como residuos de sustancias químicas, deberán ser manejados y 
dispuestos de acuerdo con el Decreto 4741 de 2005. 

- Si se requiere la ubicación de acopios temporales para materiales de excavación o materiales 
pétreos, es necesario que el sitio provisto, cuente con canales 

- Realizar capacitaciones a todo el personal de la obra sobre el manejo integral de residuos. 
 

- Almacenamiento de material sobrante: 
- Las áreas donde se adelante la actividad de movimiento de tierra, excavación y 

almacenamiento de materiales para reutilización, serán aisladas del resto del sitio de obra 
por medio de un cerramiento adecuado que controle las emisiones fugitivas de material 
particulado y la alteración visual y perceptual. 

- En caso de almacenamiento temporal en la obra, los acopios deben ser cubiertos para 
controlar emisiones de partículas al aire. 

- Las áreas que se vayan a utilizar para el almacenamiento temporal de los escombros, serán 
debidamente delimitadas, señalizadas. 

- Todo el escombro que por alguna razón sea  almacenado temporalmente estará señalizado y 
delimitado. 

- Para las obras adelantadas en espacio público, el tiempo máximo permitido para el 
almacenamiento del escombro o material sobrante en el espacio público es de 24 horas. 
Pero dado que en varias ocasiones no es posible retirar los escombros durante las 24 horas 
después de producidos, será necesario adecuar un sitio de almacenamiento temporal, que 
no interfiera ni con el tránsito vehicular, ni con el peatonal. 

- Los suelos excavados que cumplan con las especificaciones requeridas para rellenos del 
mismo proyecto (previo tratamiento y adecuación), se almacenarán dentro de áreas del 
proyecto y deberá estar demarcado y señalizado, cuidando siempre de cubrirlos con 
polietileno o cualquier otro material impermeable para evitar la exposición a factores 
climáticos o meteorológicos que puedan causar dispersión eólica de material particulado y/o 
arrastre hacia los cuerpos de agua. 

- En general para el manejo, transporte y disposición final de desechos se seguirán los 
parámetros establecidos en la Resolución 541 de 1994 expedida por el Ministerio del medio 
Ambiente. 
 

- Transporte de material sobrante: 
- Previo a la salida de los vehículos, se llevará a cabo la limpieza de sus llantas por medios 

secos para evitar ensuciar las calles, para esto se adelantarán las siguientes medidas. 
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- En caso de pérdida o derrame de los escombros durante su traslado a los sitios de 
disposición, se exigirá al conductor su recogido inmediato. 

- El transporte de escombros se realizará en un horario que no interfiera con las horas pico de 
tránsito, ni con las de descanso de los habitantes del sector, cumpliendo los requisitos de las 
autoridades de tránsito. 

- Se deberá estimar las rutas propuestas para el tránsito de sus volquetas hasta los sitios de 
disposición final de escombros, para evitar desvíos intencionados o sobrecostos. 
El contratista como generador de residuos sólidos debe realizar seguimiento y asegurarse 
que la disposición final se realice en los sitios autorizados previamente seleccionados.  

- Los escombros se depositarán en sitios autorizados y los residuos peligrosos se gestionarán a través 
de gestores autorizados. 

 
- Si se presentan derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, el operario que está 

haciendo la manipulación deberá dar aviso al Residente HSE para activar el plan de gestión del 
riesgo, atendiendo el incidente removiendo el derrame inmediatamente. Si el volumen derramado 
es superior a 5 galones debe trasladarse el suelo removido a un sitio especializado para su 
tratamiento, y la zona afectada debe ser restaurada de forma inmediata. El remanente de los 
derrames puede ser recogido con solventes sintéticos, trapos, aserrín, arena, etc. 

 
- Pese a no permitirse la instalación de tanques de combustibles en las obras, se tendrá la precaución 

de reportar y registrar los derrames ocurridos definiendo el día, sitio, donde tuvo lugar, las causas 
que lo ocasionaron y las actividades que se implementaron. 

 
 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Indicadores Frecuencia Responsable 

m
3
 de escombros dispuestos en 

escombrera autorizada/m
3
 escombros 

retirados de obra 
Mensual Residente Ambiental 

m
3
 de material de excavación reutilizado 

en obra/m
3
 material de excavación total 

Mensual Residente Ambiental 

Nº contenedores con correcta separación 
de residuos/ nº contenedores en obra 

Mensual Residente Ambiental 

COSTOS 

ITEM UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL 

Cumplimiento de la ficha GAMB-III-1 Gl. 1 $21.200.000 
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PROGRAMA:  GAMB-IV Paisaje 

PROYECTO:  GAMB-IV-1 Control de la calidad paisajística 

Objetivo Mitigar la alteración de la calidad visual, cambios en el valor 
escénico del paisaje 

Meta Implementar el 100% de las actividades. 

Etapa de aplicación Construcción  

Tipo de medida Prevención y mitigación  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y RECOMENDACIONES 

- Las acciones de recuperación de áreas intervenidas, se realizarán a medida que se vaya avanzando 
en cada etapa. 
 

- Los terrenos a recuperar incluirán las áreas destinadas al almacenamiento de maquinaria, acopios 
temporales de materiales y escombros y, zonas de intervención del área de influencia directa. 
 

- El material vegetal a utilizar debe presentar unas condiciones óptimas como: buen vigor, tallo bien 
lignificado, condiciones fitosanitarias adecuadas para evitar el ataque de plagas y lograr un óptimo 
prendimiento. 
 

- La resiembra o reposición de material vegetal, debe realizarse hasta las seis (6) semanas después 
de la siembra, luego de realizar la evaluación correspondiente 
 

- Efectuar control fitosanitario permanente, en caso que el material vegetal sea atacado por plagas, 
es indispensable tomar las medidas correctivas del caso. 
 

- Se debe elaborar el mapa de ubicación general de las plantaciones, que servirá de guía a cualquier 
entidad de control que necesite hacer un seguimiento a la revegetación. 
 
 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Indicadores Frecuencia Responsable 

Nº hallazgos relacionados con la ficha 
controlados/nº hallazgos relacionados con 

la ficha totales 
Mensual Residente Ambiental 

COSTOS 

ITEM UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL 

Cumplimiento de la ficha GAMB-IV-1 Gl. 1 $4.240.000 
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PROGRAMA:  GAMB-V Fauna 

PROYECTO:  GAMB-V-1 Control de la fauna 

Objetivo Proteger el recurso fauna durante el desarrollo del 
proyecto. 

Meta Rescatar el 100% de la fauna que pueda ser afectada. 

Etapa de aplicación Construcción  

Tipo de medida Prevención y mitigación  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y RECOMENDACIONES 

- Antes de la ejecución de las obras se realizará un inventario de nidos en el arbolado existente en el 
Parque. 

- Se elaborarán los procedimientos de manejo de fauna a ejecutar durante las etapas de 
construcción. 

- Se determinarán los recursos necesarios para la adecuada realización de las labores de rescate de 
fauna. 

- Coordinar con el especialista forestal el cronograma de rescate de fauna. 
- Evitar comercialización, caza y captura de fauna silvestre por trabajadores del proyecto. 
- Medidas para el rescate de aves durante las obras: Evitar la captura de animales adultos ya que 

por su dinámica de supervivencia ellos no van a permitir ser agarrados. Sí es indispensable la 
captura se deberán utilizar redes de niebla y se transportaran a los individuos en bolsas de tela, 
para evitar el stress. Si el animal está sano se liberará alejado del área de obra. 

- Medidas para el rescate de nidos: El personal a cargo del rescate de los nidos debe contar como 
mínimo dos personas, el especialista y un auxiliar de campo. En caso de que el nido sea de fácil 
acceso se puede emplear la escalera pero si existen riesgos sobre la vida de las personas es mejor 
emplear una grúa con cabina de elevación. La actividad de rescate de los nidos en alturas será 
realizada por un operario, el cual tendrá experiencia en trabajo en altura, utilizará los implementos 
de seguridad necesarios para escalar el árbol y deberá cumplir con los esquemas de seguridad 
social y de trabajo en alturas (examen médico ocupacional vigente con concepto para trabajo en 
alturas, curso o capacitación certificada de trabajo en alturas (nivel según la condición de riesgo) y 
los sistemas de prevención y protección contra caídas que estima la Resolución 1409/2012 o las 
normas que la complementen y/o modifiquen). Sí el nido está ocupado, será identificada la especie 
y evaluado el estado de desarrollo de la nidada (contenido del nido), para decidir cuál sería el 
procedimiento que se debe realizar. 
 
 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Indicadores Frecuencia Responsable 

Nº nidos y aves rescatados/nº nidos y aves 
encontrados en la zona de obras 

Cuando se presente 
el rescate 

Residente Ambiental 

COSTOS 

ITEM UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL 

Cumplimiento de la ficha GAMB-V-1 Gl. 1 $6.890.000 
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PROGRAMA:  GAMB-VI Vegetación 

PROYECTO:  GAMB-VI-1 Manejo silvicultural 

Objetivo Establecer los aspectos técnicos que se tendrán en cuenta 
para realizar los tratamientos silviculturales a los individuos 
que deberán ser objeto de tala, poda o  traslado debido a 
los requerimientos del diseño del proyecto con el fin la 
menor afectación de las especies e individuos localizados en 
los tramos entre la carrera 2 / carrera 3A / Calle 1, el 
espigón de contención, los límites de los ejes viales y al 
interior de la zona de parque Nestor Urbano Tenorio. 
 

Meta Lograr que el proyecto minimice la tala de los individuos 
arbóreos y palmares y garantizar el 100% la sobrevivencia 
de las especies a plantar como medida de compensación 
por la tala o las que serán objeto de traslado. 
 

Etapa de aplicación Construcción  

Tipo de medida Prevención, mitigación y compensación. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y RECOMENDACIONES 

 
Estado de los individuos del inventario forestal:  
Del inventario forestal al 100 % se registraron 281 árboles entre categoría brinzal, latizal y fustal, de 
los cuales se deberán efectuar la tala de  79 individuos de los cuales 14 individuos se deberán talar 
por condiciones de fustes inclinados, riesgos para la ciudadanía, daños a infraestructura, malas 
condiciones físico-sanitarias y  65 por necesidades del diseño del proyecto. 
 
Lineamientos de manejo antes y durante las obras:  

- La interventoría y el contratista antes de iniciar las obras deberán verificar el número y localización 
de los arboles inventariados, para dejar constancia de esta actividad e informar diferencias con el 
inventario entregado a la autoridad ambiental competente. 

- El contratista entregará el cronograma detallado de las actividades silviculturales aprobadas previa 
revisión y verificación de la resolución emitida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca – CVC 

- Únicamente se efectuara los tratamientos silviculturales indicados en las fichas técnicas de registro 
(Ficha Nº2) que se incluyen en el Anexo nº3, previa aprobación por la CVC. 

- Las labores deberán estar a cargo de un ingeniero forestal con experiencia en este tipo de 
actividades y con tarjeta profesional vigente, se guardaran todas las normas y procedimientos de 
seguridad industrial. 

- El contratista deberá elaborar fichas de seguimiento y registro para las actividades silviculturales de 
cada uno de los individuos, además de los árboles que serán plantados como objeto de 
compensación. 

- El contratista deberá hacer encerramientos con tela verde geotextil a los individuos vegetales que 
deban protegerse mientras la ejecución de las obras. Si llegase a afectar cualquier individuo 
arbóreo no incluido dentro del inventario forestal, el contratista deberá reemplazarlo y asegurar su 
mantenimiento durante dos años, además de presentar a la interventoría un informe técnico 
detallando las causas de las pérdidas o daños ocasionados. 

- El contratista deberá restaurar todas las áreas afectadas por la ejecución de los tratamientos 
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silviculturales; así como las zonas verdes existentes que sean alteradas por las actividades de 
construcción. 

- El contratista deberá incluir una capacitación a los operarios y mano de obra no calificada el tema 
de la prevención de daños a especies arbóreas próximas al área de influencia directa del proyecto, 
para crear conciencia del cuidado a las especies arbustivas. 

- Los tratamientos silviculturales deberán realizarse siguiendo la metodología propuesta por el 
manual de silvicultura urbana para Bogotá por el Jardín Botánico José Celestino Mutis o el 
establecido por la CVC como Autoridad ambiental competente. 
 
TRATAMIENTOS SILVICULTURALES: 
 

1. PODA:  
La poda es una labor cultural que consiste en cortar secciones de la parte aérea o radicular de los 
árboles o arbustos para mejorar su aspecto y su desarrollo. En la ejecución de la actividad de poda 
se debe cumplir con las directrices definidas por la corporación del valle del cauca y deberán 
llenarse los formatos dispuesto para los trámites de autorización de tala, poda, trasplante o 
reubicación del arbolado urbano. 
 
De acuerdo al objetivo ambiental o paisajístico del proyecto se define una poda de formación o 
estructural: tratamiento tendiente a resaltar y mejorar las condiciones estéticas y físicas del 
individuo teniendo en cuenta la especie y el grado de madurez vegetal, así como su interferencia 
con estructuras físicas urbanas, con obras de infraestructura y con redes de servicios públicos.  
 
- Poda de ramas: Las ramas gruesas de un árbol, sean muertas o vivas, se podan usando un 

serrucho de mano o una motosierra. Esto genera un corte limpio y de fácil cicatrización. 
Nunca se debe usar machete porque se debe evitar astillamientos que maltraten el árbol o 
generen ambientes propicios para enfermedades y plagas. El proceso de poda es el 
siguiente:  
• El primer corte, de aproximadamente un tercio del diámetro de la rama, se hace por 
debajo de la rama, a una distancia entre 10 y 30 cm del fuste principal y en un ángulo igual 
al creado por el cuello de la rama y fuera del área del collar de la rama. 
• Se hace un segundo corte por encima de la rama tomando una distancia aproximada 
entre 20 y 40 cm del fuste, lo que aleja el corte de la arruga de la corteza, con lo cual la 
rama se desprende. 
• Se remueve la mayor parte de la rama principal y se deja un tocón de entre 5 y 15 cm 
aproximadamente, de acuerdo con la especie y el estado de desarrollo del árbol. 
• El último corte para la terminación del tocón debe hacerse desde arriba. 
Los tocones dejados por la poda son diferentes para ramas muertas y vivas. Se debe tener 
especial cuidado de no cortar la corteza viva del árbol, en ramas muertas, y de no cortar el 
cuello o arruga de la rama cuando se trata de una rama viva. Las ramas pequeñas y los 
rebrotes –1 cm o menos de diámetro basal– siempre se cortan desde el fuste principal con 
tijeras de podar, a mano. 

- Poda de copa: Para podar la parte superior de la copa se procede de la siguiente manera: 
• Se hace un corte inicial en las ramas que definen la altura, sin que corresponda a la 
proyección vertical del fuste principal a la altura que se quiere dejar el follaje, teniendo en 
cuenta que solo se debe cortar como máximo un tercio superior de la copa para no 
descompensar las funciones fisiológicas de la planta. Este corte debe seguir el 
procedimiento de poda de ramas. 
• Luego se procede cortando el resto del follaje, revisando a distancia el árbol para que la 
nueva forma de la copa sea acorde y armónica con la arquitectura de la especie. 
• Es posible que convenga hacer entresaca de ramas. Esta operación debe hacerse 
teniendo cuidado de no maltratar el follaje que permanece. 
• Finalmente, los cortes deben ser tratados con cicatrizante hormonal para evitar el ataque 
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de plagas y enfermedades. Se debe poner especial énfasis en la cicatrización de cortes en 
material vegetal arbustivo o leñoso y poco lignificado mediante el suministro adicional de 
una capa de cualquier tipo de fungicida diluido, inmediatamente después del corte limpio 
realizado. 

 
La cicatrización de cada uno de los cortes debe hacerse inmediatamente después del corte, 
ya que los árboles en la ciudad se encuentran expuestos a concentraciones altas de 
contaminación que impiden una cicatrización natural eficiente. Se deben evitar masillas o 
productos que generen condiciones de humedad a mediano y largo plazo pues contribuyen 
a la proliferación de patógenos; en ningún caso se recomienda la aplicación de pinturas en 
los cortes. En la búsqueda de un producto eficiente en la cicatrización se debe tener en 
cuenta que este debe tener como base un fungicida, que sea impermeable al agua y 
permeable al aire. 

 
2. BLOQUEO Y TRASLADO: 

 
Por traslado se entiende la movilización de un árbol de un sitio a otro. Esta operación se lleva a 
cabo cuando se presentan conflictos tales como ubicación bajo redes eléctricas, andenes angostos, 
remodelación de parques, ampliación de avenidas, construcción de edificios, por requerimiento 
fisiológico de la especie u otros requerimientos de diseño de emplazamiento. 
 
De acuerdo con la distancia a la cual se debe mudar o correr un árbol se establecen tres clases de 
traslados: 
• Traslado corto: movilización de árboles hasta una distancia de 15 m. 
• Traslado largo: movilización de árboles con desplazamiento hasta una distancia no mayor de    
100 m. 
• Traslado especial: movilización de árboles para reubicación a distancias superiores a 100 m, con el 
empleo de grúa y de camabaja motorizada o cualquier otro equipo de transporte. 
 
Una vez definido y autorizado el tratamiento por la entidad competente es necesario seleccionar el 
nuevo sitio, el cual debe estar acorde con las condiciones mínimas ambientales que permitan el 
buen desarrollo óptimo del árbol. Si el árbol está ubicado en espacio público de uso público y será 
objeto de bloqueo y traslado, se debe coordinar con la corporación del valle del cauca el nuevo 
lugar de plantación donde este será reubicado. De acuerdo con el tipo de traslado conveniente se 
procede de la siguiente manera: 
 
• La poda aérea –cuya intensidad depende del tamaño del bloque– se hará teniendo en cuenta la 
especie, la época del año. Esta decisión debe estar de acuerdo con la evaluación y consideración de 
la viabilidad de realizar la poda por el personal idóneo que esté dirigiendo la operación, sin que se 
afecte estructuralmente el árbol. Se realiza con el fin de disminuir el peso de la copa, controlar la 
evapotranspiración y así minimizar los requerimientos de agua durante el período del traslado. La 
poda aérea no debe ser mayor a un tercio del volumen de la copa total. Se debe propender a 
mantener la dominancia apical, por evitar pérdidas excesivas de ramas estructurales y de aquellas 
con alta presencia de yemas. La pérdida de estas disminuye la capacidad del árbol de producir  
auxinas y, por lo tanto, la producción de raíces y crecimiento de tejidos. 
• Excavación lateral para dar forma de cono invertido al bloque. El tamaño del bloque depende de 
la poda aérea y del plazo de entrega, pero en ningún caso el radio mayor del bloque será inferior a 
3 veces el diámetro del tronco en la base.  
• Corte de las raíces laterales o secundarias con tijera, serrucho o motosierra –nunca con machete–
, a ras del área del bloque. 
• Aplicación de cicatrizante hormonal en los cortes de las raíces. 
• Amarre del bloque con yute o polipropileno y cabuya de tres (3) hebras para evitar el 
desmoronamiento de suelo del bloque y daños a las raíces. El bloque se debe mantener compacto 
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para proteger las raíces y facilitar los movimientos. 
• Destronque, que consiste en la separación definitiva del árbol del suelo mediante el 
fraccionamiento o corte de su raíz principal para luego voltearlo ligeramente y hacer el amarre por 
el fondo. Cuando el suelo que conforma el bloque es suelto o el árbol no se lleva de inmediato al 
sitio definitivo, es conveniente envolver el bloque en malla de alambre tipo gallinero. 
• Preparación del sitio definitivo. El nuevo hoyo de diámetro entre 0,6 y 1,20 m, mayor que el 
bloque, debe excavarse con suficiente anticipación y debe presentar condiciones similares a las del 
área original. Dicho tamaño permite al operario acomodar el árbol y adicionar tierra negra 
abonada, que genera unas condiciones favorables para la recuperación del árbol. 
• El traslado se debe hacer preferiblemente con medios mecánicos, grúa telescópica y brazo 
hidráulico, según las condiciones del terreno, del tamaño del árbol y, del bloque. El árbol trasladado 
debe quedar al mismo nivel que tenía en el sitio anterior y, en lo posible, con la misma orientación. 
Debe quedar vertical, centrado en el hueco y con la adecuada estabilidad y nivelación. Cuando el 
árbol sea grande es recomendable utilizar tensores para asegurar la estabilidad. 
• El relleno se hace con tierra orgánica apisonando bien el suelo. Antes de compactar el sustrato de 
relleno hay que tener cuidado de cubrir el tallo con tierra, a la misma altura que tenía antes del 
traslado. 
• El árbol recién trasplantado debe recibir riego diario y abundante con el fin de que el suelo 
mantenga su capacidad de campo. Esta condición favorece la succión de los nutrientes por parte de 
las raíces, permite una adecuada aireación y la respiración radicular; se debe evitar el 
encharcamiento. 
• El trabajo incluye también la disposición o eliminación de todos los desechos provenientes de las 
labores realizadas. 
• Los huecos que queden en el sitio donde estaban los árboles antes de su movilización deben ser 
rellenados utilizando materiales seleccionados, tierra transportada o tierra proveniente de la 
excavación, si es de relativa buena calidad. 
 

3. TALA: 
 
Consiste en la eliminación de los árboles que se encuentran en conflicto insalvable en el espacio 
urbano o que presentan problemas físicos y sanitarios que generan riesgos para la ciudadanía.  
 
Estos árboles se señalan e identifican tanto en los planos como en las Fichas Técnicas de Registro 
por diligenciar, en la etapa de diagnóstico. La determinación final de hacer esta práctica se toma en 
la etapa de diseño, evaluando y sopesando costos y beneficios ambientales. Los trabajos deben 
ejecutarse de tal manera que no causen daños a transeúntes, estructuras, redes de servicios 
públicos, propiedades o árboles en pie. El procedimiento para la sustitución de árboles comprende 
las siguientes actividades: 
• Cerramiento del área de influencia de los trabajos con cinta de protección. 
• Descope del árbol, amarrando las ramas con manilas para descolgarlas cuidadosamente hasta el 
suelo. 
• Corte del fuste en secciones que deben ser previamente amarradas con manilas y descolgadas 
cuidadosamente hasta el suelo. 
• Eliminación de tocones y raíces hasta 10 cm por debajo del nivel del piso, rellenando nuevamente 
con tierra y compactando hasta quedar al nivel normal del terreno. Sobre este espacio no se debe 
plantar otro árbol, a no ser que se realice la extracción completa de raíces. 
• Disposición de todos los desechos provenientes de las labores anteriores. 
 
El material de desecho proveniente de la tala debe ser cargado y transportado a los sitios de 
disposición final definidos por las entidades competentes. 
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COMPENSACION 
 
Con el fin de mitigar y compensar los impactos ocasionados por la tala de las especies de flora y 
según la Resolución 1517 de 2012 en donde se expone la herramienta para determinar las áreas a 
compensar de acuerdo al ecosistema impactado, se realizara una compensación de 1:5 y se podrá 
realizar de la siguiente manera: 

 
Es importante aclarar que esta relación de compensación podrá ser acordada y ajustada por la 
entidad ambiental competente. Además de tener en cuenta los siguientes criterios para llevar a 
cabo el establecimiento de las especies: 
 

- El material vegetal que será llevado a campo deberá presentar en el momento de la siembra un 
buen estado fitosanitario, tener su meristemo apical caulinar “cogollo” en perfectas condiciones, 
estas plántulas deberán tener además una altura que oscile entre 0.30 y 0.40 metros partiendo del 
cuello del tallo (descontando la altura de la bolsa), plántulas libres de maleza, buen desarrollo y 
vigor (sin cola de marrano ni cuello de ganzo), entre otras. 
 

- Las especies a sembrar deben provenir de viveros que se encuentren certificados, además de estar 
localizados lo más cerca posible del área del proyecto, esto con el fin de garantizar menor tiempo 
de traslado. 
 

- Una vez finalizadas las actividades de la etapa de construcción y sembrados todos los individuos, se 
debe garantizar un prendimiento mínimo del 90% del total de los 79 individuos a compensar. 
 

- Las nuevas siembras y plantaciones se definen en el Documento 06 Arquitectura y Paisajismo. 
 
Se propone un diseño paisajístico-forestal que integra lo arquitectónico con el paisaje natural 
marino-costero y crea un área racional de zonas verdes con especies forestales que actualmente 
existen y se mantienen en su mismo emplazamiento, aunque algunos ejemplares se trasladan y 
trasplantan en otros emplazamientos más idóneos, y también se siembran nuevos árboles y palmas 
para reforzar y enriquecer la biodiversidad del Malecón. 
 
Desde la Calle 1 hacia el interior del Parque se crea un Boulevard arbolado utilizando especies de 
distinto porte y formando estratos que modulen la perspectiva visual hacia el interior. Así, en 
primera fila se siembra un árbol de tronco esbelto y copa alta, la ceiba, que dan permeabilidad 
visual desde la calle hacia el interior del Parque y en segunda fila, se siembras ceibas mezcladas con 
otros árboles de copa más bajas, como el almendro, para crear un ambiente interior. 
En las jardineras que bordean la Calle 1 se siembran jazmines de noche, cuyas flores blancas 
aportan el aroma, acompañados de pequeñas palmas abanico para aportar diversidad en las 
formas. 
 
La continuidad a las carreras 2A y 3 hacia el interior del parque está marcada por bosques lineales 
que discurren en sentido norte-sur desde el Boulevard hacia el paseo del Malecón. En la margen 
izquierda se crea el bosque lineal con árboles de porte alto, como el almendro, mezclado con otros 
de porte arbustivo, como el jazmín, y en la margen derecha se quiere dar continuidad a la 
composición del Boulevard, con alineaciones de ceibas y almendros.  
 
Como ejes oblicuos a los bosques lineales se crean galerías de sombra y color con árboles de porte 
medio, donde se mezcla el verde intenso de las hojas del pomorroso y sus flores blancas, con el 

NÚMEROS DE INDIVIDUOS 
APROVECHAR 

FACTOR DE COMPENSACION 
NUMEROS DE INDIVIDUOS A 

COMPENSAR 

79 1:5 395 
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color malva intenso del gualanday. 
 
La ceiba se utiliza también como elemento de sombra aislado. La diversidad de colores en las 
distintas estancias del parque lo proporciona el jazmín de noche y los arbustos trepadores y 
tapizantes, como el maracuyá y la batatilla o yedra colorada, que se siembra en jardineras y 
parterres. 
 
Las palmas se asocian a los frentes del mar, a la proximidad del agua y los esteros. Predominan en 
el eje del Paseo del Malecón y del Muelle Turístico, y es en este frente donde también se siembran 
frondosas que aporten sombra, como el almendro, y otras como el nato y el mangle negro que dan 
testimonio del manglar predominante que rodea al Malecón. 
 
Se siembran nuevos árboles y palmas, en cuya selección se han tenido en cuenta las 
recomendaciones de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y de la Alcaldía 
del Distrito. 
 
Se seleccionan especies de flora pensando en su adaptabilidad al área urbana, en su uso estético y 
paisajístico, en especies de rápido crecimiento y sobre todo que favorezcan la atracción, 
alimentación y nidación de animales. No se recomienda utilizar especies que causen daños severos 
a construcciones arquitectónicas, obras civiles, redes de servicios domiciliarios e iluminación 
pública en el espacio urbano, como son algunas especies de ficus y el caucho. 
 
Es así, que las especies propuestas siguen estas recomendaciones, seleccionándose 7 especies 
diferentes de árboles, 5 especies diferentes de palmas y 4 especies diferentes de arbustos 
trepadores y tapizantes. En total se siembran 271 árboles, 83 palmas y 292 ejemplares de arbustos 
trepadores y tapizantes. Las palmas, los árboles y los arbustos tapizantes de nueva siembra suman 
646 ejemplares, siendo un número muy superior a los 395 individuos de compensación, 
garantizando un prendimiento del 100%. La densidad de la arborización es de 1 ejemplar cada 78 
m

2
. 

 
Para el diseño paisajístico y siguiendo los planos denominados “07 Planta paisajística”, se 
consideran distintos tipos de arbolados, arbustos y palmas con las siguientes condiciones. Para cada 
individuo se utilizaran las siguientes abreviaturas:  
 

 Árboles de porte grande (G): Ceiba, Nato, Mangle negro, Pomorroso, Gualanday y 
Almendro. 

 Árboles de porte pequeño (P): Jazmín de noche. 

 Palma de porte grande (PG): Palma real, Palma noli, Palma cocotera. 

 Palma de porte medio(PM): Palma Areca 

 Palma de porte pequeño (PP): Palma Abanico 

 Trepadora y tapizante (T), que se utilizan para los diseños de muros vegetales, jardineras y 
parterres. 

 
Especificaciones técnicas 
Las actividades a realizar son determinantes para el buen desarrollo del establecimiento de los 
individuos. Cualquier variación de los mismos debe ser técnicamente justificada. 
 
Etapa 1: Preparación del terreno 
 

- Limpieza del terreno: Consiste en la limpieza general del terreno, para poder realizar 
posteriormente el plateo general a la plantación. Esta actividad puede ser realizada con machete o 
con guadaña. 
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- Plateo: Consiste en la limpieza total del sitio donde se abrirá el hoyo para la siembra de las 

plántulas. El diámetro es de un (1) metro por plato. 
 

- Ahoyado: El ahoyado se realiza días antes de establecer la plantación con el objeto de airear un 
poco el sitio. Consiste en abrir un hoyo cúbico de 50 cm, con el fin de permitirle a la planta joven un 
buen espacio para su desarrollo radicular. La tierra excavada de los hoyos se debe desmenuzar y 
mezclar con 1 kg. de gallinaza tratada y 50 gr. de cal para enriquecer el sustrato.  
 
Previo a la siembra se aplicará en el fondo del hoyo 10 gramos de Hidroretenedor por plántula, con 
el ánimo de favorecer su prendimiento. 
 
Etapa 2: Siembra y fertilización 
 

- Siembra: Esta labor debe iniciarse al comenzar la época lluviosa para lograr un buen 
establecimiento y prendimiento del material. El procedimiento de siembra es el siguiente:  
Una vez hoyado el terreno se coloca el material vegetal de manera vertical sin dañar el pan de 
tierra, dejando la plántula al ras del suelo. Posteriormente se procede a llenar el hoyo con el 
sustrato enriquecido, finalmente se apisona alrededor de la planta para dar firmeza, sacar el aire y 
evitar posibles encharcamientos.  
 

- Fertilización: Se aplicará abono que contenga un alto contenido de componentes orgánicos 15 días 
después de haber realizado la siembra, en una cantidad de 50 gramos por plántula. 
 

- Resiembra: Las plántulas que no presenten buen prendimiento o mueran, serán sustituidas por la 
empresa, con  otras en buenas condiciones a fin de garantizar la homogeneidad del establecimiento 
 
Etapa 3: Mantenimientos 
 
Durante los 3 primeros años posteriores al establecimiento, se deberán realizar nuevamente las 
labores de plateo, roceria, siembra “para compensar la mortalidad” y fertilización. Para llevar a 
cabo la fertilización se recomienda la utilización de Triple 18 para árboles nuevos, Urea para árboles 
antiguos en cantidad de 50 gramos por árbol. Deberán también tomarse medidas preventivas y 
correctivas para controlar agentes bióticos y fungosos dañinos, tales como hormiga arriera, grillos, 
nematodos, bacterias y hongos entre otros. 
 
Etapa 4: Aislamiento de los arboles compensados 
 
Se deberá aislar el árbol compensado con el fin de impedir la entrada de animales. 
 
Las medidas definidas en esta ficha se aplicarán en los tramos entre la carrera 2 / carrera 3A / Calle 
1, el espigón de contención, los límites de los ejes viales y al interior de la zona de parque Nestor 
urbano Tenorio 
 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Indicadores Frecuencia Responsable 

Nº árboles inventariados 
Antes del inicio de 

las obras 
Residente Ambiental 

Nº árboles plantados por compensación Mensual Residente Ambiental 
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Número de árboles reemplazados por 
perdida en siembra 

Mensual Residente Ambiental 

Registro de posibles daños Cuando se requiera Residente Ambiental 

COSTOS 

ITEM UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL 

Tala de árboles (incluye desenraice, 
retiro y disposición final) H<5m 

UN 65 $ 6.538.541,10 

Tala de árboles (incluye desenraice, 
retiro y disposición final) 5m<H<16m 

UN 13 $ 2.235.584,52 

Ingeniero forestal Día 15 $ 3.180.000,00 

Evaluación del permiso Global $ 241.825,22 

Bloqueo y trasplante de árboles de 
1-5 metros (incluye trasporte  y 

recolección) 
UN 40 $ 14.628.000,00 

Bloqueo y trasplante de árboles de 
5-10 metros (incluye trasporte  y 

recolección) 
UN 7 $ 5.958.260,00 

Compensación (incluye mano de 
obra, insumos y trasporte) 

UN 646
(
*

)
 $ 68.934.360,96 

TOTAL $101.716.571,80 

(
*

) 
Considerando el factor de compensación 1:5, esta cantidad incluye el total de individuos de nueva 

siembra: 271 árboles, 83 palmas y 292 ejemplares de arbustos trepadores y tapizantes. 
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PROGRAMA:  GAMB-VII Gestión ambiental 

PROYECTO:  GAMB-VII-1 Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental 

Objetivo Asegurar el cumplimiento de las acciones y los programas 
propuestos en el PMA. 

Meta Cumplir el 100% de las actividades del PMA.. 

Etapa de aplicación Construcción  

Tipo de medida Prevención, mitigación y control.  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y RECOMENDACIONES 

- La gestión ambiental debe ser liderada por el Director de Obra quien asegurara los recursos 
humanos, económicos, físicos y técnicos para el proyecto. 
 

- El Proyecto requiere personal competente para implementar la gestión ambiental en el proyecto. 
Este personal será designado por la gerencia de la empresa contratista y será responsable del 
cumplimiento del PMA. 
 

- Este personal deberá tener una dedicación 100% durante el tiempo del proyecto y tendrá a cargo 
las siguientes responsabilidades: 
 
- Participar en los comités de obra. 
- Capacitar al personal de obra durante el tiempo de ejecución del proyecto, sobre temas 

ambientales. 
- Gestionar los permisos ambientales ante autoridades ambientales.  
- Responder ante las autoridades ambientales por la gestión ambiental del proyecto. 
- Adelantar los informes y formatos propios del seguimiento. 
- Desarrollar los programas  establecidos en el PMA, de acuerdo al cronograma aprobado.  
- Verificar que las acciones propuestas en el PMA, en caso de requerirse cambios, se deben 

notificar a la Interventoría. 
- Mantener actualizado el PMA de acuerdo con las necesidades que se presenten durante el 

transcurso de las obras. 
- Verificar la efectividad y buen funcionamiento, de la infraestructura ambiental, que se 

implemente. 
- Verificar que los proveedores de materiales cumplan con los requerimientos ambientales y la 

legislación ambiental vigente. 
- Verificar que durante la elaboración del PMA, se defina el presupuesto para ejecutar las 

medidas o acciones que lo requieran y, elaborar/ajustar los formatos de aquellos programas o 
actividades que los necesiten, los cuales deben aprobarse según procedimiento establecido. 

- Tomar las acciones correctivas, cuando se presenten contingencias. 
- Velar por el cumplimiento de los requerimientos de los permisos que sean de responsabilidad 

del urbanista. 
- Implementar y desarrollar estrategias de control y seguimiento. 

 
- Capacitación: Durante la etapa pre-constructiva, el Urbanista debe elaborar un cronograma de 

capacitación al personal, en el cual se incluya la fecha, tema y duración de la capacitación. 
 
A continuación se sugiere un listado de los temas generales para tratar en las  capacitaciones: 
 
- Información sobre características del proyecto, nombre de la firma Urbanista e 
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Interventora, presentación de los Profesionales de obra. 
- Información de los diferentes impactos ambientales que se podrían causar durante la  

ejecución del proyecto al no cumplir los lineamientos del PMA 
- Capacitación técnica sobre medidas ambientales aplicables al desarrollo del trabajo que  

incluyan: Operaciones del proyecto, actividades iníciales, obras civiles, montajes de 
equipos, abandono y compensación. 

 
En cuanto a temas específicos de educación Ambiental: 
- Socialización de cada uno  los programas que conforman el PMA. 
- El respeto hacia las comunidades ubicadas en el AID del proyecto. 
- Manejo y disposición final de los residuos sólidos generados en el proyecto. 
- Restricciones sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
En cuanto a temas específicos de carácter social / comunidad, sugerimos: 
- Relaciones con la comunidad. 
- Manejo de conflictos. 
- Atención de sugerencias, quejas y reclamos. 
 
Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio: 
 
- Debe estar señalizado en su totalidad, diferenciando cada una de las áreas del mismo con  

señales tales como, salidas de emergencia, ubicación de extintores, almacén, uso de 
elementos de protección personal y todas aquellas que se requieran para la prevención de 
accidentes, de acuerdo a matriz de peligros y plan de gestión del riesgo. 

- El campamento tendrá un área para la prestación de primeros auxilios que estará dotada 
de: Camilla, botiquín (que contendrá por lo menos lo siguiente elementos: agua destilada o 
solución salina, apósitos de diferente tamaño, gasa, guantes quirúrgicos, copitos –
aplicadores–, vendas elásticas, micropore, curas, bajalenguas, tijeras, jabón de pH neutro, 
linterna, libreta y esfero para anotaciones, un punto de toma de agua para lavado de 
heridas (agua de acueducto). No se recomienda el uso de agua oxigenada, alcohol ni 
antisépticos (isodine), ya que si no se hace una buena limpieza / lavado de la herida, el 
yodo fija las bacterias y contamina más la herida). 

 
- El Urbanista deberá adecuar temporalmente, zonas seguras para tránsito vehicular, 

transito de trabajadores, almacenamiento de pequeñas cantidades de materiales de 
construcción (arena, grava, hierro, entre otros), almacenamiento de materiales de 
excavación, que se emplearán para rellenos y conformación del terreno, almacenamiento 
de suelo orgánico para reconformación final y sitios de parqueo de maquinaria y equipos. 

 
- Para el adecuado funcionamiento del campamento se solicitarán los permisos permitentes 

a las empresas prestadoras de servicios públicos: Suministro de energía eléctrica, 
suministro de agua potable y descarga de aguas domésticas servidas y, la empresa que 
presta el servicio de recolección de residuos sólidos, para la conexión de sus instalaciones a 
las redes respectivas. 

 
- Todas las zonas del campamento, administrativa, almacenamiento de materiales de 

construcción, entre otros, estarán debidamente aseadas, señalizadas, demarcadas y 
equipadas con los elementos necesarios para atención de emergencias y contingencias. 

 
- El Urbanista deberá señalizar el campamento en su totalidad, diferenciando las secciones 

del mismo, como son: Almacén, bodegas, oficinas, salidas de emergencia, vestieres, baños, 
entre otros. 
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Manejo de señalización y exteriores: 
 

- Diseñar e implementar un Plan de Manejo de Tráfico (PMT), en caso de ser necesario este requisito 
debe ser aprobado por la entidad competente, si la autoridad competente no lo exige, igual debe 
diseñarse e implementarse para prevenir alteración  en la movilidad, accidentes de tránsito, entre 
otros eventos.  
 

- Definir las zonas de tráfico peatonal, estas zonas deben estar señalizadas y demarcadas, así como 
mantenerse limpias y libres de obstáculos, para evitar riesgos a los peatones. Estas zonas no deben 
ser ocupadas por actividades de obra, materiales, escombros ni elementos de la obra. 
 

 
 Esquema de señalización para exteriores. Fuente: Min. Transporte Colombia Resolución No. Figura 15:

1050/2004 

 
- Para la entrada y salida de vehículos o maquinaria pesada, se debe contar además con personal de 

apoyo para tráfico, tal como paleteros, personal entrenado para controlar el tráfico de manera que 
la actividad con volquetas, excavadoras, grúas, camiones y demás maquinaria de este tipo, no 
ocasionen accidentes. 

- El campamento será señalizado estableciendo áreas como zona de oficina, baños, zona de 
almacenamiento temporal de residuos y zona de implementos de primeros auxilios.  
Se colocarán y señalizarán las rutas de evacuación para los eventos de emergencia. Se demarcarán 
las vías de circulación interna y se les practicará mantenimiento regular. Para ello se sugiere aplicar 
el esquema para señalización basado en NTC 1461. 
Se localizarán, adecuadamente, todas las puertas, accesos y zonas de acceso restringido. Si dentro 
del campamento hay almacenamiento temporal de materiales (patios de almacenamiento) se 
mantendrán señalizadas las entradas y salidas de vehículos de carga, definiendo los sitios de 
tránsito de los mismos con párales y cintas, señales informativas y preventivas. Los materiales 
permanecerán perfectamente acordonados, apilados y cubiertos con lonas, plásticos o geo textil 
evitando la acción erosiva del agua y el viento, dispuestos de manera ordenada. 
El campamento contará con una cartelera visible de acceso general, que indique claramente la 
dirección y los números de teléfono de los servicios locales de emergencias, así como de los centros 
de atención médica más cercanos a la obra y aquellos en los cuales se preste atención de acuerdo 
con las afiliaciones del personal de obra. Esta información será revisada y actualizada 
permanentemente. 
 

- Antes de la instalación de cualquier elemento de publicidad exterior visual se debe consultar con la 
Autoridad Competente, para estimar el tipo de trámite o gestión al respecto. 
 
Operación de maquinaria y equipo 
 
La maquinaria de construcción no puede transitar por las vías de uso público o privadas abiertas al 
público, por lo tanto para su desplazamiento por fuera de los frentes de obra requieren cumplir con 
la normatividad para el transporte de carga y las recomendaciones del fabricante en cuanto a 
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dimensiones, pesos, puntos de anclaje, entre otros.  
 
Los vehículos y maquinaria pesada deben contar con un sistema luminoso y alarma sonora de 
reversa. Para el izaje de cargas se deben seguir las recomendaciones establecidas por los 
fabricantes en los manuales de operación, en cuanto a límites de carga y esfuerzos. Durante el 
procedimiento sólo debe estar presente personal capacitado y las áreas deben estar señalizadas y 
niveladas. 
 
Realizar inspecciones preoperacionales para verificar las condiciones del vehículo, máquina o 
equipo.  
 
El contratista deberá contar con la siguiente documentación, vigente y autorizada por el ente de 
control local: SOAT, revisión técnico mecánica, certificado de emisión de gases y licencia de 
conducción vigente del conductor / operador.  
 
Tareas de alto riesgo 
 
El consultor deberá contar dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
(Resolución 1562/2010, Resolución 1016/1984) con los programas, procedimientos y/o protocolos 
para desarrollar las siguientes actividades: Trabajo en alturas (Resolución 1409/2012), trabajos 
eléctricos, manipulación de sustancias químicas, trabajos en caliente (soldadura, oxicorte), espacios 
confinados (si aplica para el proyecto). 
 
Desmantelamiento de las instalaciones temporales 
 
Los residuos provenientes del desmantelamiento del campamento, deben cumplir con el programa 
de manejo integral de residuos sólidos, en cuanto a la separación de lo aprovechable o no. 
 
 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Indicadores Frecuencia Responsable 

Nº hallazgos relacionados con la ficha 
controlados/nº hallazgos totales 

Mensual Residente Ambiental 

Cumplimiento del 100% de las actividades 
del PMA 

Mensual y al final 
del proyecto 

Residente Ambiental 

COSTOS 

ITEM UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL 

Cumplimiento de la ficha GAMB-VII-
1 

Gl. 1 $23.320.000 
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PROGRAMA:  GAMB-VIII Gestión del riesgo 

PROYECTO:  GAMB-VIII-1 Gestión del riesgo 

Objetivo Proteger y mejorar la salud física, mental y social de los 
trabajadores proporcionando condiciones de trabajo 
seguras, sanas, higiénicas y estimulantes con el fin de evitar 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

Meta El ILI del proyecto no debe ser superior a 1 

Etapa de aplicación Construcción  

Tipo de medida Prevención y control.  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y RECOMENDACIONES 

1. Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo – SGSST. 
El Contratista deberá contar con su Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, el cual 
deberá estar ligado a lo contemplado en la Resolución 1562/2012 y la Resolución 1016 de 1989, su 
documento de trabajo para actualización de la misma y, la Normativa que la modifique o derogue. 
El contratista deberá contar con la siguiente documentación específica para el proyecto: 
- Matriz de peligros. 
- Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo SGSST. 
- Reglamento de higiene y seguridad específico para el proyecto. 
- Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) específico para el proyecto. Deberá 

considerar la Resolución 2013 de 1986 y la Normativa que modifique o derogue la mima. 
- Plan de Gestión del Riesgo específico para el proyecto (Plan de emergencias). Deberá 

considerar la Resolución 1523 de 2012 y la Normativa que modifique o derogue la misma. 
Será responsabilidad del Contratista la ejecución de las actividades contempladas en su SGSST, será 
la Interventoría quien vele por el cumplimiento de las mismas. Las partes involucradas deberán 
considerar la responsabilidad civil, penal, laboral y administrativa que da lugar el incumplimiento de 
las normas y lineamientos de Salud Ocupacional, responsabilidades que son solidarias entre las 
partes involucradas. 
 

2. Afiliación a la seguridad social 
- Todas las personas que laboren dentro del proyecto, sean directamente contratadas por el 

contratista o por sus proveedores, deberán contar con su respectiva afiliación y pagos al sistema de 
seguridad social.  

- El contratista deberá garantizar el control de su personal contratista para evitar elusión y evasión 
del pago de seguridad social y parafiscales. 

- No está permitido que el personal labore por medio de cooperativas de trabajo asociado, según lo 
establecido en el Decreto 4588 de 2006. 

- Para el caso de proveedores y visitantes a la obra, se solicitara previo ingreso a las instalaciones, su 
seguridad social.  
 

3. Organización, responsabilidades y recursos 
- Recursos: El contratista destinará los recursos humanos, físicos, tecnológicos, financieros y 

materiales para el cumplimiento de los compromisos y las disposiciones de Ley, en materia de Salud 
Ocupacional (Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial). 

 
- Responsabilidades: El contratista deberá definir las responsabilidades en materia de salud 

ocupacional en su manual de funciones. 
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- Organización: El contratistas deberá establecer un esquema de la organización para el SGSST del 
proyecto, el cual deberá estar definido de la siguiente forma: 
 

- Medicina preventiva y del trabajo: sus principales actividades son evaluación médica, 
vigilancia epidemiológica, prevención de enfermedades laborales, accidentes de trabajo y 
educación en salud, toxicidad de materias primas y sustancias, investigación y análisis de 
enfermedades laborales, primeros auxilios, comité de medicina, higiene y seguridad 
industrial de la empresa, visitas a los puestos de trabajo y riesgo psicosocial, entre otras. 

 
- Higiene y seguridad industrial: las principales actividades que deberá ejecutar el contratista 

son elaboración de la matriz de peligros, inspecciones de los frentes de trabajo, control de 
riesgos mediante procedimientos seguros de trabajo, permisos de trabajo para actividades 
que sugieran riesgos prioritarios y análisis de trabajo seguro (ATS) para las tareas de alto 
riesgo, elementos de protección personal (casco, botas, caretas, guantes, protección 
respiratoria, protección corporal radiaciones no ionizantes, protección auditiva, protección 
visual, dotación para invierno, protección contra caídas, chalecos reflectivos, etc.), 
investigación y análisis de los accidentes de trabajo. 
Además, el contratista deberá delimitar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento, vías 
de circulación, salidas de emergencia y zonas peligrosas y organizar y desarrollar un Plan de 
Emergencias. 

 
- Inducción, capacitación, formación y entrenamiento: el Contratista deberá desarrollar 

programas de capacitación encaminados a la mitigación de riesgos laborales. 
 

- Revisión gerencial: el Contratista deberá presentar a la Interventoría las actividades 
realizadas para cumplir la ficha de higiene, seguridad industrial y salud ocupacional. 

 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Indicadores Frecuencia Responsable 

Nº hallazgos relacionados con la ficha 
controlados/nº hallazgos totales 

Mensual Residente de SST 

Cumplimiento del 100% de las actividades 
del SGSST 

Mensual y al final 
del proyecto 

Residente de SST 

COSTOS 

ITEM UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL 

Cumplimiento de la ficha GAMB-VIII-
1 
A este ítem no se le asigna un 
presupuesto, ya que es 
responsabilidad del Representante 
Legal de la Empresa contratista, 
asignar el presupuesto para el 
cumplimiento de todos los aspectos 
estimados en su Sistema de Gestión 
del Riesgo, incluyendo SST y 
Emergencias. 

Gl. 1 $0 
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VII. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO (EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS) 

 

VII.1 Introducción 

Se elabora un Plan de Gestión de Riesgo de acuerdo a lo contemplado en la Ley 1523 de 2012, Por 

la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, así mismo, adopta la  estructura de la Guía Municipal  

para la Gestión del Riesgo, del Ministerio del Interior y de Justicia - Dirección de Gestión del 

Riesgo, Primera Edición, Mayo de 2010.  

El Plan de Gestión del Riesgo es el instrumento principal que define las políticas, los sistemas de 

organización y los procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera oportuna, 

eficiente y eficaz las situaciones de calamidad, desastre o emergencia, en sus distintas fases, con el 

fin de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos de las situaciones que se presenten  durante 

el desarrollo de las obras de mitigación del  riesgo en el proyecto del Malecón Fase 1. 

Dentro de las  actividades  cotidianas  de  un  proyecto  de  este  tipo,  se  pueden presentar 

situaciones que afectan de manera repentina (individual o colectiva) el entorno y las actividades, 

con resultados como lesiones o muertes, daño a bienes,  afectación  del  ambiente,  alteración  del  

funcionamiento  y  pérdidas económicas.  Estas  situaciones  son  de  diferente origen:  Naturales (, 

inundaciones,  sismos, tsunami y  algunos  otros), tecnológicas (incendios,  explosiones,  fallas  

eléctricas,  fallas  estructurales,  entre  otras)  y Sociales  (atentados,  vandalismo,  terrorismos,  

amenazas  de  diferente  índole  y otras acciones).  

Situaciones que se presentan en la mayoría de los casos, en forma repentina o inesperada,  y  

causa  alteraciones  en  los  patrones  normales  de  vida  o  actividad humana  y  en  el  

funcionamiento  de  los  ecosistemas  involucrados.  Una contingencia puede desencadenar una 

situación de emergencia, en la medida en que puede obligar a la activación de procedimientos de 

respuesta para minimizar la magnitud de sus efectos, cuando su magnitud excede cualquier 

capacidad de control  o  respuesta  mitigadora  y  obliga  a  trabajar  sobre  sus  consecuencias;  o 

sencillamente producir decisiones administrativas  o estructurales.  

El presente documento está basado en el informe que hace parte del diagnóstico del  factor  

riesgo a partir del trabajo de evaluación de riesgos naturales, elaborado dentro del Plan Maestro 

de Buenaventura. 

VII.2 Localización  

El proyecto se localiza en la zona insular (Isla Cascajal) de Buenaventura. Corresponde 

específicamente al sitio donde hoy se encuentra ubicado el Parque Néstor Urbano Tenorio 
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definido como uno de los  sitios turísticos más importantes del  distrito  de Buenaventura. Ubicado 

en la parte occidental de la isla, que se integra y consolida con espacios de importancia turística 

como el sector de artesanías del mar y la rampa o sitio de embarcaciones para salir a islas cercanas 

y el muelle. 

 
 

  Localización del Parque Nestor Urbano Tenorio (Fuente: Esteyco) Figura 16:

 

VII.3 Objetivos  

El objetivo general es atender  cualquier  emergencia  derivada  de  las  amenazas, 

vulnerabilidades  y  riesgos  identificados, garantizando  un  manejo  oportuno  y  eficiente  de  

todos  los  recursos  técnicos, humanos, económicos disponibles durante la ejecución del proyecto.   

Específicamente, se trata de (1) identificar aquellos elementos susceptibles de sufrir pérdida o 

daños por efectos naturales  o  artificiales  y  establecer  el  manejo  de  los  mismos  en  caso  de  

un evento, (2) identificar los niveles de activación, prioridades de protección y prioridades de 

acción, (3) definir los aspectos que el Plan de Contingencia requiere, en términos de datos y 

sistemas de información que identifiquen y clasifiquen los recursos humanos, técnicos y 

económicos disponibles, (4) asignar responsabilidades y funciones a las personas involucradas en 

el Plan, de tal manera que se delimite claramente el ámbito de acción de cada uno y se facilite la 

labor de mando y control dentro de una estructura jerárquica vertical, clara e inequívoca y (5) 

proveer la información de los riesgos de las actividades que puedan afectar a la comunidad y al 

desarrollo del proyecto.  
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VII.4 Amenazas,  vulnerabilidad y riesgos  

AMENAZA  

Un acercamiento al campo conceptual que se va a manejar en el estudio es el que Cardona  

propuso  en  1985  en  el  Instituto  de  Ingeniería  Sísmica  y  Sismología IZIIS, de Skopje Yugoslavia 

(Cardona, 2001b).  

Definición de Riesgo: Una vez conocida la amenaza o peligro Ai, entendida como la probabilidad de 

que se presente un evento con una intensidad mayor o igual a i durante un período deexposición  

t,  y  conocida  la  vulnerabilidad  Ve,  entendida  como  la  predisposición intrínseca de un 

elemento expuesto e a ser afectado o de ser susceptible a sufrir una pérdida ante la ocurrencia de 

un evento con una intensidad i, el  riesgo Rie, puede entenderse como la probabilidad de que se 

presente una pérdida sobre el elemento e, como consecuencia de la ocurrencia de un evento con 

una intensidad mayor  o  igual  a  i.  Ver  anexo  planos  del  área  técnica  el  Plano  Amenazas- 

Vulnerabilidad y Riesgo Local. 

Rie |t = (Ai, Ve)|  

Es decir, la probabilidad de exceder unas consecuencias sociales, económicas o ambientales 

durante un período de tiempo t dado. Esta manera de conceptuar el riesgo tiene como base los 

conceptos propuestos por la UNDRO en conjunto con la UNESCO en la reunión "Natural Disasters 

and Vulnerability Analysis" UNDRO (1979), ampliamente utilizados en el campo técnico y 

científico:  

 Amenaza o peligro (Hazard - H): Probabilidad de ocurrencia de un evento potencialmente 

desastroso durante cierto período de tiempo en un sitio dado.  

 Vulnerabilidad (Vulnerability -V): Grado de pérdida de un elemento o grupo de elementos 

bajo riesgo resultado de la probable ocurrencia de un evento desastroso, expresada en 

una escala desde 0 o sin daño a 1 o pérdida total.   

 Riesgo  Específico  (Specific  Risk  -  Rs):  Grado  de  pérdidas  esperadas debido  a  la  

ocurrencia  de  un  evento  particular  y  como  una  función  de  la Amenaza y la 

Vulnerabilidad.  

 Elementos  en  Riesgo  (Elements  at  Risk  -  E):  Como  la  población,  las edificaciones  y  

obras  civiles,  las  actividades  económicas,  los  servicios públicos, las utilidades y la 

infraestructura expuesta en un área determinada.  

 Riesgo  Total  (Total  Risk  -  Rt):  como  el  número  de  pérdidas  humanas, heridos,  daños  

a  las  propiedades  y  efectos  sobre  la  actividad  económica debido a la ocurrencia de 

evento desastroso, es decir el producto del Riesgo Específico, Rs, y los elementos en 

riesgo, E. Con las definiciones anteriores, la evaluación del riesgo según la UNDRO puede 

llevarse a cabo mediante la siguiente formulación general:  

Rt = (E)(Rs) = (E)(H . V)  
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La  propuesta  de  Cardona  (1985) consistió en  eliminar la  variable  Exposición, E, por  

considerarla  implícita  en  la  Vulnerabilidad,  V,  sin  que  esto  modificara sensiblemente la 

concepción original. En otras palabras: no se “es vulnerable” si no  se  “está  expuesto”.  Definición  

de  Amenaza:  peligro  latente  asociado  con  la posible ocurrencia de uno o varios fenómenos o 

eventos de origen natural, social o tecnológico,  o  provocados  por  el  hombre,  que  pueden  

presentarse  en  un  sitio específico  y  por  un  tiempo  determinado,  produciendo  efectos  

adversos  en  las personas,  bienes  y/o  el  medio  ambiente.  Definición  de  Vulnerabilidad:  factor  

de riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto a una amenaza, correspondiente a su 

predisposición intrínseca a ser afectado o de ser susceptible a sufrir un daño. Dimensiones  y  tipos  

de  Vulnerabilidad  La  vulnerabilidad  puede  tener  varias dimensiones  o  tipologías,  

dependiendo  del  aspecto  que  se  esté  teniendo  en cuenta  para  su  análisis  Wilches-Chaux  

(1989)  propuso  el  concepto  de vulnerabilidad  global  para  plantear  una  dimensión  general  

que  integre  los Diferentes aspectos o dimensiones que caracterizan la vulnerabilidad desde varias 

perspectivas. Dichas dimensiones de la vulnerabilidad se describen brevemente a continuación:  

A continuación  se  muestra  la  terminología  adoptada  por  la  Dirección  de Prevención y 

Atención de Emergencias DPAE-Bogotá, 1997:  

 Evaluación de la amenaza: es el proceso mediante el cual se determina la Probabilidad de 

ocurrencia y la severidad de un evento en un tiempo dado y en  un  área  determinada.  

Representa  la  recurrencia  estimada  y  ubicación geográfica de eventos probables. 

Amenaza por fenómenos de remoción en masa.  Se  refiere  a  los  fenómenos  de  

remoción  en  masa  de  suelo  o  roca como  deslizamiento,  reptación,  flujos  de  

material,  caídas  y  volcamiento  de material.  

 Amenaza alta: Zona donde existe una probabilidad mayor del 44 % de que se  presente  un  

fenómeno  de  remoción  en  masa,  con  factor  de  seguridad menor de 1.1, en un periodo 

de 10 años, ya sea por causas naturales o por intervención antrópica no intencional y con 

evidencia de procesos activos. 

 Amenaza media: Zona donde existe una probabilidad entre el 12 y 44 % de que se 

presente un fenómeno de remoción en masa, con factor de seguridad mayor o igual que 

1.1 y menor de 1.9, en un periodo de 10 años, ya sea por causas naturales o por 

intervención antrópica no intencional, sin evidencia de procesos activos.  

 Amenaza  baja: Zona  donde  existe  probabilidad menor del 12% de  que  se presente un 

fenómeno de remoción en masa con factor de seguridad mayor o igual a 1.9, en un 

periodo de 10 años por causas naturales o antrópicas no intencional.  

 Susceptibilidad: El grado de predisposición que tiene un sitio a que en él se genere una 

amenaza debido a sus condiciones intrínsecas.  

 Factores detonantes: Son aquellos que provocan o disparan un evento.  
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VULNERABILIDAD   

La  Vulnerabilidad  (V)  es  el  grado  de  pérdida  de  un  elemento  o  conjunto  de elementos en 

riesgo, como resultado de la ocurrencia de un fenómeno natural de una magnitud dada. Se 

expresa en la escala de cero (ningún daño) a uno (pérdida total). 

La Evaluación de Vulnerabilidad es el proceso mediante el cual se determina el nivel  de  

exposición  y  la  predisposición  a  la  pérdida  de  un  elemento  o  grupo  de elementos  ante  una  

amenaza  específica.  La  vulnerabilidad  puede  ser  social, económica, ambiental, infraestructura 

institucional (Hospitales, escuelas, sistemas de  acueductos  y  alcantarillados,  iglesias,  edificios  

oficiales,  batallones,  cuarteles etc.), infraestructura vial, edificaciones y viviendas. Cardona 

(2005).  

RIESGO  

Con base en la zonificación de amenaza y los análisis de vulnerabilidad física se adelantan estudios 

de riesgos en sitios críticos, entendiéndose que Riesgo es la estimación  de  pérdida  de  vidas  

humanas,  personas  damnificadas,  daño  en propiedades o interrupción de actividades 

económicas, debido a un fenómeno de remoción en masa.  

 Evaluación del riesgo: Por movimientos de remoción en masa comprende la  evaluación  

de  daños  por  la  posible  ocurrencia  de  un  evento,  evaluando que tipo de daños 

pueden sufrir las viviendas, instalaciones y servicios, así como su exposición potencial y la 

probable afectación humana. 

 Zonas de riesgo alto no mitigable: Aquellas donde las obras de mitigación son  más  

costosas  y  complejas  que  llevar  a  cabo  la  reubicación  de  las viviendas involucradas.  

 Zonas de riesgo alto mitigable: En las cuales la inestabilidad es controlable a  través  de  

obras  de  mitigación  con  un  costo  razonable  y  no  se  requiere reubicación de 

viviendas.  

 Zonas  de  riesgo  medio:  En  las  cuales  los  fenómenos  de  inestabilidad pueden ser 

controlados con obras de mitigación sencillas, que garanticen la seguridad  de  las  

viviendas  ubicadas  en  el  área  de  influencia  de  los fenómenos.   

 Zonas  de  riesgo  bajo:  Donde  solo  se  requieren  medidas  mínimas  de prevención y/o 

de control.  

VII.5 Riesgos, amenazas y vulnerabilidad en la zona del Proyecto 

La zona de estudio se encuentra ubicada dentro de los límites de Zona de Amenaza Sísmica Alta, 

contemplada por la NSR-10; lo anterior tiene como consecuencia que todas las construcciones 

deben cumplir con las normas establecidas en este código. 

Para la clase de sismicidad alta se definen, para el Municipio de Buenaventura, los siguientes 

valores de Aa, Av, Ae y Ad: 
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Municipio Aa Av Ae Ad 
76109 0.40 0.35 0.13 0.08 

 

De acuerdo con el mapa de epicentros registrados por la Red Sismológica Nacional de Colombia, 

desde 1993 hasta la actualidad que se presenta a continuación, las sismofuentes producen una 

sismicidad relativamente superficial y, en contadas ocasiones, profunda. Esta configuración 

constituye un peligro adicional en vista de que no se requiere un sismo de magnitud alta para 

producir daños considerables en los asentamientos humanos localizados en la región. 

 

 Mapa de epicentros Figura 17:
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Entre Ecuador y las cercanías de Buenaventura se libera la mayor cantidad de energía sísmica del 

país, debido a la convergencia de las placas Nazca y Suramérica. La zona de subducción, como 

fuente sismogénica, ha producido numerosos eventos sísmicos de magnitud importante, tales 

como los de los años 1906, 1979 y 1991 (Ramírez, 1975; Ramírez & Goberna, 1980). Del sismo de 

1906 se conoce que la longitud de ruptura fue de unos 500 km entre Esmeraldas (Ecuador) y 

Buenaventura; sus efectos se concentraron en la costa al Sur de Colombia, incluidas grandes olas 

de tsunami. En Buenaventura se registraron olas de tsunami de 2 metros de altura que ocurrieron 

durante la bajamar. 

A continuación se muestra un recorte del mapa elaborado en el ámbito del Plan Maestro de 

Buenaventura. En este mapa se representan los efectos esperables de un sismo fuerte en función 

del tipo y calidad de los suelos y las pendientes del terreno. Dentro de una zona ya definida como 

de alta amenaza sísmica, los depósitos intramareales están sujetos a muy alto potencial de 

licuación y corrimiento de suelos.  

 

 

 Mapa de macrozonificación sísmica (Fuente Esteyco. Plan Maestro de Buenaventura) Figura 18:

 

Dentro del ámbito de la sismicidad de la zona en cuestión, cabe destacar otro fenómeno asociado 

a la ocurrencia de terremotos: los tsunami. A partir de la información elaborada dentro del Plan 

Maestro de Buenevantura, en la que se ha realizado un estudio reproduciendo una crecida del 

nivel del mar durante un fenómeno de tsunami en un modelo digital del terreno, se observa que la 

zona está sujeta a este fenómeno. El mapa de inundabilidad por tsunami, se ha elaborado 

reproduciendo una crecida del nivel medio del mar hasta la cota +6,24 m snm sobre el MDT con la 

herramienta GlobalMapper. Esta cota de referencia es la obtenida por el estudio realizado sobre el 

Impacto de Tsunami en el Pacifico Colombiano de Caballero y Ortiz del 2003. Se trata de un nivel 

que corresponde a los efectos de un evento sísmico de 8,2 Mw de intensidad en condiciones de 

marea alta.  
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Con respecto a los riesgos geológicos generales de la región y de la zona del Proyecto, a partir del 

trabajo de evaluación de riesgos naturales, elaborado dentro del Plan Maestro de Buenaventura, 

se describen los principales riesgos asociados a la zona del proyecto de referencia. A continuación 

se muestra un recorte del mapa de riesgos del sector en cuestión. 

  
  Riesgos naturales en el área de estudio. (Elaboración Esteyco.) Figura 19:

 

Como se puede observar, la zona viene catalogada como de riesgo elevado, ya que corresponden 

actualmente a terrenos expuestos a las inundaciones asociadas a fenómenos de tsunami y dada la 

presencia de suelos blandos con riesgo de licuefacción. En este ámbito, las indicaciones a seguir 

son las representadas en la siguiente tabla. 

Clase Condicionantes Viabilidad de obras 
ingenieriles 

Medidas correctoras (*) Recomendaciones 

Riesgo 
elevado 

Sismicidad muy alta, 
Suelos blandos, 
Vertidos de basura, 
Geomorfología 
desfavorable, 
Riesgo Tsunami. 

Baja: 
 
- Capacidad 

portante baja y 
elevada 
deformabilidad 
del suelo, 

- Drenaje 
deficiente por 
baja pendiente, 

- Suelos 
potencialmente 
licuefables de 
espesor 
importante, 

- Riesgo 
generalizado de 
inundación. 

- Riesgo de 
Tsunami. 

- Cimentaciones profundas 
generalizadas, 

- Saneos de suelos blandos 
superficiales y de basura, 

- Uso de diseños 
ingenieriles para la 
mitigación generalizada 
de la licuefacción del 
suelo, 

- Cuidado del drenaje de 
zonas con limitada 
escorrentía, medidas de 
protección y 
encauzamiento, 

- Mejora del suelo con 
precargas y densificación. 

- Construcción de barreras 
y estructuras preparadas 
para impactos de 
tsunami. 

- Definición de una banda de 
protección del territorio con 
riesgos naturales elevados 
donde se permita solamente 
el desarrollo de iniciativas de 
especial interés para la 
comunidad o para la defensa 
del territorio (p.e. Malecón). 

- Desarrollo de legislación de 
protección, vigilancia y 
control de la banda. 

- Desarrollo con seguimiento 
particularizado de proyectos 
de ingeniería de especial 
interés para la comunidad o 
para la defensa del territorio 
en el ámbito legislativo de la 
banda de protección. 

- Estudios de suelos de elevada 
intensidad y estudio del sitio 
mediante microzonificación 
sísmica. 

- Estudios especializados de 
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licuefacción del suelo y de 
respuesta sísmica del sitio. 

- Peritaje de las edificaciones y 
estructuras de interés 
estratégico. 

- Refuerzo de estructuras y 
edificios existentes de interés 
estratégico no aptos. 

- Reubicación de edificios, 
estructuras e infraestructuras 
existentes no aptas. 

(*): Aplicación de medidas sismorresistentes en conformidad de la Normativa Vigente en todo el territorio y para todo tipo de 
obra ingenieril 

 

VII.6 Plan de contingencia  

Una vez realizado el análisis riesgo para los escenarios identificados en el área de influencia del 

proyecto, se elabora el Plan de Contingencia (PDC), que contiene las medidas  de  respuesta  para  

atender  eventuales  emergencias  y  asegurar  la ejecución normal de las obras.  

El  Plan  de  Contingencia  está  estructurado  en  tres  planes  básicos:  Plan Estratégico, Plan 

Operativo y Plan Informático. 

PLAN ESTRATÉGICO  

El  Plan  Estratégico  contiene  el  alcance,  la  cobertura  geográfica  y  social, organización, 

asignación de responsabilidades y los niveles de respuesta.  

 Alcance: El plan de contingencia está orientado a la ejecución de las acciones de control de 

emergencia ante la eventualidad de un suceso.   

 Cobertura: 

 Cobertura Geográfica: El Plan de Contingencia abarca en general toda el área de  

influencia  Directa  del  proyecto  y  esta  se  extenderá  dependiendo  de  la gravedad de la 

contingencia.  

 Cobertura Social: Abarca todo el personal que labora en la obra: Trabajadores, personal  

técnico,  ingenieros,  personal  administrativo,  conductores  de maquinaria y vehículos y a 

los usuarios de la vía y personas ubicadas en el área del Proyecto del Malecón Fase 1. 

 Definición de la gravedad de una contingencia  

El  tipo  de  eventualidad  marca  un  grado  de  complejidad  del  problema  y corresponde  a  

un  nivel de  contingencia  que  debe  ser  cumplido  en correspondencia con la emergencia 

que se enfrenta.  

 Contingencia Nivel 1: La eventualidad, accidente localizado, ocurre en un área puntual, 

puede ser controlable fácilmente por personal bien entrenado, algunas  veces,  bajo 

supervisión  del  Comité  Local de Emergencias. Esta  contingencia no va afectar el 
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desarrollo normal del proyecto. No requiere de la activación total del Plan de 

Contingencias y raras veces es necesario informar a las autoridades. 

 Contingencia  Nivel  2.  La  eventualidad  afecta  un  radio  superior  al  sitio  de 

ocurrencia del evento. Requiere de la activación del Plan de Contingencia.  

 Contingencia  Nivel  3.  Riesgo  asociado  con  eventos  críticos  en  varios puntos  del  

sistema.  Ocasionalmente  de  características  desastrosas.  Los eventos superan la 

capacidad local de control.  

 Organización de respuesta por niveles  

 Contingencia Nivel 1. Para responder a una contingencia nivel 1, se deberá contar con una 

brigada de atención inmediata, conformada por un grupo de personas capacitadas para 

hacer frente a las contingencias menores.  

Para estos casos hay una evaluación de la situación por parte de la brigada de  atención  

inmediata.  Esta  debe  concentrarse  en  el  alistamiento  de personal y de equipos para 

contrarrestar las contingencias. 

Función  básica  de  la  brigada  de  atención  inmediata  dentro  del  Plan  de Contingencia:  

a) Atención  de  contingencias  menores  en  los  que  se  puede  actuar 

eficientemente  la  emergencia,  cuya  magnitud  los  califique  como contingencia 

Nivel 1 

b) Evaluación  de  la  severidad,  magnitud  o  peligrosidad  de  un  evento.  La brigada 

de atención inmediata deberá activarse con cualquier llamado de alerta  y  

proceder  a  evaluar  su  magnitud.  Con  base  en  su  informe  se tomará la 

decisión de activar el Plan de Contingencia.  

Es  importante  especificar  que  las  funciones  de  la  Brigada  de  Atención 

Inmediata,  serán  vigentes  desde  la  puesta  en  marcha  del  Plan  de 

Contingencia y deben ser concertadas y practicadas con frecuencia. La  brigada  

está  conformada  por:  Un  director,    coordinador  del  grupo, grupo  de  atención  

inmediata 

La  brigada  está  conformada  por:  Un  director, un coordinador  del  grupo y el  

grupo  de  atención  inmediata.  Las  funciones  del director son (a) Antes  de  la  

Emergencia:  Velar  por  el  entrenamiento  del personal, revisar el estado y 

actualización del Plan de Contingencia. (b) Durante la  emergencia: Evaluación  

preliminar  del  evento, logística y control de gastos. (c) Después de la emergencia: 

Evaluación de la  respuesta, preparación del reporte.  

Las funciones del coordinador del  grupo  de respuesta  a emergencias son: (a) 

Antes  de  la  Emergencia:  Conocer  y  ensayar  los  equipos  de respuesta,  

conocer  y  ensayar  tácticas  de  control  de contingencias. (b) Durante la  
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emergencia: Dirigir salida de equipos, dirigir y supervisar las acciones inmediatas. 

(c) Después de la emergencia: Supervisión de las condiciones finales pasada la 

emergencia, supervisión devolución de los equipos utilizados, preparación de 

informe de actividades. 

Finalmente, las funciones del grupo de atención inmediata son (a) Antes  de  la  

Emergencia: Entrenar  el  personal  en  labores  de control de emergencias, 

verificar la disponibilidad de equipos de apoyo. (b) Durante la emergencia: 

Recoger equipos requeridos y trasladarlos  al  sitio  requerido,  traslado  a  la  zona  

de  control, ejecución  trabajos  de  recuperación,  limpieza  de  la  zona afectada. 

(c) Después  de  la  emergencia: Limpieza  de  equipos  y  retorno, informe de 

actividades y tiempo de personal. 

 Contingencia Nivel 2. Los eventos de Nivel 2 requieren de la activación total del  Plan  de  

Contingencia  lo  cual  implica  que  los  niveles  directivos  del Contratista  y  Autoridades  

Especializadas  Locales  en  atención  de emergencias  entren  en  alerta  y  en  algunos  

casos,  se  destinen  recursos especiales para la atención de las mismas.  

El responsable es el coordinador del plan, que reporta a la Dirección General y sus 

funciones son: 

Antes de emergencias: Asegurar  el  estado  de  preparación  de  sus  funciones mediante 

programas de capacitación y entrenamiento; conocer y practicar sus funciones de 

emergencia; velar por la actualización del Plan de Contingencia; mantener presupuesto 

para el Plan de Contingencia y hacer  seguimiento  a  los  programas  de  simulacros  y 

entrenamientos. 

Durante la emergencia: Evalúa la emergencia y comunica a la Dirección general; solicita el 

permiso de parar actividades de ser requerido; activa reunión de emergencia con 

coordinadores Plan de Contingencia; establece  el  plan  de  acción  y  activa  los  recursos 

correspondientes; dirige controla y evalúa las actividades del PDC; proporciona informes 

de progreso al director del PDC; se asegura  que  todos  los  aspectos  del  plan  sean 

documentados; autoriza y adelanta notificaciones ante las autoridades; autoriza los gastos 

que impliquen las operaciones y establece  contacto  (comunidades,  bomberos,  policía, 

hospitales). 

Después de la emergencia: Coordina  la  relación  de  informes  de  daños,  pérdidas 

ocasionadas por la emergencia; verificar las consecuencias de la emergencia y elabora el 

informe final para el director de PDC; lidera  la  reunión  para  la  evaluación  de  acusas  y 

respuestas del PC y evalúa el desempeño durante la emergencia. 

 Contingencia Nivel 3. La emergencia de Nivel 3 corresponde a situaciones cuya magnitud y 

severidad superan la capacidad de control. Los miembros participantes y sus funciones 

son: 
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Director ejecutivo del PDC (persona de alto rango): 

Antes de la emergencia: Asegurar  disponibilidad  de  recursos  humanos,  

financieros  y técnicos para la implementación del plan de contingencia; estudiar 

medidas facilitar la cadena de autorizaciones y da mayor flexibilidad operativa a lo 

PDC; estudiar y ensayar sus funciones de emergencia. 

Durante la emergencia: Presidir  comité  de  emergencias  para  evaluación  de  

situación  con asesores; recibir las solicitudes de apoyo; elaborar el comunicado 

oficial para informar a autoridades y prensa autorizar comunicados locales; 

solicitar funcionarios de apoyo de otras instituciones; solicitar  autorización  para  

la  incorporación  de  brigadas especializadas. 

Después de la emergencia: Presidir comité de evaluación de la emergencia; 

elaborar informe oficial para las autoridades; autorizar nuevos recursos 

presupuéstales para realistamiento y autorizar recursos para actualización del 

PDC. 

Coordinador brigadas: 

Antes de la Emergencia: Conocer y mantener comunicación con las autoridades 

locales. 

Durante la emergencia: Coordinar el recibo, asignación, transporte y 

mantenimiento de equipos aportados en préstamo para el control de la 

emergencia; coordinar el recibo, asignación y transporte de personal aportado por  

el  estado,  autoridades  locales,  defensa  civil  y/o  las comunicaciones como 

refuerzo para las brigadas para el manejo de las emergencias.  

Después de la emergencia: Coordinar  el  proceso  de  devolución  de  equipos  y  

retorno  de personal y preparar informe de recursos adicionales utilizados. 
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 Organigrama  y  responsabilidades  del  control  de  emergencias  del contratista. En la figura 

20 se representa el organigrama con la cadena de responsabilidad del control de emrgencias. 

 

 Organigrama para la cadena de responsabilidad del control de emergencias (Fuente Esteyco) Figura 20:

 

Responsabilidades Director de emergencias  y evacuación  (Director de Obra): 

a. Exigir  el  diseño  y  desarrollo  del  Programa  de  Prevención  y  Control  de Emergencias y 

Evacuación, para el desarrollo del proyecto.   

b. Velar  porque  se  efectúen  las  reuniones  programadas  y  seguimiento  de  las 

recomendaciones relacionadas con el Plan de Emergencias y Evacuación. 

c. Dar prioridad a todo lo relacionado con la fase preventiva de las emergencias y las facilidades 

para evacuación, mediante la adquisición y mantenimiento de  equipos  de  control,  

entrenamiento  y  presencia  permanente  de  personal entrenado y asignado durante las 

jornadas laborales.  

d. Tomar decisiones claves como: Ordenar evacuación general, aseguramiento de valores o 

documentos, protección de equipos.  

e. Suministrar información a Prensa, Autoridades o Aseguradores. 

Responsabilidades  Coordinador  de  emergencias  y  evacuación (Ingeniero Residente de Obra): 

a. Reemplazar  en  todas  o  algunas  de  sus  Responsabilidad  al  Director  de Emergencias y 

Evacuación, en su ausencia o que le sean encomendadas.  

b. Participar activamente en las reuniones de grupos en lo relacionado con el Plan  de  

Emergencias,  aportando  ideas,  sugerencias,  recomendaciones, dando alternativas, etc.  

c. Presentarse  rápidamente  en  el  sitio  de  la  emergencia  y  coordinar  las actividades para 

control de la misma.  

d. Velar  porque  el  equipo  para  control  de  emergencias  (Extinguidores, botiquines, etc.), 

esté completo, sin obstrucción y en buen estado.  
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e. Sugerir las necesidades de una evacuación general, como ayuda externa o adquisición 

nuevos equipos, etc.  

f. Velar porque se efectúen la evacuación del personal que se requiere.  

g. Elaboración Informe de la Emergencia. 

Responsabilidades Líderes de control de emergencia y evacuación (Residente Ambiental):  

a. Colaborar en elaboración Informe de la Emergencia.  

b. Coordinar las labores de control de las emergencias que ocurriesen.  

c. Dirigir las acciones de respuesta en cualquier emergencia y evacuación.  

Responsabilidades Grupo de  control de emergencias y primeros auxilios (Brigada de Emergencia): 

a. Presentarse  inmediatamente al sitio afectado  y  proceder según  la  clase  de emergencia  

y  magnitud,  a  las  órdenes  del  Coordinador  de  Emergencias  y Evacuación.  

b. Los  integrantes  de  este  grupo,  si  hay  lesionados  u  otras  emergencias 

simultáneamente,  se  dividirán  para  su  atención.  En  caso  de  no  haber lesionados, 

todos deberán dedicarse al control de la emergencia. 

PLAN OPERATIVO 

El Plan Operativo establece los procedimientos básicos de la operación y define las bases y 

mecanismos de notificación, organización y funcionamiento.  

A  continuación  se  presentan  los  procedimientos  necesarios  para  que  la organización,  pueda  

poner en marcha una operación de  respuesta  dependiendo del nivel requerido según la magnitud 

y severidad del evento. La eficacia del Plan Operativo  dependerá  en  alto  grado  de  la  

observación  y  aplicación  de  las siguientes acciones por parte de las brigadas de atención 

inmediata:   

a. Nunca  se  debe  subestimar  la  magnitud  ni  los  riesgos  asociados  a  la emergencia.  

b. Activar la brigada y evaluar la magnitud del impacto  

c. No buscar culpables y buscar soluciones  

d. Escribir todo lo que suceda para obtener reportes precisos   

e. Conservar la calma y discutir los procedimientos  

f. Cuando  se  delegue  una  responsabilidad,  se  requiere  delegar  la  autoridad 

necesaria para asegurar la eficiencia.  

g. Solo puede haber un jefe. Respete la cadena de autoridad del Plan  

h. Las contraordenes confundirán la brigada y restarán eficiencia al Plan.   

i. No actuar por propia cuenta, el PDC funciona en equipo. 

 Como actuar en caso de una emergencia 

Sismo  

 En el momento del terremoto y por la caída de objetos hay que actuar con rapidez.  
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 Suspender inmediatamente los trabajos que se estén realizando.  

 Hay que procurar mantener la calma.  

 Evacuar hacia los sitios establecidos en el programa de Salud Ocupacional y seguridad 

industrial.  

 Accionar el grupo de respuesta, de acuerdo con el nivel de la contingencia, ellos saben que 

acciones se deben seguir.  

 En caso de afectación de vidas humanas se debe coordinar con el centro de salud más 

cercano el traslado de los heridos.  

 Hay  que  verificar  la  afectación  de  la  infraestructura,  maquinaria  que  se encuentre en 

los frentes de obra.  

 Evaluar los costos de la afectación.  

 Reportar a la Interventoría el suceso.  

 No volver a sus puestos de trabajo, hasta que el coordinador de emergencias de la orden.  

 Estar siempre atentos, en caso de réplicas. 

Problemas de orden público 

 En primera instancia mantenerse calmado  

 Informar inmediatamente al ejército y al residente de obra 

 Accionar  el  grupo  de  respuesta  de  acuerdo  al  tipo  de  contingencia  que  se esté 

presentando   

 Evacuar (si es necesario) personas del frente de obra y del campamento.  

 En  caso  de  presentarse  problemas  de  orden  público,  es  el  ejército  quien deberá 

implementar las medidas establecidas para esta contingencia dentro de su organización. 

Inundación 

 Se debe prestar especial atención ante un posible tsunami para dar la orden de 

evacuación del sitio.   

 Una vez a salvo se debe accionar el grupo de respuesta.  

 La brigada de emergencia tomará las acciones de acuerdo a la contingencia  

 Informar inmediatamente a las autoridades locales 

Incendio natural o antrópico: El origen de los incendios puede ser natural, químico, físico, 

mecánico o eléctrico y las condiciones que pueden generar este tipo de riesgo en el desarrollo del 

proyecto son: El incendio natural se puede dar por las altas temperaturas del área y por la 

cantidad de vegetación existente,  instalaciones  eléctricas  deficientes  o  sin  conexión  a  tierra, 

construcciones  sin  pararrayos,  acumulación,  almacenamiento  y  manejo inadecuado de 

material combustible y/o sustancias químicas. En ese caso las medidas a implementar son:  

 La primera persona que observe el fuego, deberá dar la voz de alarma.  

 Activar el grupo de respuesta  

 Combatir el fuego con los extintores más cercanos.  
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 En  caso  de  que  sea  debido  a  una  instalación  eléctrica,  debe  suspender  el suministro 

de la energía en el frente de obra y campamento.  

 Evacuar personas del frente de obra y del campamento.  

 Si  el  área  de  campamento  u  oficinas  se  llena  de  humo,  procure  salir arrastrándose, 

para evitar morir asfixiado.  

 Debe permanecer tan bajo o lo más cerca del piso como pueda, para evitar la  inhalación  

de  gases  tóxicos,  evadir  el  calor  y  aprovechar  la  mejor visibilidad.  

 Si  usted  no  puede  salir  rápidamente,  protéjase  la  cara  y  vías  respiratorias con 

pedazos de tela mojada y también moje su ropa.  

 Llamar a los bomberos o comité local de emergencia. 

Accidentes de tránsito  

 Informe a su jefe inmediato o responsable del área.  

 Accionar el grupo de respuesta.  

 Diríjase al botiquín de primeros auxilios más cercano para que los brigadistas realicen la 

atención básica a la persona afectada.  

 En caso de presentarse accidentes e incidentes con pérdida de conciencia y/o 

comprometida la vida, la persona debe ser llevada de inmediato al centro de  salud  más  

cercano,  para  que  le  sea  prestada  la  atención  medica requerida y sea atendido por 

personal médico idóneo para valorarlo.  

 Cuando  se  requiera  el  traslado  al  centro  de  salud,  se  dispondrá preferiblemente  de  

personal  brigadista  de  primeros  auxilios,  el  cual  tiene conocimiento en cuanto al 

manejo primario/ básico del paciente.   

 En  caso  de  presentarse  accidentes  con  terceros  de  ser  necesario,  de acuerdo al 

estado de salud de la persona deberá contactarse a un familiar o persona responsable 

para que se haga cargo del accidentado.   

Accidentes  de  trabajo.  Un  accidente  de  trabajo,  pude  desencadenar emergencias, es por ello 

que el contratista de obra debe accionar el plan de gestión del riesgo, estimado dentro de su 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST. 

Derrames de combustibles: Los derrames pueden ocurrir  en el momento del abastecimiento de 

combustible a la maquinaria que se encuentra dentro de la obra, además por escape en la 

maquinaria mientras está trabajando o durante la circulación de las volquetas con el asfalto. Es 

por ello que se debe tener en cuenta:  

 La primera persona que observe el derrame deberá dar la voz de alarma.  

 Activar el plan de emergencia.  

 Mientras persiste el derrame, elimine las fuentes de ignición en el área. No permita fumar 

en el área, no permita el actuar de interruptores eléctricos. Haga que la electricidad sea 

cortada en el área. 
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 Interrumpa el flujo de vehículos en el área. No permita encender los motores de los 

vehículos localizados en el área bajo control.  

 Evacue el área. Mantenga el personal no autorizado fuera del área.  

 Coloque los extintores de polvo químico seco alrededor del área del derrame. No se debe 

aplicar agua sobre el producto derramado.  

 Trate que el producto derramado quede confinado dentro del área en la que se presentó 

el derrame construyendo diques de arena, tierra o absorbentes sintéticos.   

 Se deberá tener en los frentes de obra un KIT de derrame, en caso que el derrame  ocurra  

directamente  sobre  el  recurso  hídrico  se  deberá  utilizar  la espuma perimetral para 

evitar que el derrame se extienda y se procederá a retirar el combustible del recurso con 

la mayor velocidad. Disponer de los residuos  líquidos  del  derrame  con  gestores  

autorizados  por  la  CVC. Luego del derrame y de retirar el contaminante se deberán 

adelantar monitoreos para garantizar el  estado final del recurso y tomar medidas 

compensatorias.  

 Sólo reanude la operación normal en el frente de obra, cuando el área esté libre de 

vapores combustibles. Los olores de gasolina son muy notorios aún por  debajo  de  la  

concentración  inflamable  (en  la  cual  pueden  explotar  o incendiarse  si  es  encendida).  

Unas  cuartas  partes  por  millón  pueden  ser detectadas a través del olor por la mayoría 

de las personas; cualquier olor es una señal de peligro. 

PLAN INFORMATIVO 

El  Plan  Informativo  establece  las  bases  de  lo  que  se  requiere  en  términos  de manejo  de  

información,  a  fin  de  que  los  planes  estratégicos  y  operativos  sean eficientes, a partir de la 

recopilación, capacitación y actualización permanente.  

Dentro  del  plan  informático  se  incluye  la  información  requerida  para  integrar  el Plan 

estratégico y operativo. Para esto el contratista deberá identificar y mantener sus contactos 

(número de teléfono, direcciones) de las instituciones que integran el  Sistema  Nacional  para  la  

Prevención  y  Atención  de  Desastres  y  las  que  se encuentran en el área de influencia del 

proyecto que en caso de una eventualidad pueden prestar apoyo para atender la emergencia.   

TELÉFONOS DE EMERGENCIA BUENAVENTURA (http://www.buenaventura.gov.co/categorias/2/126/telefonos-de-

emergencia#sthash.tsSttlhw.dpuf) 

ENTIDAD TELÉFONO 
Policía Nacional 123 
Antisecuestro  (policía nacional)  123 / 147    
Inteligencia (policía nacional)  147    
Dijín 123    123    
Fiscalía  2400788 / 2400789    
Procuraduría  2128619   
Guardacostas  146    
Defensa Civil 2423719 
Tránsito Municipal  2433354    
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Cuerpo de Bomberos  119 / 2422222    
Cruz Roja  2424475    
Energía (daños y reclamos)  115 / 018000112115    
Acueducto (reclamos)  116 
Aseo (reclamos)  2400077    
Gas (emergencias)  018000112115 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

 

Anexo 1. Consulta realizada a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
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Anexo 2. Resolución 0176 de la Dirección General Marítima, de 3 de abril de 2014, por la cual se 

otorga una concesión a la Alcaldía Distrital de Buenaventura 
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Anexo 3. Inventario Forestal 
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Anexo 4: Fichas de las nuevas especies utilizadas en el diseño paisajístico 

Familia: Bombacacea Nombre científico: Ceiba pentandra 

Ceiba (G1) 
 

Descripción: con un tronco grueso que 
puede llegar a medir más de 3 m de 
diámetro con contrafuertes. El tronco y 
muchas de sus ramas mayores están 
densamente pobladas con espinas 
cónicas sobre todo en los individuos 
jóvenes, las cuales pierde al madurar o 
sólo los conserva en la parte superior 
de las ramas. Con raíces tabulares y las 
hojas están divididas en 5 a 9 folíolos 
más pequeños, cada hoja sobrepasa los 
20 cm. Numerosas flores blancas en 
racimos de 4 a 8 cm de largo y 
perfumadas. 
Porte: Alt. Max. 60 m. Copa: 20-40 m 
Tasa de crecimiento: Rápida 
Mejores usos: Como especie 
ornamental es un magnífico árbol de 
sombra. 
Espacios arborizables: Parques y 
jardines 
 

 
http://www.entiempolibre.com/flora/339-arbol-la-

ceiba.html 

 
http://recursosbiologicos.eia.edu.co/ecologia/estud

iantes/ceiba.htm 
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Familia: Caesalpiniaceae Nombre científico: Mora megistosperma 

Nato (G2) 
 

Descripción: Tipo mangle. Desarrolla 
sus flores de abril a mayo y los frutos 
en julio. 
Porte: Alt. Max. 35- 40 m.  
Tasa de crecimiento: Rápida 
Mejores usos: Ornamental y 
maderable. 
Espacios arborizables: Frente litoral. 
 

 
http://www.google.es/search?q=nato+(mora+megis
tosperma)&nord=1&rlz=1C2TEUA_enES460ES460&b
iw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&

ei=Gwi 
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Familia: Avicenniaceae Nombre científico: Avicennia germinans 

Mangle Negro (G3) 
 

Descripción: Es un árbol de hojas 
opuestas y de tamaño variable, entre 3 
y 12 cm de largo por 1 a 4 cm de ancho. 
Su tronco mide de 20 a 60 cm de 
diámetro. Sus raíces son superficiales. 
Las flores son muy pequeñas y crecen 
en forma de inflorescencias que miden 
de 2 a 6 cm de longitud. Florece 
durante todo el año y principalmente 
desde mayo a julio. 
Porte: Alt. Max. 3-20 m.  
Tasa de crecimiento: Continuo 
Mejores usos: estabilizadores de la 
línea de costa y protección contra 
huracanes, ofreciendo cierta resistencia 
a la erosión causada por corrientes de 
marea y oleaje. Ornamental y 
maderable. 
Espacios arborizables: Frente litoral. 
 

 
http://www.pronaturaveracruz.org/ecoforestal/ef_

mg_arboles_restaurar.php 
https://www.flickr.com/photos/25117074@N08/24

92459282/ 
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Familia: Myrtaceae Nombre científico: Syzygium jambos 

Pomorroso (G4) 
 

Descripción: Hojas lanceoladas u 
oblongo-lanceoladas. Las flores, de 
tamaño grande y de color blanco o 
blanco amarillo, aparecen en 
agrupaciones terminales de dos a ocho 
flores. Los frutos tienen un olor y sabor 
que recuerda a los pétalos de las rosas, 
de donde proviene su nombre 
vernáculo. 
Porte: Alt. Max 15 m.  
Tasa de crecimiento: Medio 
Mejores usos: Ornamental, maderable 
y se comen las frutas crudas, en 
mermeladas o en jalea. 
Espacios arborizables: Parque y 
jardines. 
 

 

 
http://www.gardensonline.com.au/GardenShed/Pla

ntFinder/Show_2531.aspx 
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Familia: Bignoniaceae Nombre científico: Jacaranda obtusifolia 

Gualanday (G5) 
 

Descripción: Corteza externa escamosa. 
Hojas bipinadas, opuestas, decusadas. 
Foliolos oblongos de 11x5 mm. Fruto en 
silicua oblonga de 6,5x3,5 cm. 
Porte: Árbol de 10-14 m en estado 
adulto. Copa: 8 m. 
Tasa de crecimiento: Rápida 
Mejores usos: Árbol de alto valor 
estético por su llamativa floración lila, 
de uso ornamental. Las aves visitan sus 
flores para robar néctar. 
Espacios arborizables: Parques y 
jardines 
 
 

 

   
http://biogeodb.stri.si.edu/bioinformatics/dfmfiles/

files/c/29988/29988.jpg 
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Familia: Combretaceae Nombre científico: Terminalia catappa 

Almendro (G6) 
 

Descripción: Árbol caducifolio, con las 
ramas principales gruesas y 
horizontales y las ramillas grisáceas. 
Hojas verde oscuro y coriáceo brillantes 
dispuestas en espiral o más 
frecuentemente agrupadas de 20-25 x 
11-14 cm.  
Flores macho y hembras en el mismo 
árbol, blancas a verdosas. El fruto es 
una drupa de 5 a 7 cm de longitud, 
verdes y cuando se maduran es 
amarillas a rojas. 
Porte: Árbol de 20-35 m en estado 
adulto. Copa: 12 m. 
Tasa de crecimiento: Rápida 
Mejores usos: Ornamental, maderable, 
planta medicinal. El fruto es comestible. 
Espacios arborizables: Parques y 
jardines 
 
 

 
http://en.hortipedia.com/wiki/Terminalia_catappa 
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Familia: Solanaceae Nombre científico: Cestrum nocturnum 

Jazmín de noche (P1) 
 

Descripción: Arbusto perennifolio, 
aunque pueden perder las hojas en 
invierno. Hojas simples ovalada y de 
color verde claro. Flores de color blanco 
o amarillo verdoso, en grupos 
numerosos, de forma tubular y abiertas 
en su extremo dejando escapar su 
aroma, que es lo más destacado. 
Florece desde finales de primavera y 
durante todo el verano. 
Porte: Arbusto que alcanza 5 m. Copa: 3 
m. 
Tasa de crecimiento: Rápida 
Mejores usos: Ornamental. 
Espacios arborizables: Parques y 
jardines 
 
 

 

 
http://olharfeliz.typepad.com/ - http://www.flora-

toskana.de/ 
http://www.apatita.com/herbario/Solanaceae/Cestr

um_nocturnum.html 
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Familia: Arecaceae Nombre científico: Coccus nucifera 

Palma cocotera (PG1) 
 

Descripción: Tiene un tronco único, alto 
hasta 20-30 metros, con corteza lisa y 
gris marcada por las cicatrices anulares 
de las hojas viejas. Hojas pinnadas y 
largas arqueadas de hasta 6 metros de 
longitud. Floración durante todo el año. 
Se producen sucesivas oleadas de 
florecillas seguidas de frutos 
comestibles ovoides de envoltura 
fibrosa. 
Porte: Alt. Max. 30 m. Copa: 6 m. 
Tasa de crecimiento: Rápida 
Mejores usos: Ornamental. 
Espacios arborizables: Parques y 
jardines 
 
 

  
http://luirig.altervista.org/schedenam/fnam.php?ta

xon=Cocos+nucifera 
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Familia: Arecaceae Nombre científico: Dypsis lutescens 

Palma areca (PM1) 
 

Descripción: Tronco anillados de 
diferentes edades y altura. Tiene capitel 
al principio blanquecino y se va 
tronando amarillo-verdosos. Peciolo y 
raquis amarillento. Hojas dispuestas en 
3 filas verticales, pinnadas, 1,5-2 m de 
largo. Flores blanquecinas muy 
aromáticas. Frutos amarillos, que se 
van tornando violáceo-negruzcos. 
Porte: Alt. Max. 1.5-4 m cuando forma 
mata de muchos troncos ó hasta 9 m 
cuando es tronco único. Copa: Variable 
según forma con muchos troncos o 
tronco único: 2-4 m. 
Tasa de crecimiento: Rápida 
Mejores usos: Ornamental. 
Espacios arborizables: Parques y 
jardines 
 
 

  

 
http://www.baobabs.com/Fiche.php?Lang=en&Ref=

124&Designation=Dypsis%20lutescens 
http://www.palmfarm.co.za/products.html 
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Familia: Arecaceae Nombre científico: Roystonea oleracea 

Palma real o botella (PG2) 
 

Descripción: Tronco solitario o 
monocaule, de color gris, inerme (sin 
espinas), liso, de crecimiento vertical, 
de forma columnar y de botella, con la 
base hinchada. A lo largo del tronco se 
aprecian anillos que son vestigios de 
hojas caídas.  
Porte: Alt. Max. 30 m. Copa: 6 m. 
Tasa de crecimiento: Rápida 
Mejores usos: Ornamental. 
Espacios arborizables: Parques y 
jardines 
 
 

 http://www.tropicalpaisagismo.com.br/produto-
detalhe.php?id_produto=8  
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Familia: Arecaceae Nombre científico: Elaeis oleífera 

Palma noli o corocito (PG3) 
 

Descripción: Elegante palmera, similar 
al cocotero, de tallo erecto y 
fuertemente anillado y sin espinas. 
Las hojas son pinnadas, de 4-5 m de 
largo, con punta, y con el pecíolo de 
hasta 1 m, espinoso-dentado en el 
borde. Las flores se reúnen en breves 
inflorescencias. Los frutos se forman 
precozmente, carnosos, similares a 
pequeñas ciruelas. 
Porte: Alt. Max. 12 m. Copa: 8 m. 
Tasa de crecimiento: Rápida 
Mejores usos: Ornamental. 
Espacios arborizables: Parques y 
jardines 
 
 

  
http://www.rarepalmseeds.com/es/pix/ElaOle.shtm 
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Familia: Arecaceae Nombre científico: Licuala grandis 

Palma abanico (PP1) 
 

Descripción: Palmera con tronco 
solitario de 5-6 cm de grosor, con las 
hojas secas viejas persistiendo. Hojas 
palmeadas con pecíolo de 50-100 cm 
de longitud, dentado en la parte 
inferior de los márgenes. Lámina 
generalmente entera, aunque a veces 
se divide en tres o más segmentos. 
Inflorescencias naciendo de entre la 
base de las hojas. Frutos de color rojizo, 
esféricos. 
Porte: Alt. Max. 3 m. Copa: 2 m. 
Tasa de crecimiento: Lenta, pero 
constantemente. 
Mejores usos: Ornamental. 
Espacios arborizables: Parques y 
jardines 
 
 

 http://www.pacsoa.org.au/wiki/Licuala_grandis 
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Familia: Passifloraceae Nombre científico: Passiflora edulis 

Maracuyá (T1) 
 

Descripción: Planta trepadora, 
perennifolia, de tallos lignificados. 
Flores muy aromáticas, de pétalos 
blancos, coronadas por una banda de 
filamentos de color púrpura violeta. 
Frutos perfumados, comestibles, 
ovoides. 
Mejores usos: Ornamental. 
Espacios arborizables: Parques y 
jardines 
 
 

 

 
http://www.ciat.cgiar.org/ 

http://www.gkexoticplants.com/ 
 

http://www.ciat.cgiar.org/
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Familia: Araliaceae Nombre científico: Hedera helix 

Yedra(T2) 
 

Descripción: Arbusto trepador de hoja 
perenne, de tallos lignificados. Provista 
de raíces aéreas autoadherentes. Hojas 
persistentes. 
Mejores usos: Ornamental. 
Espacios arborizables: Parques y 
jardines 
 
 

 

 
http://www.jardiniere.net/ - 
http://www.esc.nsw.gov.au/ 
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Familia: Moraceae Nombre científico: Ficus pumila = Ficus repens 

Uñita (T3) 
 

Descripción: Arbusto trepador de hoja 
perenne. Las hojas, de 2 a 3 cm de 
largo, tienen una silueta acorazonada y 
son de un color verde oscuro. Existen 
variedades con hojas matizadas en 
blanco o amarillo. 
Mejores usos: Ornamental. 
Espacios arborizables: Parques y 
jardines 
 
 

 

 
http://www.ulg.ac.be/ - http://spb-flowers.listsoft.ru/ 
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Familia: Convolvulaceae Nombre científico: Quamoclit coccinea  
= Ipomoea hederacea 

Batatilla (T4) 
 

Descripción: Planta trepadora perenne, 
con los tallos herbáceos, delgados, 
angulosos, glabros o escasamente 
pubescentes. Altura: 2-5 m de altura. 
Flor roja o rojo-amarillenta, con la 
garganta amarillenta. 
Mejores usos: Ornamental.  
Espacios arborizables: Parques y 
jardines 
 
 

 

  
http://www.poporo.ne.jp/~kondoh/ - 

http://www.botanic.jp/ 
 

 


