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SUSPENSION  No. 001 

AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 112 DEL 21 DE FEBRERO  DE 2022. 

CIUDAD Y FECHA: Chinácota,  18 de  mayo de 2022. 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHINÁCOTA, a través de JOSE LUIS DUARTE CONTRERAS, identificado con la cédula de 

ciudadanía número 88.003.029 expedida en Chinácota, en su condición de Alcalde Municipal de acuerdo con la credencial 

expedida por la Comisión Escrutadora Municipal y posesionado ante la Notaria Única del Circulo de Chinácota, Norte de Santander 

según acta de posesión de fecha 29 de diciembre de 2019 y en ejercicio de la competencia otorgada por el Art. 11, Literal b) de la 

Ley 80 de 1993. 

CONTRATISTA LA UNION TEMPORAL PLACA HUELLA EL CANEY, Representante legal NELSON MENDOZA ESPINOSA, 

Identificado con la cedula de ciudadanía No. 5493162, (50%) y FABIO HUMBERTO MENDOZA, Identificado con la cedula de 

ciudadanía No. 5493973 (50%). 

IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: No. Nit 9 0 1 5 6 3 8 4 1 1 

LINK SECOP 1: LP-001-2021 

CONSIDERACIONES: 

 

Que el Municipio de Chinácota en fecha 21  de febrero  de 2022, suscribió el CONTRATO DE OBRA PUBLIA No. 112 - 2022 cuyo 
objeto contractual consiste en: “CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA VEREDA EL CANEY 
DEL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA, NORTE DE SANTANDER, INCLUIDAS DENTRO DEL PLAN MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL, recursos que se encuentran respaldados con 
las siguientes imputaciones presupuestales:  

 
 

 

NÚMERO CERTIFICADO 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL. 

 

FECHA CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL. 

 

VALOR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

CDP 1014-2 14/10/2021 ($689.999.535) 

RUBRO PRESUPUESTAL  23202020052403 ANUAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA 

COLOMBIA RURAL CORREDOR PRODUCTIVO  

FUENTE DE FINANCIACION  500 INVIAS  

PROYECTO   2021154172004 
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Que en el CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 112 - 2022, estableció la cláusula de valor en la suma de el valor del presente 

contrato corresponde a la suma de ($662.360.737)y se estableció un plazo de ejecución de DOS (02) MESES y se designó 

como Supervisor del mismo al Ingeniero CARLOS AUGUSTO OROZCO RIOS, Secretario de Planeación.  

Que el contrato cuenta con acta de inicio del veintitrés (23)  días del mes  de  marzo de 2022 
 
Que, como resultado de la reunión extraordinaria del 17 de mayo de 2022 se llevó a cabo  reunión  extraordinaria  debido al  estado 
del clima que  afecta contratos de  obra  derivados  de   los  convenios 2414,1973,2208,1979,2222,2210 y 2086 entre  los    municipio 
de  Arboledas, Chin{acota, Chitagá, Cucutilla, Los patios y Toledo  con el Instituto  Nacional  de  Vías -INVIAS. 
 
 Que  en el  desarrollo  de  la  reunión  en el caso   que  ocupa  al  municipio de  Chinácota   se   plantea  lo siguiente:  
 

“El ingeniero Jesús Vargas expone que el motivo de esta reunión extraordinaria debido a que por las fuertes lluvias de 
la semana pasada se presentaron colapsos en las vías de tres de los municipios que se encuentran intervenidos; 
Arboledas, Bochalema y Chinácota, en las dos primeras se cerraron las vías por completo y aunque esta semana dejo 
de llover la vía sigue cerrada al encontrarse en ella aun presencia de escombros y en Chinácota al igual que en otros 
municipios debido a las emergencias presentadas las alcandías tuvieron que retirar la maquinaria de las vías que se 
están interviniendo para atender otras emergencias, por lo que la interventoría envío las primeras evidencias fotográficas 
al respecto e informes donde se expone que los contratistas han realizado la solicitud de suspensión al supervisor ing. 
Elkin Fabrizzio Medina Delgado, por lo que se convoco esta reunión y se solicita a los secretarios de planeación expongan 
su posición al respecto” 
 
“El Ing. Jesús indica que en municipio de Chinácota solo se tuvo durante un día la maquinaria debido a que comenzaron 
las temporadas de lluvias y hubo una afectación en otro sector del municipio, por lo que se requería de la maquinaria y 
al no atenderse esos puntos en la vía que se va a intervenir dificulta el paso de material, sin embargo el contratista no 
puede atender estos puntos, teniendo en cuenta que hacen parte de los puntos que la alcaldía propuso intervenir como 
cofinanciación al convenio con maquinaria, por lo anterior el ing. Jesús propone se suspenda este contrato y así darle 
tiempo a la alcaldía de que atienda los puntos críticos que tiene en el momento para retornar la maquinaria a la vía y 
continuar con la obra.” 
 

 Que, el supervisor  del  contrato de  obra, el ingeniero  CARLOS  AUGUSTO OROZCO RIOS, manifiesta  lo siguiente: 
 

Indica que además de ser secretario de planeación es el secretario técnico municipal de gestión del riesgo, e indica que 
en reunión sostenida por parte de gestión del riesgo según pronósticos del IDEAM las lluvias continuaran hasta el mes 
de julio, por lo que deja el precedente según el tiempo en que se vaya a realizar la suspensión, adicionalmente, expone 
que si bien es cierto en marco del convenio se indico que se atenderían puntos críticos con bancos de maquinaria para 
tender algunos puntos, esto no se puede condicional a que el contratista de obra no realice sus actividades, puesto que 
al enviar su propuesta a la licitación convocada conocía el estado de la vía y debe tener una matriz del riesgo donde se 
debe prever las temporadas de lluvia, lo anterior debido a que el municipio ha tenido varias emergencias por derrumbes 
donde requiere esta maquinaria y como lo expuso anteriormente si estas continúan es muy probable se presente 
intermitencia en la disposición de la maquinaria en la vía que se va a intervenir. El ing. Oscar Villareal le pregunta al Ing., 
Carlos que según lo expuesto cual es su postura ante una suspensión, a lo que el responde que esta de acuerdo pero 
deja la salvedad que así se suspenda por 10 o 15 días va a continuar lloviendo por lo que se pueden seguir presentando 
los mismos inconvenientes que se presentan en el  momento. 
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Que,   después de varias posturas en cuanto al tiempo de la suspensión, se acordó realizar la suspensión de todos los contratos 
de obra y  a partir del día de hoy y durante quince (15) días, cabe resaltar que si en alguno de los municipios es necesario ampliar 
esta suspensión se revisaran  sus circunstancias de forma particular, adicionalmente, se acuerda una reunión al 31 de mayo de 
2022 con el fin de evaluar la situación de cada municipio y así determinar si los contratos continúan suspendidos o si se reinician. 
 
 Que, el supervisor del contrato solicita la suspensión temporal por el lapso de quince (15) días a partir del 18 de mayo de 2022 
hasta el 01 de junio de 2022. 
 
Que en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública se dota a las Entidades del Estado de la facultad de 
dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato, asimismo el artículo 40 ibidem 
prevé que las Entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el 
cumplimiento de los fines estatales.  
 
Que el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación Número 2278 del 5 de julio de 2016, ha precisado que: 
"la jurisprudencia ha reconocido la eficacia, existencia y validez de la suspensión en el negocio jurídico cuando las partes la utilizan 
como una medida excepcional y temporal encaminada a reconocer las situaciones de fuerza mayor, de caso fortuito o de procura 
del interés público - que de forma suficiente y justificada le dan fundamento"  
 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa Sección Tercera, Radicación Número 14781 del 11 de septiembre de 
2003 ha señalado esta alta corporación que: "La fuerza mayor es un hecho extraño a /as partes contratantes, imprevisible e 
irresistible que determina la inejecución de las obligaciones derivadas del contrato. Constituye causa eximente de responsabilidad 
porque rompe el nexo causal entre la no ejecución del contrato y el daño derivado del mismo." 
 
 
Que el principio de anualidad debido a que el convenio en mención requiere una contratación, el artículo 14 del Estatuto Orgánico 

del Presupuesto, así: “ARTÍCULO 14. ANUALIDAD. El año fiscal comienza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre de cada 

año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en 

esa fecha y los saldos de apropiación no afectados”. 

Que el principio de la economía consagra en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 numeral 3o. Se tendrá en consideración que las 

reglas y procedimientos constituyen mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales, a la adecuada, 

continua y eficiente prestación de los servicios públicos y a la protección y garantía de los derechos de los administrados. 

Que la situación presentada, resulta ser un hecho que incide directamente en su capacidad para ejecutar temporalmente sus 
obligaciones contractuales y, por ende, se solicitó suspender el contrato.  
 
Que las partes contratantes, en su clausula QUINCEAVA - SUSPENSIÓN TEMPORAL: Se podrá suspender temporalmente la 
ejecución del presente convenio, por mutuo acuerdo entre las partes o en los eventos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente 
soportado y una vez realizado todos los actos administrativos a que haya lugar. 
  
Que, de conformidad con los conceptos expedidos por Consejo De Estado analizó en la Sentencia del 29 de enero de 1993, 
señalando: “Definición de “suspensión” En este punto se debe tener en cuenta, que la suspensión del contrato, no cesa el mismo, 
por el contrario, permanece en un estado latente de cara a las obligaciones contraídas: 

mailto:alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co
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“Así las cosas, la suspensión materialmente constituye un intervalo pasivo en la dinámica del contrato cuando el cumplimiento de 

una, de varias o de todas las obligaciones a que están obligadas las partes resultan imposibles de ejecutar” 

(…)  

“A partir de lo anterior, se desprende con claridad meridiana que cuando la Administración deciden de mutuo acuerdo suspender 

el contrato, tal suspensión alude específicamente a la ejecución, total o parcial del objeto contractual y formalmente incide en el 

plazo pactado para su cumplimiento, sin perjuicio de destacar que, pese a la suspensión, en todo caso la relación jurídico – 

negocial subsiste; en esa medida resulta perfectamente viable por el acuerdo de las partes y en algunos casos indispensable por 

la naturaleza misma del contrato, que la otra parte lleve a cabo labores y actividades tendientes a superar los hechos que hubieren 

dado lugar a la suspensión de contrato, o bien a posibilitar la pronta reanudación del mismo.(…)” (Resalta la Sala). 

La figura de la suspensión temporal dentro de los contratos estatales está cimentada en el Estatuto de la Contratación Estatal, 

artículo 57, Decreto Ley 222 de 1983 derogado por la Ley 80 de 1993; y en la autonomía de la voluntad de las partes, pues 

finalmente, por respeto a lo pactado y en aras de salvaguardar la primacía del interés general, son las partes las que decidirán 

finalmente suspender el contrato y soportar sus consecuencias ya especificadas. 

Que, en razón a lo anterior, las partes acuerdan lo siguiente:  

 

ACUERDA  

 

CLAUSULA PRIMERA. Suspéndase la ejecución del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 112 – 2022; por un término de  

QUINCE (15) días calendario contados a partir de la fecha de firma de la presente acta o antes si las causas que originaron esta 

suspensión son superadas, es decir se suspende  el 18 DE MAYO DE 2022  y  se  reinicia el 01 DE JUNIO DE 2022 

 

CLAUSULA SEGUNDA: Las demás cláusulas del contrato no sufren modificación alguna y continúan vigentes. 

 

CLAUSULA TERCERA :  Las cláusulas del contrato de consultoría primigenio que no hubieren sido expresamente modificadas 
en el presente documento, conservan su eficacia y vigencia. 
 
 

El presente Contrato modificatorio forma parte integral del CONTRATO DE OBRA PUBLICA  No. 112– 2022, y las demás cláusulas 

del contrato conservan plena vigencia. 

mailto:alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co
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 Se firma en Chinácota a los 18 días del mes de mayo de 2022 

 

 
 
 
JOSE LUIS DUARTE CONTRERAS                                   LA UNION TEMPORAL PLACA HUELLA EL CANEY 

RL/ NELSON MENDOZA ESPINOSA 

 Alcalde de Chinácota                                                                Contratista 
 
 
 
 
 
 
 
JORGE HERNANDO FORERO FORERO                                          CARLOS AUGUSTO OROZCO RIOS  

RL/ de Terra Ingenieros Civiles S.A.S                                                     Secretario De Planeacion 

Interventor                                                                                                       Supervisor 

 

 
 
 
 

PROYECTADO ELABORADO REVISADO 

YONATAN ALEJANDRO AGUILAR BAUTISTA  SLENDY SÁNCHEZ SILVA CARLOS AUGUSTO OROZCO RÍOS 

Cargo: Asesor Jurídico Cargo: Apoyo Contratación  Cargo: secretario. Planeación Municipal   
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ACTA DE REINICIO No. 001 DE CONTRATO DE OBRA  
No. 112 

CONTRATO: CONTRATO OBRA                            
No.  112 de 2022 

FECHA: 21 DE FEBRERO DEL 2022 

OBJETO CONTRACTUAL  “CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA VEREDA EL 
CANEY DEL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA, NORTE DE SANTANDER, INCLUIDAS 
DENTRO DEL PLAN MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL 
PROGRAMA "COLOMBIA RURAL 

CONTRATISTA LA UNION TEMPORAL PLACA HUELLA EL CANEY Representante legal 
NELSON MENDOZA ESPINOSA, Identificado con la cedula de ciudadanía No. 5493162, 
(10%) y CONSTRUCIVILES M&M SAS, Identificado con NIT No. 901293674-9 (90%). 

INTERVENTORIA 
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S, Representante legal JORGE HERNANDO FORERO 
FORERO, Identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.343.910 de Bogotá 

SUPERVISOR 
CARLOS AUGUSTO OROZCO RIOS 

Jefe de Despacho Secretaría de Planeación 

REGISTRO PRESUPUESTAL NÚMERO RP 0221-5 

FECHA 21/02/2022 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

NÚMERO CDP-1014-2 CDP0214-5 

FECHA 14/10/2022-14/02/2022 

POLIZA DE CUMPLIMIENTO NÚMERO 33-44-1012233929 

FECHA 28/02/2022 

VALOR DEL CONTRATO   SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESIENTOS SESENTA MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($662.360.737) 

VALOR MENSUAL  N/A 

FECHA DE INICIO 23 DE MARZO DE 2022 

FECHA DE SUSPENSION 001 18 DE MAYO DE 2022 

FECHA DE REINICIO 02 DE JUNIO DE 2022 

FECHA DE TERMINACION 07 DE JUNIO DE 2022 

 

En el Municipio de Chinácota, a los dos (02)  días del mes de junio  de 2022, se reunieron en las instalaciones de la 

secretaria de Planeación Municipal, NELSON MENDOZA ESPINOSA,  R/L  de  UNION TEMPORAL PLACA  

HUELLA CANEY Identificado con la cedula de ciudadanía No. 5493162, el Ing. CARLOS AUGUSTO OROZCO 

RIOS actuando en calidad de supervisor por parte del área de Planeación del Municipio de Chinácota Y EL Ingeneiro 

JORGE FORERO FORERO, R/L de TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S en calidad de Interventor: con objeto de 

fijar la fecha de reinicio No. 001 del contrato citado en el encabezado: 

Que el CONTRATO DE OBRA No. 112 - 2022, derivado del convenio 2208 de 2020 celebrado entre el municipio de 
Chinácota y el instituto Nacional de Vías INVIAS, estableció la cláusula de valor en la suma de SEISCIENTOS 
SESENTA Y  DOS MILLONES TRESIENTOS  SESENTA  MIL  SETECIENTOS  TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. 
($662.360.737), se estableció un plazo de ejecución de un DOS (02) MESES, se designó como Supervisor del 

mismo al Ingeniero CARLOS AUGUSTO OROZCO RIOS, Secretario de Planeación y como Interventor TERRA 
INGENIEROS CIVILES S.A.S, R/L JORGE FORERO FORERO. 
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Que, el CONTRATO DE OBRA No. 112- 2022, mediante Acta de suspensión No. 1 de fecha de dieciocho (18) de 
mayo se dispuso por parte de la administración municipal suspender la ejecución del contrato debido al estado del 
clima que afecta contratos de obra derivados de los convenios 2414,1973,2208,1979,2222,2210 y 2086 entre los 
municipios de Arboledas, Chinácota, Chitagá, Cucutilla, Los patios y Toledo con el Instituto Nacional de Vías -
INVIAS. 

Que, mediante reunión del comité extraordinario del día 01 de junio del 2022, se manifiesta por parte de la secretaria 
de Planeación Municipal a cargo del Ingeniero CARLOS AUGUSTO OROZCO RIOS y por parte de la interventoría a 
cargo de TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S, R/L JORGE FORERO FORERO, la viabilidad de continuar con la 
ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 112- 2022 y por ende se recomienda su reinicio a partir del 02 de junio de 
2022. 

Que, en razón a lo anterior, las partes acuerdan lo siguiente:  

ACUERDAN 

CLAUSULA PRIMERA. REINICIAR la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 112 - 2022, a partir del 02 de junio 
de 2022. 

CLAUSULA SEGUNDA: Las demás cláusulas del contrato no sufren modificación alguna y continúan vigentes. 

  

CARLOS AUGUSTO OROZCO RIOS 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 
SUPERVISOR 

 
 
 
 
 

LA UNION TEMPORAL PLACA HUELLA EL CANEY, 
Representante legal NELSON MENDOZA ESPINOSA, 
Identificado con la cedula de ciudadanía No. 5493162, (10%) y 
CONSTRUCIVILES M&M SAS, Identificado con NIT No. 
901293674-9 (90%). 

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S, Representante 
legal JORGE FORERO FORERO, Identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 79.343.910 de Bogotá 
INTERVENTORIA 
 
 

 
 
 

PROYECTADO ELABORADO REVISADO 

YONATAN ALEJANDRO AGUILAR BAUTISTA  SLENDY SÁNCHEZ SILVA CARLOS AUGUSTO OROZCO RÍOS 

Cargo: Asesor Jurídico Cargo: Apoyo Contratación  Cargo: secretario. Planeación Municipal   
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     UNION TEMPORAL PLACA HUELLA EL CANEY 
 

Dirección: AV. 16 E NO 2N- 109 CASA K1 CONDOMINIO PARQUES RESIDENCIALES II, Cúcuta NTS 
Teléfonos: 314 477 5221 – 310 213 2607 

E-mail: nelsonmendoza4@hotmail.com – inghumberto2912@hotmail.com – 
licitacionesespinosaymendoza4@gmail.com   

 

UT PLACA HUELLA EL CANEY  No. 014 
 
 
Cúcuta, junio 2 de 2022 
 
 
Señores: 
Alcaldía Municipal. 
Secretaria de Planeación 
Chinácota N.S. 

 

 

REFERENCIA: CONTRATO No. 112 DEL 2022 CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA 
Y MURO DE CONTENCION EN LA VEREDA EL CANEY DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA, 
INCLUIDAS DENTRO DEL PLAN MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS 
RURALES DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” 

 

 
Asunto: Solicitud de prorroga  
 
Cordial Saludo 
 
 
 
 
Comedidamente solicitamos de acuerdo con las directrices de la interventoría del convenio 
expuestas en el comunicado TIC-INV-2162-268, la entidad prorrogue el contrato de obra 112 
de 2022 hasta el día 15 de julio de 2022. De igual manera requerimos el acta de reinicio para 
actualización de las garantías  
 
 
 
Atentamente,  

 

 

 

___________________________ 

Nelson Mendoza Espinosa 
C.C 5493162  
Representante Legal  



NELSON MENDOZA <licitacionesespinosaymendoza4@gmail.com>

TIC-INV-2162-275 - AVAL A SOLICITUD DE PRÓRROGA

1 mensaje

TERRA INGENIEROS CIVILES - N.S <terra.viasrurales@gmail.com> 3 de junio de 2022, 10:16
Para: "planeacion chinacota-nortedesantander.gov.co" <planeacion@chinacota-nortedesantander.gov.co>
CC: NELSON MENDOZA <licitacionesespinosaymendoza4@gmail.com>, camilomendoza604@gmail.com, Mario Alberto Sierra Leal
<sierraleal9017@gmail.com>, JESUS VARGAS <jesusvargasterra@gmail.com>, Jorge Forero <terra.viasrurales@gmail.com>

TIC-INV-2162-275

Bogotá, 03 de junio de 2022
 
 
Señores
SECRETARIA DE PLANEACIÓN CHINÁCOTA
Att: Ing Carlos Augusto Orozco Ríos
Secretario de
Planeación
Ciudad
 
 
REFERENCIA: CONTRATO No.
112 DE 2022

“CONSTRUCCIÓN DE
 PLACA HUELLA Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA VEREDA EL CANEY
DEL MUNICIPIO DE
 CHINÁCOTA, NORTE DE SANTANDER, INCLUIDAS DENTRO DEL PLAN
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO
DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"
 

 
ASUNTO: AVAL A SOLICITUD DE PRÓRROGA
 
 

Estimado secretario.

En virtud de la
 solicitud de prórroga del contrato de obra de la referencia, solicitada por el
 contratista UNIÓN
TEMPORAL PLACA HUELLA EL CANEY mediante oficio No.014. y
luego de analizarse los causales esta interventoría
da con la presente, el
correspondiente aval para que se proceda con la suscripción del otrosí
respectivo con prórroga
hasta el 15 de julio de 2022.
 
 

Cordialmente,
 

           

 
JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ
Director de interventoría
______________________________

TERRA INGENIEROS CIVILES SAS
www.terraingenierosciviles.com
INTERVENTORÍA 
Cra. 15 No 100-69  Oficina 306 Bogotá D.C.
Tel. 467 29 84
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TIC-INV-2162-275 

Bogotá, 03 de junio de 2022 
 
 
Señores 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN CHINÁCOTA 
Att: Ing Carlos Augusto Orozco Ríos 
Secretario de Planeación 
Ciudad 
 
 
REFERENCIA: CONTRATO No. 112 DE 2022 

“CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y MURO DE CONTENCIÓN EN 
LA VEREDA EL CANEY DEL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA, NORTE DE 
SANTANDER, INCLUIDAS DENTRO DEL PLAN MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA 
RURAL" 
 

 
ASUNTO: AVAL A SOLICITUD DE PRÓRROGA  
 
 

Estimado secretario. 

En virtud de la solicitud de prórroga del contrato de obra de la referencia, solicitada por el 
contratista UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA EL CANEY mediante oficio No.014. y 
luego de analizarse los causales esta interventoría da con la presente, el correspondiente 
aval para que se proceda con la suscripción del otrosí respectivo con prórroga hasta el 15 
de julio de 2022. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

  

 

JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ  

Director de interventoría 

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S 

http://www.terraingenierosciviles.com/

