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Fecha y Hora de la 
Reunión 

05/10/2023        Hora de Inicio: 04:00 pm       Hora de Finalización: 05:10 pm 

Lugar de la 
Reunión 

Dirección de Bienes SDSCJ.  

 

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN 
SEGUIMIENTO PROYECTO URI TUNJUELITO - CTO INTERADMINISTRATIVO No. 2162-2022 
(05.10.2023)  

TEMA(S) TRATADO(S) (ORDEN DEL DÍA) 
Avances Proyecto URI Tunjuelito por parte de Findeter (asistencia técnica integral) 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
• Presentación y avances URI Tunjuelito por parte de Findeter (anexo PPT: 20231005 Reunión 

URI Tunjuelito Sec Seguridad - REUNION). 

• Anteproyecto arquitectónico. 

• Avances del componente técnico 

• Gestiones, Tramites, Poderes 

• Componente social 

CONCLUSIONES 
Estado del proyecto reportado por FINDETER: 
 
(Programación ETAPA 1):  
AVANCE CTO INTERADMINISTRATIVO No. 2162-2022 (corte al 02-octubre-2023):  
Programado CI 2162: 3,41% / Ejecutado CI 2162: 3,41% 
AVANCE CONTRATO DE OBRA PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 (corte al 02-octubre-2023):  
Programado: 39,19% / Ejecutado: 38,5% - (En ejecución la Etapa 1 de Estudios y Diseños). 
 
FINDETER informa que el atraso presentado al 15-septiembre-2023 en la Etapa 1 del CONTRATO 
DE OBRA PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 fue superado; Ver CRONOGRAMA del anexo PPT: 
20231005 Reunión URI Tunjuelito Sec Seguridad – REUNION / (ver Informe semanal No. 35 – 
conforme al cronograma) 
 
Anteproyecto Arquitectónico: 
05.10.2023_Con el Rad 1-2023-61300, Findeter radica el asunto: REMISIÓN DE LA RELACIÓN 
CAMBIOS EFECTUADOS EN LA ENTREGA NO. 3 DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 
SOCIALIZADOS EN LA REUNIÓN PRESENCIAL DEL LUNES 2 DE OCTUBRE DE 2023. En esta 
entrega se incluye la cubierta transitable ajustada y planteada por la consultoría. / La SDSCJ 
trasladara esta información correspondiente a la última versión del anteproyecto arquitectónico a la 
FGN. 
 
Avances del componente técnico: 
Geotecnia se entregó a la interventoría para revisión / Posible cimentación en zapatas en el límite 
con predio vecino y pilotes de aprox. 11,00 mts en las demás zonas del predio proyecto. / Nivel 
freático será definido. / 06-10-2023: consultor entrega a Interventoría avance diseño estructural / 
Próxima semana Consultoría entrega avance diseño de redes preliminares a interventoría / SDSCJ: 
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solicita consultar el diseño alumbrado público del proyecto si va sobre espacio público o adosado al 
equipamiento; lo anterior definirá los pasos y trámites ante UAESP y/o ENELCODENSA. 
 
Gestiones, Tramites, Poderes: 
-El 20 de septiembre se envió a Enel Codensa una solicitud de traslado de redes e infraestructura 
de 2 postes de media tensión y un poste de iluminación que están en el área del predio. 
-El 28 de septiembre Enel Codensa respondió afirmativamente a la solicitud e indicó que el tiempo 
de ejecución puede ser entre 60 y 90 días hábiles. Indicaron adicionalmente que necesitan el 
permiso de la UAESP para realizar el traslado del poste de iluminación, lo cual es requisito para 
iniciar los traslados. 
-El lunes 2 de octubre se solicitó a la UAESP la autorización para el traslado del poste de iluminación. 
-La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos respondió con el radicado No. 
20237000567302 del 3 de octubre de 2023, indicando que la solicitud será resuelta en los términos 
legales establecidos. 
 
-22.09.2023_FINDETER radica en la SDSCJ los poderes para tramites y gestiones ante empresas 

de servicios públicos: EAAB, ENEL CODENSA, VANTI. 

-25.09.2023_SDSCJ entrega a FINDETER los poderes firmados por el Secretario de Seguridad, 

para tramites y gestiones ante Catastro Distrital y Secretaria de Ambiente. 

-28.09.2023_SDSCJ entrega a FINDETER los poderes firmados por el Secretario de Seguridad, 

para tramites y gestiones ante empresas de servicios públicos: EAAB, ENEL CODENSA, VANTI. 

Estos poderes fueron radicados por FINDETER a la SDSCJ el 22.09.2023. 

 
Componente social 
25.09.2023_Se realizo la reunión de inicio con la comunidad PROYECTO URI TUNJUELITO Etapa 
1 Contrato Interadministrativo N° SCJ-2162-2022 Contrato de obra N°: PAF ATSDSCJ-O-027-202, 
la cual tuvo lugar en el salón comunal barrio Abraham Lincoln (Carrera 7A # 53-23 sur). 
Findeter informa que desde el 25, se está en contacto con la secretaría de despacho de la Alcaldía 
Local de Tunjuelito (Marcela Silva) y IDU (Laura Rodríguez) con el fin de concretar reunión alrededor 
de las inquietudes de la comunidad. Se espera tener la reunión el 11 de octubre. Después de esta 
reunión se llamarán a pequeñas mesas de trabajo a los lideres para dar respuesta a sus inquietudes. 

Próxima reunión de Seguimiento CONTRATO INTERADMNISTRATIVO No. 2162-2022 (a 
programar) 

 

 

COMPROMISOS 

COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA DE 
ENTREGA 

RESPONSABLE 
SEGUIMIENTO 

Acta de reunión 19-Julio-2023 
FINDETER – 
Interventoría 

diseños 
05-oct-2023 

FINDETER 

SCJ tramitara los poderes solicitados 
por Findeter, una vez recibidos los 
documentos para tramites y 

FINDETER – 
SDSCJ 

Entregados por 
SDSCJ el 28-

sept-2023 

FINDETER - 
SDSCJ 
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gestiones ante EAAB, ENEL 
Codensa, VANTI.  

El consultor radicara a ENEL 
CODENSA, solicitud corrida poste de 
energía que se encuentra en el 
predio. 

FINDETER 20-sept-2023 

FINDETER 

FINDETER informa que se radicará 
nuevamente a la SDSCJ el 
anteproyecto arquitectónico más 
avanzado 

FINDETER 

Rad 1-2023-
61300: Entrega 

No. 3 del 
anteproyecto 

FINDETER  

Cubierta transitable: se solicita a 
Findeter, verificar la sugerida en 
esquema básico de la SDSCJ vs. la 
propuesta en anteproyecto 
arquitectónico planteada por 
consultoría. 

FINDETER 

Rad 1-2023-
61300: Entrega 

No. 3 del 
anteproyecto 

FINDETER  

Documento de presentación del 
proyecto y coordinar fecha para 
reunión de inicio con la comunidad 

FINDETER 

Reunión de 
inicio con la 

comunidad: 25-
sept-2023 

FINDETER  

SDSCJ trasladara la Entrega No. 3 
del anteproyecto arquitectónico a la 
FGN. 

SDSCJ Inmediato  
SDSCJ 

Verificar en el diseño alumbrado 
público del proyecto, si va sobre 
espacio público o adosado al 
equipamiento 

FINDETER Inmediato 

FINDETER 

Concretar reunión con Alcaldía Local 
Tunjuelito y el IDU. 

FINDETER Inmediato 
FINDETER 

 

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN 

N° Nombre  Dependencia/
Entidad 

Teléfono E-mail Firma 

1 IVAN DARIO 
MANTILLA 

ROSAS 

FINDETER 3005705751 IDMANTILLA@findeter.gov.co Se 
adjunta 
listado 

asistencia 

2 RUBZAIDA 
AHUMADA 
ESTRADA 

FINDETER 3102516735 rahumada@findeter.gov.co Se 
adjunta 
listado 

asistencia 

3 CAROLINA 
MARCELA 

FINDETER 3005053628 CMSANCHEZ@findeter.gov.co> Se 
adjunta 



 

Proceso 
Direccionamiento Sectorial e 

Institucional 

Código:  F-DS-10 

Versión:  4 

Fecha Aprobación:  10/10/2016 

Documento: Acta de Reunión Fecha de Vigencia: 
08/07/2022 

Página 4 de 4 

 

 

SANCHEZ 
OSPINA  

listado 
asistencia 

4 JAVIER 
RODRIGO 
REVELO 

BARRETO 

SDSCJ 3132830942 javier.revelo@scj.gov.co Se 
adjunta 
listado 

asistencia 

5 WILLMAN 
RENE 

GARZÓN 
RAMÍREZ 

SDSCJ 3102625385 willman.garzon@scj.gov.co / 
wilman.garzon@scjgovcol.onm

icrosoft.com  

Se 
adjunta 
listado 

asistencia 

 

mailto:wilman.garzon@scjgovcol.onmicrosoft.com
mailto:wilman.garzon@scjgovcol.onmicrosoft.com

