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SECRETARIA DE SEGURIDAD

CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Fecha y Hora de la | 05/10/2023 Hora de Inicio: 04:00 pm  Hora de Finalizacion: 05:10 pm
Reunién

Lugar de la | Direccién de Bienes SDSCJ.
Reunion

OBJETIVO(S) DE LA REUNION

SEGUIMIENTO PROYECTO URI TUNJUELITO - CTO INTERADMINISTRATIVO No. 2162-2022
(05.10.2023)

TEMA(S) TRATADO(S) (ORDEN DEL DIA)

Avances Proyecto URI Tunjuelito por parte de Findeter (asistencia técnica integral)

DESARROLLO DE LA REUNION

e Presentacion y avances URI Tunjuelito por parte de Findeter (anexo PPT: 20231005 Reunion
URI Tunjuelito Sec Seguridad - REUNION).

e Anteproyecto arquitecténico.

e Avances del componente técnico

e Gestiones, Tramites, Poderes

e Componente social

CONCLUSIONES

Estado del proyecto reportado por FINDETER:

(Programacién ETAPA 1):

AVANCE CTO INTERADMINISTRATIVO No. 2162-2022 (corte al 02-octubre-2023):
Programado CI 2162: 3,41% / Ejecutado Cl 2162: 3,41%

AVANCE CONTRATO DE OBRA PAF-ATSDSCJ-0-027-2023 (corte al 02-octubre-2023):
Programado: 39,19% / Ejecutado: 38,5% - (En ejecucion la Etapa 1 de Estudios y Disefios).

FINDETER informa que el atraso presentado al 15-septiembre-2023 en la Etapa 1 del CONTRATO
DE OBRA PAF-ATSDSCJ-0-027-2023 fue superado; Ver CRONOGRAMA del anexo PPT:
20231005 Reunion URI Tunjuelito Sec Seguridad — REUNION / (ver Informe semanal No. 35 —
conforme al cronograma)

Anteproyecto Arguitecténico:

05.10.2023 Con el Rad 1-2023-61300, Findeter radica el asunto: REMISION DE LA RELACION
CAMBIOS EFECTUADOS EN LA ENTREGA NO. 3 DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO
SOCIALIZADOS EN LA REUNION PRESENCIAL DEL LUNES 2 DE OCTUBRE DE 2023. En esta
entrega se incluye la cubierta transitable ajustada y planteada por la consultoria. / La SDSCJ
trasladara esta informacion correspondiente a la Ultima version del anteproyecto arquitectonico a la
FGN.

Avances del componente técnico:

Geotecnia se entregd a la interventoria para revision / Posible cimentacion en zapatas en el limite
con predio vecino y pilotes de aprox. 11,00 mts en las demas zonas del predio proyecto. / Nivel
fredtico serd definido. / 06-10-2023: consultor entrega a Interventoria avance disefio estructural /
Préxima semana Consultoria entrega avance disefio de redes preliminares a interventoria / SDSCJ:
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solicita consultar el disefio alumbrado publico del proyecto si va sobre espacio publico o adosado al
equipamiento; lo anterior definira los pasos y tramites ante UAESP y/o ENELCODENSA.

Gestiones, Tramites, Poderes:

-El 20 de septiembre se envi6 a Enel Codensa una solicitud de traslado de redes e infraestructura
de 2 postes de media tensién y un poste de iluminacion que estan en el area del predio.

-El 28 de septiembre Enel Codensa respondié afirmativamente a la solicitud e indicé que el tiempo
de ejecucion puede ser entre 60 y 90 dias habiles. Indicaron adicionalmente que necesitan el
permiso de la UAESP para realizar el traslado del poste de iluminacion, lo cual es requisito para
iniciar los traslados.

-El'lunes 2 de octubre se solicité a la UAESP la autorizacion para el traslado del poste de iluminacion.
-La Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos respondié con el radicado No.
20237000567302 del 3 de octubre de 2023, indicando que la solicitud seréa resuelta en los términos
legales establecidos.

-22.09.2023_FINDETER radica en la SDSCJ los poderes para tramites y gestiones ante empresas
de servicios publicos: EAAB, ENEL CODENSA, VANTI.

-25.09.2023_SDSCJ entrega a FINDETER los poderes firmados por el Secretario de Seguridad,
para tramites y gestiones ante Catastro Distrital y Secretaria de Ambiente.

-28.09.2023_SDSCJ entrega a FINDETER los poderes firmados por el Secretario de Seguridad,
para tramites y gestiones ante empresas de servicios publicos: EAAB, ENEL CODENSA, VANTI.
Estos poderes fueron radicados por FINDETER a la SDSCJ el 22.09.2023.

Componente social

25.09.2023_Se realizo la reunién de inicio con la comunidad PROYECTO URI TUNJUELITO Etapa
1 Contrato Interadministrativo N° SCJ-2162-2022 Contrato de obra N°;: PAF ATSDSCJ-0-027-202,
la cual tuvo lugar en el salébn comunal barrio Abraham Lincoln (Carrera 7A # 53-23 sur).

Findeter informa que desde el 25, se est4 en contacto con la secretaria de despacho de la Alcaldia
Local de Tunjuelito (Marcela Silva) y IDU (Laura Rodriguez) con el fin de concretar reunién alrededor
de las inquietudes de la comunidad. Se espera tener la reunion el 11 de octubre. Después de esta
reunion se llamaran a pequefias mesas de trabajo a los lideres para dar respuesta a sus inquietudes.

Proxima reunion de Seguimiento CONTRATO INTERADMNISTRATIVO No. 2162-2022 (a
programar)

COMPROMISOS

FECHA DE RESPONSABLE

COMPROMISO RESPONSABLE ENTREGA SEGUIMIENTO
FINDETER — FINDETER
Acta de reunién 19-Julio-2023 Interventoria 05-oct-2023
disefios
SCJ tramitara los poderes solicitados FINDETER — Entregados por FINDETER -
por Findeter, una vez recibidos los SDSCJ el 28- SDSCJ
X SDSCJ
documentos  para tramites vy sept-2023

SCOR Dttonzos SCQR e
s CERTIFICADA s CERTIFICADA BOGOT’\

Certificado No. $6-2019003191 Certificado No. $G-2022006868




Proceso

Direccionamiento Sectorial e

Institucional

Cédigo:

Version:

Fecha Aprobacion:

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.

Fecha de Vigencia:

F-DS-10

10/10/2016

— Documento: Acta de Reunion 08/07/2022 Pagina3 de 4
gestiones ante EAAB, ENEL
Codensa, VANTI.
El consultor radicara a ENEL FINDETER
CODENSA, solicitud corrida poste de
energia que se encuentra en el FINDETER 20-sept-2023
predio.
FINDETER; informalquessgsrggiicaré} Rad 1-2023- FINDETER
nuevamente a la e .
61300: Entrega
anteproyecto  arquitecténico mas FINDETER No. 3 del d
avanzado anteproyecto
Cubierta transitable: se solicita a FINDETER
Findeter, verificar la sugerida en Rad 1-2023-
esquema basico de la SDSCJ vs. la FINDETER 61300: Entrega
propuesta en anteproyecto No. 3 del
arquitectonico planteada por anteproyecto
consultoria.
., Reunién de FINDETER
Documento de presentacion del S
X inicio con la
proyecto y coordinar fecha para FINDETER L
g e . comunidad: 25-
reunion de inicio con la comunidad
sept-2023
SDSCJ trasladara la Entrega No. 3 SDSCJ
del anteproyecto arquitecténico a la SDSCJ Inmediato
FGN.
Verificar en el disefio alumbrado FINDETER
publlcp deI’p_royecto, si va sobre FINDETER Inmediato
espacio publico o adosado al
equipamiento
Concretar reunién con Alcaldia Local . FINDETER
Tunjuelito y el IDU. FINDETER Inmediato
PARTICIPANTES DE LA REUNION
N° Nombre Dependencia/ | Teléfono E-mail Firma
Entidad
1 IVAN DARIO FINDETER 3005705751 | IDMANTILLA@findeter.gov.co Se
MANTILLA adjunta
ROSAS listado
asistencia
2 RUBZAIDA FINDETER 3102516735 rahumada@findeter.gov.co Se
AHUMADA adjunta
ESTRADA listado
asistencia
3 CAROLINA FINDETER 3005053628 CMSANCHEZ @findeter.gov.co> Se
MARCELA adjunta
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SANCHEZ listado
OSPINA asistencia
4 JAVIER SDSCJ 3132830942 javier.revelo@scj.gov.co Se
RODRIGO adjunta
REVELO listado
BARRETO asistencia
5 WILLMAN SDSCJ 3102625385 | willman.garzon@scj.gov.co / Se
RENE wilman.garzon@scjgovcol.onm | adjunta
GARZON icrosoft.com listado
RAMIREZ asistencia
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