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1. INTRODUCCIÓN 

 

A continuación, se presenta el informe de gestión que contiene el conjunto de todas las 

actividades realizadas durante el periodo 28 de agosto al 27 de septiembre de 2023, en 

el marco del Contrato Interadministrativo N° SCJ-2162-2022 

 

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y 

modificada por el Decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economía mixta del orden 

nacional, del tipo de las anónimas, organizada como un establecimiento de crédito, 

vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y sometida a vigilancia de la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Conforme a lo establecido en el literal h) del artículo 270 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, adicionado por el artículo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en 

desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica, 

estructuración de proyectos, consultoría técnica y financiera; y por tanto, en ejercicio 

de estas facultades legales, celebra contratos y convenios para el diseño, ejecución y 

administración de proyectos o programas de inversión relacionados con las actividades 

señaladas en el numeral 2° del artículo 268 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

 

Así mismo, por expresa disposición del artículo 6 del citado Decreto 4167 de 2011, así 

como del artículo 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen de contratación de FINDETER es 

el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal y los principios de 

la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 

Constitución Política. 

 

Por lo anterior, los procesos de contratación se regirán de acuerdo con lo establecido 

en el Código Civil, Código de Comercio y demás normas que resulten aplicables. En el 

evento de que en desarrollo del presente proceso de selección se presenten vacíos se 

acudirá en primer lugar a la Constitución Política de Colombia, a las leyes o normas que 

rijan la materia, a lo consagrado en los términos de referencia y a las normas supletorias 

como Código de Comercio, Código Civil, Código General del Proceso y en general 

todas aquellas normas que puedan ayudar a resolver los vacíos advertidos. 

 

 

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2162 DE 2022 

 

Que el Artículo 2 de la Constitución Política establece que “Son fines esenciales del 

Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”. 

Que el Plan Distrital de Desarrollo 2020 - 2024 “Un nuevo Contrato Social y Ambiental 

para la Bogotá del siglo XXI", contempla como objetivo general “consolidar un nuevo 

contrato social, ambiental e intergeneracional que permita avanzar hacia la igualdad 
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de oportunidades, recuperando la pérdida económica y social derivada de la 

emergencia del Covid-19, capitalizando los aprendizajes y los canales de solidaridad, 

redistribución y reactivación económica creados para atender y mitigar los efectos de 

la pandemia y de esa forma construir con la ciudadanía, una Bogotá donde los 

derechos de los más vulnerables sean garantizados a través de: la ampliación de las 

oportunidades de inclusión social y productiva, en particular, de las mujeres, los jóvenes 

y las familias, para superar progresivamente los factores de naturalización de la 

exclusión, discriminación y segregación socio-económica y espacial que impiden la 

igualdad de oportunidades y el ejercicio de una vida libre, colectivamente sostenible y 

feliz” 

 

Que el PDD 2020-2024 contempla cinco (5) propósitos, treinta (30) logros de ciudad, 

setenta y cinco (75) metas trazadoras, diecisiete (17) programas estratégicos, noventa 

y cuatro (94) metas estratégicas y quinientas cincuenta (550) metas sectoriales, que se 

orientan hacia el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 2030. 

 

Que las actividades de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia están 

enmarcadas en el propósito 3 “Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser 

epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación”. 

 

Que con el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos en el Plan Distrital de 

Desarrollo, así como en la implementación de los equipamientos previstos por el Plan 

Maestro de Equipamientos de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito, se ha 

previsto que de las seis (6) URI nuevas habilitadas mediante la modificación del PDD, la 

alcaldía mayor de Bogotá planteó la construcción durante el cuatrienio (2020-2024), de 

tres (3) nuevas URI para Bogotá, tal y como se dispuso en la meta 348 del PDD. 

 

Que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se creó como organismo 

del sector central del orden distrital, con “autonomía administrativa y financiera, cuyo 

objeto consiste en orientar, liderar y ejecutar la política pública para la seguridad 

ciudadana, convivencia y acceso a los sistemas de justicia; la coordinación 

interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad a todos los habitantes del 

Distrito Capital, en sus fases de prevención, promoción, mantenimiento y restitución; el 

mantenimiento y la preservación del orden público en la ciudad; la articulación de los 

sectores administrativos de coordinación de la Administración Distrital en relación con la 

seguridad ciudadana y su presencia transversal en el Distrito Capital, la coordinación 

del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123, la integración y 

coordinación de los servicios de emergencia; y proporcionar bienes y servicios a las 

autoridades competentes, con el fin de coadyuvar en la efectividad de la seguridad y 

convivencia ciudadana en Bogotá D.C.” y le asignó entre otras, las siguientes funciones: 

Liderar, orientar y coordinar la formulación, la adopción y ejecución de políticas, planes, 

programas y proyectos dirigidos a garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y 

la preservación del orden público en la ciudad; Liderar, orientar y coordinar la 

formulación de los planes integrales de seguridad para Bogotá D.C. y las localidades, 

de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo Distrital 135 de 2004 o la normativa que 
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lo modifique o sustituya; Definir los lineamientos estratégicos para la seguridad 

ciudadana y el orden público con las instituciones, entidades y organismos de seguridad 

del nivel territorial y Nacional; Adquirir o suministrar los bienes, servicios y contratar las 

obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad, 

convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito Capital; Propiciar las condiciones de 

seguridad y convivencia pacífica a través del fortalecimiento de las acciones que 

adelantan la Policía Metropolitana de Bogotá, la Brigada XIII del ejército nacional, los 

organismos de seguridad e inteligencia del estado, con jurisdicción del distrito capital y 

en general las autoridades cuya competencia se orienten a la prevención, 

conservación mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y la defensa 

dentro del perímetro de Bogotá; Participar con la Policía Metropolitana de Bogotá, D.C., 

en la identificación de líneas generales de diseño, formulación, adopción, seguimiento 

y evaluación de planes, proyectos y programas en seguridad ciudadana, que deban 

ser ejecutados por dicha institución, siguiendo las directrices, instrucciones y órdenes de 

la primera autoridad de Policía del Distrito Capital. 

 

Que el Artículo 17° del Decreto Distrital 413 de 2016, establece como funciones de la 

Subsecretaría de Acceso a la Justicia de la SDSCJ, entre otras las siguientes: 

“(…) 

h. Articular los esfuerzos que autoridades y operadores de justicia adelanten 

frente al ejercicio de administración de justicia en las localidades y en el Distrito 

Capital. 

(…) 

j. Evaluar los proyectos presentados por las autoridades de justicia en los que se 

identifiquen las necesidades para la adquisición de bienes, servicios y 

contratación de obras para el fortalecimiento de sus capacidades”. 

 

Que el Artículo 18° del Decreto Distrital 413 de 2016, establece como funciones de la 

Dirección de Acceso a la Justicia de la SDSCJ, entre otras las siguientes: 

“(…) 

g. Identificar las adecuaciones necesarias, así como la construcción de nuevos 

equipamientos de Justicia, de acuerdo con las necesidades, conflictividades, 

cobertura y fines del Sistema Distrital de Justicia, orientando a la Dirección 

Técnica de la Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades 

Operativas en el proceso de adquisición y/o adecuación de los equipamientos. 

h. Estudiar los proyectos presentados por las autoridades de justicia en los que se 

identifiquen las necesidades para la adquisición de bienes, servicios y 

contratación de obras para el fortalecimiento de sus capacidades y preparar 

concepto técnico favorable o desfavorable atendiendo las metas del Plan de 

Desarrollo Distrital y las políticas relacionadas”. 

 

Que para el desarrollo de su objeto y funciones básicas, la Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia en su organización interna, cuenta con la 

“Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas”, la cual 

tiene la responsabilidad de articular y coordinar con las diferentes autoridades de 
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seguridad, convivencia y justicia de Bogotá D.C., la coordinación y atención oportuna 

a las necesidades para la adquisición de bienes, servicios y obras que permitan el 

fortalecimiento de la capacidad operativa de cada uno de ellos, con el fin de poder 

implementar las política publicas establecidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá y en 

particular las contenidas en el Plan de Desarrollo Distrital – PDD - 2020 – 2024 “UN NUEVO 

CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”. 

 

Que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 413 del 30 de septiembre 

de 2016, es la Dirección Técnica de la SDSCJ, la encargada, de estudiar, viabilizar, 

planificar y dar respuesta en términos de contratación a los requerimientos efectuados 

para la adecuada atención y funcionamiento de los organismos de seguridad, 

convivencia y justicia del distrito, se acuerdo con sus funciones, entre las cuales se citan: 

 

“a. Elaborar los lineamientos técnicos y metodologías para la adecuada 

adquisición de bienes, servicios y contratación de obras relacionados con 

temáticas de logística y medios de transporte, infraestructura, tecnologías de 

información y comunicaciones, entre otras, de acuerdo con las necesidades de 

las diferentes autoridades de seguridad, convivencia y justicia que cuenten con 

concepto técnico favorable por parte de las demás dependencias de la 

Secretaría, según corresponda. 

(…) 

c. Adelantar los estudios previos de conveniencia y oportunidad, de mercado y 

los requisitos técnicos, financieros y económicos para que la Dirección de 

Operaciones para el Fortalecimiento adelante los correspondientes procesos de 

selección y contratación de bienes, servicios y obras orientadas al fortalecimiento 

de capacidades operativas de las diferentes autoridades de seguridad, 

convivencia y justicia, de conformidad con lo previsto en el Plan Maestro de 

Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogotá , D. C.” 

 

Que, durante el año 2020, y tras diversos análisis e intercambios de información con la 

Fiscalía General de la Nación, la alcaldía mayor de Bogotá concertó con la Fiscalía, que 

las tres URI nuevas para la ciudad serían las siguientes: 

i. URI de Campoverde en Bosa, que ya se encuentra construida 

ii. URI en la localidad de Tunjuelito. 

iii. URI ubicada en Suba.  

(teniendo en cuenta que en estas dos últimas zonas de la ciudad no cuentan con 

este tipo de equipamientos). 

 

Que de acuerdo con el Diagnostico Local de la Secretaría Distrital de Planeación (2020), 

Tunjuelito es la localidad 6 de Bogotá D.C. que cuenta con una población total de 

225,511 habitantes, la localidad de Tunjuelito está dividida en dos Unidades de 

Planeamiento Zonal (UPZ). A su vez, estas unidades están divididas en barrios, en total 

Tunjuelito tiene 52 barrios. 
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Que según estos lineamientos y para el desarrollo del caso particular de la URI Tunjuelito, 

la SDSCJ adelantó un ejercicio de predimensionamiento (esquema básico) del área 

requerida en terreno y del área construida para el equipamiento, determinando que el 

área compuesta por los remanentes del proyecto Transmilenio, tienen la extensión 

necesaria para la implantación del equipamiento (Unidad de Reacción Inmediata - 

URI), es decir 1.238,22 m2, a la altura del Sector Molinos, para el proyecto de la URI 

Tunjuelito. 

 

Que mediante oficio 20213000031272 del 18 de enero de 2021, la SDSCJ solicitó al IDU la 

entrega de esos inmuebles para el desarrollo del proyecto de la URI-Tunjuelito. Así mismo, 

se hizo la misma solicitud a Transmilenio S.A., con oficio 20213000031282 de la misma 

fecha. 

 

Que la SDSCJ solicitó a la Secretaría Distrital de Planeación el concepto de uso de suelo 

de los inmuebles referidos, mediante oficio 20213000032012 del 18 de enero de 2021, 

para la localización de la URI-Tunjuelito en el marco del Plan Maestro de equipamientos 

de Seguridad, Defensa y Justicia. Dicha Secretaría de Planeación respondió esa 

consulta (concepto) a la Dirección Técnica de la SDSCJ, mediante oficio No. 2-2021-

17858 del 8 de marzo de 2021, señalando que “el área remanente de su consulta se 

encuentra localizada en área de actividad Residencial, Zona Residencial con actividad 

económica en la vivienda en donde se encuentra permitido el equipamiento de justicia 

Unidad de Reacción Inmediata – URI de escala Urbana según los nuevos criterios de 

localización general señalados en el artículo 11 del Decreto 261 de 2020”. 

 

Que mediante radicado 202130000175432 del 16 de marzo de 2021, la SDSCJ se solicitó 

a la Fiscalía General de la Nación su participación en este proyecto, autoridad que, 

mediante oficios del 13 y 14 de abril de 2021, informó que “tiene el compromiso de 

formar parte del proyecto descrito en el oficio antedicho y dispondrá, en su momento, 

de los recursos necesarios para el funcionamiento óptimo de la URI que se construirá en 

la localidad de Tunjuelito”. 

 

Que la SDSCJ, el IDU y el DADEP, suscribieron el Convenio Interadministrativo 497 de 2022, 

cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos, conocimientos, experiencias y capacidades para la 

disposición y posterior transferencia a tipo gratuito de los inmuebles de propiedad del 

IDU, al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público; para un 

equipamiento de Seguridad, Defensa y Justicia, necesarias para el cumplimiento de la 

meta 348 definida en el Plan de Desarrollo Distrital “ Un nuevo contrato social y ambiental 

para la Bogotá del siglo XXI” a cargo de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia 

y Justicia”. 

 

Que en desarrollo del citado convenio, y en virtud de las obligaciones adquiridas, el 

Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, expidió Resolución No. 7427 del 9 de diciembre de 

2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE TRANSFIERE A TÍTULO GRATUITO LOS BIENES FISCALES DE 

PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 

497 DE 2022 A FAVOR DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL REPRESENTADA POR EL 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO -DADEP”, la 

cual fue elevada a inscrita el 27 de diciembre de 2022, en la Oficina de Registros Públicos 

de la Zona Sur. 

 

Que en virtud de lo anterior y atendiendo la necesidad de contar con la Unidad de 

Reacción Inmediata y teniendo en cuenta la cooperación interadministrativa que se 

adelantó para la transferencia de los inmuebles, la Entidad realizó las consulta para 

determinar la viabilidad técnica del predio, obteniendo conceptos favorables de las 

diferentes entidades del Distrito y empresas de servicios públicos, los cuales fueron 

actualizados a raíz de la expedición de Decreto 555 de 2021 mediante el cual se adoptó 

el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. 

 

Que la Oficina Asesora de Planeación – OAP de la SDSCJ adelantó verificación 

mediante solicitud a la Secretaría Distrital de Planeación -SDP, en la cual se solicita la 

expedición de los conceptos técnicos respecto a los predios objeto de intervención. 

Según lo informado por la OAP de la SDCJ, mediante radicado 20221100356113 de 03 

de octubre de 2022, se establece que, de acuerdo con los conceptos emitidos por la 

SDP, los predios cumplen con todas las condiciones de localización, que permitirían la 

construcción y puesta en operación de la nueva URI en la localidad de Tunjuelito. 

 

Que mediante radicado 20213000175432 del 16/03/2021, la Subsecretaría de Acceso a 

la Justicia de la SDSCJ, informa a la Fiscalía General de la Nación Regional Central - 

Subdirección Regional de Apoyo -, las gestiones adelantadas durante la vigencia para 

la localización de predios y presenta a consideración el inmueble descrito 

anteriormente. 

“…En atención a lo expuesto; de manera atenta solicito manifestar a la 

brevedad, si le asiste interés a la Fiscalía General de la Nación, para la eventual 

ubicación de una Unidad de Reacción Inmediata-URI- en esta localización, que 

permita a la SDSCJ continuar los trámites administrativos tendientes a verificar el 

cumplimiento de la totalidad de requisitos que nos lleven a la habilitación de un 

equipamiento de tal naturaleza en el sector”. 

 

Que mediante Contrato Interadministrativo de Comodato IDU-495-2022-1, suscrito entre 

el IDU y la SDSCJ, se pactaron los compromisos interinstitucionales para llevar a cabo la 

entrega a la SDSCJ y a título de comodato, la administración del predio para el 

desarrollo del proyecto: URI Tunjuelito. 

 

Que mediante oficio con radicado No. 20215630000641 del día 14/04/2021, la Fiscalía 

General de la Nación - Subdirección Regional de Apoyo Central, Indica: 

“…” Una vez se materialice dicho proyecto, esta Dirección estará atenta a la 

designación de funcionarios que atiendan la labor que corresponde a dicha 

Unidad de Reacción Inmediata” 

 

Mediante radicado 20223000413183 de 11-11-2022, la Subsecretaría de Acceso a la 

Justicia de la SDSCJ, remite formalmente a la Dirección Técnica, el formato de 
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“Requerimiento Solicitud Bienes y Servicios Gestionados por la Subsecretaria de 

Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas”, solicitando: 

“Basado en la necesidad de desarrollar de forma integral el proyecto URI en la 

localidad de Tunjuelito es conveniente contar con una empresa que por su 

naturaleza, experiencia e idoneidad permita satisfacer la necesidad, en el marco 

de lo dispuesto por la Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la 

organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden 

las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones 

previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se 

dictan otras disposiciones”. De acuerdo con lo anterior se requiere contratar una 

empresa industrial y comercial del Estado, con la experiencia para para 

desarrollar el proyecto Unidad de Reacción Inmediata - URI en la localidad de 

Tunjuelito.”. 

 

La SDSCJ cuenta con el proyecto No.7783 “FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y 

CAPACIDADES DEL SISTEMA DISTRITAL DE JUSTICIA EN BOGOTÁ”, cuyo objetivo es 

fortalecer y mejorar los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia 

para garantizar el derecho de acceso a la justicia en Bogotá, promoviendo una justicia 

eficaz, legítima y oportuna para vivir sin miedo, enmarcado en la línea de inversión 

Acceso a la Justicia. 

 

Que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia adelantó estudio del 

sector, en cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, para adelantar la contratación de: 

“REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y 

DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA 

LOCALIDAD”. 

 

Que de conformidad con lo previsto en el literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la ley 

1150 de 2007, las entidades estatales pueden suscribir directamente Contratos 

Interadministrativos siempre que las obligaciones que de ellos se deriven tengan relación 

directa con el objeto misional de la entidad ejecutora. Por lo que se consideró viable, 

conforme a la normatividad legal vigente, realizar la contratación directa con la 

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER, teniendo en cuenta que el 

objeto a contratar tiene relación directa con su objeto, entidad que cuenta con amplia 

experiencia en contratos similares, en consecuencia, se dio la aprobación mediante 

sesión del comité de contratación en la SDSCJ de fecha 22 de diciembre de 2022, para 

la celebración de un Contrato Interadministrativo entre la SDSCJ y FINDETER. 

 

Que mediante Resolución 840 del 28 de diciembre de 2022, se justificó la modalidad de 

selección de contratación directa a través de Contrato Interadministrativo con LA 

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER identificada con NIT. 

800.096.329-1. 

 

El departamento administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), mediante 

el acta de entrega No. 003 del 27 de enero de 2023 suscrita entre el DADEP y la SDSCJ, 
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hace entrega de los predios identificados con RUPI 2-2373, 2-2374, 2-2375, 2-2376 y 2-

2377 para la construcción de la URI de Tunjuelito. Estos predios fueron transferidos por el 

Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) al DADEP, en virtud de la Resolución de Transferencia 

número 7427 del 9 de diciembre de 2022, aclarada por la Resolución 7841 del 15 de 

diciembre de 2022; estas resoluciones de transferencia debidamente expedidas por el 

IDU. 

 

Que la SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C. 

– “SDSCJ” suscribió con FINDETER, el contrato interadministrativo No. SCJ-2162-2022, que 

tiene por objeto ““REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, 

ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA 

UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”. 

 

En cumplimiento del referido contrato interadministrativo Findeter suscribió con la 

FIDUCIARIA POPULAR S.A., contrato de Fiducia Mercantil cuyo objeto, es “constituir un 

PATRIMONIO AUTÓNOMO con los recursos transferidos por Findeter o la SDSCJ en virtud 

del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-2022 a título de fiducia mercantil, 

para su administración, inversión, pago y celebración de los contratos que se derivan 

del FIDEICOMISO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos 

fideicomitidos.” 

 

 

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

 

CONTRATO   N°SCJ-2162-2022 

OBJETO GENERAL 

REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA 

FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL 

PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CUIDAD DE BOGOTA  

Integrantes FINDETER- 

Fecha de suscripción 29 de diciembre de 2022 

Fecha de Iniciación 27 de enero de 2023 

Fecha de Terminación 

inicial 
30 de junio de 2024 

Modificatorio No. 1 

21/07/2023 
Prorroga hasta 30 de noviembre 2024 

Registro Presupuestal 1595 del 29 de diciembre de 2022. 

Fecha de aprobación de 

pólizas de garantía 
16 de enero de 2023 
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Componente 

Presupuestal 

PARA EJECUCIÓN: $20.033.300.326 

ASISTENCIA TÉCNICA: $ 1.378.334.139 

Valor final del Contrato 

(Corte Informe) 
$ 21.411.634.465 

Garantías 

(Actualizadas contra 

acta de inicio) 

No. De Póliza 33-44-101234431 Seguros del Estado S.A. Anexo 2 

Beneficiario: 

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, 

CONVIVENCIA Y JUSTICIA, identificada con NIT. 

No. 899.999.061-9 

Amparos: 

Cumplimiento del contrato: $275.666.827,8 

27/01/2023 al 28/01/2025 

Calidad del Servicio: $275.666.827,8 

27/01/2023 al 29/07/2026 

Salarios y Prestaciones sociales: $68.916.706,95 

27/01/2023 al 29/07/2027 

Garantías 

(Actualizadas contra 

Modificatorio No. 1) 

No. De Póliza 33-44-101234431 Seguros del Estado S.A. Anexo 3 

Beneficiario: 

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, 

CONVIVENCIA Y JUSTICIA, identificada con NIT. 

No. 899.999.061-9 

Amparos: 

Cumplimiento del contrato: $275.666.827,8 

27/01/2023 al 30/05/2025 

Calidad del Servicio: $275.666.827,8 

27/01/2023 al 30/11/2026 

Salarios y Prestaciones sociales: $68.916.706,95 

27/01/2023 al 30/11/2027 

 

 

4. COMPONENTES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2162 DE 2022 

 

El contrato Interadministrativo 2162 de 2022 contempla los siguientes componentes: 

 

4.1. COMPONENTE 1 ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS. 

 

Este componente se desarrollará en dos (2) etapas a través de una contratación 

derivada: 

 

Etapa I: Consultoría para adelantar los estudios y diseños, incluidos los trámites y 

gestiones para la expedición de la licencia de 

construcción del proyecto. 

 

Etapa II: Construcción y desarrollo del proyecto a partir de los estudios y diseños 

adelantados y de acuerdo con la licencia de construcción aprobada. 
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Este componente incluye: 

 

• Estudios y diseños necesarios para la implementación y puesta en funcionamiento 

de la URI TUNJUELITO. 

• Las medidas de mitigación de impactos negativos de los usos existentes y nuevos, de 

acuerdo con los lineamientos aplicables definidos por los entes cabeza del sector y 

en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial vigente. 

• Los trámites y gestiones necesarios para la expedición de la licencia urbanística (en 

las modalidades que correspondan de acuerdo con la necesidad) y las que se 

requieran para la implementación y funcionamiento de la URI TUNJUELITO. 

• Los trámites y gestiones necesarios para la expedición de permisos, incluidos servicios 

públicos provisionales y definitivos y demás 

• que sean necesarios para la habilitación y puesta en funcionamiento de la URI 

TUNJUELITO. 

• La construcción del proyecto previamente estructurado y licenciado por la 

autoridad competente. 

• Trámite y expedición de permisos de ocupación, en el marco de la normatividad 

legal vigente, incluyendo el concepto expedido por la Unidad Administrativa Cuerpo 

Oficial de Bomberos de Bogotá D.C. 

 

La Consultoría de estudios y diseños incluye, expedición de licencias urbanísticas, estudio 

y aprobación de los instrumentos de planeación urbana que desarrollen y 

complementen el plan de ordenamiento territorial, y los demás que considere, en el 

marco de la normativa legal vigente en materia urbanística para la construcción de la 

URI Tunjuelito. 

 

Dentro de esta actividad se realizará toda la planeación del proyecto del objeto 

contractual, realizando la validación técnica de los estudios y diseños, el análisis para la 

gestión del riesgo del proyecto, así como, los demás análisis para una debida ejecución 

del proyecto. 

 

4.2. COMPONENTE 2 INTERVENTORIA A ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS. 

 

Este componente se desarrollará en dos (2) etapas a través de una contratación 

derivada: 

 

• Etapa I: Interventoría administrativa, financiera, técnica, jurídica y SST-MA; 

durante el proceso de Consultoría de estudios, diseños y licenciamiento del 

proyecto. 

 

• Etapa II: Interventoría administrativa, financiera, técnica, jurídica y SST-MA; 

durante el proceso de construcción de la URI Tunjuelito y desarrollo general del 

proyecto. 
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Este componente incluye la contratación de la interventoría que ejercerá sus funciones 

sobre la Consultoría de estudios, diseños, licenciamiento y construcción del proyecto. 

 

En consecuencia, incluye la disposición de todo el equipo profesional y técnico que 

efectúe el seguimiento al cumplimiento de la totalidad de obligaciones y actividades 

que deban adelantarse para el cumplimiento del COMPONENTE 1. 

 

 

5. CONTRATO DE DISEÑOS Y OBRA PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 

 

CONTRATANTE 

FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y ADMINISTRADORA 

DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - SDSCJ URI 

TUNJUELITO 

CONTRATO NÚMERO PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 

OBJETO 

Elaboración de los estudios y diseños, la obtención de 

licencias y permisos, y la construcción y puesta en 

funcionamiento de la unidad de reacción inmediata (URI) 

ubicada en la localidad de Tunjuelito, en la ciudad de 

Bogotá D.C 

NOMBRE DEL PROYECTO Unidad de Reacción Inmediata (URI) - Tunjuelito  

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Localidad de Tunjuelito, en la ciudad de Bogotá D.C 

VALOR DEL CONTRATO 

$17.273.655.800 (Diecisiete mil, doscientos setenta y tres 

millones, seiscientos cincuenta y cinco mil, ochocientos 

M/cte.)  

Etapa 1($625.940.000 M/cte.) 

Etapa 2 ($16.647.715.800 M/cte.) 

CONTRATISTA 

CONSORCIO CONSTRURI, conformado por: 

-INVERSIONES GYR 50%, NIT 820.003.863-8, Representante 

legal JHON MOLINA SUPELANO 

-VITAL PROYECTO, 50, NIT 901.355.728-5, Representante 

Legal ARIEL ANDRES APONTE. 

Representante Legal Consorcio: 

JHON MOLINA SUPELANO 

INTERVENTOR 

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE (VELNEC S.A., 65%, NIT 

800.028.455-1, Representante Legal JUAN CARLOS 

HERNÁDEZ SANDOVAL Y ESAO SAS, 35%, NIT 804.005.882-9 

Representante Legal JUAN AMADO LIZARAZO) 

PLAZO 

14 MESES 

Etapa 1 (6 meses) 

Etapa 2 (8 meses) 

FIRMA CONTRATO 23/06/2023 

FECHA DE INICIO 19/07/2023 
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FECHA DE TERMINACIÓN 
Etapa 1 (19/01/2024) 

Etapa 2 (19/09/2024) 

 

Fuente de Recursos por CDP 

 
CDP Recursos 

803 $17.273.655.800,00 

Total $17.273.655.800,00 

 

Garantías del Contrato de Obra 

 

Firma del Contrato 23 de junio de 2023: 

 

TIPO DE GARANTÍA  PÓLIZA DE SEGURO  A FAVOR DE  ENTIDADES PARTICULARES 

ASEGURADORA 
 
SEGUROS DEL ESTADO S.A.  

 GARANTÍA No.  21-40-101213756 

CERTIFICADO(S)  0 

BENEFICIARIO(s) 

 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 

830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -

SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9 
 

Amparo 
Vigencia 

Valor (%) 
Desde  Hasta 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 23/06/2023 / 23/08/2024 $ 3.454.731.160,00 20% 

 Total Asegurado $            3.454.731.160,00 

 

TIPO DE GARANTÍA  PÓLIZA DE SEGURO  A FAVOR DE  ENTIDADES PARTICULARES 

ASEGURADORA 
 
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

 GARANTÍA No.  21-45-101414164 

CERTIFICADO(S)  0 

BENEFICIARIO(s) 

 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 

830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -

SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9 

 

Amparo 
Vigencia 

Valor (%) 
Desde  Hasta 

CUMPLIMIENTO 23/06/2023 / 23/02/2025 $ 5.182.096.740,00 30% 

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 23/06/2023 / 23/08/2027 $ 1.727.365.580,00 10% 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 23/08/2024 / 23/08/2029 $ 5.182.096.740,00 30% 

CALIDAD DEL SERVICIO  23/08/2024 / 23/08/2027 $    187.782.000,00 30%  

ETP 1 

 Total Asegurado  $              12.279.341.060,00 
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Acta de inicio 19 de julio de 2023: 

 

TIPO DE GARANTÍA  PÓLIZA DE SEGURO  A FAVOR DE  ENTIDADES PARTICULARES 

ASEGURADORA 
 
SEGUROS DEL ESTADO S.A.  

 GARANTÍA No.  21-40-101213756 

CERTIFICADO(S)  1 

BENEFICIARIO(s) 

 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 

830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -

SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9 
 

Amparo 
Vigencia 

Valor (%) 
Desde  Hasta 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 / 19/09/2024 $ 3.454.731.160,00 20% 

 Total Asegurado $            3.454.731.160,00 

 

TIPO DE GARANTÍA  PÓLIZA DE SEGURO  A FAVOR DE  ENTIDADES PARTICULARES 

ASEGURADORA 
 
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

 GARANTÍA No.  21-45-101414164 

CERTIFICADO(S)  1 

BENEFICIARIO(s) 

 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 

830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -

SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9 

 

Amparo 
Vigencia 

Valor (%) 
Desde  Hasta 

CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 19/03/2025 $ 5.182.096.740,00 30% 

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 19/09/2027 $ 1.727.365.580,00 10% 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 19/09/2024 / 19/09/2029 $ 5.182.096.740,00 30% 

CALIDAD DEL SERVICIO  19/09/2024 / 19/09/2027 $    187.782.000,00 30%  

ETP 1 

 Total Asegurado  $              12.279.341.060,00 

 

Componente Técnico: 

 

Durante el periodo del informe del 28 de agosto al 27 de septiembre de 2023, se 

ejecutaron las siguientes actividades de la etapa 1 de Estudios y Diseños:  

 

El día 30 de agosto, el consultor realizo la entrega de su propuesta de anteproyecto a 

la interventoría, para su revisión previa a la mesa de trabajo del día inmediatamente 

posterior, la cual fue avalada por el arquitecto diseñador de la interventoría, puesto que 

ya había atendido la gran mayoría de observaciones y comentarios realizados 

anteriormente por el equipo de interventoría y de Findeter. 
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El día 31 de agosto se llevó a cabo una mesa de trabajo entre la consultoría, la 

interventoría, Findeter, la SDSCJ y la Fiscalía, el dónde el consultor presento su propuesto 

de anteproyecto arquitectónico, junto con los renders. 

 

Además, el consultor atendió y subsano correctamente el levantamiento topográfico, 

razón por la cual, desde la interventoría se emite la aprobación de este junto con el 

informe de calidad de revisión de interventoría. 

 

Según los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo del 31 de agosto con la Fiscalía, 

envió a la interventoría y consultor un documento para que se corrigiera el mobiliario. 

Adicionalmente se presentaron observaciones al primer piso del edificio. 

 

El día 6 de septiembre el consultor allego la atención de las observaciones presentadas 

en la mesa de trabajo del 31 de agosto, que luego de ser revisadas por la interventoría, 

fueron aprobadas.  

 

En la semana del 11 al 17 de septiembre, el consultor termino de atender las 

observaciones por parte de la Fiscalía, Findeter, y la SDSCJ, los cuales fueron revisados y 

aprobados por el arquitecto diseñador de la interventoría. 

 

El día 15 de septiembre se realizó una reunión virtual, en donde el consultor presentaba 

el avance y las correcciones a su anteproyecto arquitectónico, también se realizó una 

revisión respecto a las áreas de la terraza en donde proponen una cubierta transitable. 

 

El día 18 de septiembre de 2023 se llevó a cabo una reunión social de seguimiento en 

donde se socializo la presentación de la primera reunión con la comunidad que se 

llevará a cabo el día 25 de septiembre de 2023. 

 

El día 20 de septiembre de 2023, el consultor realizo la entrega del estudio de suelos, del 

componente de geotecnia, el cual está en revisión de la interventoría. 

 

El día 20 de septiembre de 2023, el consultor también presento la atención de 

observaciones de áreas en la terraza, de conformidad con lo socializado entre 

interventoría y Findeter, el cual fue revisado, avalado y aprobado por la interventoría. 

 

 

Con corte al 27 de septiembre de 2023 

 
No. INDICADORES CONTRACTUALES Programado Ejecutado DIFERENCIA   DIAS 

ATRASO 

1 Porcentaje de Avance Estudios y 

Diseños 

35,68% 35,30% -0,38% 1 
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Actualmente la etapa 1 termina el 19 de enero de 2024. 

 

Registro Fotográfico y/o imágenes: 

 
REVISIÓN FISCALIA ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 
REVISIÓN PLANTA PRIMER PISO 31/08/2023 

 
 

ATENCIÓN OBSERVACIONES 06/09/2023 – TERRAZA 

 
 

ATENCIÓN OBSERVACIONES 06/09/2023 – CUARTO 

PISO 

 
ATENCIÓN OBSERVACIONES 06/09/2023 – TERCER PISO 

 
REUNIÓN 15/09/2023 – TERRAZA 
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RENDER 15/09/2023 – FACHADA PRINCIPAL 

 
RENDER 15/09/2023 – CR 8ª 

 
RENDER 15/09/2023 – CR 9 

 
RENDER 15/09/2023 – POSTERIOR 

 

Componente Jurídico: 

 

Findeter mediante radicado No. 2202352008108 del 28 de agosto de 2023 remite a la 

SDSCJ el esquema básico arquitectónico. 

 

Findeter mediante radicado No. 2202352008607 del 8 de septiembre de 2023 remite a 

la SDSCJ el anteproyecto arquitectónico aprobado por la interventoría y Findeter. 

 

Findeter mediante radicado No. 2202352008817 del 15 de septiembre de 2023 remite a 

la SDSCJ la entrega No. 2 del anteproyecto arquitectónico atendiendo las 

observaciones presentadas por la fiscalía el 31 de agosto de 2023. 

 

Findeter mediante radicado No. 2202352009088 del 25 de septiembre remite a la SDSCJ 

la entrega No. 3 del Anteproyecto arquitectónico atendiendo las observaciones 

presentadas en la reunión del 15 de septiembre de 2023.  
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Componente Administrativo: 

 

Se realizan las gestiones necesarias durante la etapa No. 1 de diseños de la URI de 

Tunjuelito. 

 

Componente Financiero: 

 

Hasta el momento no se han presentado actas por el contratista de diseños y obra 

 

Valor del Contrato:     $ 17.273.655.800,00 

Valor Pagado con corte  

al 27 de septiembre de 2023:      $                        0,00 
Saldo del Contrato:     $ 17.273.655.800,00 

 
 

6. CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE DISEÑOS Y OBRA PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 

 

CONTRATANTE 

FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FINDETER - SDSCJ URI TUNJUELITO 

CONTRATO NÚMERO PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORÍA DE DISEÑOS Y OBRA 

OBJETO 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL 

CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA 

OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA 

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA 

UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

D.C. 

NOMBRE DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA 

UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

D.C 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO LOCALIDAD DE TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C 

VALOR DEL CONTRATO 

INTERVENTORIA 

MIL TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL 

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($1.013.921.237). 

INTERVENTOR  

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE; NIT 901.721.424-1, 

Conformado por:  

VELNEC S.A. identificada con Nit. 800.028.455-1; % de 

participación: 65%.  

ESAO S.A.S. identificada con Nit 804.005.882-9;  % de 

participación: 35%. 
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Representante Legal: Juan Carlos Hernández Sandoval 

c.c. 79.386.306. 

PLAZO 

Dieciséis (16) meses discriminados así:  

Etapa I: Seis (6) meses 

Etapa II: Diez (10) meses 

FIRMA DE CONTRATO 28/06/2023 

FECHA DE INICIO 19/07/2023 

FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA I 19/01/2024 

FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA II 19/11/2024 

FECHA DE TERMINACIÓN 

CONTRATO 
19/11/2024 

 

Fuente de Recursos por CDP 

 
CDP Recursos 

803 $ 1.013.921.237,00 

Total $ 1.013.921.237,00 

 

Garantías del Contrato de Interventoría 

 

Firma del Contrato 28 de junio de 2023: 

 

TIPO DE GARANTÍA  PÓLIZA DE SEGURO  A FAVOR DE  ENTIDADES PARTICULARES 

ASEGURADORA 
 
SEGUROS MUNDIAL  

 GARANTÍA No.  NB-100064664 

CERTIFICADO(S)  0 Y 1 

BENEFICIARIO(s) 

 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 

830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -

SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9 
 

Amparo 
Vigencia 

Valor (%) 
Desde  Hasta 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 28/06/2023 / 28/10/2024 $ 202.784.247,40 20% 

 Total Asegurado $             202.784.247,40 

 

TIPO DE GARANTÍA  PÓLIZA DE SEGURO  A FAVOR DE  ENTIDADES PARTICULARES 

ASEGURADORA 
 
SEGUROS MUNDIAL 

 GARANTÍA No.  NB-100268180 

CERTIFICADO(S)  0 y 1 

BENEFICIARIO(s) 

 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 

830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -

SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9 
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Amparo 
Vigencia 

Valor (%) 
Desde  Hasta 

CUMPLIMIENTO 28/06/2023 / 28/04/2025 $ 304.176.371,10 30% 

PRESTACIONES SOCIALES 28/06/2023 / 28/10/2027 $ 101.392.123,70 10% 

CALIDAD DEL SERVICIO 28/08/2024 / 28/10/2029 $ 304.176.371,10 30% 

 Total Asegurado  $             709.744.865,90 

Acta de inicio 19 de julio de 2023: 

 

TIPO DE GARANTÍA  PÓLIZA DE SEGURO  A FAVOR DE  ENTIDADES PARTICULARES 

ASEGURADORA 
 
SEGUROS MUNDIAL 

 GARANTÍA No.  NB-100064664 

CERTIFICADO(S)  2 

BENEFICIARIO(s) 

 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 

830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -

SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9 
 

Amparo 
Vigencia 

Valor (%) 
Desde  Hasta 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 / 19/11/2024 $ 202.784.247,40 20% 

 Total Asegurado $             202.784.247,40 

 

TIPO DE GARANTÍA  PÓLIZA DE SEGURO  A FAVOR DE  ENTIDADES PARTICULARES 

ASEGURADORA 
 
SEGUROS MUNDIAL 

 GARANTÍA No.  NB-100268180 

CERTIFICADO(S)  2 

BENEFICIARIO(s) 

 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 

830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -

SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9 

 

 

 

Amparo 
Vigencia 

Valor (%) 
Desde  Hasta 

CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 19/05/2025 $ 304.176.371,10 30% 

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 19/11/2027 $ 101.392.123,70 10% 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 19/09/2024 / 19/11/2029 $ 304.176.371,10 30% 

 Total Asegurado $                    709.744.865,90 
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Componente Financiero: 

 

Hasta el momento no se han presentado actas por el interventor de diseños y obra: 

 

Valor del Contrato:            $ 1.013.921.237,00 

Valor Pagado con corte al  

27 de septiembre de 2023:   $                      0,00 

Saldo del Contrato:                           $ 1.013.921.237,00 
 

 

7. EQUIPO DE GESTION DE FINDETER 

 

A continuación, se detalla el equipo principal de gestión dispuesto por FINDETER para la 

ejecución del contrato interadministrativo. Es importante recalcar que, en el marco de 

la Asistencia Técnica, FINDETER dispone de un equipo interdisciplinario compuesto por 

profesionales de diferentes especialidades que apoyan a este equipo principal en las 

áreas técnica, jurídica, financiera, social y ambiental 

 

Rol Nombre Profesión 

Gestora Rubzaida Ahumada Estrada Ing. Civil 

Supervisor Iván Darío Mantilla Rosas Ing. Civil 

Abogado Andrés Felipe Ruiz Camelo Abogado 

Profesional Social Carolina Marcela Sanchez  Geografía 

Profesional Financiero María Angélica Díaz Díaz Contadora  

Apoyo Administrativo Emilce Cortez Velásquez Administradora de Empresas  

 

 

8. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Conforme a  la cláusula de la Cláusula Novela – Obligaciones al contratista se presenta 

el informe de Gestión Técnico del presente contrato, conforme los recursos aportados 

por la secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia como requisito para el 

pago mensual de los costos de asistencia técnica del presente contrato. 

 

Clausula novena desarrollo del objeto del presente contrato, FINDETER se comprometen 

con las siguientes obligaciones:  
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No. DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                          
TIPO DE 

OBLIGACIÓN 

ESTADO DE LA 

OBLIGACIÓN  

ACCIONES REALIZADAS 

POR FINDETER 

1 

Proporcionar y realizar la asistencia 

técnica, administración de recursos y la 

asesoría jurídica, administrativa, 

ambiental y financiera a que haya lugar 

para el adecuado desarrollo del 

contrato y la que sea requerida por la 

Secretaría de Seguridad Convivencia y 

Justicia de Bogotá D.C., en relación con 

el objeto del mismo. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Durante el periodo del 

presente informe se viene 

proporcionando la 

asistencia técnica a la 

SDSCJ para el desarrollo 

del proyecto. Actualmente 

está en ejecución la etapa 

1 de los contratos 

derivados de obra e 

interventoría. 

2 

Cumplir con el objeto del contrato con 

plena autonomía técnica y 

administrativa y bajo su propia 

responsabilidad, por lo tanto, no existe 

ni existirá ningún tipo de subordinación. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

FINDETER viene dando 

cumplimiento al objeto 

contractual, de acuerdo 

con las actividades 

enunciadas en el presente 

informe. 

 

3 

Constituir un Patrimonio Autónomo con 

una sociedad fiduciaria de reconocida 

experiencia y trayectoria en el sistema 

financiero colombiano 

Permanente Cumplida 

Constituido patrimonio 

autónomo secretaria 

Distrital de Seguridad, 

Convivencia y justicia - 

FINDETER, Administrado por 

Fidupopular. 

4 

Desarrollar el conjunto de actividades y 

gestiones pertinentes para la ejecución 

y entrega del proyecto URI Tunjuelito. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Actualmente está en 

ejecución la etapa 1 de los 

contratos derivados de 

obra e interventoría para el 

diseño y construcción de la 

URI de Tunjuelito. 

5 

Desarrollar el proyecto URI Tunjuelito 

con el presupuesto disponible para la 

ejecución del mismo. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Tras la formulación de los 

costeos estimados por 

parte de FINDETER, de 

acuerdo a su modelo, 

para la contratación 

derivada de obra e 

interventoría, fueron 

remitidos y aprobados por 

la SDSCJ, para poder 

desarrollar los procesos de 

convocatoria de los 

contratos derivados de 

obra e interventoría, los 

cuales fueron adjudicados. 

Actualmente se está 

desarrollando la etapa 1 

de estudios y diseños. 

6 

Conformar los Órganos Colegiados 

(comités) compuestos por integrantes 

de las dos entidades para el correcto 

desarrollo del contrato y debida 

ejecución del proyecto. 

Permanente Cumplida 

El 14 de marzo mediante 

comité fiduciario No. 1 se 

aprobó el manual 

operativo, mediante el 

cual se establecen los 
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No. DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                          
TIPO DE 

OBLIGACIÓN 

ESTADO DE LA 

OBLIGACIÓN  

ACCIONES REALIZADAS 

POR FINDETER 

delegados a los diferentes 

comités del contrato 

interadministrativo. 

7 

Disponer y mantener la infraestructura 

física, logística, operativa, técnica y de 

recursos humanos requerido para la 

ejecución del contrato. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

FINDETER cuenta con el 

personal profesional 

estipulado en su 

propuesta, así como con 

todos los equipos 

transversales técnicos, 

jurídicos y financieros, 

requeridos para prestar la 

asistencia técnica a la 

SDSCJ en el marco de este 

contrato. Sumado a esto, a 

puesto a disposición del 

contrato 

interadministrativo, todos 

los elementos técnicos y 

operativos requeridos para 

suplir las necesidades en el 

marco de la ejecución del 

contrato. 

8 

Asumir los costos de desplazamiento a 

que haya lugar, para la toma, 

recolección y validación de la 

información necesaria para la 

ejecución del proyecto 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

FINDETER durante el 

presente periodo ha 

asumido los costos y gastos 

directos e indirectos 

necesarios para adelantar 

el objeto contractual. 

9 

Constituir y allegar a la Secretaría 

Distrital de Seguridad Convivencia y 

Justicia, las garantías requeridas dentro 

de los tres (3) 

días hábiles siguientes a la suscripción 

del contrato 

Permanente Cumplida 

Para el perfeccionamiento 

del contrato y el acta de 

inicio, se enviaron a la 

SDSCJ las pólizas 

debidamente suscritas con 

su comprobante de pago, 

dichas garantías fueron 

aprobadas el 16 de enero 

de 2023. El 13 de febrero 

de 2023 fueron cargadas a 

SECOP II las pólizas 

actualizadas contra acta 

de inicio. El 28 de julio de 

2023 se actualizaron las 

pólizas conforme al 

modificatorio No. 1. 

10 

Participar y apoyar a la Secretaría 

Distrital de Seguridad Convivencia y 

Justicia, en todas las reuniones a las que 

éste convoque relacionadas con la 

ejecución del contrato 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

FINDETER, ha participado 

activamente de las 

diferentes reuniones que se 

han programado para el 

desarrollo del Proyecto. 
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No. DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                          
TIPO DE 

OBLIGACIÓN 

ESTADO DE LA 

OBLIGACIÓN  

ACCIONES REALIZADAS 

POR FINDETER 

11 

Asistir a las reuniones, talleres, comités y 

demás eventos que se realicen en el 

marco del proyecto URI Tunjuelito, en los 

que se requiera su participación, y 

colaborará con el suministro de 

información y en la contestación de los 

requerimientos por parte de 

interesados. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

FINDETER ha asistido a 

todas las reuniones 

convocadas por la 

Secretaría de Justicia o por 

terceros en el marco del 

desarrollo de este 

contrato, y las mismas se 

encuentran relacionadas 

en este informe. 

12 

Disponer de los medios necesarios para 

el mantenimiento, cuidado y custodia 

de la documentación objeto del 

presente contrato. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Findeter mantiene la 

documentación del 

desarrollo del contrato, 

custodiada de acuerdo 

con los procedimientos 

establecidos en su sistema 

de gestión documental. 

13 

Atender los requerimientos, 

instrucciones y/o recomendaciones 

que durante el desarrollo del Contrato 

le imparta a la Secretaría Distrital de 

Seguridad Convivencia y Justicia, a 

través del supervisor del mismo, para 

una correcta ejecución y cumplimiento 

de sus obligaciones. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Findeter ha acatado 

todas las instrucciones y 

requerimientos efectuados 

por la Secretaría en el 

marco de la ejecución del 

contrato. 

14 

Entregar al supervisor del contrato los 

informes que se soliciten sobre cualquier 

aspecto y/o resultados obtenidos 

cuando así se requiera. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

En cumplimiento de este 

numeral se entrega el 

presente informe N° 8 del 

CI 2162 de 2022. 

15 

Guardar estricta reserva sobre toda la 

información y documentos que tenga 

acceso, maneje en desarrollo de su 

actividad o que llegue a conocer en 

desarrollo del contrato y que no tenga 

carácter de pública. En consecuencia, 

se obliga a no divulgar por ningún 

medio dicha información o 

documentos a terceros, sin la previa 

autorización escrita de la Secretaría 

Distrital de Seguridad Convivencia y 

Justicia. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

En permanente 

cumplimiento. 

16 

Manejar de manera centralizada y 

segura todos los documentos 

relacionados con los aspectos jurídicos, 

financieros, técnicos y 

administrativos que se generen en 

desarrollo del contrato, sujetándose a 

las normas de retención documental y 

archivo vigentes; y en caso de que el 

supervisor designado por la Secretaría 

Distrital de Seguridad Convivencia y 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

FINDETER, y su equipo de 

trabajo, actúan con ética, 

transparencia y eficiencia 

fiscal, de acuerdo con la 

Constitución Política de 

Colombia y política 

institucional. Se cuenta 

con un sistema de gestión 

documental SGI y 
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No. DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                          
TIPO DE 

OBLIGACIÓN 

ESTADO DE LA 

OBLIGACIÓN  

ACCIONES REALIZADAS 

POR FINDETER 

Justicia, requiera los documentos 

deberán presentarse de manera 

organizada y en última versión, así 

como tenerlo a disposición de cualquier 

ente de control. 

Documenta para la 

radicación. 

17 

 

Asumir un buen trato para con los 

demás colaboradores internos y 

externos de la Secretaría de Seguridad 

Convivencia y Justicia, y actuar con 

responsabilidad, eficiencia y 

transparencia. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

FINDETER, y su equipo de 

trabajo, se caracterizan 

por su actuar con 

responsabilidad, eficiencia 

y transparencia, valores 

establecidos dentro de su 

política, misión y visión 

institucional. 

18 

Colaborar con la Secretaría Distrital de 

Seguridad Convivencia y Justicia, en el 

suministro y respuesta de información 

correspondiente a los requerimientos 

efectuados por los organismos de 

Control, en relación con la ejecución, 

desarrollo o 

implementación del contrato objeto 

del presente documento. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Cuando se requiera: A la 

fecha, no se han 

presentado solicitudes o 

requerimientos efectuados 

por los organismos de 

Control. 

19 

Apoyar a la Secretaría en la atención y 

respuesta oportuna de derechos de 

petición, acciones de tutela, 

requerimientos de entes de control, 

demandas, quejas y reclamos 

relacionados con la estructuración y 

ejecución del objeto del presente 

proceso 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Cuando se requiera: A la 

fecha no se han 

presentado solicitudes por 

parte de la SDSCJ. 

20 

Utilizar la imagen de la Secretaría 

Distrital de Seguridad Convivencia y 

Justicia, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por éste. 

Salvo autorización expresa y escrita de 

las partes ningún funcionario, podrá 

utilizar el nombre, emblema o sello 

oficial de la otra parte para fines 

publicitarios o de cualquier índole. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Se utiliza la imagen 

institucional de la SDSCJ de 

acuerdo con los 

lineamientos establecidos 

por esta. 

21 

Respetar la política ambiental de la 

Secretaría Distrital de Seguridad 

Convivencia y Justicia, política que 

incluye todas las normas internas sobre 

el uso de recursos ambientales y 

públicos, como el agua y la energía, 

racionamiento de papel, normas sobre 

parqueaderos y manejo de desechos 

residuales 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Es política interna de 

FINDETER el uso eficiente y 

racional de los recursos 

para su funcionamiento y 

en las acciones de sus 

profesionales. Se exigirá a 

los 

Contratistas de las Obras e 

Interventoría el 

cumplimiento de las 

disposiciones ambientales 
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No. DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                          
TIPO DE 

OBLIGACIÓN 

ESTADO DE LA 

OBLIGACIÓN  

ACCIONES REALIZADAS 

POR FINDETER 

(orden nacional como 

distrital) durante la 

ejecución de las obras. 

22 

Cumplir con todas las obligaciones que 

deriven de la naturaleza del contrato, 

así como todas las normas, leyes y 

reglamentos vigentes o que se expidan 

posteriormente y que contemplen 

aspectos relativos a la ejecución del 

contrato. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Se ha cumplido con todas 

las obligaciones que 

deriven de la naturaleza 

del contrato, así como 

todas las normas, 

leyes y reglamentos 

vigentes. 

23 

 

Actuar en todo momento con buena 

fe, atendiendo los principios de la 

función administrativa y de la gestión 

fiscal de que tratan los artículos 209 y 

267 de la Constitución Política de 

Colombia y la ética, respondiendo por 

sus actuaciones y omisiones, y 

haciendo todo lo necesario para 

impedir y denunciar actos de 

corrupción de los que tenga noticia. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

FINDETER, y su equipo de 

trabajo, actúan con ética, 

transparencia y eficiencia 

fiscal, de acuerdo con la 

Constitución Política de 

Colombia y política 

institucional. 

25 
Elaborar y suscribir el acta de 

liquidación. 
Puntual 

Por 

desarrollarse 

La liquidación del contrato 

interadministrativa, se 

efectuará una vez se 

desarrolle la etapa de 

ejecución y se agote el 

plazo contractual. 

26 

Incluir como Asegurado y Beneficiario 

de las garantías otorgadas con ocasión 

de la ejecución de los contratos 

derivados de este Contrato 

Interadministrativo a la Secretaría 

Distrital de Seguridad Convivencia y 

Justicia, y a Findeter. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

En los contratos de obra e 

interventoría se incluyó 

esta obligación. 

27 

Validar y aprobar todos los informes 

presentados por la interventoría en el 

seguimiento realizado a la ejecución 

contractual (Jurídica, administrativa, 

ambiental, técnica y financiera). 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Se han validado y 

aprobado de manera 

oportuna los informes 

presentados por la 

interventoría en el 

seguimiento realizado a la 

ejecución contractual del 

proyecto, por parte del 

Supervisor designado, en 

cumplimiento con el 

Manual de Supervisión de 

FINDETER. 

28 
Firmar el acta de inicio de los contratos 

a celebrar. 
Permanente 

En 

Cumplimiento 

Las actas de inicio de los 

contratos derivados de 

obra e Interventoría fueron 

suscritas por las partes el 19 

de julio 2023  
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No. DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                          
TIPO DE 

OBLIGACIÓN 

ESTADO DE LA 

OBLIGACIÓN  

ACCIONES REALIZADAS 

POR FINDETER 

29 

Verificar el cumplimiento de las 

obligaciones y deberes establecidos en 

los contratos a celebrar. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

FINDETER, verifica 

constantemente el 

cumplimiento de las 

obligaciones y deberes 

establecidos en los 

Contratos de Diseños - 

Obra e Interventoría. 

30 

Informar de inmediato al (los) jefe (s) de 

existir sospechas acerca de revelación 

de la Información Confidencial por 

parte de los funcionarios y/o asesores, 

sobre cualquier incumplimiento en que 

incurran o sobre cualquier 

inconveniente que dificulte la correcta 

ejecución del contrato, esto con el fin 

de que se adopten los correctivos de 

rigor, sin perjuicio del inicio de las 

acciones legales pertinentes 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Findeter ha tomado las 

medidas necesarias para 

evitar que se den estas 

situaciones. Sin embargo, 

informará de manera 

oportuna sobre cualquier 

incumplimiento 

presentado con respecto 

a la revelación de 

información. 

31 

Hacer parte de los Comités Fiduciario, 

Financiero y Técnico del contrato con 

voz y voto. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Findeter participó y votó 

en el Comité Fiduciario No. 

1 mediante el cual se 

aprobó el manual 

operativo del CI 2162 de 

2022, y en donde se 

establecieron los 

delegados por las partes 

para cada comité. 

32 

Presentar cronograma y Plan de Trabajo 

(PDT) detallado, para la ejecución del 

contrato interadministrativo, dentro de 

los cinco (5) días siguiente a la firma del 

acta de inicio 

Permanente Cumplida 

Se presentó a la SDSCJ el 

PDT para su revisión y 

aprobación el día 03 de 

febrero de 2023.  

33 

Exigir el cumplimiento del objeto y de las 

obligaciones derivadas de los 

contratos. 

Permanente 
Por 

desarrollarse 

FINDETER exige 

constantemente el 

cumplimiento de las 

obligaciones 

contractuales a través de 

su supervisor. 

34 

Realizar la liquidación de contratos 

derivados y patrimonio autónomo 

dentro de los 3 meses siguientes al 

recibo a satisfacción del equipamiento 

y posteriormente realizar la liquidación 

del contrato interadministrativo. 

Permanente 
Por 

desarrollarse 

La liquidación de la 

contratación derivada y el 

contrato 

interadministrativo se 

llevará a cabo una vez se 

agoten los plazos 

contractuales y se haya 

desarrollado la etapa de 

ejecución. 
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9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DEL INFORME CON RELACIÓN AL 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 

9.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PRESENTE PERIODO 

 

La gestión realizada por la Gerencia de Infraestructura de la Vicepresidencia Técnica 

de FINDETER para con el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022 y sus 

correspondientes actividades, se informan a continuación. 

 

Durante el periodo se hace seguimiento a los contratos derivados de diseños e 

interventoría de diseños en su Etapa 1, conforme a lo mostrado en el numeral 5 

del presente informe. 
 

9.2. ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL SIGUIENTE PERIODO 

 

Para el próximo periodo de reporte del informe de gestión mensual, se tienen 

programadas las siguientes actividades: 

 

Durante la etapa de Estudios y Diseños del Contrato Interadministrativo se tiene estimada 

la ejecución de las siguientes actividades: 

 

• Detalles constructivos arquitectónicos. 

• Diseño estructural 

• Caracterización social de la población 

• Cartografía social 

• Radicación inicial en Curaduría para inicio de trámite de licencia de 

construcción. 

• Inicio del diseño hidrosanitario, de gas, eléctrico. 

 

 

9.3. CRONOGRAMA Y % DE AVANCE 

 

De acuerdo con el cronograma que se viene presentando en los informes semanales, 

para el presente periodo se tenían programadas las siguientes actividades, con el 

siguiente porcentaje de cumplimiento, con corte al 27 de septiembre de 2023: 

 

No ACTIVIDAD 
FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 

Avance 

Program 

Acumula 

Avance 

Ejecutado 

Acumula 

1 ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS 

DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA. 
25/01/2023 27/01/2023 100% 100% 

2 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO 25/01/2023 27/01/2023 100% 100% 

3 REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ 27/01/2023 3/02/2023 100% 100% 

4 REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL 

OPERATIVO 
3/02/2023 03/02/2023 100% 100% 
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No ACTIVIDAD 
FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 

Avance 

Program 

Acumula 

Avance 

Ejecutado 

Acumula 

5 CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 25/01/2023 7/02/2023 100% 100% 

6 APROBACION MANUAL OPERATIVO 24/02/2023 14/03/2023 100% 100% 

7 DESEMBOLSO DE RECURSOS 24/02/2023 31/03/2023 100% 100% 

8 REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA 25/01/2023 15/02/2023 100% 100% 

9 PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION 

DERIVADA 
25/01/2023 31/03/2023 100% 100% 

10 PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ 15/03/2023 31/03/2023 100% 100% 

11 ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE 

CONTRATACION 
20/04/2023 27/04/2023 100% 100% 

12 PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION 

DERIVADA 
2/05/2023 3/05/2023 100% 100% 

13 DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION 3/05/2023 31/05/2023 100% 100% 

14 APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE 

CONTRATACION 
1/06/2023 6/06/2023 100% 100% 

15 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION 

CONTRATOS DERIVADOS 
7/06/2023 11/07/2023 100% 100% 

16 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS 

DERIVADOS 
19/07/2023 19/07/2023 100% 100% 

17 ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

OBTENCION LICENCIAS)(*) 
19/07/2023 18/01/2024 3,15% 3,15% 

18 ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION 

ESTIMADA 

DEPENDE DE RESULTADOS DE CONSULTORIA) 

19/01/2024 19/09/2024 0% 0% 

19 CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA 20/09/2024 19/01/2025 0% 0% 

20 LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 20/01/2025 19/03/2025 0% 0% 

 

(*)Con fecha de corte del 27 de septiembre de 2023 se tiene un avance del contrato 

interadministrativo del 3,15%. 

 

 

10. COMITES TECNICOS, FINANCIEROS O FIDUCIARIOS 

 
10.1. Comités Técnicos 

 

No de Comité 
Fecha 

realización 
Tema 

 

 

Comité 

Técnico 

N° 1 

(Sesionado de 

manera virtual 

 

 

 

 

20/04/2023 

27/04/2023 

Aprobar los Términos de referencia que tienen por objeto: 

CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA 

OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCIÓN Y 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN 

INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, 

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

Aprobar los Términos de referencia que tienen por objeto: 

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL 

CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "LA ELABORACION DE 
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No de Comité 
Fecha 

realización 
Tema 

LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y 

PERMISOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA 

(URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD 

DE BOGOTÁ D.C.” 

 

 

Comité 

Técnico  

N° 2 

(Sesionado de 

manera virtual 

 

 

 

 

09/05/2023 

Aprobar la Adenda No. 1 dentro de la convocatoria PAF-

ATSDSCJ-O-027-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR “LA 

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA OBTENCIÓN DE 

LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA 

(URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”  

Aprobar la Adenda No. 1 dentro de la convocatoria PAF-

ATSDSCJ-I-021-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR LA 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO 

QUE TIENE COMO OBJETO "LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS 

Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA 

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 

DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE 

TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

 

 

Comité 

Técnico 

N° 3 

(Sesionado de 

manera virtual 

 

 

10/05/2023 

Aprobar la Adenda No. 2 dentro de la convocatoria PAF-

ATSDSCJ-O-027-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR “LA 

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA OBTENCIÓN DE 

LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA 

(URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

 

 

Comité 

Técnico  

N° 4 

(Sesionado de 

manera virtual 

 

 

 

 

05/06/2023 

06/06/2023 

Aprobar el orden de elegibilidad y la adjudicación de la 

convocatoria PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 que tiene por objeto: 

CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA 

OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCIÓN Y 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN 

INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, 

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” Aprobar el orden de 

elegibilidad y la adjudicación de la convocatoria PAF-

ATSDSCJ-I-021-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR LA 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO 

QUE TIENE COMO OBJETO "LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS 

Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA 

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 

DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE 

TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 
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10.2. Comités Fiduciarios 

 

No de Comité 
Fecha 

realización 
Tema 

Comité 

Fiduciario  

N° 1 

(Sesionado de 

manera virtual) 

 

 

21/02/2023 

14/03/2023 

 

Solicitud: Aprobación del manual operativo del Patrimonio 

Matriz de asistencia Técnica Findeter, Contrato de Fiducia 

Mercantil 3-1-111808, contrato interadministrativo SCJ- 2162-

2022. 

 

 

 

 

 

 

Comité 

Fiduciario  

N° 2 

(Sesionado de 

manera virtual 

 

 

 

 

 

 

 

27/04/2023 

Antecedentes y contexto del comité fiduciario.  

  

Teniendo en cuenta lo previsto en la Directiva Presidencial No. 

8, relacionada con la realización de comités fiduciarios que 

manejan recursos públicos provenientes de entes del orden 

nacional:  

“(…) En los patrimonios autónomos o encargos fiduciarios que, 

por cualquier razón, tengan recursos públicos, se deberá 

pactar: i) que un funcionario del nivel directivo de la entidad 

pública de donde provengan los recursos, hará parte del 

correspondiente comité fiduciario, ii) que se hará, al menos 

cada mes, un reporte de los intereses o rendimientos que 

generen esos recursos y iii) que los intereses o rendimientos que 

produzcan esos recursos pertenecerán a la respectiva entidad 

o acrecentarán el recurso público en dicho patrimonio, salvo 

los que se pacte entregar a título de pago en las subcuentas 

del Contratista. De cada sesión se levantará el acta 

respectiva. (…)”. 

Por lo anterior, se procede a adjuntar al presente comité 

fiduciario la presentación correspondiente informando los 

rendimientos financieros generados desde el mes de marzo de 

2023 

 

 

Comité 

Fiduciario  

N° 3 

(Sesionado de 

manera virtual 

 

 

06/06/2023 

Solicitud: Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la 

convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 cuyo objeto es 

CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA 

OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCIÓN Y 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN 

INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, 

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” El día treinta y uno (31) de 

mayo de 2023, se presentó en Comité de Contratación No. 98 

el INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE 

PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD). 

Solicitud: Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la 

convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023, cuyo objeto es 

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL 

CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE 

LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y 

PERMISOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA 
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No de Comité 
Fecha 

realización 
Tema 

(URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” El día veintinueve (29) de mayo de 

dos mil veintitrés (2023), se presentó en Comité de 

Contratación No. 096 el INFORME DE EVALUACIÓN 

ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE 

ELEGIBILIDAD). 

 

10.3. Comités Financieros 

 
No de Comité Fecha Tema 

 

 

Comité 

Financiero  

N° 1 

(Sesionado de 

manera virtual 

 

 

 

 

31/03/2023 

14/04/2023 

Se solicita aprobación para instruir a la fiduciaria para distribuir 

los saldos a la fecha en los siguientes porcentajes Fics: 80% y 

cuentas de ahorro: 20% 

 

La anterior instrucción, también aplicará para los recursos que 

ingresen con posterioridad a la presente instrucción, por lo 

tanto, la fiduciaria deberá mantener siempre los recursos que se 

administren en esta proporción. 

Así mismo, en caso de presentarse alguna situación que pueda 

llegar a afectar los recursos objeto de administración, la 

fiduciaria deberá informar inmediatamente a Findeter con el 

objetivo que se adopten las decisiones pertinentes por parte 

del comité financiero. 

 

Los soportes de los comités realizados, así como las actas de los mismos, se encuentran 

discriminado por número de comité, en el siguiente enlace en la carpeta COMITES en 

las subcarpetas ACTAS y SOPORTES: Compartida URI   

 

Los integrantes de dichos comités son: 

 

● COMITÉ TÉCNICO 

 

PRINCIPAL FINDETER 

Gerente de Infraestructura 

Jefe de Contratación de Findeter o Jefe de 

Contratación Derivada de Findeter 

Profesional Técnico de la Gerencia de 

Infraestructura 

 

PRINCIPAL SDSCJ 

Director de Bienes 

 

 

https://findeterco.sharepoint.com/:f:/r/sites/VICEPRESIDENCIATECNICA-InfraestructuraSocial/Documentos%20compartidos/Infraestructura%20Social/CONTRATOS%20INTERADMINISTRATIVOS/2022-URI-SCJ-2162/Compartida%20URI?csf=1&web=1&e=nXBF6e
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● COMITÉ FIDUCIARIO 

 

PRINCIPAL FINDETER 

Secretario General 

Vicepresidente de Planeación 

Vicepresidente Técnico 

 

PRINCIPAL JUSTICIA 

Director de Operaciones 

 

● COMITÉ FINANCIERO 

 

PRINCIPAL FINDETER 

Vicepresidente Técnico 

Vicepresidente de Planeación 

Vicepresidente de Financiero  

  

PRINCIPAL JUSTICIA  

Director Financiero 

 

 

11. REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO  

 
En el presente período se realizaron reuniones de seguimiento del contrato 

Interadministrativo N°SCJ-2162-2022 y se mantuvo constante comunicación entre las 

partes con el fin de adelantar los tramites y gestiones pertinentes para la ejecución del 

contrato. 

 

Fecha: 31 agosto de 2023 

Participantes: FINDETER – SDSCJ 

Objetivo: Socialización del Proyecto arquitectónico 

 

Fecha: 15 septiembre de 2023 

Participantes: FINDETER – SDSCJ 

Objetivo: Mesa De Seguimiento Virtual - Uri Tunjuelito 

 

Fecha: 15 septiembre de 2023 

Participantes: FINDETER – Contratista  

Objetivo: Revisión terraza transitable URI Tunjuelito 

 

Fecha: 18 septiembre de 2023 

Participantes: FINDETER – DSCJ-Contratista 

Objetivo: Reunión Área Social- Proyecto Uri Tunjuelito - Virtual 
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Fecha: 25 septiembre de 2023 

Participantes: FINDETER – SDSCJ-Contratista-Comunidad  

Objetivo: Socialización de inicio del proyecto Salón comunal barrio Abraham Lincoln. 

Carrera 7A # 53-23 sur 

  

12. CORRESPONDENCIA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 

Durante el periodo se enviaron los siguientes comunicados en el marco de la ejecución 

del contrato interadministrativo N° SCJ-2162- 2022 

 

Oficio                  2202352008108 (Radicado FINDETER) 

Fecha:   28/08/2023 

Remitido por:  Findeter  

Remitido a:   Correo Correspondencia SDSCJ  

Asunto:  Entrega Esquema Básico Y Programación Etapa Diseño Uri – 

Tunjuelito 

 

Oficio                  2202363008196 (Radicado FINDETER) 

Fecha:   29/08/2023 

Remitido por:  Findeter  

Remitido a:   Correo Correspondencia SDSCJ 

Asunto:  Informe De Ejecución Financiera del Convenio Interadministrativo 

No SCJ-2162-2022 Suscrito Secretaría Distrital de Seguridad, 

Convivencia y Justicia con corte al mes de julio de 2023 

 

Oficio                  2202352008607(Radicado SDSCJ) 

Fecha:   7/09/2023 

Remitido por:  SDSCJ 

Remitido a:   Correo Correspondencia FINDETER 

Asunto:  Remisión Informe Mensual N°7 URI 

 

Oficio                  2202352008607 (Radicado SDSCJ) 

Fecha:   08/09/2023 

Remitido por:  SDSCJ 

Remitido a:   Correo Correspondencia FINDETER 

Asunto:  Entrega Anteproyecto Arquitectónico Uri - Tunjuelito Presentado en 

Reunión del 01 De septiembre 2023. 

 

Oficio                  2202352008658 (Radicado SDSCJ) 

Fecha:   12/09/2023 

Remitido por:  SDSCJ 

Remitido a:   Correo Correspondencia FINDETER 

Asunto:  Entrega Anteproyecto Arquitectónico Uri - Tunjuelito Presentado en 

Reunión del 01 De septiembre 2023. 
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Oficio                  2202352008810 (Radicado SDSCJ) 

Fecha:   15/09/2023 

Remitido por:  SDSCJ 

Remitido a:   Correo Correspondencia FINDETER 

Asunto:  Solicitud Pago Cuota N° 01 Asistencia Técnica Y Administración De 

Recursos Desarrollada Por La Banca De Desarrollo Territorial – 

Findeter 

 

Oficio                  2202352008817 (Radicado SDSCJ) 

Fecha:   15/09/2023 

Remitido por:  SDSCJ 

Remitido a:   Correo Correspondencia FINDETER 

Asunto:  Entrega Anteproyecto Arquitectonico Uri - Tunjuelito – Atendiendo 

Observaciones De La Fiscalía DEL 31082023. 

Oficio                  2202352008817 (Radicado SDSCJ) 

Fecha:   18/09/2023 

Remitido por:  SDSCJ 

Remitido a:   Correo Correspondencia FINDETER 

Asunto:  Alcance oficio radicado N°2202352008658 del 12 septiembre, 

Entrega Link Acceso a Informes Mensuales de Gestion- SCJ 2162 de 

2022 Uri Tunjuelito. 

 

Oficio                  2202352009088 (Radicado SDSCJ) 

Fecha:   25/09/2023 

Remitido por:  SDSCJ 

Remitido a:   Correo Correspondencia FINDETER 

Asunto:  Entrega # 3 Anteproyecto Arquitectonico Uri - Tunjuelito – 

Atendiendo Observaciones del 15/09/2023 

 

Oficio                  2202352009088 (Radicado SDSCJ) 

Fecha:   27/09/2023 

Remitido por:  SDSCJ 

Remitido a:   Correo Correspondencia FINDETER 

Asunto:  Entrega acta de reunión de inicio URI de Tunjuelito 

 

Correos electrónicos Enviados: 

 

Remitido por:  FINDETER  

Fecha:   31/08/2023 

Asunto: Remisión Informe ejecución Financiero mes de Julio  
Contenido:  Se adjunta los anexos correspondientes al informe  
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Correos electrónicos Recibidos: 

 

Remitido por:  SDSCJ (Ing. Javier Revelo Barreto)  

Fecha:   01/09/2023 

Asunto: Proyecto Uri Tunjuelito: Etapa I Diseños y Estudios  

Contiene:   se adjunta oficio de Tipología Mobiliario  

 

Remitido por:  SDSCJ (Ing. Javier Revelo Barreto)  

Fecha:   04/09/2023 

Asunto: Uri Tunjuelito Social 
Contiene  Se adjunta correo con Solicitud  

 

Remitido por:  SDSCJ (Ing. Javier Revelo Barreto)  

Fecha:   05/09/2023 

Asunto:  Reprogramación mesa presencial. proyecto uri Tunjuelito  

 

Contiene:  nueva programación mesa de trabajo   

 

Remitido por:  SDSCJ (Ing. Javier Revelo Barreto)  

Fecha:   11/09/2023 

Asunto: envió de Poderes  
Contiene  Se adjunta poderes de ENEL y SDA  

 

Los soportes de esta correspondencia se encuentran en el siguiente enlace en la 

carpeta COORESPONDENCIA en la subcarpeta 202306:  Compartida URI    o   
 

https://www.findeter.gov.co/system/files/convocatorias/PAF-ATSDSCJ-O-027-

2023/informe_mensual_ndeg7.zip 

 

13. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 

La información financiera acá presentada, es un resumen del informe financiero 

presentado por la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios en cumplimiento de 

las obligaciones de administración de Recursos. Es importante aclarar que el Informe 

Financiero Mensual se remite la última semana del mes siguiente al reportado, y en el 

mismo se encuentran los soportes de todos los movimientos financieros del contrato 

interadministrativo. El Informe Financiero  

 

 

 

 

 

 

 

https://findeterco.sharepoint.com/:f:/r/sites/VICEPRESIDENCIATECNICA-InfraestructuraSocial/Documentos%20compartidos/Infraestructura%20Social/CONTRATOS%20INTERADMINISTRATIVOS/2022-URI-SCJ-2162/Compartida%20URI?csf=1&web=1&e=nXBF6e
https://www.findeter.gov.co/system/files/convocatorias/PAF-ATSDSCJ-O-027-2023/informe_mensual_ndeg7.zip
https://www.findeter.gov.co/system/files/convocatorias/PAF-ATSDSCJ-O-027-2023/informe_mensual_ndeg7.zip
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DESEMBOLSOS  

 

CONTRATO 

VALOR TOTAL REQUISITO FUENTE ESTADO 

$21.176.106.486 

Acta de inicio - 

Aprobación Manual 

Operativo – Contrato de 

Fiducia. 

SDSCJ 
Desembolsado 

el 27/03/2023 

 

Al corte del presente informe se realizó el desembolso del total de los recursos del 

contrato, afectados por el descuento de estampillas distritales por un valor de  

$ 235.527.979,12 

 

 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

 

AÑO MES 
RENDIMIENTOS 
GENERADOS FIC 

RENDIMIENTOS 
CUENTA DE 
AHORROS 

FECHA DEL 
REINTEGRO 

TOTAL 
RENDIMIENTOS 

GENERADOS MES 

TOTAL 
RENDIMIENTOS 
CONSIGNADOS 

SALDO 
RENDIMIENTOS 

2023 MARZO   $ 35.996.832,67   $ 35.996.832,67 $ 0,00 $ 35.996.832,67 

2023 ABRIL   $ 217.267.166,87   $ 217.267.166,87 $ 0,00 $ 217.267.166,87 

2023 MAYO  $ 215.198.551,49 16-5-2023 $ 215.198.551,49 $253.264.000,00 $ 215.198.551,49 

2023 JUNIO  $ 207.800.148,13 28-6-2023 $ 207.800.148,13 $ 215.198.551,00 $ 207.800.148,13 

2023 JULIO  $ 213.676.026,24 13-7-2023 $ 213.676.026,24 $ 207.800.148,00 $ 213.676.026,24 

2023 AGOSTO  $ 213.969.273,42 03-10-2023  $ 213.969.273,42  $ 213.676.026,00  $ 213.969.273,82 

TOTAL $ 1.103.907.998,82  $ 889.938.725,00 $ 213.969.273,82 

 

Hasta el momento no se han realizado pagos por conceptos de contratación 

derivada o por concepto de Asistencia Técnica. 

 

 

14. ANEXOS 

 

Los anexos al presente informe, relacionados en el cuerpo del este, se encuentran en 

el siguiente enlace: 

  

Compartida URI   

 

https://www.findeter.gov.co/system/files/convocatorias/PAF-ATSDSCJ-O-027-

2023/informe_mensual_ndeg7.zip 

https://findeterco.sharepoint.com/:f:/r/sites/VICEPRESIDENCIATECNICA-InfraestructuraSocial/Documentos%20compartidos/Infraestructura%20Social/CONTRATOS%20INTERADMINISTRATIVOS/2022-URI-SCJ-2162/Compartida%20URI?csf=1&web=1&e=nXBF6e
https://www.findeter.gov.co/system/files/convocatorias/PAF-ATSDSCJ-O-027-2023/informe_mensual_ndeg7.zip
https://www.findeter.gov.co/system/files/convocatorias/PAF-ATSDSCJ-O-027-2023/informe_mensual_ndeg7.zip

