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1. INTRODUCCION

A continuacion, se presenta el informe de gestion que contiene el conjunto de todas las
actividades realizadas durante el periodo 28 de agosto al 27 de septiembre de 2023, en
el marco del Confrato Interadministrativo N° SCJ-2162-2022

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y
modificada por el Decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economia mixta del orden
nacional, del tipo de las andnimas, organizada como un establecimiento de crédito,
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico; y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h) del articulo 270 del Estatuto Orgdnico del
Sistema Financiero, adicionado por el articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en
desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica,
estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera; y por tanto, en ejercicio
de estas facultades legales, celebra contratos y convenios para el diseno, ejecucion y
administracién de proyectos o programas de inversidon relacionados con las actividades
senaladas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Orgdnico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 de 2011, asi
como del articulo 15 de la Ley 1150 de 2007, el regimen de contratacion de FINDETER es
el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacién estatal y los principios de
la funcién administrativa y de la gestién fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la
Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contfratacion se regirdn de acuerdo con lo establecido
en el Cédigo Civil, Coédigo de Comercio y demds normas que resulten aplicables. En el
evento de que en desarrollo del presente proceso de seleccidn se presenten vacios se
acudird en primer lugar a la Constitucion Politica de Colombia, a las leyes o normas que
rijan la materia, a lo consagrado en los términos de referencia y a las normas supletorias
como Coédigo de Comercio, Cdédigo Civil, Codigo General del Proceso y en general
todas aquellas normas que puedan ayudar a resolver los vacios advertidos.

2.  ANTECEDENTES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2162 DE 2022

Que el Articulo 2 de la Constitucidon Politica establece que “Son fines esenciales del
Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion™.

Que el Plan Distrital de Desarrollo 2020 - 2024 “Un nuevo Contrato Social y Ambiental
para la Bogotd del siglo XXI", contempla como objetivo general “consolidar un nuevo
confrato social, ambiental e intergeneracional que permita avanzar hacia la igualdad
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de oportunidades, recuperando la pérdida econdmica y social derivada de la
emergencia del Covid-19, capitalizando los aprendizajes y los canales de solidaridad,
redistribucién y reactivacion econdmica creados para atender y mitigar los efectos de
la pandemia y de esa forma construir con la ciudadania, una Bogotd donde los
derechos de los mds vulnerables sean garantizados a través de: la ampliacion de las
oportunidades de inclusion social y productiva, en particular, de las mujeres, los jovenes
y las familias, para superar progresivamente los factores de naturalizacion de la
exclusion, discriminacion y segregacion socio-econdmica y espacial que impiden la
igualdad de oportunidades y el gjercicio de una vida libre, colectivamente sostenible y
feliz"

Que el PDD 2020-2024 contempla cinco (5) propdsitos, treinta (30) logros de ciudad,
setenta y cinco (75) metas trazadoras, diecisiete (17) programas estratégicos, noventa
y cuatro (94) metas estratégicas y quinientas cincuenta (550) metas sectoriales, que se
orientan hacia el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 2030.

Que las actividades de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia estan
enmarcadas en el propdsito 3 “Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser
epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliacion”.

Que con el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos en el Plan Distrital de
Desarrollo, asi como en la implementacion de los equipamientos previstos por el Plan
Maestro de Equipamientos de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito, se ha
previsto que de las seis (6) URI nuevas habilitadas mediante la modificacion del PDD, la
alcaldia mayor de Bogotd planted la construccidn durante el cuatrienio (2020-2024), de
tres (3) nuevas URI para Bogotd, tal y como se dispuso en la meta 348 del PDD.

Que la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se cre6 como organismo
del sector central del orden distrital, con “autonomia administrativa y financiera, cuyo
objeto consiste en orientar, liderar y ejecutar la politica puUblica para la seguridad
ciudadana, convivencia y acceso a los sistemas de justicia; la coordinaciéon
interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad a todos los habitantes del
Distrito Capital, en sus fases de prevencion, promociéon, mantenimiento y restitucion; el
mantenimiento y la preservacion del orden publico en la ciudad; la articulacion de los
sectores administrativos de coordinacién de la Administracion Distrital en relacion con la
seguridad ciudadana y su presencia transversal en el Distrito Capital, la coordinacion
del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123, la integracion vy
coordinacién de los servicios de emergencia; y proporcionar bienes y servicios a las
autoridades competentes, con el fin de coadyuvar en la efectividad de la seguridad y
convivencia ciudadana en Bogotd D.C." y le asignd entre ofras, las siguientes funciones:
Liderar, orientar y coordinar la formulacion, la adopcion y ejecucion de politicas, planes,
programas y proyectos dirigidos a garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y
la preservacion del orden publico en la ciudad; Liderar, orientar y coordinar la
formulacion de los planes integrales de seguridad para Bogotd D.C. y las localidades,
de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo Distrital 135 de 2004 o la normativa que
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lo modifique o sustituya; Definir los lineamientos estratégicos para la seguridad
ciudadanay el orden publico con las instituciones, entidades y organismos de seguridad
del nivel territorial y Nacional; Adquirir o suministrar los bienes, servicios y contratar las
obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad,
convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito Capital; Propiciar las condiciones de
seguridad y convivencia pacifica a fravés del fortalecimiento de las acciones que
adelantan la Policia Metropolitana de Bogotd, la Brigada Xlll del ejército nacional, los
organismos de seguridad e inteligencia del estado, con jurisdiccion del distrito capital y
en general las autoridades cuya competencia se orienten a la prevencion,
conservacion mantenimiento del orden publico, la seguridad ciudadana y la defensa
dentro del perimetro de Bogotd; Participar con la Policia Metropolitana de Bogotd, D.C.,
en la identificacion de lineas generales de diseno, formulaciéon, adopcidén, seguimiento
y evaluacion de planes, proyectos y programas en seguridad ciudadana, que deban
ser ejecutados por dicha institucién, siguiendo las directrices, instrucciones y érdenes de
la primera autoridad de Policia del Distrito Capital.

Que el Articulo 17° del Decreto Distrital 413 de 2016, establece como funciones de la
Subsecretaria de Acceso a la Justicia de la SDSCJ, entre ofras las siguientes:
“(...)
h. Articular los esfuerzos que autoridades y operadores de justicia adelanten
frente al ejercicio de administracion de justicia en las localidades y en el Distrito
Capital.
(...)
j. Evaluar los proyectos presentados por las autoridades de justicia en los que se
identifiquen las necesidades para la adquisicibn de bienes, servicios y
contratacion de obras para el fortalecimiento de sus capacidades”.

Que el Articulo 18° del Decreto Distrital 413 de 2016, establece como funciones de la

Direccion de Acceso a la Justicia de la SDSCJ, entre otras las siguientes:
“(...)
g. Identificar las adecuaciones necesarias, asi como la constfruccion de nuevos
equipamientos de Justicia, de acuerdo con las necesidades, conflictividades,
cobertura y fines del Sistema Distrital de Justicia, orientando a la Direccion
Técnica de la Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades
Operativas en el proceso de adquisicion y/o adecuacion de los equipamientos.
h. Estudiar los proyectos presentados por las autoridades de justicia en los que se
identifiquen las necesidades para la adquisicibn de bienes, servicios y
contratacion de obras para el fortalecimiento de sus capacidades y preparar
concepto técnico favorable o desfavorable atendiendo las metas del Plan de
Desarrollo Distrital y las politicas relacionadas”.

Que para el desarrollo de su objeto y funciones bdsicas, la Secretaria Distrital de
Seguridad, Convivencia vy Justicia en su organizacion interna, cuenta con la
“Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas”, la cual
tiene la responsabilidad de artficular y coordinar con las diferentes autoridades de
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seguridad, convivencia y justicia de Bogotd D.C., la coordinacion y atencidén oportuna
a las necesidades para la adquisicion de bienes, servicios y obras que permitan el
fortalecimiento de la capacidad operativa de cada uno de ellos, con el fin de poder
implementar las politica publicas establecidas por la Alcaldia Mayor de Bogotd y en
particular las contenidas en el Plan de Desarrollo Distrital — PDD - 2020 — 2024 “UN NUEVO
CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI".

Que de acuerdo con lo estipulado en el articulo 22 del Decreto 413 del 30 de septiembre
de 2016, es la Direccién Técnica de la SDSCJ, la encargada, de estudiar, viabilizar,
planificar y dar respuesta en términos de contratacion a los requerimientos efectuados
para la adecuada atenciéon y funcionamiento de los organismos de seguridad,
convivencia y justicia del distrito, se acuerdo con sus funciones, entre las cuales se citan:

“a. Elaborar los lineamientos técnicos y metodologias para la adecuada
adquisiciéon de bienes, servicios y contratacion de obras relacionados con
temdadticas de logistica y medios de fransporte, infraestructura, tecnologias de
informacion y comunicaciones, entre otras, de acuerdo con las necesidades de
las diferentes autoridades de seguridad, convivencia vy justicia que cuenten con
concepto técnico favorable por parte de las demds dependencias de la
Secretaria, segun corresponda.

(...)

c. Adelantar los estudios previos de conveniencia y oportunidad, de mercado y
los requisitos técnicos, financieros y econdmicos para que la Direccion de
Operaciones para el Fortalecimiento adelante los correspondientes procesos de
seleccién y contrataciéon de bienes, servicios y obras orientadas al fortalecimiento
de capacidades operativas de las diferentes autoridades de seguridad,
convivencia vy justicia, de conformidad con lo previsto en el Plan Maestro de
Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogota, D. C.”

Que, durante el ano 2020, y tras diversos andlisis e infercambios de informacién con la
Fiscalia General de la Nacion, la alcaldia mayor de Bogotd concertd con la Fiscalia, que
las tres URI nuevas para la ciudad serian las siguientes:

i. URI de Campoverde en Bosa, que ya se encuentra construida

i. URI en la localidad de Tunjuelito.

iii. URI ubicada en Suba.

(teniendo en cuenta que en estas dos Ultimas zonas de la ciudad no cuentan con

este tipo de equipamientos).

Que de acuerdo con el Diagnostico Local de la Secretaria Distrital de Planeacion (2020),
Tunjuelito es la localidad é de Bogotd D.C. que cuenta con una poblacion total de
225,511 habitantes, la localidad de Tunjuelito estd dividida en dos Unidades de
Planeamiento Zonal (UPZ). A su vez, estas unidades estan divididas en barrios, en total
Tunjuelito tiene 52 barrios.
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Que segun estos lineamientos y para el desarrollo del caso particular de la URI Tunjuelito,
la SDSCJ adelantd un egjercicio de predimensionamiento (esquema bdsico) del drea
requerida en terreno y del drea construida para el equipamiento, determinando que el
drea compuesta por los remanentes del proyecto Transmilenio, tienen la extension
necesaria para la implantacion del equipamiento (Unidad de Reaccidon Inmediata -
URI), es decir 1.238,22 m2, a la altura del Sector Molinos, para el proyecto de la URI
Tunjuelito.

Que mediante oficio 20213000031272 del 18 de enero de 2021, la SDSCJ solicité al IDU la
entrega de esos inmuebles para el desarrollo del proyecto de la URI-Tunjuelito. Asi mismo,
se hizo la misma solicitud a Transmilenio S.A., con oficio 20213000031282 de |la misma
fecha.

Que la SDSCJ solicité a la Secretaria Distrital de Planeacion el concepto de uso de suelo
de los inmuebles referidos, mediante oficio 20213000032012 del 18 de enero de 2021,
para la localizacién de la URI-Tunjuelito en el marco del Plan Maestro de equipamientos
de Seguridad, Defensa y Justicia. Dicha Secretaria de Planeacion respondid esa
consulta (concepto) a la Direccion Técnica de la SDSCJ, mediante oficio No. 2-2021-
17858 del 8 de marzo de 2021, senalando que “el drea remanente de su consulta se
encuentra localizada en drea de actividad Residencial, Zona Residencial con actividad
econdmica en la vivienda en donde se encuentra permitido el equipamiento de justicia
Unidad de Reacciéon Inmediata — URI de escala Urbana segin los nuevos criterios de
localizacion general senalados en el arficulo 11 del Decreto 261 de 2020".

Que mediante radicado 202130000175432 del 16 de marzo de 2021, la SDSCJ se solicitd
a la Fiscalia General de la Nacidén su participacion en este proyecto, autoridad que,
mediante oficios del 13 y 14 de abril de 2021, informd que “tiene el compromiso de
formar parte del proyecto descrito en el oficio antedicho y dispondrd, en su momento,
de los recursos necesarios para el funcionamiento éptimo de la URI que se construird en
la localidad de Tunjuelito”.

Que la SDSCJ, el IDU y el DADEP, suscribieron el Convenio Interadministrativo 497 de 2022,
cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos, conocimientos, experiencias y capacidades para la
disposicidon y posterior transferencia a tipo gratuito de los inmuebles de propiedad del
IDU, al Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico; para un
equipamiento de Seguridad, Defensa y Justicia, necesarias para el cumplimiento de la
meta 348 definida en el Plan de Desarrollo Distrital * Un nuevo contrato social y ambiental
para la Bogotd del siglo XXI" a cargo de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia”.

Que en desarrollo del citado convenio, y en virtud de las obligaciones adquiridas, el
Instituto de Desarrollo Urbano — IDU, expididé Resolucidon No. 7427 del 9 de diciembre de
2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE TRANSFIERE A TITULO GRATUITO LOS BIENES FISCALES DE
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
497 DE 2022 A FAVOR DE BOGOTA DISTRITO CAPITAL REPRESENTADA POR EL
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO -DADEP”, Ia
cual fue elevada ainscrita el 27 de diciembre de 2022, en la Oficina de Registros PUblicos
de la Zona Sur.

Que en virtud de lo anterior y atendiendo la necesidad de contar con la Unidad de
Reacciéon Inmediata y teniendo en cuenta la cooperacion interadministrativa que se
adelanté para la transferencia de los inmuebles, la Enfidad realizé las consulta para
determinar la viabilidad técnica del predio, obteniendo conceptos favorables de las
diferentes entidades del Distrito y empresas de servicios publicos, los cuales fueron
actualizados araiz de la expedicidon de Decreto 555 de 2021 mediante el cual se adoptd
el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotd.

Que la Oficina Asesora de Planeacion — OAP de la SDSCJ adelantd verificacion
mediante solicitud a la Secretaria Distrital de Planeacién -SDP, en la cual se solicita la
expedicion de los conceptos técnicos respecto a los predios objeto de intervencion.
Segun lo informado por la OAP de la SDCJ, mediante radicado 20221100356113 de 03
de octubre de 2022, se establece que, de acuerdo con los conceptos emitidos por la
SDP, los predios cumplen con todas las condiciones de localizacion, que permitirian la
construccion y puesta en operaciéon de la nueva URI en la localidad de Tunjuelito.

Que mediante radicado 20213000175432 del 16/03/2021, la Subsecretaria de Acceso a
la Justicia de la SDSCJ, informa a la Fiscalia General de la Nacion Regional Central -
Subdireccion Regional de Apoyo -, las gestiones adelantadas durante la vigencia para
la localizaciébn de predios y presenta a consideracidon el inmueble descrito
anteriormente.
“...En atencién a lo expuesto; de manera atenta solicito manifestar a la
brevedad, si le asiste interés a la Fiscalia General de la Nacion, para la eventual
ubicacion de una Unidad de Reaccion Inmediata-URI- en esta localizacion, que
permita a la SDSCJ continuar los tramites administrativos tendientes a verificar el
cumplimiento de la totalidad de requisitos que nos lleven a la habilitacion de un
equipamiento de tal naturaleza en el sector”.

Que mediante Contrato Interadministrativo de Comodato IDU-495-2022-1, suscrito entre
el IDU y la SDSCJ, se pactaron los compromisos interinstitucionales para llevar a cabo la
entrega a la SDSCJ y a fitulo de comodato, la administracion del predio para el
desarrollo del proyecto: URI Tunjuelito.

Que mediante oficio con radicado No. 20215630000641 del dia 14/04/2021, la Fiscalia
General de la Nacién - Subdireccion Regional de Apoyo Central, Indica:
“..." Una vez se materialice dicho proyecto, esta Direccidn estard atenta a la
designacion de funcionarios que atiendan la labor que corresponde a dicha
Unidad de Reaccion Inmediata”

Mediante radicado 20223000413183 de 11-11-2022, la Subsecretaria de Acceso a la
Justicia de la SDSCJ, remite formalmente a la Direccidn Técnica, el formato de
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“Requerimiento Solicitud Bienes y Servicios Gestionados por la Subsecretaria de

Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas”, solicitando:
“Basado en la necesidad de desarrollar de forma integral el proyecto URI en la
localidad de Tunjuelito es conveniente contar con una empresa que por su
naturaleza, experiencia e idoneidad permita satisfacer la necesidad, en el marco
de lo dispuesto por la Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la
organizacion y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15y 16 del articulo 189 de la Constitucion Politica y se
dictan otras disposiciones”. De acuerdo con lo anterior se requiere contratar una
empresa industrial y comercial del Estado, con la experiencia para para
desarrollar el proyecto Unidad de Reaccion Inmediata - URI en la localidad de
Tunjuelito.”.

La SDSCJ cuenta con el proyecto No.7783 “FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y
CAPACIDADES DEL SISTEMA DISTRITAL DE JUSTICIA EN BOGOTA", cuyo objetfivo es
fortalecer y mejorar los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia
para garantizar el derecho de acceso a la justicia en Bogotd, promoviendo una justicia
eficaz, legitima y oportuna para vivir sin miedo, enmarcado en la linea de inversion
Acceso a la Justicia.

Que la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justficia adelanté estudio del
sector, en cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, para adelantar la confratacion de:
“REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION Y
DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA
LOCALIDAD".

Que de conformidad con lo previsto en el literal ¢) del numeral 4 del articulo 2 de la ley
1150 de 2007, las entidades estatales pueden suscribir directamente Confratos
Interadministrativos siempre que las obligaciones que de ellos se deriven tengan relaciéon
directa con el objeto misional de la entidad ejecutora. Por lo que se considerd viable,
conforme a la normatividad legal vigente, realizar la contratacién directa con la
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. — FINDETER, teniendo en cuenta que el
objeto a contratar tiene relacién directa con su objeto, entidad que cuenta con amplia
experiencia en contratos similares, en consecuencia, se dio la aprobacidén mediante
sesion del comité de contratacion en la SDSCJ de fecha 22 de diciembre de 2022, para
la celebracion de un Contrato Interadministrativo entre la SDSCJ y FINDETER.

Que mediante Resolucion 840 del 28 de diciembre de 2022, se justificd la modalidad de
seleccion de contratacién directa a través de Contfrato Interadministrativo con LA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER identificada con NIT.
800.096.329-1.

El departamento administrativo de la Defensoria del Espacio Publico (DADEP), mediante
el acta de entrega No. 003 del 27 de enero de 2023 suscrita entre el DADEP y la SDSCJ,
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hace entrega de los predios identificados con RUPI 2-2373, 2-2374, 2-2375, 2-2376 y 2-
2377 para la construccion de la URI de Tunjuelito. Estos predios fueron transferidos por el
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) al DADEP, en virtud de la Resolucidon de Transferencia
numero 7427 del 9 de diciembre de 2022, aclarada por la Resolucion 7841 del 15 de
diciembre de 2022; estas resoluciones de transferencia debidamente expedidas por el
IDU.

Que la SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTA D.C.
— "SDSCJ" suscribié con FINDETER, el contrato interadministrativo No. SCJ-2162-2022, que
tiene por objeto "“REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION,
ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTA".

En cumplimiento del referido contrato interadministrativo Findeter suscribid con la
FIDUCIARIA POPULAR S.A., contrato de Fiducia Mercantil cuyo objeto, es “constituir un
PATRIMONIO AUTONOMO con los recursos transferidos por Findeter o la SDSCJ en virtud
del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-2022 a fitulo de fiducia mercantil,
para su administracion, inversion, pago y celebracion de los contratos que se derivan
del FIDEICOMISO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos
fideicomitidos.”

3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO N°SCJ-2162-2022

REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA
FORMULACION, ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DEL
OBJETO GENERAL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CUIDAD DE BOGOTA

Integrantes FINDETER-

Fecha de suscripcién 29 de diciembre de 2022

Fecha de Iniciacion 27 de enero de 2023

Fecha de Terminacidén
inicial
Modificatorio  No.
21/07/2023

Registro Presupuestal 1595 del 29 de diciembre de 2022.

Fecha de aprobacion de
polizas de garantia

30 de junio de 2024

! Prorroga hasta 30 de noviembre 2024

16 de enero de 2023
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Componente PARA EJECUCION: $20.033.300.326

Presupuestal ASISTENCIA TECNICA: $ 1.378.334.139

Valor final del Contrato
(Corte Informe)

$21.411.634.465

No. De Péliza |33-44-101234431 Seguros del Estado S.A. Anexo 2

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD,
Beneficiario: CONVIVENCIA Y JUSTICIA, identificada con NIT.

Garantias No. 899.999.061-9
(Actualizadas contra Cumplimiento del contrato: $275.666.827.,8
acta de inicio) 27/01/2023 al 28/01/2025

Calidad del Servicio: $275.666.827,8
27/01/2023 al 29/07/2026

Salarios y Prestaciones sociales: $68.916.706,95
27/01/2023 al 29/07/2027

Amparos:

No. De Péliza |33-44-101234431 Seguros del Estado S.A. Anexo 3

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD,
Beneficiario: CONVIVENCIA Y JUSTICIA, identificada con NIT.

Garantias No. 899.999.061-9
(Actualizadas contra Cumplimiento del contrato: $275.666.827.,8
Modificatorio No. 1) 27/01/2023 al 30/05/2025

Calidad del Servicio: $275.666.827,8
27/01/2023 al 30/11/2026

Salarios y Prestaciones sociales: $68.916.706,95
27/01/2023 al 30/11/2027

Amparos:

4. COMPONENTES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2162 DE 2022
El contrato Interadministrativo 2162 de 2022 contempla los siguientes componentes:
4.1. COMPONENTE 1 ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS.

Este componente se desarrollard en dos (2) etapas a fravés de una contratacion
derivada:

Etapa I: Consultoria para adelantar los estudios y disenos, incluidos los trédmites vy
gestiones para la expedicion de la licencia de
construccion del proyecto.

Etapa Il: Construccion y desarrollo del proyecto a partir de los estudios y disenos
adelantados y de acuerdo con la licencia de construccion aprobada.
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Este componente incluye:

e Estudios y disenos necesarios para la implementacion y puesta en funcionamiento
de la URI TUNJUELITO.

e Las medidas de mitigacion de impactos negativos de los usos existentes y nuevos, de
acuerdo con los lineamientos aplicables definidos por los entes cabeza del sector y
en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial vigente.

e Los trdmites y gestiones necesarios para la expedicion de la licencia urbanistica (en
las modalidades que correspondan de acuerdo con la necesidad) y las que se
requieran para la implementacion y funcionamiento de la URI TUNJUELITO.

e Los frdmites y gestiones necesarios para la expedicion de permisos, incluidos servicios
publicos provisionales y definitivos y demads

e gue sean necesarios para la habilitacion y puesta en funcionamiento de la URI
TUNJUELITO.

e La construccidn del proyecto previamente estructurado vy licenciado por la
autoridad competente.

e Tramite y expedicidon de permisos de ocupacioén, en el marco de la normatividad
legal vigente, incluyendo el concepto expedido por la Unidad Administrativa Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogotd D.C.

La Consultoria de estudios y disefos incluye, expedicion de licencias urbanisticas, estudio
y aprobacion de los instrumentos de planeacion urbana que desarrollen y
complementen el plan de ordenamiento territorial, y los demds que considere, en el
marco de la normativa legal vigente en materia urbanistica para la construccién de la
URI Tunjuelito.

Dentro de esta actividad se realizard toda la planeacion del proyecto del objeto
contractual, realizando la validacion técnica de los estudios y disenos, el andlisis para la
gestiéon del riesgo del proyecto, asi como, los demds andlisis para una debida ejecucion
del proyecto.

4.2, COMPONENTE 2 INTERVENTORIA A ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS.

Este componente se desarrollard en dos (2) etapas a través de una contfratacion
derivada:

e Etapa I: Interventoria administrativa, financiera, técnica, juridica y SST-MA;
durante el proceso de Consultoria de estudios, disenos y licenciamiento del

proyecto.

e Etapa lI: Interventoria administrativa, financiera, técnica, juridica y SST-MA;
durante el proceso de construccion de la URI Tunjuelito y desarrollo general del
proyecto.
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Este componente incluye la contratacion de la interventoria que ejercerd sus funciones
sobre la Consultoria de estudios, disenos, licenciamiento y construccion del proyecto.

En consecuencia, incluye la disposicion de todo el equipo profesional y técnico que

efectie el seguimiento al cumplimiento de la totalidad de obligaciones y actividades
que deban adelantarse para el cumplimiento del COMPONENTE 1.

5.  CONTRATO DE DISENOS Y OBRA PAF-ATSDSCJ-0-027-2023

FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y ADMINISTRADORA

CONTRATANTE DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SDSCJ URI
TUNJUELITO
CONTRATO NUMERO PAF-ATSDSCJ-O-027-2023

Elaboracién de los estudios y disenos, la obtencion de
licencias y permisos, y la construccion y puesta en

OBIJETO funcionamiento de la unidad de reaccion inmediata (URI)
ubicada en la localidad de Tunjuelito, en la ciudad de
Bogotd D.C

NOMBRE DEL PROYECTO Unidad de Reaccién Inmediata (URI) - Tunjuelito

LOCALIZACION DEL PROYECTO | Localidad de Tunjuelito, en la ciudad de Bogotd D.C

$17.273.655.800 (Diecisiete mil, doscientos setenta y tres
millones, seiscientos cincuenta y cinco mil, ochocientos
VALOR DEL CONTRATO M/cte.)

Etapa 1($625.940.000 M/cte.)

Etapa 2 ($16.647.715.800 M/cte.)

CONSORCIO CONSTRURI, conformado por:

-INVERSIONES GYR 50%, NIT 820.003.863-8, Representante
legal JHON MOLINA SUPELANO

CONTRATISTA -VITAL PROYECTO, 50, NIT 901.355.728-5, Representante
Legal ARIEL ANDRES APONTE.

Representante Legal Consorcio:

JHON MOLINA SUPELANO

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE (VELNEC S.A., 65%, NIT
800.028.455-1, Representante Legal JUAN CARLOS

INERMERICR HERNADEZ SANDOVAL Y ESAO SAS, 35%, NIT 804.005.882-9
Representante Legal JUAN AMADO LIZARAZO)
14 MESES

PLAZO Etapa 1 (6 meses)
Etapa 2 (8 meses)

FIRMA CONTRATO 23/06/2023

FECHA DE INICIO 19/07/2023
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Findeter 4

FECHA DE TERMINACION

Etapa 1 (19/01/2024)
Etapa 2 (19/09/2024)

Fuente de Recursos por CDP

CDP Recursos
803 $17.273.655.800,00
Total $17.273.655.800,00

Garantias del Contrato de Obra

Firma del Contrato 23 de junio de 2023:

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-40-101213756
ASEGURADORA SEGURQOS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 0

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.0563.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia

Amparo

Desde Hasta

Valor (%)

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

23/06/2023 |/ | 23/08/2024

$ 3.454.731.160,00 20%

Total Asegurado $

3.454.731.160,00

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-45-101414164
ASEGURADORA SEGURQOS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 0

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA' Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde g Hasta Valor (%)

CUMPLIMIENTO 23/06/2023 |/ | 23/02/2025 | $ 5.182.096.740,00 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 23/06/2023 |/ | 23/08/2027 | $ 1.727.365.580,00 10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 23/08/2024 |/ | 23/08/2029 | $ 5.182.096.740,00 30%
CALIDAD DEL SERVICIO 23/08/2024 |/ | 23/08/2027 |'$ 187.782.000,00 30%
ETP 1

Total Asegurado $ 12.279.341.060,00
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
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Findeter 4

Acta de inicio 19 de julio de 2023:

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-40-101213756
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) :
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
Amparo Vigencia Valor (%)
P Desde Hasta °
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 |/ | 19/09/2024 | $ 3.454.731.160,00 20%
Total Asegurado $ 3.454.731.160,00
TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-45-101414164
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) :

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.0563.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde g Hasta Valor (%)

CUMPLIMIENTO 19/07/2023 |/ | 19/03/2025 | $ 5.182.096.740,00 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 |/ | 19/09/2027 | $ 1.727.365.580,00 10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 19/09/2024 |/ | 19/09/2029 | $ 5.182.096.740,00 30%
CALIDAD DEL SERVICIO 19/09/2024 |/ | 19/09/2027 |$ 187.782.000,00 30%
ETP 1

Total Asegurado $ 12.279.341.060,00

Componente Técnico:

Durante el periodo del informe del 28 de agosto al 27 de septiembre de 2023, se
ejecutaron las siguientes actividades de la etapa 1 de Estudios y Disenos:

El dia 30 de agosto, el consultor realizo la entrega de su propuesta de anteproyecto a
la interventoria, para su revision previa a la mesa de tfrabajo del dia inmediatamente
posterior, la cual fue avalada por el arquitecto disenador de la interventoria, puesto que
ya habia atendido la gran mayoria de observaciones y comentarios realizados
anteriormente por el equipo de interventoria y de Findeter.
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El dia 31 de agosto se llevd a cabo una mesa de trabagjo enfre la consultoria, la
interventoria, Findeter, la SDSCJ y la Fiscalia, el dénde el consultor presento su propuesto
de anteproyecto arquitectonico, junto con los renders.

Ademds, el consultor atendid y subsano correctamente el levantamiento topogrdfico,
razén por la cual, desde la interventoria se emite la aprobacion de este junto con el
informe de calidad de revision de interventoria.

Segunlos compromisos adquiridos en la mesa de trabajo del 31 de agosto con la Fiscalia,
envid a la interventoria y consultor un documento para que se corrigiera el mobiliario.
Adicionalmente se presentaron observaciones al primer piso del edificio.

El dia 6 de septiembre el consultor allego la atencion de las observaciones presentadas
en la mesa de frabajo del 31 de agosto, que luego de ser revisadas por la interventoria,
fueron aprobadas.

En la semana del 11 al 17 de septiembre, el consultor termino de atender las
observaciones por parte de la Fiscalia, Findeter, y la SDSCJ, los cuales fueron revisados y
aprobados por el arquitecto disenador de la interventoria.

El dia 15 de septiembre se realizé una reunidn virtual, en donde el consultor presentaba
el avance y las correcciones a su anteproyecto arquitecténico, también se realizdé una
revision respecto alas dreas de la terraza en donde proponen una cubierta transitable.

El dia 18 de septiembre de 2023 se llevd a cabo una reunién social de seguimiento en
donde se socializo la presentacién de la primera reunidén con la comunidad que se
llevard a cabo el dia 25 de septiembre de 2023.

El dia 20 de septiembre de 2023, el consultor realizo la entrega del estudio de suelos, del
componente de geotecnia, el cual estd en revision de la interventoria.

El dia 20 de sepfiembre de 2023, el consultor tfambién presento la atencion de

observaciones de dreas en la ferraza, de conformidad con lo socializado entre
interventoria y Findeter, el cual fue revisado, avalado y aprobado por la interventoria.

Con corte al 27 de septiembre de 2023

No. INDICADORES CONTRACTUALES Programado Ejecutado DIFERENCIA DIAS
ATRASO

1 Porcentaje de Avance Estudios y 35,68% 35,30% -0,38% 1
Disenos
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°8 b e
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
T SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

DE BOGOTA D.C.

sz =JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE AGOSTO 2023 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2023

Actualmente la etapa 1 termina el 19 de enero de 2024.

Reqistro Fotogrdfico y/o imdagenes:

B REVISION FISCALIA ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO
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ATENCION OBSERVACIONES 06/09/2023 — CUARTO
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ATENCION OBSERVACIONES 06/09/2023 — TERCER PISO
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RENDER 15/09/2023 - CR 9 RENDER 15/09/2023 — POSTERIOR

Componente Juridico:

Findeter mediante radicado No. 2202352008108 del 28 de agosto de 2023 remite a la
SDSCJ el esquema bdsico arquitectdnico.

Findeter mediante radicado No. 2202352008607 del 8 de septiembre de 2023 remite a
la SDSCJ el anteproyecto arquitectdnico aprobado por la interventoria y Findeter.

Findeter mediante radicado No. 2202352008817 del 15 de septiembre de 2023 remite a
la SDSCJ la entrega No. 2 del anteproyecto arquitecténico atendiendo las
observaciones presentadas por la fiscalia el 31 de agosto de 2023.

Findeter mediante radicado No. 2202352009088 del 25 de septiembre remite a la SDSCJ

la enfrega No. 3 del Anteproyecto arquitectéonico atendiendo las observaciones
presentadas en la reunién del 15 de septiembre de 2023.
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Componente Administrativo:

Se realizan las gestiones necesarias durante la etapa No. 1 de disenos de la URI de
Tunjuelito.

Componente Financiero:

Hasta el momento no se han presentado actas por el contratista de disenos y obra

Valor del Contrato: $ 17.273.655.800,00
Valor Pagado con corte

al 27 de septiembre de 2023: $ 0,00
Saldo del Contrato: $ 17.273.655.800,00

6. CONTRATO DE INTERVENTORIA DE DISENOS Y OBRA PAF-ATSDSCJ-1-021-2023

FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA'Y

CONTRATANTE ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - SDSCJ URI TUNJUELITO

CONTRATO NUMERO PAF-ATSDSCJ-I-021-2023

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA DE DISENOS Y OBRA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL
CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA

OBJETO OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C.

CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C

LOCALIZACION DEL PROYECTO LOCALIDAD DE TUNJUELITO, BOGOTA D.C

MIL TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA
CORRIENTE ($1.013.921.237).

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE; NIT 901.721.424-1,
Conformado por:

VELNEC S.A. identificada con Nit. 800.028.455-1; % de
participacion: 65%.

ESAO S.A.S. identificada con Nit 804.005.882-9; % de
participacion: 35%.

NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DEL CONTRATO
INTERVENTORIA

INTERVENTOR
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

28 DE AGOSTO 2023 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2023

Findeter

Representante Legal: Juan Carlos Herndndez Sandoval

c.c. 79.386.306.

PLAZO

Dieciséis (16) meses discriminados asi:

Etapa I: Seis (6) meses
Etapa ll: Diez {10) meses

FIRMA DE CONTRATO

28/06/2023

FECHA DE INICIO 19/07/2023
FECHA DE TERMINACION ETAPA | 19/01/2024
FECHA DE TERMINACION ETAPA Il | 19/11/2024
FECHA DE TERMINACION
CONTRATO 19/11/2024
Fuente de Recursos por CDP
CDP Recursos
803 $1.013.921.237,00
Total $1.013.921.237,00

Garantias del Contrato de Interventoria

Firma del Contrato 28 de junio de 2023:

TIPO DE GARANTIA

POLIZA DE SEGURO

A FAVOR DE

ENTIDADES PARTICULARES

ASEGURADORA

SEGUROS MUNDIAL

GARANTIA No.

NB-100064664

CERTIFICADO(S)

0Y1

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.0563.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Amparo

Vigencia

Desde

Hasta

Valor (%)

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

28/06/2023 |/

28/10/2024

$ 202.784.247,40  20%

Total Asegurado $

202.784.247 40

TIPO DE GARANTIA

POLIZA DE SEGURO

A FAVOR DE

ENTIDADES PARTICULARES

ASEGURADORA

SEGUROS MUNDIAL

GARANTIA No.

NB-100268180

CERTIFICADO(S)

Oyl

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°8
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
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Findeter 4

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 28/06/2023 |/ | 28/04/2025 $304.176.371,10 30%
PRESTACIONES SOCIALES 28/06/2023 |/ | 28/10/2027 $101.392.123,70 10%
CALIDAD DEL SERVICIO 28/08/2024 |/ | 28/10/2029 $304.176.371,10 30%

Acta de inicio 19 de julio de 2023:

Total Asegurado $

709.744.865,90

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100064664
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) )

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Amparo

Vigencia

Desde \ Hasta

Valor (%)

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

19/07/2023 |/ | 19/11/2024

$ 202.784.247,40  20%

Total Asegurado $

202.784.247 40

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100268180
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) )

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.0563.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 |/ | 19/05/2025 $304.176.371,10  30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 |/ | 19/11/2027 $101.392.123,70 10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 19/09/2024 |/ | 19/11/2029 $ 304.176.371,10 30%

Total Asegurado| $

709.744.865,90
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°8 F'ndeter 7

U CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
DE BOGOTADL SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

28 DE AGOSTO 2023 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2023

Componente Financiero:

Hasta el momento no se han presentado actas por el interventor de disenos y obra:

Valor del Contrato: $ 1.013.921.237,00
Valor Pagado con corte al

27 de septiembre de 2023: $ 0,00
Saldo del Conftrato: $1.013.921.237,00

7. EQUIPO DE GESTION DE FINDETER

A continuacion, se detalla el equipo principal de gestidn dispuesto por FINDETER para la
ejecucion del contrato interadministrativo. Es importante recalcar que, en el marco de
la Asistencia Técnica, FINDETER dispone de un equipo interdisciplinario compuesto por
profesionales de diferentes especialidades que apoyan a este equipo principal en las
dreas técnica, juridica, financiera, social y ambiental

Rol Nombre Profesién
Gestora Rubzaida Ahumada Estrada Ing. Civil
Supervisor Ivén Dario Mantilla Rosas Ing. Civil
Abogado Andrés Felipe Ruiz Camelo Abogado
Profesional Social Carolina Marcela Sanchez Geografia
Profesional Financiero Maria Angélica Diaz Diaz Contadora
Apoyo Administrativo Emilce Cortez Veldsquez Administradora de Empresas

8. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO

Conforme a la cldusula de la Cldusula Novela — Obligaciones al contratista se presenta
el informe de Gestidn Técnico del presente contrato, conforme los recursos aportados
por la secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia como requisito para el
pago mensual de los costos de asistencia técnica del presente contrato.

Clausula novena desarrollo del objeto del presente contrato, FINDETER se comprometen
con las siguientes obligaciones:
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°8
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022

Findeter

T SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
seeareoarasesenris) | JST|CIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

28 DE AGOSTO 2023 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2023

4 5 TIPO DE ESTADO DE LA | ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
. . . . Durante el periodo del
Proporcionar y redlizar la asistencia . .
e L - presente informe se viene
técnica, administracidén de recursos y la -
P L A X proporcionando la
asesoria juridica, administrativa, ) . L.
ambiental y financiera a que haya lugar asistencia tecnica a la
En SDSCJ para el desarrollo
1 para el adecuado desarrollo del| Permanente L
. Cumplimiento | del proyecto. Actualmente
confrato y la que sea requerida por la . . -
P - : . estd en ejecucion la etapa
Secretaria de Seguridad Convivencia y
g A g 1 de los contratos
Justicia de Bogotd D.C., enrelacidn con .
. ) derivados de obra e
el objeto del mismo. ) .
interventoria.
FINDETER viene dando
Cumplir con el objeto del contrato con cumplimiento al objeto
plena autonomia técnica y contractual, de acuerdo
- . . . En -
2 | administrativa 'y bagjo su propia| Permanente . con las actividades
. ; Cumplimiento .
responsabilidad, por lo tanto, no existe enunciadas en el presente
ni existird ningun tipo de subordinacién. informe.
Constituido patrimonio
Constituir un Patrimonio Auténomo con auténomo secretaria
una sociedad fiduciaria de reconocida . Distrital de  Seguridad,
3 : : . . Permanente Cumplida ) : T
experiencia y trayectoria en el sistema Convivencia vy justficia -
financiero colombiano FINDETER, Administrado por
Fidupopular.
Actualmente  estd  en
Desarrollar el conjunto de actividades y ejecucion la eTgpo 1 de los
- - . = En contratos derivados de
4 | gestiones pertinentes para la ejecucion | Permanente . - .
- Cumplimiento | obra e interventoria para el
y entrega del proyecto URI Tunjuelito. S -,
diseno y construccion de la
URI de Tunjuelito.
Tras la formulacién de los
costeos  estimados  por
parfe de FINDETER, de
acuverdo a su modelo,
para la  contratacion
derivada de obra e
interventoria, fueron
Desarrollar el proyecto URI Tunjuelito E remitidos y aprobados por
. . n
5 |con el presupuesto disponible para la| Permanente - la SDSCJ, para poder
. - - Cumplimiento
ejecucion del mismo. desarrollar los procesos de
convocatoria de los
contratos derivados de
obra e interventoria, los
cuales fueron adjudicados.
Actualmente  se  estd
desarrollando la etapa 1
de estudios y disenos.
Conformar los Organos Colegiados El 14 de marzo mediante
(comités) compuestos por integrantes comité fiduciario No. 1 se
6 |de las dos entidades para el correcto | Permanente Cumplida aprobd el manual
desarrollo del contrato y debida operativo, mediante el

ejecucién del proyecto.

cual se establecen los
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°8
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022

Findeter <

arrollo Territoria

T SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
seeareoarasesenris) | JST|CIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

28 DE AGOSTO 2023 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2023

No.

DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

TIPO DE
OBLIGACION

ESTADO DE LA
OBLIGACION

ACCIONES REALIZADAS
POR FINDETER

delegados a los diferentes
comités del contrato
interadministrativo.

Disponer y mantener la infraestructura
fisica, logistica, operativa, técnica y de
recursos humanos requerido para la
ejecucion del contrato.

Permanente

En
Cumplimiento

FINDETER cuenta con el
personal profesional
estipulado en ]
propuesta, asi como con
todos los equipos
tfransversales técnicos,
juridicos y  financieros,
requeridos para prestar la
asistencia técnica a la
SDSCJ en el marco de este
contrato. Sumado a esto, a
puesto a disposicion del
contrato

inferadministrativo, todos
los elementos técnicos vy
operativos requeridos para
suplir las necesidades en el
marco de la ejecucién del
confrato.

Asumir los costos de desplazamiento a
que haya lugar, para la toma,
recoleccién y validacion de la
informacién necesaria para la
ejecucién del proyecto

Permanente

En
Cumplimiento

FINDETER durante el
presente periodo ha
asumido los costos y gastos
directos e indirectos
necesarios para adelantar
el objeto contractual.

Constituir 'y allegar a la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia vy
Justicia, las garantias requeridas dentro
de los tres (3)
dias hdbiles siguientes a la suscripciéon
del contrato

Permanente

Cumplida

Para el perfeccionamiento
del contrato y el acta de
inicio, se enviaron a la
SDSCJ las pdlizas
debidamente suscritas con
su comprobante de pago,
dichas garantias fueron
aprobadas el 16 de enero
de 2023. El 13 de febrero
de 2023 fueron cargadas a
SECOP I las pdlizas
actualizadas confra acta
de inicio. El 28 de julio de
2023 se actualizaron las
pdlizas conforme al
modificatorio No. 1.

Participar y apoyar a la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia vy
Justicia, en todas las reuniones a las que
éste convoque relacionadas con la
ejecucién del contrato

Permanente

En
Cumplimiento

FINDETER, ha participado
activamente de las
diferentes reuniones que se
han programado para el
desarrollo del Proyecto.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°8
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

Findeter

sregmnaizey«JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE AGOSTO 2023 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2023

4 P TIPO DE ESTADO DE LA | ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
- . y FINDETER ha asistido a
Asistir a las reuniones, talleres, comités y .
. ; todas las reuniones
demds eventos que se realicen en el
S convocadas por la
marco del proyecto URI Tunjuelito, en los . -
. e . Secretaria de Justicia o por
que se requiera su parficipacion, y En
11 - g Permanente . terceros en el marco del
colaborard con el suministro de Cumplimiento
) ) e desarrollo de este
informaciéon y en la contestacion de los .
e contrato, y las mismas se
requerimientos por parte de -
. encuentran relacionadas
interesados. .
en este informe.
Findeter  mantiene la
. . . documentacion del
Disponer de los medios necesarios para
- ) . desarrollo del contrato,
el mantenimiento, cuidado y custodia En -
12 Ny . Permanente . custodiada de acuerdo
de la documentacidn objeto del Cumplimiento e
con los procedimientos
presente contrato. . .
establecidos en su sistema
de gestién documental.
Atender los requerimientos,
instfrucciones y/o recomendaciones Findeter ha acatado
que durante el desarrollo del Contrato todas las instrucciones y
le imparta a la Secretaria Distrital de En requerimientos efectuados
13 : . . .- Permanente . .
Seguridad Convivencia y Justicia, a Cumplimiento | por la Secretaria en el
través del supervisor del mismo, para marco de la ejecucion del
una correcta ejecucién y cumplimiento confrato.
de sus obligaciones.
Enfregar al supervisor del contrato los En cumplimiento de este
14 informes que se soliciten sobre cualquier Permanente En numeral se enfrega el
aspecto y/o resultados obtenidos Cumplimiento | presente informe N° 8 del
cuando asi se requiera. Cl 2162 de 2022.
Guardar estricta reserva sobre toda la
informacién y documentos que tenga
acceso, maneje en desarrollo de su
actividad o que llegue a conocer en
desarrollo del contrato y que no tenga
cardcter de publica. En consecuencia, En En permanente
15 . . L Permanente L -
se obliga a no divulgar por ningun Cumplimiento | cumplimiento.
medio dicha informacién o)
documentos a terceros, sin la previa
autorizacion escrita de la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia y
Justicia.
Manejar de manera cenfralizada vy FINDETER, y su equipo de
segura todos los documentos . , Lo
. ST frabajo, actuan con ética,
relacionados con los aspectos juridicos, . - .
. . L transparencia y eficiencia
financieros, técnicos y )
administrativos que se generen en En fiscal, de acuerdo con la
16 Permanente Constituciéon  Politica de

desarrollo del contrato, sujetdndose a
las normas de retencion documental y
archivo vigentes; y en caso de que el
supervisor designado por la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia y

Cumplimiento

Colombia y politica
institucional. Se cuenta
con un sistema de gestion
documental SCI y
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arrollo Territoria

sregmnaizey«JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE AGOSTO 2023 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2023

4 P TIPO DE ESTADO DELA | ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
Justicia, requiera los documentos Documenta para la
deberdn presentarse de manera radicacion.
organizada y en Ultima versidon, asi
como tenerlo a disposicidn de cualquier
ente de control.
FINDETER, y su equipo de
Asumir un buen trato para con los frabajo, se caracterizan
demds colaboradores internos y por  su actuar  con
17 | externos de la Secretaria de Seguridad En responsabilidad, eficiencia
. - s Permanente L .
Convivencia y Justicia, y actuar con Cumplimiento |y transparencia, valores
responsabilidad, eficiencia y establecidos dentro de su
fransparencia. politica, misibn y vision
institucional.
Colaborar con la Secretaria Distrital de
Seguridad Convivencia y Justicia, en el .
- . . Cuando se requiera: A la
suministro y respuesta de informacion
. A fecha, no se han
correspondiente a los requerimientos -
) En presentado solicitudes o
18 | efectuados por los organismos de |Permanente L -
L . L Cumplimiento | requerimientos efectuados
Confrol, en relacién con la ejecucion, -
por los organismos de
desarrollo o
) ., . Control.
implementaciéon del contfrato objeto
del presente documento.
Apoyar a la Secretaria en la atenciéon y
respuesta oportuna de derechos de
peticién, acciones de tutela, Cuando se requiera: A la
requerimientos de enfes de confrol, En fecha no se han
19 . Permanente L .
demandas, quejos y  reclamos Cumplimiento | presentado solicitudes por
relacionados con la estructuracion y parte de la SDSCJ.
ejecucion del objeto del presente
proceso
Utilizar la imagen de la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia y
Justicia, de acuerdo con los Se uliliza la imagen
lineamientos establecidos por éste. En institucional de la SDSCJ de
20 | Salvo autorizacién expresa y escrita de | Permanente - acuerdo con los
S . . < Cumplimiento | . . .
las partes ningun funcionario, podrd lineamientos establecidos
utilizar el nombre, emblema o sello por esta.
oficial de la otra parte para fines
publicitarios o de cualquier indole.
Es politica interna de
Respetar la politica ambiental de la FINDETER el uso eficiente y
Secretaria  Distrital  de  Seguridad racional de los recursos
Convivencia y Justicia, politica que para su funcionamiento vy
incluye todas las normas internas sobre En en las acciones de sus
21 |el uso de recursos ambientales y| Permanente profesionales. Se exigird a

publicos, como el agua y la energia,
racionamiento de papel, normas sobre
parqueaderos y manejo de desechos
residuales

Cumplimiento

los

Contratistas de las Obras e
Interventoria el
cumplimiento de las
disposiciones ambientales
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T SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
seeareoarasesenris) | JST|CIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

28 DE AGOSTO 2023 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2023

4 5 TIPO DE ESTADO DE LA | ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
(orden nacional como
distrital) durante la
ejecuciéon de las obras.
Cumplir con todas las obligaciones que Se ha cumplido con todas
deriven de la naturaleza del contrato, las obligaciones que
asi como todas las normas, leyes y En deriven de la naturaleza
22 |reglamentos vigentes o que se expidan | Permanente L del contfrato, asi como
. Cumplimiento
posteriormente 'y que contemplen todas las normas,
aspectos relativos a la ejecucion del leyes y reglamentos
confrato. vigentes.
Actuar en todo momento con buena
fe, glfendlen'd.o Iqs principios de'llo FINDETER, y su equipo de
funcidn administrativa y de la gestion . , Lo
) . frabajo, actuan con ética,
fiscal de que fratan los articulos 209 vy transparencia v eficiencia
23 |267 de la Constitucion Politica de En ransp 4
. o ; Permanente . fiscal, de acuerdo con la
Colombia y la ética, respondiendo por Cumplimiento e o
: . Constitucidon  Politica de
sus actuaciones y omisiones, vy . ”
. - Colombia y politica
haciendo todo lo necesario para Y
. . . institucional.
impedir y denunciar actos de
corrupcion de los gue tenga noticia.
La liguidacién del contrato
inferadministrativa, se
Elaborar y suscribir el acta de Por efectuard una vez se
25 |77 . Puntual
liguidacion. desarrollarse | desarrolle la etapa de
ejecucion y se agote el
plazo contractual.
Incluir como Asegurado y Beneficiario
de las garantias otorgadas con ocasion
de la ejecucion de los contratos En los contratos de obra e
. En . . . .
26 | derivados de este Contrato | Permanente L inferventoria  se  incluyd
- . . Cumplimiento . .,
Inferadministrativo  a la  Secretaria esta obligacion.
Distrital de Seguridad Convivencia y
Justicia, y a Findeter.
Se han vadlidado vy
aprobado de manera
oportuna los  informes
Validar y aprobar todos los informes presenfodc?s por la
. , interventoria en el
presentados por la interventoria en el L .
- . . L En seguimiento realizado a la
27 |seguimiento realizado a la ejecucidn | Permanente - - .
. e . Cumplimiento | ejecucidon contractual del
contractual (Juridica, administrativa,
. L ) . proyecto, por parte del
ambiental, técnica y financiera). . .
Supervisor designado, en
cumplimiento con el
Manual de Supervisién de
FINDETER.
Las actas de inicio de los
. contratos derivados de
Firmar el acta de inicio de los contfratos En .
28 Permanente obra e Interventoria fueron

a celebrar.

Cumplimiento

suscritas por las partes el 19
de julio 2023
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T SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
seeareoarasesenris) | JST|CIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

28 DE AGOSTO 2023 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2023

4 P TIPO DE ESTADO DE LA | ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
FINDETER, verifica
constantemente el
Verificar el cumplimiento de las = cumplimiento de las
29 | obligaciones y deberes establecidos en | Permanente L obligaciones y deberes
Cumplimiento -
los contratos a celebrar. establecidos en los
Contratos de Disenos -
Obra e Interventoria.
Inf'or'morde inmediato al (los) jefe (s) .clle Findeter ha tomado  las
existir sospechas acerca de revelacion : .
. . ) medidas necesarias para
de la Informacion Confidencial por -
: . evitar que se den estas
parte de los funcionarios y/o asesores, : . -
S s sifuaciones. Sin embargo,
sobre cualquier incumplimiento en que ; .
; - En infformard  de  manera
30 |incurran e} sobre cualquier | Permanente . .
. . e Cumplimiento | oportuna sobre cualquier
inconveniente que dificulte la correcta . -
. =, ) incumplimiento
ejecucion del contrato, esto con el fin
. presentado con respecto
de que se adopten los correctivos de .
- . L S a la revelacion  de
rigor, sin perjuicio del inicio de las . L
. : informacion.
acciones legales pertinentes
Findeter participd y votd
en el Comité Fiduciario No.
1 mediante el cual se
Hacer parte de los Comités Fiduciario, = aprobd el manual
31 |Financiero y Técnico del contrato con| Permanente . operativo del Cl 2162 de
Cumplimiento
voz y voto. 2022, y en donde se
establecieron los
delegados por las partes
para cada comité.
Presen’rorcronogromoyqun de TrgbOJo Se presenté a la SDSCJ el
(PDT) detallado, para la ejecucion del Ny
. S . . PDT para su revision vy
32 | contrato interadministrativo, dentro de | Permanente Cumplida y X
. S ) aprobaciéon el dia 03 de
los cinco (5) dias siguiente a la firma del
SO febrero de 2023.
acta de inicio
FINDETER exige
Exigir el cumplimiento del objeto y de las conqun’r_emen’re el
- . . Por cumplimiento de las
33 | obligaciones derivadas de los | Permanente . .
desarrollarse | obligaciones
contratos. .
contractuales a fravés de
SU supervisor.
La liquidacién de la
Redalizar la liguidacién de contratos confratacion derivada y el
. - . . contrato
derivados y patrimonio auténomo ) . .
Lo inferadministrativo se
dentro de los 3 meses siguientes al Por .
34 . . L ) : Permanente llevard a cabo una vez se
recibo a satisfaccion del equipamiento desarrollarse
agoten los plazos

y posteriormente realizar la liquidacion
del confrato interadministrativo.

confractuales y se haya
desarrollado la etapa de
ejecucion.
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9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DEL INFORME CON RELACION AL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

9.1.  ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PRESENTE PERIODO

La gestion realizada por la Gerencia de Infraestructura de la Vicepresidencia Técnica
de FINDETER para con el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022 y sus
correspondientes actividades, se informan a continuacion.

Durante el periodo se hace seguimiento a los contratos derivados de disenos e
interventoria de disenos en su Etapa 1, conforme a lo mostrado en el numeral 5
del presente informe.

9.2. ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

Para el proximo periodo de reporte del informe de gestion mensual, se tienen
programadas las siguientes actividades:

Durante la etapa de Estudios y Disenos del Contrato Interadministrativo se tiene estimada
la ejecucion de las siguientes actividades:

Detalles constructivos arquitectdnicos.

Diseno estructural

Caracterizacion social de la poblacién

Cartografia social

Radicacién inicial en Curaduria para inicio de trdmite de licencia de
construccion.

e Inicio del diseno hidrosanitario, de gas, eléctrico.

9.3. CRONOGRAMA Y % DE AVANCE

De acuerdo con el cronograma que se viene presentando en los informes semanales,
para el presente periodo se tenian programadas las siguientes actividades, con el
siguiente porcentaje de cumplimiento, con corte al 27 de septiembre de 2023:

Avance Avance
No ACTIVIDAD e A G Program | Ejecutado
INICIO FIN
Acumula Acumula
1 ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS
DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA. 25/01/2023 | 27/01/2023 100% 100%
2 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO 25/01/2023 | 27/01/2023 100% 100%
3 REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ 27/01/2023 | 3/02/2023 100% 100%
4 REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL
OPERATIVO 3/02/2023 | 03/02/2023 100% 100%
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Avance Avance
No ACTIVIDAD PEC G Program | Ejecutado
INICIO FIN
Acumula Acumula

5 CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 25/01/2023 | 7/02/2023 100% 100%
6 APROBACION MANUAL OPERATIVO 24/02/2023 | 14/03/2023 100% 100%
7 DESEMBOLSO DE RECURSOS 24/02/2023 | 31/03/2023 100% 100%
8 REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA | 25/01/2023 | 15/02/2023 100% 100%
9 PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION 25/01/2023 | 31/03/2023 100% 100%

DERIVADA
10 | PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ 15/03/2023 | 31/03/2023 100% 100%
11 | ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE

CONTRATACION 20/04/2023 | 27/04/2023 100% 100%
12 | PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION

DERIVADA 2/05/2023 | 3/05/2023 100% 100%
13 | DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION 3/05/2023 | 31/05/2023 100% 100%
14 | APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE

CONTRATACION 1/06/2023 | 6/06/2023 100% 100%
15 | PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION

CONTRATOS DERIVADOS 7/06/2023 | 11/07/2023 100% 100%
16 | SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS

DERIVADOS 19/07/2023 | 19/07/2023 100% 100%
17 | ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISENOS Y

OBTENCION LICENCIAS) (* 19/07/2023 | 18/01/2024 3,15% 3,15%
18 | ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION

ESTIMADA 19/01/2024 | 19/09/2024 0% 0%

DEPENDE DE RESULTADOS DE CONSULTORIA)
19 | CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA | 20/09/2024 | 19/01/2025 0% 0%
20 | LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 20/01/2025 | 19/03/2025 0% 0%

(*)Con fecha de corte del 27 de septiembre de 2023 se tiene un avance del contrato
inferadministrativo del 3,15%.

10. COMITES TECNICOS, FINANCIEROS O FIDUCIARIOS

10.1. Comités Técnicos
No de Comité Fecha, Tema
realizacion
Aprobar los Términos de referencia que tienen por objeto:
CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
Comité OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y
Técnico PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
N° 1 20/04/2023 INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO,
(Sesionado de 27/04/2023 EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”
manera virtual Aprobar los Términos de referencia que tienen por objeto:
CONTRATAR LA “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL
CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "LA ELABORACION DE
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No de Comité

Fecha
realizacion

Tema

LOS ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y
PERMISOS Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
(URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD
DE BOGOTA D.C."

Comité
Técnico
N° 2
(Sesionado de
manera virtual

09/05/2023

Aprobar la Adenda No. 1 dentro de la convocatoria PAF-
ATSDSCJ-0-027-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR “LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
(URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

Aprobar la Adenda No. 1 dentro de la convocatoria PAF-
ATSDSCJ-I-021-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR LA
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL CONTRATO
QUE TIENE COMO OBJETO "LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS
Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

Comité
Técnico
N° 3
(Sesionado de
manera virtual

10/05/2023

Aprobar la Adenda No. 2 dentro de la convocatoria PAF-
ATSDSCJ-0-027-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR “LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
(URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C."

Comité
Técnico
N° 4
(Sesionado de
manera virtual

05/06/2023
06/06/2023

Aprobar el orden de elegibilidad y la adjudicacion de la
convocatoria PAF-ATSDSCJ-0O-027-2023 que tiene por objeto:
CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO,
EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."” Aprobar el orden de
elegibilidad y la adjudicacién de la convocatoria PAF-
ATSDSCJ-I-021-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR LA
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL CONTRATO
QUE TIENE COMO OBJETO "LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS
Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."
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10.2. Comités Fiduciarios

No de Comité

Fecha
realizacion

Tema

Comité
Fiduciario
N° 1
(Sesionado de
manera virtual)

21/02/2023
14/03/2023

Solicitud: Aprobacién del manual operativo del Patrimonio
Matriz de asistencia Técnica Findeter, Contrato de Fiducia
Mercantil 3-1-111808, contrato interadministrativo SCJ- 2162-
2022.

Comité
Fiduciario
N° 2
(Sesionado de
manera virtual

27/04/2023

Antecedentes y contexto del comité fiduciario.

Teniendo en cuenta lo previsto en la Directiva Presidencial No.
8, relacionada con la realizacion de comités fiduciarios que
manejan recursos publicos provenientes de entes del orden
nacional:

“(...) En los patrimonios autbnomos o encargos fiduciarios que,
por cualqguier razén, tengan recursos puUblicos, se deberd
pactar: i) que un funcionario del nivel directivo de la entidad
publica de donde provengan los recursos, hard parte del
correspondiente comité fiduciario, i) que se hard, al menos
cada mes, un reporte de los intereses o rendimientos que
generen esos recursos y iii) que los infereses o rendimientos que
produzcan esos recursos pertenecerdn a la respectiva entidad
o acrecentardn el recurso pUblico en dicho patrimonio, salvo
los que se pacte entregar a titulo de pago en las subcuentas
del Contratista. De cada sesion se levantard el acta
respectiva. (...)".

Por lo anterior, se procede a adjuntar al presente comité
fiduciario la presentacién correspondiente informando los
rendimientos financieros generados desde el mes de marzo de
2023

Comité
Fiduciario
N° 3
(Sesionado de
manera virtual

06/06/2023

Solicitud: Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la
convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 cuyo objeto es
CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO,
EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” El dia treinta y uno (31) de
mayo de 2023, se presentd en Comité de Contratacién No. 98
el INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE
PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD).

Solicitud: Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la
convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-1-021-2023, cuyo objeto es
CONTRATAR LA “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL
CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y
PERMISOS Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
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Fecha
. 2z Tema
realizacion
(URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C." El dia veintinueve (29) de mayo de
dos mil veintitrés (2023), se presenté en Comité de
Contratacion No. 096 el INFORME DE EVALUACION
ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE

ELEGIBILIDAD).

No de Comité

10.3. Comités Financieros

No de Comité Fecha Tema
Se solicita aprobacidn para instruir a la fiduciaria para distribuir
los saldos a la fecha en los siguientes porcentajes Fics: 80% y

Comité cuentas de ahorro: 20%
Financiero
N° 1 31/03/2023 | La anterior instruccién, también aplicard para los recursos que
(Sesionado de 14/04/2023 | ingresen con posterioridad a la presente instruccién, por lo
manera virtual tanto, la fiduciaria deberd mantener siempre los recursos que se

administren en esta proporcion.

Asi mismo, en caso de presentarse alguna situacién que pueda
llegar a afectar los recursos objeto de administracion, la
fiduciaria deberd informar inmediatamente a Findeter con el
objetivo que se adopten las decisiones pertinentes por parte
del comité financiero.

Los soportes de los comités realizados, asi como las actas de los mismos, se encuentran
discriminado por nUmero de comité, en el siguiente enlace en la carpeta COMITES en
las subcarpetas ACTAS y SOPORTES: Compartida URI

Los integrantes de dichos comités son:

e COMITE TECNICO

PRINCIPAL FINDETER
Gerente de Infraestructura
Jefe de Conftratacién de Findeter o Jefe de
Contratacion Derivada de Findeter
Profesional Técnico de la Gerencia de
Infraestructura

PRINCIPAL SDSCJ
Director de Bienes

Pagina 34 de 39


https://findeterco.sharepoint.com/:f:/r/sites/VICEPRESIDENCIATECNICA-InfraestructuraSocial/Documentos%20compartidos/Infraestructura%20Social/CONTRATOS%20INTERADMINISTRATIVOS/2022-URI-SCJ-2162/Compartida%20URI?csf=1&web=1&e=nXBF6e

INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°8
i CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
DE BOGOTADL SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

Findeter

28 DE AGOSTO 2023 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2023

e COMITE FIDUCIARIO

PRINCIPAL FINDETER
Secretario General
Vicepresidente de Planeacion

Vicepresidente Técnico

PRINCIPAL JUSTICIA
Director de Operaciones

e COMITE FINANCIERO

PRINCIPAL FINDETER
Vicepresidente Técnico
Vicepresidente de Planeacion
Vicepresidente de Financiero

PRINCIPAL JUSTICIA
Director Financiero

11. REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

En el presente periodo se readlizaron reuniones de seguimiento del contrato
Interadministrativo N°SCJ-2162-2022 y se mantuvo constante comunicacion entre las
partes con el fin de adelantar los framites y gestiones pertinentes para la ejecucion del
contrato.

Fecha: 31 agosto de 2023
Participantes: FINDETER — SDSCJ
Objetivo: Socializacién del Proyecto arquitectdénico

Fecha: 15 septiembre de 2023
Participantes: FINDETER — SDSCJ
Objetivo: Mesa De Seguimiento Virtual - Uri Tunjuelito

Fecha: 15 septiembre de 2023
Participantes: FINDETER — Contratista
Objetivo: Revision terraza transitable URI Tunjuelito

Fecha: 18 septiembre de 2023

Participantes: FINDI;TER — DSCJ-Conftratista
Objetivo: Reunién Area Social- Proyecto Uri Tunjuelito - Virtual
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Fecha: 25 septiembre de 2023

Participantes: FINDETER — SDSCJ-Conftratista-Comunidad
Objetivo: Socializacién de inicio del proyecto Saldn comunal barrio Abraham Lincoln.
Carrera 7A # 53-23 sur

12. CORRESPONDENCIA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Durante el periodo se enviaron los siguientes comunicados en el marco de la ejecucion
del contfrato interadministrativo N° SCJ-2162- 2022

Oficio 2202352008108 (Radicado FINDETER)

Fecha: 28/08/2023

Remitido por: Findeter

Remitido a: Correo Correspondencia SDSCJ

Asunto: Entrega Esquema Bdsico Y Programacién Etapa Diseno Uri —
Tunjuelito

Oficio 2202363008196 (Radicado FINDETER)

Fecha: 29/08/2023

Remitido por: Findeter

Remitido a: Correo Correspondencia SDSCJ

Asunto: Informe De Ejecucién Financiera del Convenio Interadministrativo
No SCJ-2162-2022 Suscrito Secretaria Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia con corte al mes de julio de 2023

Oficio 2202352008607 (Radicado SDSCJ)

Fecha: 7/09/2023

Remitido por: SDSCJ

Remitido a: Correo Correspondencia FINDETER
Asunto: Remisidon Informe Mensual N°7 URI
Oficio 2202352008607 (Radicado SDSCJ)
Fecha: 08/09/2023

Remitido por: SDSCJ

Remitido a: Correo Correspondencia FINDETER

Asunto: Entrega Anteproyecto Arquitectdnico Uri - Tunjuelito Presentado en
Reunidon del 01 De septiembre 2023.

Oficio 2202352008658 (Radicado SDSCJ)

Fecha: 12/09/2023

Remitido por: SDSCJ

Remitido a:
Asunto:

Correo Correspondencia FINDETER
Entrega Anteproyecto Arquitectonico Uri - Tunjuelito Presentado en
Reunion del 01 De septiembre 2023.
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Oficio

Fecha:
Remitido por:
Remitido a:
Asunto:

Oficio

Fecha:
Remitido por:
Remitido a:
Asunto:

Oficio

Fecha:
Remitido por:
Remitido a:
Asunto:

Oficio

Fecha:
Remitido por:
Remitido a:
Asunto:

Oficio

Fecha:
Remitido por:
Remitido a:
Asunto:

2202352008810 (Radicado SDSCJ)

15/09/2023

SDSCJ

Correo Correspondencia FINDETER

Solicitud Pago Cuota N° 01 Asistencia Técnica Y Administracion De
Recursos Desarrollada Por La Banca De Desarrollo Territorial —
Findeter

2202352008817 (Radicado SDSCJ)

15/09/2023

SDSCJ

Correo Correspondencia FINDETER

Entrega Anteproyecto Arquitectonico Uri - Tunjuelito — Atendiendo
Observaciones De La Fiscalia DEL 31082023.

2202352008817 (Radicado SDSCJ)

18/09/2023

SDSCJ

Correo Correspondencia FINDETER

Alcance oficio radicado N°2202352008658 del 12 septiembre,
Entrega Link Acceso a Informes Mensuales de Gestion- SCJ 2162 de
2022 Uri Tunjuelito.

2202352009088 (Radicado SDSCJ)

25/09/2023

SDSCJ

Correo Correspondencia FINDETER

Entfrega # 3 Anteproyecto Arquitectonico Uri - Tunjuelito -
Atendiendo Observaciones del 15/09/2023

2202352009088 (Radicado SDSCJ)

27/09/2023

SDSCJ

Correo Correspondencia FINDETER

Entrega acta de reunién de inicio URI de Tunjuelito

Correos electronicos Enviados:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Contenido:

FINDETER

31/08/2023

Remision Informe ejecucion Financiero mes de Julio
Se adjunta los anexos correspondientes al informe
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Correos electronicos Recibidos:

Remitido por:

SDSCJ (Ing. Javier Revelo Barreto)

Fecha: 01/09/2023
Asunto: Proyecto Uri Tunjuelito: Etapa | Disenos y Estudios
Contiene: se adjunta oficio de Tipologia Mobiliario

Remitido por:

SDSCJ (Ing. Javier Revelo Barreto)

Fecha: 04/09/2023
Asunto: Uri Tunjuelito Social
Contiene Se adjunta correo con Solicitud

Remitido por:

SDSCJ (Ing. Javier Revelo Barreto)

Fecha: 05/09/2023
Asunto: Reprogramacién mesa presencial. proyecto uri Tunjuelito
Contiene: nueva programacion mesa de trabajo

Remitido por:

SDSCJ (Ing. Javier Revelo Barreto)

Fecha: 11/09/2023
Asunto: envid de Poderes
Contiene Se adjunta poderes de ENEL y SDA

Los soportes de esta correspondencia se encuentran en el siguiente enlace en la
carpeta COORESPONDENCIA en la subcarpeta 202306: Compartida URI o

https://www.findeter.gov.co/system/files/convocatorias/PAF-ATSDSCJ-O-027-

2023/informe_mensual ndeg?.zip

13. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

La informaciéon financiera acd presentada, es un resumen del informe financiero
presentado por la Direccion de Planeacién de Negocios Fiduciarios en cumplimiento de
las obligaciones de administracién de Recursos. Es importante aclarar que el Informe
Financiero Mensual se remite la Ultima semana del mes siguiente al reportado, y en el
mismo se encuentran los soportes de todos los movimientos financieros del contfrato
inferadministrativo. El InNforme Financiero
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Findeter 5

Banca de Desarrollo Territorial

INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°8
o CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
DE BOGOTADL SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
secrereoaasesenid) | JST|C|A — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE AGOSTO 2023 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2023

DESEMBOLSOS
CONTRATO
VALOR TOTAL REQUISITO FUENTE ESTADO
Acta de inicio -
Aprobacién Manual Desembolsado
$21.176.106.486 Operativo — Contrato de 3ps¢e el 27/03/2023
Fiducia.

Al corte del presente informe se realizdé el desembolso del total de los recursos del
contrato, afectados por el descuento de estampillas distritales por un valor de
$ 235.527.979,12

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS TOTAL TOTAL

RENDIMIENTOS FECHA DEL SALDO

GENERADOS FIC

CUENTA DE
AHORROS

REINTEGRO

RENDIMIENTOS
GENERADOS MES

RENDIMIENTOS
CONSIGNADOS

RENDIMIENTOS

2023 MARZO $35.996.832,67 $35.996.832,67 $0,00 $35.996.832,67
2023 ABRIL $217.267.166,87 $217.267.166,87 $0,00 $217.267.166,87
2023 MAYO $215.198.551,49 16-5-2023 $215.198.551,49 $253.264.000,00 | $215.198.551,49
2023 JUNIO $207.800.148,13 28-6-2023 $207.800.148,13 $215.198.551,00 | $207.800.148,13
2023 JULIO $213.676.026,24 13-7-2023 $213.676.026,24 $207.800.148,00 | $213.676.026,24
2023 AGOSTO $213.969.273,42 03-10-2023 $213.969.273,42 $213.676.026,00 | $213.969.273,82
TOTAL $1.103.907.998,82 | $889.938.725,00 | $213.969.273,82

Hasta el momento no se han realizado pagos por conceptos de contratacion
derivada o por concepto de Asistencia Técnica.

14. ANEXOS

Los anexos al presente informe, relacionados en el cuerpo del este, se encuentran en
el siguiente enlace:

Compartida URI

https://www.findeter.gov.co/system/files/convocatorias/PAF-ATSDSCJ-O-027-

2023/informe_mensual ndeqg?.zip
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