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1. INTRODUCCION

A contfinuacion, se presenta el Informe de Gestion N°10 que contiene el conjunto de
todas las actividades realizadas durante el periodo 28 de octubre al 27 de noviembre
de 2023, en el marco del Contrato Interadministrativo SCJ-2162-2022.

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y
modificada por el Decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economia mixta del orden
nacional, del tipo de las andnimas, organizada como un establecimiento de crédito,
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico; y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h) del articulo 270 del Estatuto Orgdnico del
Sistema Financiero, adicionado por el articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en
desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de Asistencia Técnica,
Estructuracion de Proyectos, Consultoria Técnica y Financiera; y por tanto, en ejercicio
de estas facultades legales, celebra contratos y convenios para el diseno, ejecucion y
administracién de proyectos o programas de inversidon relacionados con las actividades
senaladas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Orgdnico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo é del citado Decreto 4167 de 2011, asi
como del articulo 15 de la Ley 1150 de 2007, el regimen de contratacion de FINDETER es
el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacién estatal y los principios de
la funcién administrativa y de la gestién fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la
Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contfratacion se regirdn de acuerdo con lo establecido
en el Cédigo Civil, Coédigo de Comercio y demds normas que resulten aplicables. En el
evento de que en desarrollo del presente proceso de seleccidn se presenten vacios se
acudird en primer lugar a la Constitucion Politica de Colombia, a las leyes o normas que
rijan la materia, a lo consagrado en los términos de referencia y a las normas supletorias
como Coédigo de Comercio, Codigo Civil, Codigo General del Proceso y en general
todas aquellas normas que puedan ayudar a resolver los vacios advertidos.

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2162 DE 2022
Que el Articulo 2 de la Constitucidon Politica establece que “Son fines esenciales del
Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion”.

Que el Plan Distrital de Desarrollo 2020 - 2024 “Un nuevo Contrato Social y Ambiental
para la Bogotd del siglo XXI", contempla como objetivo general “consolidar un nuevo
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confrato social, ambiental e intergeneracional que permita avanzar hacia la igualdad
de oportunidades, recuperando la pérdida econdmica y social derivada de la
emergencia del Covid-19, capitalizando los aprendizajes y los canales de solidaridad,
redistribucion y reactivacion econdmica creados para atender y mitigar los efectos de
la pandemia y de esa forma construir con la ciudadania, una Bogotd donde los
derechos de los mds vulnerables sean garantizados a través de: la ampliacion de las
oportunidades de inclusion social y productiva, en particular, de las mujeres, los jbvenes
y las familias, para superar progresivamente los factores de naturalizacion de la
exclusion, discriminacion y segregaciéon socio-econdmica y espacial que impiden la
igualdad de oportunidades y el gjercicio de una vida libre, colectivamente sostenible y
feliz"

Que el PDD 2020-2024 contempla cinco (5) propdsitos, treinta (30) logros de ciudad,
setenta y cinco (75) metas trazadoras, diecisiete (17) programas estratégicos, noventa
y cuatro (94) metas estratégicas y quinientas cincuenta (550) metas sectoriales, que se
orientan hacia el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 2030.

Que las actividades de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia estan
enmarcadas en el propdssito 3: “Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser
epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliacion”.

Que con el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos en el Plan Distrital de
Desarrollo, asi como en la implementacion de los equipamientos previstos por el Plan
Maestro de Equipamientos de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito, se ha
previsto que de las seis (6) URI nuevas habilitadas mediante la modificacion del PDD, la
Alcaldia Mayor de Bogotd planted la construccion durante el cuatrienio (2020-2024), de
tres (3) nuevas URI para Bogotd, tal y como se dispuso en la meta 348 del PDD.

Que la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se cre6 como organismo
del sector central del orden distrital, con “autonomia administrativa y financiera, cuyo
objeto consiste en orientar, liderar y ejecutar la politica publica para la seguridad
ciudadana, convivencia y acceso a los sistemas de justicia; la coordinacion
interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad a todos los habitantes del
Distrito Capital, en sus fases de prevencion, promocion, mantenimiento y restitucion; el
mantenimiento y la preservaciéon del orden publico en la ciudad; la articulacion de los
sectores administrativos de coordinacién de la Administraciéon Distrital en relaciéon con la
seguridad ciudadana y su presencia fransversal en el Distrito Capital, la coordinacion
del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123, la integracion vy
coordinacién de los servicios de emergencia; y proporcionar bienes y servicios a las
autoridades competentes, con el fin de coadyuvar en la efectividad de la seguridad y
convivencia ciudadana en Bogotd D.C." y le asignd entre ofras, las siguientes funciones:
Liderar, orientar y coordinar la formulacion, la adopcion y ejecucion de politicas, planes,
programas y proyectos dirigidos a garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y
la preservacion del orden publico en la ciudad; Liderar, orientar y coordinar la
formulacion de los planes integrales de seguridad para Bogotd D.C. vy las localidades,
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de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo Distrital 135 de 2004 o la normativa que
lo modifique o sustituya; Definir los lineamientos estratégicos para la seguridad
ciudadanay el orden publico con las instituciones, entidades y organismos de seguridad
del nivel territorial y Nacional; Adquirir o suministrar los bienes, servicios y contratar las
obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad,
convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito Capital; Propiciar las condiciones de
seguridad y convivencia pacifica a través del fortalecimiento de las acciones que
adelantan la Policia Metropolitana de Bogotd, la Brigada Xlll del Ejército Nacional, los
organismos de seguridad e inteligencia del Estado, con jurisdiccidn del Distrito Capital y
en general las autoridades cuya competencia se orienten a la prevencion,
conservacion mantenimiento del orden publico, la seguridad ciudadana y la defensa
dentro del perimetro de Bogotd; Participar con la Policia Metropolitana de Bogota, D.C.,
en la identificacion de lineas generales de diseno, formulaciéon, adopcidén, seguimiento
y evaluacion de planes, proyectos y programas en seguridad ciudadana, que deban
ser ejecutados por dicha institucién, siguiendo las directrices, instrucciones y érdenes de
la primera autoridad de Policia del Distrito Capital.

Que el Articulo 17° del Decreto Distrital 413 de 2016, establece como funciones de la
Subsecretaria de Acceso a la Justicia de la SDSCJ, entre otras las siguientes:
“(...)
h. Articular los esfuerzos que autoridades y operadores de justicia adelanten
frente al ejercicio de administracion de justicia en las localidades y en el Distrito
Capital.
(...)
j. Evaluar los proyectos presentados por las autoridades de justicia en los que se
identifiquen las necesidades para la adquisicibn de bienes, servicios y
contratacion de obras para el fortalecimiento de sus capacidades”.

Que el Articulo 18° del Decreto Distrital 413 de 2016, establece como funciones de la

Direccién de Acceso a la Justicia de la SDSCJ, entre otras las siguientes:
“(...)
g. Identificar las adecuaciones necesarias, asi como la construccion de nuevos
equipamientos de Justicia, de acuerdo con las necesidades, conflictividades,
cobertura y fines del Sistema Distrital de Justicia, orientando a la Direccion
Técnica de la Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades
Operativas en el proceso de adquisicion y/o adecuacion de los equipamientos.
h. Estudiar los proyectos presentados por las autoridades de justicia en los que se
identifiquen las necesidades para la adquisicibn de bienes, servicios y
contratacion de obras para el fortalecimiento de sus capacidades y preparar
concepto técnico favorable o desfavorable atendiendo las metas del Plan de
Desarrollo Distrital y las politicas relacionadas”.

Que para el desarrollo de su objeto y funciones bdsicas, la Secretaria Distrital de

Seguridad, Convivencia vy Justicia en su organizacion interna, cuenta con la
“Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas”, la cual
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tiene la responsabilidad de artficular y coordinar con las diferentes autoridades de
seguridad, convivencia y justicia de Bogotd D.C., la coordinacion y atencién oportuna
a las necesidades para la adquisicion de bienes, servicios y obras que permitan el
fortalecimiento de la capacidad operativa de cada uno de ellos, con el fin de poder
implementar las politica publicas establecidas por la Alcaldia Mayor de Bogotd y en
particular las contenidas en el Plan de Desarrollo Distrital — PDD - 2020 — 2024 “UN NUEVO
CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI".

Que de acuerdo con lo estipulado en el articulo 22 del Decreto 413 del 30 de septiembre
de 2016, es la Direccién Técnica de la SDSCJ, la encargada, de estudiar, viabilizar,
planificar y dar respuesta en términos de contratacion a los requerimientos efectuados
para la adecuada atencidn y funcionamiento de los organismos de seguridad,
convivencia y justicia del distrito, se acuerdo con sus funciones, entre las cuales se citan:

“a. Elaborar los lineamientos técnicos y metodologias para la adecuada
adquisicién de bienes, servicios y contratacion de obras relacionados con
temdticas de logistica y medios de transporte, infraestructura, tecnologias de
informacion y comunicaciones, entre otras, de acuerdo con las necesidades de
las diferentes autoridades de seguridad, convivencia y justicia que cuenten con
concepto técnico favorable por parte de las demds dependencias de la
Secretaria, segun corresponda.

(...)

c. Adelantar los estudios previos de conveniencia y oportunidad, de mercado y
los requisitos técnicos, financieros y econdmicos para que la Direccion de
Operaciones para el Fortalecimiento adelante los correspondientes procesos de
seleccién y contrataciéon de bienes, servicios y obras orientadas al fortalecimiento
de capacidades operativas de las diferentes autoridades de seguridad,
convivencia vy justicia, de conformidad con lo previsto en el Plan Maestro de
Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogotd, D. C.”

Que, durante el ano 2020, y tras diversos andlisis e infercambios de informacién con la
Fiscalia General de la Nacion, la Alcaldia Mayor de Bogotd concertd con la Fiscalia, que
las tres URI nuevas para la ciudad serian las siguientes:

i URI de Campoverde en Bosa, que ya se encuentra construida.

ii. URI en la localidad de Tunjuelito.

i URI ubicada en Suba.

(teniendo en cuenta que en estas dos Ultimas zonas de la ciudad no cuentan con
este tipo de equipamientos).

Que de acuerdo con el Diagnostico Local de la Secretaria Distrital de Planeacidén (2020),
Tunjuelito es la localidad é de Bogotd D.C. que cuenta con una poblacion total de
225,511 habitantes, la localidad de Tunjuelito estd dividida en dos Unidades de
Planeamiento Zonal (UPZ). A su vez, estas unidades estan divididas en barrios, en total
Tunjuelito tiene 52 barrios.
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Que segun estos lineamientos y para el desarrollo del caso particular de la URI Tunjuelito,
la SDSCJ adelantd un egjercicio de predimensionamiento (esquema bdsico) del drea
requerida en terreno y del drea construida para el equipamiento, determinando que el
drea compuesta por los remanentes del proyecto Transmilenio, tienen la extension
necesaria para la implantacion del equipamiento (Unidad de Reaccidon Inmediata -
URI), es decir 1.238,22 m2, a la altura del Sector Molinos, para el proyecto de la URI
Tunjuelito.

Que mediante oficio 20213000031272 del 18 de enero de 2021, la SDSCJ solicité al IDU la
entrega de esos inmuebles para el desarrollo del proyecto de la URI-Tunjuelito. Asi mismo,
se hizo la misma solicitud a Transmilenio S.A., con oficio 20213000031282 de Ia misma
fecha.

Que la SDSCJ solicité a la Secretaria Distrital de Planeacion el concepto de uso de suelo
de los inmuebles referidos, mediante oficio 20213000032012 del 18 de enero de 2021,
para la localizacion de la URI-Tunjuelito en el marco del Plan Maestro de equipamientos
de Seguridad, Defensa y Justicia. Dicha Secretaria de Planeacion respondid esa
consulta (concepto) a la Direccion Técnica de la SDSCJ, mediante oficio No. 2-2021-
17858 del 8 de marzo de 2021, senalando que “el drea remanente de su consulta se
encuentra localizada en drea de actividad Residencial, Zona Residencial con actividad
econdmica en la vivienda en donde se encuentra permitido el equipamiento de justicia
Unidad de Reaccién Inmediata — URI de escala Urbana segln los nuevos criterios de
localizacién general senalados en el arficulo 11 del Decreto 261 de 2020".

Que mediante radicado 202130000175432 del 16 de marzo de 2021, la SDSCJ se solicitd
a la Fiscalia General de la Nacion su participacion en este proyecto, autoridad que,
mediante oficios del 13 y 14 de abril de 2021, informd que “tiene el compromiso de
formar parte del proyecto descrito en el oficio antedicho y dispondrd, en su momento,
de los recursos necesarios para el funcionamiento éptimo de la URI que se construird en
la localidad de Tunjuelito”.

Que la SDSCJ, el IDU y el DADEP, suscribieron el Convenio Interadministrativo 497 de 2022,
cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos, conocimientos, experiencias y capacidades para la
disposicidén y posterior transferencia a tipo gratuito de los inmuebles de propiedad del
IDU, al Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico; para un
equipamiento de Seguridad, Defensa y Justicia, necesarias para el cumplimiento de la
meta 348 definida en el Plan de Desarrollo Distrital ** Un nuevo contrato social y ambiental
para la Bogotd del siglo XXI" a cargo de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia”.

Que en desarrollo del citado convenio, y en virtud de las obligaciones adquiridas, el
Instituto de Desarrollo Urbano — IDU, expididé Resolucidon No. 7427 del 9 de diciembre de
2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE TRANSFIERE A TITULO GRATUITO LOS BIENES FISCALES DE
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
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497 DE 2022 A FAVOR DE BOGOTA DISTRITO CAPITAL REPRESENTADA POR EL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO -DADEP”, Ia
cual fue elevada ainscrita el 27 de diciembre de 2022, en la Oficina de Registros PUblicos
de la Zona Sur.

Que en virtud de lo anterior y atendiendo la necesidad de contar con la Unidad de
Reaccion Inmediata y teniendo en cuenta la cooperacion interadministrativa que se
adelanté para la transferencia de los inmuebles, la Enfidad realizd las consultas para
determinar la viabilidad técnica del predio, obteniendo conceptos favorables de las
diferentes entidades del Distrito y empresas de servicios publicos, los cuales fueron
actualizados araiz de la expedicidn de Decreto 555 de 2021 mediante el cual se adoptd
el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota.

Que la Oficina Asesora de Planeacion — OAP de la SDSCJ adelantd verificacion
mediante solicitud a la Secretaria Distrital de Planeacién -SDP, en la cual se solicita la
expedicion de los conceptos técnicos respecto a los predios objeto de intervencion.
Segun lo informado por la OAP de la SDCJ, mediante radicado 20221100356113 de 03
de octubre de 2022, se establece que, de acuerdo con los conceptos emitidos por la
SDP, los predios cumplen con todas las condiciones de localizacion, que permitirian la
construccion y puesta en operacién de la nueva URI en la localidad de Tunjuelito.

Que mediante radicado 20213000175432 del 16/03/2021, la Subsecretaria de Acceso a
la Justicia de la SDSCJ, informa a la Fiscalia General de la Nacion Regional Cenfral -
Subdireccidon Regional de Apoyo -, las gestiones adelantadas durante la vigencia para
la localizacién de predios y presenta a consideracion el inmueble descrito
anteriormente.

“...En atencion a lo expuesto; de manera atenta solicito manifestar a la
brevedad, si le asiste interés a la Fiscalia General de la Nacion, para la eventual
ubicacion de una Unidad de Reaccidn Inmediata-URI- en esta localizacion, que
permita a la SDSCJ continuar los tradmites administrativos tendientes a verificar el
cumplimiento de la totalidad de requisitos que nos lleven a la habilitacion de un
equipamiento de tal naturaleza en el sector”.

Que mediante Contrato Interadministrativo de Comodato IDU-495-2022-1, suscrito entre
el IDU y la SDSCJ, se pactaron los compromisos interinstitucionales para llevar a cabo la
entrega a la SDSCJ y a fitulo de comodato, la administracion del predio para el
desarrollo del proyecto: URI Tunjuelito.

Que mediante oficio con radicado No. 20215630000641 del dia 14/04/2021, la Fiscalia
General de la Nacién - Subdireccion Regional de Apoyo Central, Indica:

“..." Una vez se materialice dicho proyecto, esta Direccion estard atenta a la
designacion de funcionarios que atiendan la labor que corresponde a dicha

Unidad de Reaccidon Inmediata”
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Mediante radicado 20223000413183 de 11-11-2022, la Subsecretaria de Acceso a la
Justicia de la SDSCJ, remite formalmente a la Direccion Técnica, el formato de
“Requerimiento Solicitud Bienes y Servicios Gestionados por la Subsecretaria de
Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas”, solicitando:

“Basado en la necesidad de desarrollar de forma integral el proyecto URI en la
localidad de Tunjuelito es conveniente contar con una empresa que por su
naturaleza, experiencia e idoneidad permita satisfacer la necesidad, en el marco
de lo dispuesto por la Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la
organizacion y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15y 16 del articulo 189 de la Constitucion Politica y se
dictan oftras disposiciones”. De acuerdo con lo anterior se requiere contratar una
empresa industrial y comercial del Estado, con la experiencia para para
desarrollar el proyecto Unidad de Reaccién Inmediata - URI en la localidad de
Tunjuelito.”.

La SDSCJ cuenta con el proyecto No.7783 “FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y
CAPACIDADES DEL SISTEMA DISTRITAL DE JUSTICIA EN BOGOTA", cuyo objetfivo es
fortalecer y mejorar los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia
para garantizar el derecho de acceso a la justicia en Bogotd, promoviendo una justicia
eficaz, legitima y oportuna para vivir sin miedo, enmarcado en la linea de inversion
Acceso a la Justicia.

Que la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia adelanté estudio del
sector, en cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, para adelantar la contratacion de:
“REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION Y
DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA
LOCALIDAD".

Que de conformidad con lo previsto en el literal c) del numeral 4 del articulo 2 de la ley
1150 de 2007, las entidades estatales pueden suscribir directamente Confratos
Interadministrativos siempre que las obligaciones que de ellos se deriven tengan relacion
directa con el objeto misional de la entidad ejecutora. Por lo que se considerd viable,
conforme a la normatividad legal vigente, readlizar la contratacion directa con la
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. — FINDETER, teniendo en cuenta que el
objeto a contratar tiene relaciéon directa con su objeto, entidad que cuenta con amplia
experiencia en confratos similares, en consecuencia, se dio la aprobacion mediante
sesion del Comité de Contratacion en la SDSCJ de fecha 22 de diciembre de 2022, para
la celebracién de un Contrato Interadministrativo entre la SDSCJ y FINDETER.

Que mediante Resolucion 840 del 28 de diciembre de 2022, se justificd la modalidad de
seleccion de confratacion directa a tfravés de Confrato Interadministrativo con LA
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28 DE OCTUBRE 2023 AL 27 DE NOVIEMBRE 2023

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER identificada con NIT.
800.096.329-1.

El Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico (DADEP), mediante
el acta de entrega No. 003 del 27 de enero de 2023 suscrita entre el DADEP y la SDSCJ,
hace entrega de los predios identificados con RUPI 2-2373, 2-2374, 2-2375, 2-2376 y 2-
2377 para la construccion de la URI de Tunjuelito. Estos predios fueron transferidos por el
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) al DADEP, en virtud de la Resolucidon de Transferencia
numero 7427 del 9 de diciembre de 2022, aclarada por la Resolucion 7841 del 15 de
diciembre de 2022; estas resoluciones de transferencia debidamente expedidas por el
IDU.

Que la SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTA D.C.
— “SDSCJ" suscribid con FINDETER, el Contrato Interadministrativo No. SCJ-2162-2022, que
tiene por objeto ““REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION,
ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTA".

En cumplimiento del referido Contrato Interadministrativo Findeter suscribié con la
FIDUCIARIA POPULAR S.A., contrato de Fiducia Mercantil cuyo objeto, es “constituir un
PATRIMONIO AUTONOMO con los recursos transferidos por Findeter o la SDSCJ en virtud
del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-2022 a fitulo de fiducia mercantil,
para su administracion, inversion, pago y celebracion de los contratos que se derivan
del FIDEICOMISO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos
fideicomitidos.”

3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO N°SCJ-2162-2022

REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA
FORMULACION, ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DEL
OBJETO GENERAL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CUIDAD DE BOGOTA

Integrantes FINDETER-

Fecha de suscripcién 29 de diciembre de 2022

Fecha de Iniciacion 27 de enero de 2023

Fecha de Terminacidn
inicial
Modificatorio  No.
21/07/2023

30 de junio de 2024

! Prorroga hasta 30 de noviembre 2024
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28 DE OCTUBRE 2023 AL 27 DE NOVIEMBRE 2023

Registro Presupuestal 1595 del 29 de diciembre de 2022.

Fecha de aprobacion de
polizas de garantia

16 de enero de 2023

Componente PARA EJECUCION: $20.033.300.326
Presupuestal ASISTENCIA TECNICA: $ 1.378.334.139
Valor final del Contrato $21.411.634.465

(Corte Informe)

No. De Pdliza [33-44-101234431 Seguros del Estado S.A. Anexo 2

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD,
Beneficiario: CONVIVENCIA Y JUSTICIA, identificada con NIT.

Garantias No. 899.999.061-9
(Actualizadas contra Cumplimiento del contrato: $275.666.827.,8
acta de inicio) 27/01/2023 al 28/01/2025
Amparos: Calidad del Servicio: $275.666.827,8
27/01/2023 al 29/07/2026

Salarios y Prestaciones sociales: $68.916.706,95
27/01/2023 al 29/07 /2027

No. De Pdliza [33-44-101234431 Seguros del Estado S.A. Anexo 3

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD,
Beneficiario: CONVIVENCIA Y JUSTICIA, identificada con NIT.

Garantias No. 899.999.061-9
(Actualizadas contra Cumplimiento del contrato: $275.666.827.,8
Modificatorio No. 1) 27/01/2023 al 30/05/2025

Calidad del Servicio: $275.666.827,8
27/01/2023 al 30/11/2026

Salarios y Prestaciones sociales: $68.916.706,95
27/01/2023 al 30/11/2027

Amparos:

4. COMPONENTES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2162 DE 2022
El Contrato Interadministrativo 2162 de 2022 contempla los siguientes componentes:
4.1. COMPONENTE 1 ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS.

Este componente se desarrollard en dos (2) etapas a través de una contrataciéon
derivada:

Etapa I: Consultoria para adelantar los estudios y disenos, incluidos los trédmites y
gestiones para la expedicion de la licencia de construcciéon del proyecto.
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28 DE OCTUBRE 2023 AL 27 DE NOVIEMBRE 2023

Etapa Il: Construccion y desarrollo del proyecto a partir de los estudios y disenos
adelantados y de acuerdo con la licencia de construccion aprobada.

Este componente incluye:

e FEstudios y disenos necesarios para la implementacion y puesta en funcionamiento
de la URI TUNJUELITO.

e Las medidas de mitigacion de impactos negativos de los usos existentes y nuevos, de
acuerdo con los lineamientos aplicables definidos por los entes cabeza del sector y
en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial vigente.

e Los trdmites y gestiones necesarios para la expedicion de la licencia urbanistica (en
las modalidades que correspondan de acuerdo con la necesidad) y las que se
requieran para la implementacion y funcionamiento de la URI TUNJUELITO.

e Los trdmites y gestiones necesarios para la expedicion de permisos, incluidos servicios
publicos provisionales y definitivos y demds que sean necesarios para la habilitacién
y puesta en funcionamiento de la URI TUNJUELITO.

e La construccidon del proyecto previamente estructurado vy licenciado por la
autoridad competente.

e Trdmite y expedicidn de permisos de ocupacion, en el marco de la normatividad
legal vigente, incluyendo el concepto expedido por la Unidad Administrativa Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogotd D.C.

La Consultoria de estudios y disefos incluye, expedicion de licencias urbanisticas, estudio
y aprobacion de los instrumentos de planeacidon urbana que desarrollen y
complementen el plan de ordenamiento territorial, y los demds que considere, en el
marco de la normativa legal vigente en materia urbanistica para la construccién de la
URI Tunjuelito.

Dentro de esta actividad se realizard toda la planeacion del proyecto del objeto
contractual, realizando la validacién técnica de los estudios y disefos, el andlisis para la
gestiéon del riesgo del proyecto, asi como, los demds andlisis para una debida ejecucion
del proyecto.

4.2. COMPONENTE 2 INTERVENTORIA A ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS.

Este componente se desarrollard en dos (2) etapas a través de una contfrataciéon
derivada:

e Etapa I: Interventoria administrativa, financiera, técnica, juridica y SST-MA;
durante el proceso de Consultoria de estudios, disenos y licenciamiento del

proyecto.

e Etapa lI: Interventoria administrativa, financiera, técnica, juridica y SST-MA;
durante el proceso de construccion de la URI Tunjuelito y desarrollo general del
proyecto.
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Este componente incluye la contratacion de la interventoria que ejercerd sus funciones
sobre la Consultoria de estudios, disenos, licenciamiento y construccion del proyecto.

En consecuencia, incluye la disposicion de todo el equipo profesional y técnico que

efectie el seguimiento al cumplimiento de la totalidad de obligaciones y actividades
que deban adelantarse para el cumplimiento del COMPONENTE 1.

5.  CONTRATO DE DISENOS Y OBRA PAF-ATSDSCJ-0-027-2023

FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y ADMINISTRADORA

CONTRATANTE DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SDSCJ URI
TUNJUELITO
CONTRATO NUMERO PAF-ATSDSCJ-O-027-2023

Elaboracién de los estudios y disenos, la obtencion de
licencias y permisos, y la construccién y puesta en

OBJETO funcionamiento de la unidad de reaccidon inmediata (URI)
ubicada en la localidad de Tunjuelito, en la ciudad de
Bogotd D.C

NOMBRE DEL PROYECTO Unidad de Reaccién Inmediata (URI) - Tunjuelito

LOCALIZACION DEL PROYECTO | Localidad de Tunjuelito, en la ciudad de Bogotd D.C

$17.273.655.800 (Diecisiete mil, doscientos setenta y tres
millones, seiscientos cincuenta y cinco mil, ochocientos
VALOR DEL CONTRATO M/cte.)

Etapa 1($625.940.000 M/cte.)

Etapa 2 ($16.647.715.800 M/cte.)

CONSORCIO CONSTRURI, conformado por:

-INVERSIONES GYR 50%, NIT 820.003.863-8, Representante
legal JHON MOLINA SUPELANO

CONTRATISTA -VITAL PROYECTO, 50, NIT 901.355.728-5, Representante
Legal ARIEL ANDRES APONTE.

Representante Legal Consorcio:

JHON MOLINA SUPELANO

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE (VELNEC S.A., 65%, NIT
800.028.455-1, Representante Legal JUAN CARLOS

INTERVENTOR HERNADEZ SANDOVAL Y ESAO SAS, 35%, NIT 804.005.882-9
Representante Legal JUAN AMADQO LIZARAZQO)
14 MESES

PLAZO Etapa 1 (6 meses)
Etapa 2 (8 meses)

FIRMA CONTRATO 23/06/2023

FECHA DE INICIO 19/07/2023
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
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28 DE OCTUBRE 2023 AL 27 DE NOVIEMBRE 2023

Findeter 4

FECHA DE TERMINACION

Etapa 1 (
Etapa 2 (

19/01/2024)
19/09/2024)

Fuente de Recursos por CDP

CDP Recursos
803 $17.273.655.800,00
Total $17.273.655.800,00

Garantias del Contrato de Obra

Firma del Contrato 23 de junio de 2023:

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-40-101213756
ASEGURADORA SEGURQOS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 0

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.0563.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia

Amparo

Desde Hasta

Valor (%)

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

23/06/2023 |/ | 23/08/2024

$ 3.454.731.160,00 20%

Total Asegurado

) 3.454.731.160,00

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-45-101414164
ASEGURADORA SEGURQOS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 0

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)

CUMPLIMIENTO 23/06/2023 |/ | 23/02/2025 | $ 5.182.096.740,00 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 23/06/2023 |/ | 23/08/2027 | $ 1.727.365.580,00 10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 23/08/2024 |/ | 23/08/2029 | $ 5.182.096.740,00 30%
CALIDAD DEL SERVICIO 23/08/2024 |/ | 23/08/2027 |$ 187.782.000,00 30%
ETP 1

Total Asegurado $ 12.279.341.060,00
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28 DE OCTUBRE 2023 AL 27 DE NOVIEMBRE 2023

Findeter 4

Acta de inicio 19 de julio de 2023:

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-40-101213756
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) :
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
Amparo Vigencia Valor (%)
P Desde Hasta °
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 |/ | 19/09/2024 | $ 3.454.731.160,00 20%

Total Asegurado $

3.454.731.160,00

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-45-101414164
ASEGURADORA SEGURQOS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) :

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.0563.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde g Hasta Valor (%)

CUMPLIMIENTO 19/07/2023 |/ | 19/03/2025 | $ 5.182.096.740,00 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 |/ | 19/09/2027 | $ 1.727.365.580,00 10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 19/09/2024 |/ | 19/09/2029 | $ 5.182.096.740,00 30%
CALIDAD DEL SERVICIO 19/09/2024 |/ | 19/09/2027 |$ 187.782.000,00 30%
ETP 1

Total Asegurado $ 12.279.341.060,00

Componente Técnico:

Durante el periodo del informe del 28 de octubre al 27 de noviembre de 2023, se
ejecutaron las siguientes actividades de la etapa 1 de Estudios y Disenos:

El 28 de octubre se allegaron los planos arquitectdénicos, topogrdficos y estructurales en
fisico a las oficinas de la interventoria, con el fin de dar continuidad y cumplimiento a la
radicaciéon de los documentos para la licencia de construcciéon ante la Curaduria.

El consultor realiza la entrega del Informe Mensual Social No. 3.
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También, el consultor el dia 2/11/2023 allegd la boleta de radicacién de la licencia de
construccion, en donde indica que el poder debe estar debidamente notariado por
quien lo otorga para dar continuidad al frdmite. El 3 de noviembre de 2023 quedd
notariado el poder por parte de la SDSCJ para poder hacer la radicacion el martes 7 de
noviembre de 2023.

El 7 de noviembre se llevd a cabo la segunda socializacion con la comunidad, equipo
consultoria, intferventoria y Findeter, en donde se socializd el alcance del proyecto, junto
con los beneficios que tendrd para la comunidad.

La interventoria el dia 8/11/2023 emite la aprobacion del Plan de Gestidn Social en su
tercera version, toda vez que el consultor atendié la totalidad de las observaciones
también, se emite la aprobacion del Informe Mensual Social no. 2 de la consultoria.

El dia 8 de noviembre de 2023, el consultor allegd el avance del disefo eléctrico junto
con el diseno de seguridad con CCTV, en donde el consultor también solicita una mesa
de trabajo con Fiscalia, toda vez que el sistema de seguridad debe ser aprobado por la
Fiscalia.

En la semana del 6 al 12 de noviembre, luego de la revision del diseno eléctrico de baja
y media tension ademds del diseno de voz y datos, la interventoria emite observaciones
y comentarios para que el consultor las atienda en el diseno final.

En la semana del 13 al 19 de noviembre, el consultor envid el avance del documento
de la caracterizacion social, en respuesta a las observaciones emitidas por la
interventoria desde el 12/10/2023 y realizadas por la interventoria y supervision social en
la reunion del dia 30/10/2023. se encuentra en revision y concepto de la interventoria.
Adicionalmente, esta semana el consultor realizd la entrega de la atencidén de
observaciones del estudio de suelos, componente geotecnia, atendiendo
presuntamente las observaciones de la interventoria del pasado 12/10/2023, se
encuentra en revision y concepto de la interventoria.

El 14 de noviembre, el consultor adjuntd evidencia de la instalacion de la valla en el
predio a intervenir, de conformidad con lo solicitado en el frdmite de la licencia de
construccion en la Curaduria Urbana no.2.

El 16 de noviembre, el consultor realizé la entrega de la atencidn de observaciones para
el diseno hidrosanitarios y RCI.

El dia 20 de noviembre de 2023, el consultor allegd la informaciéon solicitada por la
supervision para la préxima reunidon con Fiscalia, con el fin de revisar y socializar el diseno
de CCTV - seguridad voz y datos, esta informaciéon fue remitida a la SDSCJ para su
correspondiente frdmite.
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El dia 20 de noviembre de 2023, nuevamente se emiten unas ultimas observaciones al
documento de caracterizacion social del consultor, para atencion de observaciones.

El dia 22 de noviembre el consultor realiza la entrega de la primera version del estudio
bioclimdtico del contrato. Adicionalmente, este dia el consultor allega los correos
enviados y recibidos por Enel para la solicitud de traslado de postes y luminarias.

Se allegd el dia 24 de noviembre de 2023, una respuesta por parte de la SDSCJ, que fue
trasladada por el DADEP sobre la solicitud de la anuencia para trédmites solicitado. Con
el fin de framitar la anuencia del Departamento Administrativo de la Defensoria del
Espacio Publico, el consultor allega vy solicita la firma digital correspondiente a los planos
del anteproyecto anteriormente aprobado por la interventoria.

El dia 27 de noviembre de 2023, el consultor realizd la atencidon de observaciones del
componente hidrosanitario.

El dia 27 de noviembre de 2023, la consultoria realizo la entrega de la primera version
del estudio de trdfico para desplazamiento dentro del edificio, se encuentra en revision
y concepto de la interventoria.

Con corte al 27 de noviembre de 2023

No. INDICADORES CONTRACTUALES Programado Ejecutado DIFERENCIA DIAS
ATRASO
1 Porcentaje de Avance Estudios y 75,74% 79.58% +3.84% 0
Disenos
Actualmente la etapa 1 termina el 19 de enero de 2024.
Registro Fotogrdfico y/o imdgenes:
o CU\RAI;‘OR URBANO 2 BOLETA DE RADICACION - RADICACION INCOMPLETA
kd) ARQ. SERMAN MORENSG BALINGD INVENTARIO DE DOCUMENTOS <
e e 11001-2-23-2178 (Q)SurmenaneaNg.e A AENTARIO DE DOCUMENTG
Radcacéntio: 11001223 278 e oo weipm FramiIeTn  11001-223-2178
g M‘“’V .wi':mx;:mon:;ﬁ;;aeumum S Tivegos 0znov.zs
s b mﬁ %ﬁ%mggﬁwmm,,.?,;:m;.,.;;".,,:mmm.,m....‘.;..,.,.
e BOLETA DE RADICACION INCOMPLETA CURADURIA
e URBANA N° 2 -2/11/2023
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28 DE OCTUBRE 2023 AL 27 DE NOVIEMBRE 2023

BOLETA DE RADICACION INCOMPLETA CURADURIA
URBANA N° 2 —02/11/2023

1/2023, 10:39:47 AM
onal 50A Sur 18-24

N e 130621
Bogota

Colombia

mber:247

SOCIALIZACION PROYECTO CON LA COMUNIDAD
07/11/2023

SOCIALIZACION PROYECTO CON LA COMUNIDAD
7/11/2023

INSTACION VALLA PREDIO 14/11/2023 ‘ !
INSTALACION VALLA PREDIO 14/11/2023
ALTITUD HUMEDAD RELATIVA

La humedad relativa anual de la ciudad de Bogota es de 77%. La media minima es de

La altitud de donde se localiza el proyecto es de 2.565 m.s.n.m 50%. Y la media maxima es de 96%.

llustracién 4. Cuadro 3D de humedad relativa. Fuente: Climate Consultant 6.0

ESTUDIO BIOCLIMATICO 27/11/2023

llustracién 2. Altitud lote del proyecto. Fuente: es-co.topographic-map.com

ESTUDIO BIOCLIMATICO 27/11/2023

Componente Juridico:

En el presente periodo no se presentan trdmites de incumplimientos, o novedades
confractuales.

- El'7 de noviembre se radicd en firme el tfrédmite para la licencia de construccion
en la Curaduria Urbana No. 2.
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. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
'DEBOGOTADL, SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

28 DE OCTUBRE 2023 AL 27 DE NOVIEMBRE 2023

Componente Administrativo:

Se realizan las gestiones necesarias durante la etapa No. 1 de disenos de la URI de
Tunjuelito.

Componente Financiero:

Hasta el momento no se han presentado actas por el contratista de disenos y obra.

Valor del Contrato: $ 17.273.655.800,00
Valor Pagado con corte

al 27 de septiembre de 2023: $ 0,00
Saldo del Confrato: $ 17.273.655.800,00

6. CONTRATO DE INTERVENTORIA DE DISENOS Y OBRA PAF-ATSDSCJ-1-021-2023

FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA'Y

CONTRATANTE ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - SDSCJ URI TUNJUELITO

CONTRATO NUMERO PAF-ATSDSCJ-I-021-2023

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA DE DISENOS Y OBRA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL
CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA

OBJETO OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C.

CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C

LOCALIZACION DEL PROYECTO LOCALIDAD DE TUNJUELITO, BOGOTA D.C

MIL TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA

NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DEL CONTRATO

INTERVENTORIA CORRIENTE ($1.013.921.237).
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE; NIT 901.721.424-1,
INTERVENTOR Conformado por:

VELNEC S.A. identificada con Nit. 800.028.455-1; % de
participacion: 65%.
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Findeter

ESAQO S.A.S. identificada con Nit 804.005.882-9; % de

participacion: 35%.

Representante Legal: Juan Carlos Herndndez Sandoval

c.c. 79.386.306.

Dieciséis (16) meses discriminados asi:

PLAZO Etapa I: Seis (6) meses
Etapa ll: Diez {10) meses

FIRMA DE CONTRATO 28/06/2023

FECHA DE INICIO 19/07/2023

FECHA DE TERMINACION ETAPA | 19/01/2024

FECHA DE TERMINACION ETAPA I 19/11/2024

FECHA DE TERMINACION

CONTRATO 19/11/2024

Fuente de Recursos por CDP

CDP Recursos
803 $ 1.013.921.237,00
Total $ 1.013.921.237,00

Garantias del Contrato de Interventoria

Firma del Contrato 28 de junio de 2023:

TIPO DE GARANTIA

POLIZA DE SEGURO

A FAVOR DE

ENTIDADES PARTICULARES

ASEGURADORA

SEGUROS MUNDIAL

GARANTIA No.

NB-100064664

CERTIFICADO(S)

0OY1

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.0563.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA' Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Amparo

Vigencia

Desde

Hasta

Valor (%)

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

28/06/2023 |/

28/10/2024

$202.784.247,40  20%

Total Asegurado $

202.784.247 40

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100268180
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) 0y
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PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT

BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
Amparo Vigencia Valor (%)
Desde Hasta
CUMPLIMIENTO 28/06/2023 |/ | 28/04/2025 $ 304.176.371,10 30%
PRESTACIONES SOCIALES 28/06/2023 |/ | 28/10/2027 $101.392.123,70 10%
CALIDAD DEL SERVICIO 28/08/2024 |/ | 28/10/2029 $ 304.176.371,10 30%

Acta de inicio 19 de julio de 2023:

Total Asegurado $

709.744.865,90

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100064664
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) )

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 |/ | 19/11/2024 $ 202.784.247,40 20%
Total Asegurado S 202.784.247,40

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100268180
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) )

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.0563.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 |/ | 19/05/2025 $304.176.371,10 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 |/ | 19/11/2027 $101.392.123,70 10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 19/09/2024 |/ | 19/11/2029 $304.176.371,10 30%

Total Asegurado

709.744.865,90
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Componente Financiero:

Hasta el momento no se han presentado actas por el interventor de disenos y obra:

Valor del Contrato: $1.013.921.237,00
Valor Pagado con corte al

27 de septiembre de 2023: $ 0,00
Saldo del Conftrato: $1.013.921.237,00

7. EQUIPO DE GESTION DE FINDETER

A continuacion, se detalla el equipo principal de gestidn dispuesto por FINDETER para la
ejecucion del Contrato Interadministrativo. Es importante recalcar que, en el marco de
la Asistencia Técnica, FINDETER dispone de un equipo interdisciplinario compuesto por
profesionales de diferentes especialidades que apoyan a este equipo principal en las
dreas técnica, juridica, financiera, social y ambiental

Rol Nombre Profesion
Gestora Rubzaida Ahumada Estrada Ing. Civil
Supervisor Ivén Dario Mantilla Rosas Ing. Civil
Abogado Andrés Felipe Ruiz Camelo Abogado
Profesional Social Carolina Marcela Sanchez Profegonol en Geogroﬂo Y
Estudios Latinoamericanos
Profesional Financiero Maria Angélica Diaz Diaz Contadora
Apoyo Administrativo Emilce Cortez Veldsquez Administradora de Empresas

8. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO

Conforme a la cldusula de la Cldusula Novela — Obligaciones al contratista se presenta
el informe de Gestidn Técnico del presente contrato, conforme los recursos aportados
por la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia como requisito para el
pago mensual de los costos de Asistencia Técnica del presente confrato.

Clausula novena desarrollo del objeto del presente contrato, FINDETER se comprometen
con las siguientes obligaciones:
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DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y
sogmniazzr = JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

28 DE OCTUBRE 2023 AL 27 DE NOVIEMBRE 2023

P P TIPO DE ESTADO DE LA | ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
. . . . Durante el periodo del
Proporcionar y redlizar la asistencia . .
e L - presente informe, se viene
técnica, administracidén de recursos y la -
P L A X proporcionando la
asesoria juridica, administrativa, - . o
; A . Asistencia Técnica a la
ambiental y financiera a que haya lugar
En SDSCJ para el desarrollo
1 para el adecuado desarrollo del| Permanente L
. Cumplimiento | del proyecto. Actualmente
confrato y la que sea requerida por la . . -
P - : . estd en ejecucion la etapa
Secretaria de Seguridad Convivencia y
g A = 1 de los contratos
Justicia de Bogotd D.C., enrelacidn con .
. ) derivados de obra e
el objeto del mismo. . .
interventoria.
FINDETER viene dando
Cumplir con el objeto del contrato con cumplimiento al objeto
plena autonomia técnica y contractual, de acuerdo
- . . . En -
2 | administrativa 'y bagjo su propia| Permanente . con las actividades
. ; Cumplimiento .
responsabilidad, por lo tanto, no existe enunciadas en el presente
ni existird ningun tipo de subordinacién. informe.
Constituido Patrimonio
Constituir un Patrimonio Auténomo con Auténomo Secretaria
una sociedad fiduciaria de reconocida . Distrital de  Seguridad,
3 : : . . Permanente Cumplida ) : T
experiencia y trayectoria en el sistema Convivencia vy justficia -
financiero colombiano FINDETER, Administrado por
Fidupopular.
Actualmente  estd  en
Desarrollar el conjunto de actividades y ejecucion la e‘rgpo 1 de los
- - . - En contratos derivados de
4 | gestiones pertinentes para la ejecucion | Permanente . - .
. Cumplimiento | obra e interventoria para el
y entrega del proyecto URI Tunjuelito. S -,
diseno y construccion de la
URI de Tunjuelito.
Tras la formulacién de los
costeos  estimados  por
parfe de FINDETER, de
acuerdo con su modelo,
para la  contratacion
derivada de obra e
interventoria, fueron
Desarrollar el proyecto URI Tunjuelito E remitidos y aprobados por
. . n
5 |con el presupuesto disponible para la| Permanente - la SDSCJ, para poder
. - - Cumplimiento
ejecucion del mismo. desarrollar los procesos de
convocatoria de los
contratos derivados de
obra e interventoria, los
cuales fueron adjudicados.
Actualmente, se  estd
desarrollando la etapa 1
de estudios y disenos.
Conformar los Organos Colegiados El 14 de marzo mediante
(comités) compuestos por integrantes Comité Fiduciario No. 1 se
6 |de las dos entidades para el correcto | Permanente Cumplida aprobd el Manual
desarrollo del contrato y debida Operativo, mediante el

ejecucién del proyecto.

cual se establecen los
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DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y
sogmniazzr = JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

28 DE OCTUBRE 2023 AL 27 DE NOVIEMBRE 2023

No.

DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

TIPO DE
OBLIGACION

ESTADO DE LA
OBLIGACION

ACCIONES REALIZADAS
POR FINDETER

delegados a los diferentes
comités del Contrato
Interadministrativo.

Disponer y mantener la infraestructura
fisica, logistica, operativa, técnica y de
recursos humanos requerido para la
ejecucion del contrato.

Permanente

En
Cumplimiento

FINDETER cuenta con el
personal profesional
estipulado en ]
propuesta, asi como con
todos los equipos
tfransversales técnicos,
juridicos y  financieros,
requeridos para prestar la
Asistencia Técnica a la
SDSCJ en el marco de este
contrato. Sumado a esto, a
puesto a disposicion del
Conftrato

Intferadministrativo, todos
los elementos técnicos vy
operativos requeridos para
suplir las necesidades en el
marco de la ejecucién del
confrato.

Asumir los costos de desplazamiento a
que haya lugar, para la toma,
recoleccién y validacion de la
informacién necesaria para la
ejecucién del proyecto

Permanente

En
Cumplimiento

FINDETER durante el
presente periodo ha
asumido los costos y gastos
directos e indirectos
necesarios para adelantar
el objeto contractual.

Constituir 'y allegar a la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia vy
Justicia, las garantias requeridas dentro
de los tres (3)
dias hdbiles siguientes a la suscripciéon
del contrato

Permanente

Cumplida

Para el perfeccionamiento
del contrato y el acta de
inicio, se enviaron a la
SDSCJ las pdlizas
debidamente suscritas con
su comprobante de pago,
dichas garantias fueron
aprobadas el 16 de enero
de 2023. El 13 de febrero
de 2023 fueron cargadas a
SECOP I las pdlizas
actualizadas contra acta
de inicio. El 28 de julio de
2023 se actualizaron las
pdlizas conforme al
modificatorio No. 1.

Participar y apoyar a la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia vy
Justicia, en todas las reuniones a las que
éste convoque relacionadas con la
ejecucién del contrato

Permanente

En
Cumplimiento

FINDETER, ha participado
activamente de las
diferentes reuniones que se
han programado para el
desarrollo del Proyecto.
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4 P TIPO DE ESTADO DE LA | ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
- . "y FINDETER ha asistido a
Asistir a las reuniones, talleres, comités y .
. ; todas las reuniones
demds eventos que se realicen en el
S convocadas por la
marco del proyecto URI Tunjuelito, en los . -
. e . Secretaria de Justicia o por
que se requiera su parficipacion, y En
11 - g Permanente . terceros en el marco del
colaborard con el suministro de Cumplimiento
) ) e desarrollo de este
informaciéon y en la contestacion de los .
e contrato, y las mismas se
requerimientos por parte de -
. encuentran relacionadas
interesados. .
en este informe.
Findeter mantiene la
. . . documentacion del
Disponer de los medios necesarios para
- ) . desarrollo del contrato,
el mantenimiento, cuidado y custodia En -
12 Ny . Permanente . custodiada de acuerdo
de la documentacidn objeto del Cumplimiento e
con los procedimientos
presente contrato. . .
establecidos en su Sistema
de Gestidn Documental.
Atender los requerimientos,
instfrucciones y/o recomendaciones Findeter ha acatado
que durante el desarrollo del Contrato todas las instrucciones y
le imparta a la Secretaria Distrital de En requerimientos efectuados
13 ; . . . Permanente . .
Seguridad Convivencia y Justicia, a Cumplimiento | por la Secretaria en el
través del supervisor del mismo, para marco de la ejecucion del
una correcta ejecucién y cumplimiento confrato.
de sus obligaciones.
Enfregar al supervisor del contrato los En cumplimiento de este
14 informes que se soliciten sobre cualquier Permanente En numeral, se entrega el
aspecto y/o resultados obtenidos Cumplimiento | presente informe N° 10 del
cuando asi se requiera. Cl 2162 de 2022.
Guardar estricta reserva sobre toda la
informacién y documentos que tenga
acceso, maneje en desarrollo de su
actividad o que llegue a conocer en
desarrollo del contrato y que no tenga
cardcter de publica. En consecuencia, En En permanente
15 . . L Permanente L -
se obliga a no divulgar por ningun Cumplimiento | cumplimiento.
medio dicha informacién o)
documentos a terceros, sin la previa
autorizacion escrita de la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia y
Justicia.
Manejar de manera cenfralizada vy FINDETER, y su equipo de
segura todos los documentos . , Lo
. S frabajo, actuan con ética,
relacionados con los aspectos juridicos, . - .
. . L transparencia y eficiencia
financieros, técnicos y )
administrativos que se generen en En fiscal, de acuerdo con la
16 Permanente Constituciéon  Politica de

desarrollo del contrato, sujetdndose a
las normas de retencion documental y
archivo vigentes; y en caso de que el
supervisor designado por la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia y

Cumplimiento

Colombia y politica
institucional. Se cuenta
con un Sistema de Gestion
Documental SCI y

Pigina 26 de 39



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°10
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

Findeter <

arrollo Territoria

sogmniazzr = JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
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4 P TIPO DE ESTADO DELA | ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
Justicia, requiera los documentos Documenta para la
deberdn presentarse de manera radicacion.
organizada y en Ultima versidon, asi
como tenerlo a disposicidn de cualquier
ente de control.
FINDETER, y su equipo de
Asumir un buen trato para con los frabajo, se caracterizan
demds colaboradores internos y por  su actuar  con
17 | externos de la Secretaria de Seguridad En responsabilidad, eficiencia
. - s Permanente L .
Convivencia y Justicia, y actuar con Cumplimiento |y transparencia, valores
responsabilidad, eficiencia y establecidos dentro de su
fransparencia. politica, misibn y vision
institucional.
Colaborar con la Secretaria Distrital de
Seguridad Convivencia y Justicia, en el .
- . . Cuando se requiera: A la
suministro y respuesta de informacion
. A fecha, no se han
correspondiente a los requerimientos .
) En presentado solicitudes o
18 | efectuados por los organismos de |Permanente L -
L . L Cumplimiento | requerimientos efectuados
Confrol, en relacién con la ejecucion, -
por los organismos de
desarrollo o
) ., . Control.
implementaciéon del contfrato objeto
del presente documento.
Apoyar a la Secretaria en la atenciéon y
respuesta oportuna de derechos de
peticion, acciones de tutela, Cuando se requiera: A la
requerimientos de entes de confrol, En fecha no se han
19 . Permanente L -
demandas, quejos y  reclamos Cumplimiento | presentado solicitudes por
relacionados con la estructuracion y parte de la SDSCJ.
ejecucion del objeto del presente
proceso
Utilizar la imagen de la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia y
Justicia, de acuerdo con los Se uliliza la imagen
lineamientos establecidos por éste. En institucional de la SDSCJ de
20 | Salvo autorizacién expresa y escrita de | Permanente - acuerdo con los
S . . < Cumplimiento | . . .
las partes ningun funcionario, podrd lineamientos establecidos
utilizar el nombre, emblema o sello por esta.
oficial de la otra parte para fines
publicitarios o de cualquier indole.
Es politica interna de
Respetar la politica ambiental de la FlNDETER el uso eficiente y
. s - racional de los recursos
Secretaria  Distrital  de  Seguridad . -
. . - - para su funcionamiento vy
Convivencia y Justicia, politica que -
. . en las acciones de sus
incluye todas las normas internas sobre : S,
. En profesionales. Se exigird a
21 |el uso de recursos ambientales y| Permanente . .
S . Cumplimiento [ los Contratistas  de las
publicos, como el agua vy la energiq, P
- . Obras e Interventoria el
racionamiento de papel, normas sobre .
cumplimiento de las

parqueaderos y manejo de desechos
residuales

disposiciones ambientales
(orden nacional como
distrital) durante la
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4 P TIPO DE ESTADO DELA | ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
ejecuciéon de las obras.
Cumplir con todas las obligaciones que Se ha cumplido con todas
deriven de la naturaleza del contrato, las obligaciones  que
asi como todas las normas, leyes vy En deriven de la naturaleza
22 |reglamentos vigentes o que se expidan | Permanente - del confrato, asi como
. Cumplimiento
posteriormente y que contemplen todas las normas,
aspectos relativos a la ejecucion del leyes y reglamentos
contrato. vigentes.
Actuar en fodo momento con buena
fe, .ol’rendlen.dp Io_s principios de.’lo FINDETER, y su equipo de
funcién administrativa y de la gestion . ) Cas
) . frabajo, actuan con ética,
fiscal de que tratan los articulos 209 vy transparencia v eficiencia
23 |267 de la Constitucion Politica de En ransp 4
. e ; Permanente L fiscal, de acuerdo con la
Colombia y la ética, respondiendo por Cumplimiento L e
- . Constitucidn  Politica de
sus actuaciones y omisiones, vy . ”
. . Colombia y Politica
haciendo todo lo necesario para A
. . . Institucional.
impedir 'y denunciar actos de
corrupcion de los que tenga noticia.
La liquidacién del Contrato
Interadministrativo se
Elaborar 'y suscribir el acta de Por efectuard una vez se
25 | 7% L. Puntual
liguidacion. desarrollarse | desarrolle la etapa de
ejecucién y se agote el
plazo contractual.
Incluir como Asegurado y Beneficiario
de las garantias otorgadas con ocasion
de la ejecucion de los contratos En los contratos de obra e
. En . , . .
26 | derivados de este Contrato | Permanente L interventoria  se  incluyd
s . . Cumplimiento - L
Interadministrativo  a la  Secretaria esta obligacién.
Distrital de Seguridad Convivencia y
Justicia, y a Findeter.
Se han validado vy
aprobado de manera
oportuna  los  informes
Validar y aprobar todos los informes presem‘odgs por la
. . interventoria en el
presentados por la interventoria en el L .
. . - - En seguimiento realizado a la
27 |seguimiento realizado a la ejecucion | Permanente . - -
. e . Cumplimiento | ejecucion confractual del
confractual (Juridica, administrativa,
. L . - proyecto, por parte del
ambiental, técnica y financiera). . .
Supervisor designado, en
cumplimiento con el
Manual de Supervisidn de
FINDETER.
Las actas de inicio de los
. contratos derivados de
Firmar el acta de inicio de los confratos En .
28 Permanente obra e Interventoria fueron

a celebrar.

Cumplimiento

suscritas por las partes el 19
de julio 2023.
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sogmniazzr = JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

28 DE OCTUBRE 2023 AL 27 DE NOVIEMBRE 2023

P P TIPO DE ESTADO DE LA | ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
FINDETER, verifica
constantemente el
Verificar el cumplimiento de las = cumplimiento de las
29 | obligaciones y deberes establecidos en | Permanente L obligaciones y deberes
Cumplimiento -
los contratos a celebrar. establecidos en los
Contratos de Disenos -
Obra e Interventoria.
Inf'or'morde inmediato al (los) jefe (s) 'c’le Findeter ha tomado  las
existir sospechas acerca de revelacion : .
. . ) medidas necesarias para
de la Informacion Confidencial por -
: . evitar que se den estas
parte de los funcionarios y/o asesores, : . -
L . sifuaciones. Sin embargo,
sobre cualquier incumplimiento en que ; .
; - En infformard  de  manera
30 |incurran e} sobre cualquier | Permanente . .
. . e Cumplimiento | oportuna sobre cualquier
inconveniente que dificulte la correcta . o
. =, ) incumplimiento
ejecucion del contrato, esto con el fin
. presentado con respecto
de que se adopten los correctivos de .
. . L S a la revelacion  de
rigor, sin perjuicio del inicio de las . L
. : informacion.
acciones legales pertinentes
Findeter participd y votd
en el Comité Fiduciario No.
1 mediante el cual se
Hacer parte de los Comités Fiduciario, = aprobd el Manual
31 |Financiero y Técnico del contrato con| Permanente . Operativo del Cl 2162 de
Cumplimiento
voz y voto. 2022, y en donde se
establecieron los
delegados por las partes
para cada comité.
Presen’rorcronogromoyqun de TrgbOJo Se presenté a la SDSCJ el
(PDT) detallado, para la ejecucion del PDT bara su  revision
32 | Contrato Interadministrativo, dentro de | Permanente Cumplida para ? Y
. S ; aprobaciéon el dia 03 de
los cinco (5) dias siguiente a la firma del
SO febrero de 2023.
acta de inicio
FINDETER exige
Exigir el cumplimiento del objeto y de las conqun’r_emen’re el
- . . Por cumplimiento de las
33 | obligaciones derivadas de los | Permanente . .
desarrollarse | obligaciones
contratos. .
contractuales a fravés de
SU supervisor.
La liquidacién de la
Realizar la liquidacidon de contratos é(g;f;:;tgc:lon derivaday el
derivados y patrimonio auténomo - .
Lo Inferadministrativo se
dentro de los 3 meses siguientes al Por .
34 . . L ) : Permanente llevard a cabo una vez se
recibo a satisfaccion del equipamiento desarrollarse
agoten los plazos

y posteriormente realizar la liquidacion
del Contrato Interadministrativo.

confractuales y se haya
desarrollado la etapa de
ejecucion.
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28 DE OCTUBRE 2023 AL 27 DE NOVIEMBRE 2023

9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DEL INFORME CON RELACION AL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

9.1.  ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PRESENTE PERIODO

La gestion realizada por la Gerencia de Infraestructura de la Vicepresidencia Técnica
de FINDETER para con el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022 y sus
correspondientes actividades, se informan a continuacion.

Durante el periodo se hace seguimiento a los contratos derivados de disenos e
inferventoria de disenos en su Etapa 1, conforme a lo mostrado en el numeral 5 del
presente informe.

9.2. ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

Para el proximo periodo de reporte del Informe de Gestion Mensual, se tienen
programadas las siguientes actividades:

Durante la etapa de Estudios y Disenos del Contrato Interadministrativo se fiene estimada
la ejecucion de las siguientes actividades:

Atencion observaciones Curaduria Urbana No. 2.
Diseno CCTV.

Detalles de pisos y mamposteria.

Diseno de ventilacidn mecdnica.

Entrega componente eléctrico

9.3. CRONOGRAMAY % DE AVANCE

De acuerdo con el cronograma que se viene presentando en los informes semanales,
para el presente periodo se tenian programadas las siguientes actividades, con el
siguiente porcentaje de cumplimiento, con corte al 27 de septiembre de 2023:

Avance Avance
No ACTIVIDAD e A G Programado | Ejecutado
INICIO FIN
Acumulado | Acumulado

1 ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS

DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA. 25/01/2023 | 27/01/2023 100% 100%
2 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO 25/01/2023 | 27/01/2023 100% 100%
3 REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ 27/01/2023 | 3/02/2023 100% 100%
4 REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL

OPERATIVO 3/02/2023 | 03/02/2023 100% 100%
5 CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 25/01/2023 | 7/02/2023 100% 100%
6 APROBACION MANUAL OPERATIVO 24/02/2023 | 14/03/2023 100% 100%
7 DESEMBOLSO DE RECURSOS 24/02/2023 | 31/03/2023 100% 100%
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28 DE OCTUBRE 2023 AL 27 DE NOVIEMBRE 2023

Avance Avance
ACTIVIDAD A A Programado | Ejecutado
INICIO FIN
Acumulado | Acumulado

REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA | 25/01/2023 | 15/02/2023 100% 100%

PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION | 5/01/2023 | 31/03/2023 100% 100%

DERIVADA
10 | PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ 15/03/2023 | 31/03/2023 100% 100%
11 | ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE

CONTRATACION 20/04/2023 | 27/04/2023 100% 100%
12 | PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION 2/05/2023 | 3/05/2023 100% 100%

DERIVADA
13 | DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION 3/05/2023 | 31/05/2023 100% 100%
14 | APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE

CONTRATACION 1/06/2023 | 6/06/2023 100% 100%
15 | PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION

CONTRATOS DERIVADOS 7/06/2023 | 11/07/2023 100% 100%
16 | SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS

DERIVADOS 19/07/2023 | 19/07/2023 100% 100%
17 | ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISENOS Y

OBTENCION LICENCIAS) (%) 19/07/2023 | 18/01/2024 5,46% 5,60%
18 | ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION

ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE 19/01/2024 | 19/09/2024 0% 0%

CONSULTORIA)
19 | CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA | 20/09/2024 | 19/01/2025 0% 0%
20 | LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 20/01/2025 | 19/03/2025 0% 0%

(*) Con fecha de corte del 27 de noviembre de 2023 se tiene un avance del Contrato

Interadministrativo del 5,60%.

10. COMITES TECNICOS, FINANCIEROS O FIDUCIARIOS

10.1. Comités Técnicos
No de Comité F?Chc.', Tema
realizacion

Aprobar los Términos de referencia que tienen por objeto:
CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
Comité OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y
Técnico PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
Ne 1 20/04/2023 INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN
(Sesionado de 27/04/2023 LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” Aprobar los Términos de

manera virtual

referencia  que tienen por objefo: CONTRATAR LA
“INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE
TIENE COMO OBJETO "LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE
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No de Comité

Fecha
realizacion

Tema

TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

Comité
Técnico
N° 2
(Sesionado de
manera virtual)

09/05/2023

Aprobar la Adenda No. 1 dentro de la convocatoria PAF-
ATSDSCJ-0-027-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR “LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
(URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD
DE BOGOTA D.C.”

Aprobar la Adenda No. 1 dentfro de la convocatoria PAF-
ATSDSCJ-I-021-2023 que ftiene por objeto: CONTRATAR LA
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE
TIENE COMO OBJETO "LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

Comité
Técnico
N° 3
(Sesionado de
manera virtual)

10/05/2023

Aprobar la Adenda No. 2 dentro de la convocatoria PAF-
ATSDSCJ-0-027-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR “LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
(URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD
DE BOGOTA D.C.”

Comité
Técnico
N° 4
(Sesionado de
manera virtual)

05/06/2023
06/06/2023

Aprobar el orden de elegibilidad y la adjudicacion de la
convocatoria PAF-ATSDSCJ-0-027-2023 que fiene por objeto:
CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” Aprobar el orden de elegibilidad
y la adjudicacién de la convocatoria PAF-ATSDSCJ-I1-021-2023
que tiene por objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
(URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C.”
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10.2. Comités Fiduciarios

No de Comité

Fecha
realizacion

Tema

Comité
Fiduciario
N° 1
(Sesionado de
manera virtual)

21/02/2023
14/03/2023

Solicitud: Aprobacion del Manual Operativo del Patrimonio
Matriz de Asistencia Técnica Findeter, Contrato de Fiducia
Mercantil 3-1-111808, Contrato Interadministrativo SCJ- 2162-
2022.

Comité
Fiduciario
N° 2
(Sesionado de
manera virtual)

27/04/2023

Antecedentes y contexto del Comité Fiduciario.

Teniendo en cuenta lo previsto en la Directiva Presidencial No.
8, relacionada con la realizacion de comités fiduciarios que
manejan recursos publicos provenientes de entes del orden
nacional:

“(...) En los patrimonios auténomos o encargos fiduciarios que,
por cualquier razdn, tengan recursos publicos, se deberd
pactar: i) que un funcionario del nivel directivo de la entidad
puUblica de donde provengan los recursos, hard parte del
correspondiente Comité Fiduciario, i) que se hard, al menos
cada mes, un reporte de los intereses o rendimientos que
generen esos recursos Y iii) que los intereses o rendimientos que
produzcan esos recursos pertenecerdn a la respectiva entidad
o acrecentardn el recurso publico en dicho patrimonio, salvo los
gue se pacte entregar a titulo de pago en las subcuentas del
Contratista. De cada sesion se levantard el acta respectiva.
(...)".

Por lo anterior, se procede a adjuntar al presente Comité
Fiduciario la presentacidén correspondiente informando los
rendimientos financieros generados desde el mes de marzo de
2023

Comité
Fiduciario
N° 3
(Sesionado de
manera virtual)

06/06/2023

Solicitud: Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la
convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 cuyo objeto es
CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” El dia treinta y uno (31) de mayo
de 2023, se presentd en Comité de Contratacion No. 98 el
INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE
PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD).

Solicitud: Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la
convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023, cuyo objeto es
CONTRATAR LA “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL
CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS
Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA
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No de Comité

Fecha
realizacion

Tema

LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C." El
dia veintinueve (29) de mayo de dos mil veintitrés (2023), se
presentd en Comité de Contratacién No. 096 el INFORME DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN
DE ELEGIBILIDAD).

10.3. Comités Financieros

No de Comité Fecha Tema
Se solicita aprobacién para instruir a la fiduciaria para distribuir
los saldos a la fecha en los siguientes porcentajes Fics: 80% vy
Comité cuentas de ahorro: 20%
Financiero
N° 1 31/03/2023 | La anterior instruccion, también aplicard para los recursos que
(Sesionado de 14/04/2023 | ingresen con posterioridad a la presente instruccion, por lo tanto,

manera virtual

la fiduciaria deberd mantener siempre los recursos que se
administren en esta proporcion.

Asi mismo, en caso de presentarse alguna situacion que pueda
llegar a afectar los recursos objeto de administracion, la
fiduciaria deberd informar inmediatamente a Findeter con el
objetivo que se adopten las decisiones pertinentes por parte del
Comité Financiero.

Los soportes de los comités realizados, asi como las actas de los mismos, se encuentran
discriminado por nUmero de comité, en el siguiente enlace en la carpeta COMITES en
las subcarpetas ACTAS y SOPORTES: Compartida URI

Los integrantes de dichos comités son:

e COMITE TECNICO

PRINCIPAL FINDETER

Gerente de Infraestructura

Jefe de Contratacidon de Findeter o Jefe de
Conftrataciéon Derivada de Findeter

Profesional Técnico de la Gerencia de

Infraestructura

PRINCIPAL SDSCJ

Director de Bienes
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e COMITE FIDUCIARIO

PRINCIPAL FINDETER
Secretario General
Vicepresidente de Planeacion

Vicepresidente Técnico

PRINCIPAL JUSTICIA
Director de Operaciones

e COMITE FINANCIERO

PRINCIPAL FINDETER
Vicepresidente Técnico
Vicepresidente de Planeacion
Vicepresidente de Financiero

PRINCIPAL JUSTICIA
Director Financiero

11. REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

En el presente periodo se realizaron reuniones de seguimiento del Contrato
Interadministrativo N°SCJ-2162-2022 y se mantuvo constante comunicacion entre las
partes con el fin de adelantar los frdmites y gestiones pertinentes para la ejecucion del
contrato.

Fecha: 10 noviembre de 2023

Participantes: FINDETER — SDSCJ

Objetivo: Reunidén Seguimiento Proyecto Uri Tunjuelito (Virtual)
Fecha: 24 noviembre de 2023

Participantes: FINDETER -SDSCJ
Objetivo: Mesa de seguimiento. Uri Tunjuelito

12. CORRESPONDENCIA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Durante el periodo, se enviaron los siguientes comunicados en el marco de la ejecucién
del Conftrato Interadministrativo N° SCJ-2162- 2022:
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Oficio 2202352010814 Radicado FINDETER)

Fecha: 15/11/2023

Remitido por: Findeter

Remitido a: Correo Correspondencia SDSCJ

Asunto: Informe De Ejecucién Financiera del Convenio Interadministrativo

No SCJ-2162-2022 Suscrito Secretaria Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia con corte al mes de agosto de 2023.

Oficio 2202352009719 Radicado FINDETER)

Fecha: 11/10/2023

Remitido por: Findeter

Remitido a: Correo Correspondencia SDSCJ

Asunto: Remision Informe Mensual N°8 URI.

Oficio 2202352009705 (Radicado FINDETER)

Fecha: 11/10/2023

Remitido por: Findeter

Remitido a: Correo Correspondencia SDSCJ

Asunto: Informe De Ejecucién Financiera del Convenio Interadministrativo

No SCJ-2162-2022 Suscrito con la Secretaria Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia con corte al mes de julio de 2023.

Oficio Recibido

Oficio 20232010176761 (Radicado SDSCJ)

Fecha: 11/10/2023

Remitido por: Correo SDSCJ

Remitido a: Findeter

Asunto: solicitud anuencia para trdmites y permisos en la ejecucion

de los estudios y disenos en los predios identificados con
RUPI: 2-2373,2-2374,2-2375,2-2376,2-2377

Correos electronicos Enviados:

Remitido por: FINDETER

Fecha: 11/11/2023

Asunto: SDSCJ 2162-2022 - Uri Tunjuelito - Mesa de trabajo proyecto URI
Tunjuelito.

Contenido: Se solicitd reunidon mesa de frabajo.

Remitido por: FINDETER

Fecha: 11/10/2023

Asunto: SDSCJ 2162-2022 - Uri Tunjuelito - Mesa de trabajo proyecto URI
Tunjuelito.
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Contenido:
Remitido por:
Fecha:
Asunto:

Contenido:

Se envia Solicitud de reunidn

FINDETER

11/10/2023

SDSCJ 2162-2022 - Uri Tunjuelito - Mesa de frabajo proyecto URI
Tunjuelito

Se envia Solicitud de reunion.

Correos electronicos Recibidos:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:

Contiene:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Conftiene

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Contiene:
Remitido por:
Fecha:
Asunto:

Contiene:

SDSCJ (Ing. Willman Rene Garzon)

01/11/2023

Cto Interadministrativo 2162-2022_Informe Financiero Septiembre
2023

Se adjunta Poderes (Catastro Distrital, SDA, Vanti Enel)

SDSCJ (Ing. (Willman Rene Garzon)

03/11/2023

Reunién de Seguimiento CTO INTERAD No. 2162-2022
Se adjunta Acta Reunidén y Planilla de Asistencia.

SDSCJ (Ing. Willman Rene Garzon)

24/11/2023

Solicitud ayuda trdmite cambio propietario en las escrituras predios
URI Tunjuelito.

Se adjunta Borrador modelo de poder.

SDSCJ (Ing. Willman Rene Garzon)

24/11/2023

Avance fisico del proyecto (CTO 2162-2022) y avance fisico de la
ETAPA 1 (Estudios, Disenos)

se envia correo con solicitud.

Los soportes de esta correspondencia se encuentran en el siguiente enlace en la
carpeta COORESPONDENCIA en la subcarpeta 202306: Comparfida URI o

https://www.findeter.gov.co/system/files/convocatorias/PAF-ATSDSCJ-O-027-

2023/informe_mensudl ndeqg?.zip

13. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

La informaciéon financiera acd presentada, es un resumen del informe financiero
presentado por la Direccion de Planeacién de Negocios Fiduciarios en cumplimiento de
las obligaciones de administracién de Recursos. Es importante aclarar que el Informe
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Findeter 5

Banca de Desarrollo Territorial

INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°10
% CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
TBE BOGOTAD, SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
secemrzoanasesnna. || JST|CIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE OCTUBRE 2023 AL 27 DE NOVIEMBRE 2023

Financiero Mensual se remite la Ultima semana del mes siguiente al reportado, y en el
mismo se encuentran los soportes de todos los movimientos financieros del Contrato
Interadministrativo.

DESEMBOLSOS
CONTRATO
VALOR TOTAL REQUISITO FUENTE ESTADO
Acta de inicio -
Aprobacién Manual Desembolsado
$21.176.106.486 Operativo — Contrato de 3psc) el 27/03/2023
Fiducia.

Al corte del presente informe, se realizé el desembolso del total de los recursos del

contrato, afectados por el descuento de estampillas distritales por un valor de

$ 235.527.979.,12

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS
CUENTA DE
AHORROS

RENDIMIENTOS

GENERADOS FIC

FECHA DEL
REINTEGRO

TOTAL

RENDIMIENTOS
GENERADOS MES

TOTAL
RENDIMIENTOS
CONSIGNADOS

SALDO
RENDIMIENTOS

2023 MARZO $35.996.832,67 16-5-2023 $35.996.832,67 $0,00 $35.996.832,67
2023 ABRIL $217.267.166,87 16-5-2023 $217.267.166,87 $0,00 $217.267.166,87
2023 MAYO $215.198.551,49 28-6-2023 $215.198.551,49 $253.264.000,00 $215.198.551,49
2023 JUNIO $207.800.148,13 13-7-2023 $207.800.148,13 $215.198.551,00 $207.800.148,13
2023 JULIO $213.676.026,24 17-8-2023 $213.676.026,24 $ 207.800.148,00 $213.676.026,24
2023 AGOSTO $213.969.273,42 03-10-2023 $213.969.273,42 $ 213.676.026,00 $213.969.273,82
2023 SEPTIEMBRE $208.043.712,10 13-10-2023 $208.043.712,10 $208.043.712,10 $208.043.712,10
2023 OCTUBRE $217.001.500,19 $217.001.500,19 $208.043.713,00 $217.001.500,11
TOTAL $1.528.953.211,11 $1.311.951.711,00 $217.001.500,11

Hasta el momento no se han realizado pagos por conceptos de contratacién derivada

o por concepto de Asistencia Técnica.
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Eg INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°10
SN2 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
'DEBOGOTAD.C. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

cccccccccccccccccccc

28 DE OCTUBRE 2023 AL 27 DE NOVIEMBRE 2023

14. ANEXOS

Los anexos al presente informe, relacionados en el cuerpo del este, se encuentran en
el siguiente enlace:

Compartida URI

https://www.findeter.gov.co/system/files/convocatorias/PAF-ATSDSCJ-O-027-
2023/informe_mensual_ndeg?.zip
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