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HERNAN PARDO BOTERO

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

Direccién Electronica:
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Asunto: RTA A RADICADO SDSCJ NO. 1-2024-17800: FACTURA BFZ745 ENEL CONDENSA,
CON RESPECTO AL TRASLADO DE POSTES ELECTRICOS Y DE ILUMINACION EN PREDIO
DEL PROYECTO URI TUNJUELITO

Respetado Doctor Pardo,
En atencién al radicado SDSCJ No. 1-2024-17800, en el cual FINDETER precisa lo siguiente:

“(...) Por medio de la presente remitimos para su conocimiento la factura No. BFZ745 de Enel-Co-
densa remitida al Consorcio Construri, relacionada con la solicitud de movimiento de los postes
eléctricos de media tension y poste de iluminacion que actualmente se encuentran dentro de uno
de los lotes donde se construira el proyecto de la URI de Tunjuelito. (...)”

“(...) El contratista de obra, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, ha realizado las
gestiones necesarias para realizar el traslado de los mencionados postes,; se ha incluido esta activi-
dad de fraslado de postes eléctricos dentro del presupuesto de la URI Tunjuelito. Enel-Codensa re-
mite al contratista Consorcio Construri la factura BFZ745 con fecha de vencimiento 13 de marzo de
2024 por un valor de $123.932.931,00.

En este sentido, el Consorcio Construri procedera a realizar el pago de la correspondiente factura
para que las labores correspondientes se puedan ejecutar al inicio de la etapa 2 del contrato. (...)”

“(...) Por favor indicarnos la respuesta obtenida de sus gestiones con Enel Codensa antes del 12 de
marzo de 2024, para que de esta forma se le pueda indicar al Consorcio Construri que efectué el
pago de la factura y se pueda continuar con el tramite correspondiente. Enel Codensa nos informa
que aproximadamente tiene 60 dias, es decir, hasta el 13 de mayo de 2024 para realizar la manio -
bra de traslado de postes una vez realizado el pago.

Esta fecha prevista de traslado de postes es posterior a la fecha estimada para el inicio de la etapa
2 del proyecto, que actualmente es el 18 de abril de 2024, por lo que no estaria acorde con los
tiempos estimados sin afectacion al cronograma del proyecto. En caso de que se requieran tiempos
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adicionales, se impactarian las labores de cimentacion hasta tanto no se realice el respectivo trasla-
do de dichos postes. (...)"

En atencién a lo anterior, la Secretaria se permite indicar:

1.Findeter precisa: “Por medio de la presente remitimos para su conocimiento la factura No.
BFZ745 de Enel-Codensa remitida al Consorcio Construri...”; Es procedente informar que no se ad-
junté el anexo mencionado en su comunicacion: factura fv08600638750212400BFZ745.pdf.

2.Findeter precisa: “se ha incluido esta actividad de traslado de postes eléctricos dentro del presu-
puesto de la URI Tunjuelito”, a lo cual, es procedente aclarar a ustedes y como se ha reiterado ver-
balmente a la supervision y gestor de la asistencia técnica, asi como en la ultima comunicacién en-
viada a ustedes con el radicado No. 2-2024-8155, a la fecha la SDSCJ, no tiene conocimiento del
producto final relacionado con el siguiente componente de la ETAPA 1 del contrato PAF-ATSDSCJ-
0-027-2023:

4 COMPONENTE 4 - COSTOS, CONTROL DE OBRA Y OTROS

4.1 Presupuesto de obra

4.1.3 | Presupuesto de implementacion del Plan de Manejo Ambiental preliminar
4.1.4 | Presupuesto de construccion definitivo

4.1.5 | Especificaciones Técnicas de Construccién

4.1.6 | Analisis de Precios Unitarios definitivos (APUs.)

El componente y los productos resultantes del presupuesto de obra, muestran en el cronograma de
la ETAPA | su entrega al 100% antes del 17-01-2024, para su aprobacién por parte de la Intervento-
ria y Supervision de Findeter.

3.Findeter precisa: “En este sentido, el Consorcio Construri procedera a realizar el pago de la co-
rrespondiente factura para que las labores correspondientes se puedan ejecutar al inicio de la etapa
2 del contrato.”, y mas adelante agrega Findeter: “Por favor indicarnos la respuesta obtenida de sus
gestiones con Enel Codensa antes del 12 de marzo de 2024, para que de esta forma se le pueda
indicar al Consorcio Construri que efectué el pago de la factura y se pueda continuar con el tramite
correspondiente.”; De lo anterior, no es claro para la SDSCJ, si se procedié a realizar o no el pago
mencionado; Sin embargo, es procedente informar a ustedes que de autorizarse y realizarse el
pago en mencion, sera bajo la estricta cuenta y responsabilidad de la Interventoria y Supervisién de
Findeter, sin haber esperado la debida respuesta por parte de Enel Codensa a la gestién y requeri-
miento efectuado por la SDSCJ, con relacién a la existencia de postes en el predio objeto actual de
intervencion de disefios y proxima construccion de la URI Tunjuelito.

4.Es procedente informar y recordar a ustedes, que ningun inicio y/o actividad de construccion de
obras se pueden adelantar, hasta no obtener de manera formal y fisica la licencia de construccion
ejecutoriada por parte de la Curaduria Urbana.
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5.Findeter precisa: “Esta fecha prevista de traslado de postes es posterior a la fecha estimada para
el inicio de la etapa 2 del proyecto, que actualmente es el 18 de abril de 2024, por lo que no estaria
acorde con los tiempos estimados sin afectacion al cronograma del proyecto. En caso de que se re-
quieran tiempos adicionales, se impactarian las labores de cimentacion hasta tanto no se realice el
respectivo traslado de dichos postes.”, a lo cual, la Secretaria solicita a FINDETER, se presente el
producto final relacionado con el siguiente componente de la ETAPA 1 del contrato PAF-ATSDSCJ-
0-027-2023:

4 COMPONENTE 4 - COSTOS, CONTROL DE OBRA Y OTROS
4.2 Programacién de obra

4.2.1 | Estimativo preliminar de tiempos

4.2.2 | Programa preliminar de construccion

4.2.3 | Programa de construccion definitivo

El componente y los productos resultantes de la Programacion de obra, muestran en el cronograma
de la ETAPA | su entrega al 100% antes del 17-01-2024, para su aprobacion por parte de la Inter-
ventoria y Supervision de Findeter; por lo tanto, solicitamos demostrar la posible afectacion del cro-
nograma y/o requerirse tiempos adicionales que impactarian las labores de cimentacion, por uste-
des mencionadas en su comunicacion.

Finalmente, informar a ustedes, que a la fecha la Secretaria no ha recibido respuesta formal por
parte de Enel Codensa, a la gestion y requerimiento efectuado por la SDSCJ, con relacién a la exis-
tencia de estos 2 postes eléctricos de media tension y 1 poste de iluminacién en el predio objeto ac-
tual de intervencién de disefios y préxima construccién de la URI Tunjuelito. Una vez se reciba la
respuesta o pronunciamiento formal por parte de Enel Codensa, se dara traslado inmediato para
conocimiento de FINDETER.

Lo anterior para los tramites y fines pertinentes al Contrato Interadministrativo No. 2162-2022, co-
rrespondientes al Proyecto URI Tunjuelito.

Cordialmente,

e

‘«:/;/{g%; 7 C

JULIO CESAR CASTELLANOS REYES
DIRECTOR DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y ACCESO A LA JUSTICIA (E)
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