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1. INTRODUCCION

A continuacion, se presenta el informe de gestidon que contiene el conjunto de todas las
actividades realizadas durante el periodo 28 de febrero al 27 de marzo de 2023, en el
marco del Confrato Interadministrativo N° SCJ-2162-2022

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y
modificada por el Decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economia mixta del orden
nacional, del tipo de las anénimas, organizada como un establecimiento de crédito,
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico; y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h) del articulo 270 del Estatuto Orgdnico del
Sistema Financiero, adicionado por el articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en
desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica,
estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera; y por tanto, en ejercicio
de estas facultades legales, celebra contratos y convenios para el diseno, ejecucion y
administracién de proyectos o programas de inversidon relacionados con las actividades
senaladas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Orgdnico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo é del citado Decreto 4167 de 2011, asi
como del articulo 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen de contratacion de FINDETER es
el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal y los principios de
la funcidon administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la
Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regirdn de acuerdo con lo establecido
en el Codigo Civil, Coédigo de Comercio y demds normas que resulten aplicables. En el
evento de que en desarrollo del presente proceso de seleccidn se presenten vacios se
acudird en primer lugar a la Constitucion Politica de Colombia, a las leyes o normas que
rijan la materia, a lo consagrado en los términos de referencia y a las normas supletorias
como Cdédigo de Comercio, Cdédigo Civil, Coédigo General del Proceso y en general
todas aquellas normas que puedan ayudar a resolver los vacios advertidos.

2.  ANTECEDENTES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2162 DE 2022

Que el Articulo 2 de la Constitucidon Politica establece que “Son fines esenciales del
Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion”.

Que el Plan Distrital de Desarrollo 2020 - 2024 “Un nuevo Contrato Social y Ambiental
para la Bogotd del siglo XXI", contempla como objetivo general “consolidar un nuevo
confrato social, ambiental e intergeneracional que permita avanzar hacia la igualdad
de oportunidades, recuperando la pérdida econdmica y social derivada de la
emergencia del Covid-19, capitalizando los aprendizajes y los canales de solidaridad,
redistribucion y reactivacion econdmica creados para atender y mitigar los efectos de
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la pandemia y de esa forma construir con la ciudadania, una Bogotd donde los
derechos de los mds vulnerables sean garantizados a través de: la ampliacién de las
oportunidades de inclusidon social y productiva, en particular, de las mujeres, los jovenes
y las familias, para superar progresivamente los factores de naturalizacion de la
exclusion, discriminacion y segregacion socio-econdmica y espacial que impiden la
igualdad de oportunidades y el ejercicio de una vida libre, colectivamente sostenible y
feliz”

Que el PDD 2020-2024 contempla cinco (5) propdsitos, treinta (30) logros de ciudad,
setenta y cinco (75) metas trazadoras, diecisiete (17) programas estratégicos, noventa
y cuatro (94) metas estratégicas y quinientas cincuenta (550) metas sectoriales, que se
orientan hacia el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 2030.

Que las actividades de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia estan
enmarcadas en el propdsito 3 “Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser
epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliacion”.

Que con el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos en el Plan Distrital de
Desarrollo, asi como en la implementacion de los equipamientos previstos por el Plan
Maestro de Equipamientos de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito, se ha
previsto que de las seis (6) URI nuevas habilitadas mediante la modificacion del PDD, la
alcaldia mayor de Bogotd planted la construccidn durante el cuatrienio (2020-2024), de
tres (3) nuevas URI para Bogotd, tal y como se dispuso en la meta 348 del PDD.

Que la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se creé como organismo
del sector central del orden distrital, con “autonomia administrativa y financiera, cuyo
objeto consiste en orientar, liderar y ejecutar la politica puUblica para la seguridad
ciudadana, convivencia y acceso a los sistemas de justicia; la coordinaciéon
interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad a todos los habitantes del
Distrito Capital, en sus fases de prevencion, promocion, mantenimiento y restitucion; el
mantenimiento y la preservacion del orden publico en la ciudad; la articulacién de los
sectores administrativos de coordinacién de la Administraciéon Distrital en relaciéon con la
seguridad ciudadana y su presencia transversal en el Distrito Capital, la coordinacion
del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123, la integracién vy
coordinaciéon de los servicios de emergencia; y proporcionar bienes y servicios a las
autoridades competentes, con el fin de coadyuvar en la efectividad de la seguridad y
convivencia ciudadana en Bogotd D.C." y le asignd entre otras, las siguientes funciones:
Liderar, orientar y coordinar la formulacion, la adopcion y ejecucion de politicas, planes,
programas y proyectos dirigidos a garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y
la preservacion del orden publico en la ciudad; Liderar, orientar y coordinar la
formulacion de los planes integrales de seguridad para Bogotd D.C. vy las localidades,
de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo Distrital 135 de 2004 o la normativa que
lo modifique o sustituya; Definir los lineamientos estratégicos para la seguridad
ciudadanay el orden publico con las instituciones, entidades y organismos de seguridad
del nivel territorial y Nacional; Adquirir o suministrar los bienes, servicios y contratar las
obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad,
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convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito Capital; Propiciar las condiciones de
seguridad y convivencia pacifica a fravés del fortalecimiento de las acciones que
adelantan la Policia Metropolitana de Bogotd, la Brigada Xl del ejército nacional, los
organismos de seguridad e inteligencia del estado, con jurisdiccion del distrito capital y
en general las autoridades cuya competencia se orienten a la prevencion,
conservacion mantenimiento del orden publico, la seguridad ciudadana vy la defensa
dentro del perimetro de Bogotd; Participar con la Policia Metropolitana de Bogotd, D.C.,
en la identificacion de lineas generales de diseno, formulacion, adopcion, seguimiento
y evaluacion de planes, proyectos y programas en seguridad ciudadana, que deban
ser ejecutados por dicha institucion, siguiendo las directrices, instrucciones y érdenes de
la primera autoridad de Policia del Distrito Capital.

Que el Articulo 17° del Decreto Distrital 413 de 2016, establece como funciones de la
Subsecretaria de Acceso a la Justicia de la SDSCJ, entre ofras las siguientes:
“(...)
h. Articular los esfuerzos que autoridades y operadores de justicia adelanten
frente al ejercicio de administracion de justicia en las localidades y en el Distrito
Capital.
(...)
j. Evaluar los proyectos presentados por las autoridades de justicia en los que se
identifiquen las necesidades para la adquisicion de bienes, servicios vy
contratacion de obras para el fortalecimiento de sus capacidades”.

Que el Articulo 18° del Decreto Distrital 413 de 2016, establece como funciones de la

Direccion de Acceso a la Justicia de la SDSCJ, entre otras las siguientes:
“(...)
g. Identificar las adecuaciones necesarias, asi como la constfruccion de nuevos
equipamientos de Justicia, de acuerdo con las necesidades, conflictividades,
cobertura y fines del Sistema Distrital de Justicia, orientando a la Direccion
Técnica de la Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades
Operativas en el proceso de adquisicion y/o adecuacidén de los equipamientos.
h. Estudiar los proyectos presentados por las autoridades de justicia en los que se
identifiquen las necesidades para la adquisicibn de bienes, servicios y
contratacion de obras para el fortalecimiento de sus capacidades y preparar
concepto técnico favorable o desfavorable atendiendo las metas del Plan de
Desarrollo Distrital y las politicas relacionadas”.

Que para el desarrollo de su objeto y funciones bdsicas, la Secretaria Distrital de
Seguridad, Convivencia vy Justicia en su organizacion interna, cuenta con la
“Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas”, la cual
tiene la responsabilidad de arficular y coordinar con las diferentes autoridades de
seguridad, convivencia vy justicia de Bogotd D.C., la coordinacién y atencion oportuna
a las necesidades para la adquisicidon de bienes, servicios y obras que permitan el
fortalecimiento de la capacidad operativa de cada uno de ellos, con el fin de poder
implementar las politica publicas establecidas por la Alcaldia Mayor de Bogotd y en
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particular las contenidas en el Plan de Desarrollo Distrital — PDD - 2020 — 2024 *UN NUEVO
CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI".

Que de acuerdo con lo estipulado en el articulo 22 del Decreto 413 del 30 de septiembre
de 2016, es la Direccidén Técnica de la SDSCJ, la encargada, de estudiar, viabilizar,
planificar y dar respuesta en términos de contratacion a los requerimientos efectuados
para la adecuada atenciéon y funcionamiento de los organismos de seguridad,
convivencia y justicia del distrito, se acuerdo con sus funciones, entre las cuales se citan:

“a. Elaborar los lineamientos técnicos y metodologias para la adecuada
adquisicion de bienes, servicios y contratacion de obras relacionados con
temdadticas de logistica y medios de transporte, infraestructura, tecnologias de
informacidén y comunicaciones, entre otras, de acuerdo con las necesidades de
las diferentes autoridades de seguridad, convivencia vy justicia que cuenten con
concepto técnico favorable por parte de las demds dependencias de Ila
Secretaria, segun corresponda.

(...)

c. Adelantar los estudios previos de conveniencia y oportunidad, de mercado y
los requisitos técnicos, financieros y econdmicos para que la Direccion de
Operaciones para el Fortalecimiento adelante los correspondientes procesos de
seleccidén y contratacion de bienes, servicios y obras orientadas al fortalecimiento
de capacidades operativas de las diferentes autoridades de seguridad,
convivencia vy justicia, de conformidad con lo previsto en el Plan Maesfro de
Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogota, D. C.”

Que durante el ano 2020, y tras diversos andlisis e infercambios de informacion con la
Fiscalia General de la Nacion, la alcaldia mayor de Bogotd concertd con la Fiscalia, que
las tres URI nuevas para la ciudad serian las siguientes:

i. URI de Campoverde en Bosa, que ya se encuentra construida

i. URI en la localidad de Tunjuelito.

i URI ubicada en Suba.

(teniendo en cuenta que en estas dos Ultimas zonas de la ciudad no cuentan con

este tipo de equipamientos).

Que de acuerdo con el Diagnostico Local de la Secretaria Distrital de Planeacion (2020),
Tunjuelito es la localidad é de Bogotd D.C. que cuenta con una poblacion total de
225,511 habitantes, la localidad de Tunjuelito estd dividida en dos Unidades de
Planeamiento Zonal (UPZ). A su vez, estas unidades estdn divididas en barrios, en total
Tunjuelito tiene 52 barrios.

Que segun estos lineamientos y para el desarrollo del caso particular de la URI Tunjuelito,
la SDSCJ adelanté un ejercicio de predimensionamiento (esquema bdsico) del drea
requerida en terreno y del drea construida para el equipamiento, determinando que el
drea compuesta por los remanentes del proyecto Transmilenio, tienen la extension
necesaria para la implantacion del equipamiento (Unidad de Reaccion Inmediata -
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URI), es decir 1.238,22 m2, a la altura del Sector Molinos, para el proyecto de la URI
Tunjuelito.

Que mediante oficio 20213000031272 del 18 de enero de 2021, la SDSCJ solicité al IDU la
enfrega de esos inmuebles para el desarrollo del proyecto de la URI-Tunjuelito. Asi mismo,
se hizo la misma solicitud a Transmilenio S.A., con oficio 20213000031282 de |la misma
fecha.

Que la SDSCJ solicité a la Secretaria Distrital de Planeacion el concepto de uso de suelo
de los inmuebles referidos, mediante oficio 20213000032012 del 18 de enero de 2021,
para la localizacién de la URI-Tunjuelito en el marco del Plan Maestro de equipamientos
de Seguridad, Defensa y Justicia. Dicha Secretaria de Planeacion respondid esa
consulta (concepto) a la Direccion Técnica de la SDSCJ, mediante oficio No. 2-2021-
17858 del 8 de marzo de 2021, senalando que “el drea remanente de su consulta se
encuentra localizada en drea de actividad Residencial, Zona Residencial con actividad
econdmica en la vivienda en donde se encuentra permitido el equipamiento de justicia
Unidad de Reaccién Inmediata — URI de escala Urbana segin los nuevos criterios de
localizacién general senalados en el articulo 11 del Decreto 261 de 2020".

Que mediante radicado 202130000175432 del 16 de marzo de 2021, la SDSCJ se solicitod
a la Fiscalia General de la Nacion su participacion en este proyecto, autoridad que,
mediante oficios del 13 y 14 de abril de 2021, informd que “tiene el compromiso de
formar parte del proyecto descrito en el oficio antedicho y dispondrd, en su momento,
de los recursos necesarios para el funcionamiento éptimo de la URI que se construird en
la localidad de Tunjuelito”.

Que la SDSCJ, el IDU y el DADEP, suscribieron el Convenio Interadministrativo 497 de 2022,
cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos, conocimientos, experiencias y capacidades para la
disposicidon y posterior transferencia a tipo gratuito de los inmuebles de propiedad del
IDU, al Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio PUblico; para un
equipamiento de Seguridad, Defensa y Justicia, necesarias para el cumplimiento de la
meta 348 definida en el Plan de Desarrollo Distrital * Un nuevo confrato social y ambiental
para la Bogotd del siglo XXI" a cargo de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia”.

Que en desarrollo del citado convenio, y en virtud de las obligaciones adquiridas, el
Instituto de Desarrollo Urbano — IDU, expidid Resolucidon No. 7427 del 9 de diciembre de
2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE TRANSFIERE A TITULO GRATUITO LOS BIENES FISCALES DE
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
497 DE 2022 A FAVOR DE BOGOTA DISTRITO CAPITAL REPRESENTADA POR EL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO -DADEP”, Ia
cual fue elevada ainscrita el 27 de diciembre de 2022, en la Oficina de Registros PUblicos
de la Zona Sur.

Que en virtud de lo anterior y atendiendo la necesidad de contar con la Unidad de
Reacciéon Inmediata y teniendo en cuenta la cooperacion interadministrativa que se
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adelantdé para la transferencia de los inmuebles, la Entidad realizé las consulta para
determinar la viabilidad técnica del predio, obteniendo conceptos favorables de las
diferentes entidades del Distrito y empresas de servicios publicos, los cuales fueron
actualizados araiz de la expedicion de Decreto 555 de 2021 mediante el cual se adoptd
el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota.

Que la Oficina Asesora de Planeacion — OAP de la SDSCJ adelanté verificacion
mediante solicitud a la Secretaria Distrital de Planeacién -SDP, en la cual se solicita la
expedicion de los conceptos técnicos respecto a los predios objeto de intervencion.
Segun lo informado por la OAP de la SDCJ, mediante radicado 20221100356113 de 03
de octubre de 2022, se establece que, de acuerdo con los conceptos emitidos por la
SDP, los predios cumplen con todas las condiciones de localizaciéon, que permitirian la
construccion y puesta en operaciéon de la nueva URI en la localidad de Tunjuelito.

Que mediante radicado 20213000175432 del 16/03/2021, la Subsecretaria de Acceso a
la Justicia de la SDSCJ, informa a la Fiscalia General de la Nacion Regional Central -
Subdireccion Regional de Apoyo -, las gestiones adelantadas durante la vigencia para
la localizacién de predios y presenta a consideracion el inmueble descrito
anteriormente.
“...En atencion a lo expuesto; de manera atenta solicito manifestar a la
brevedad, si le asiste interés a la Fiscalia General de la Nacion, para la eventual
ubicacion de una Unidad de Reaccion Inmediata-URI- en esta localizacion, que
permita a la SDSCJ continuar los tramites administrativos tendientes a verificar el
cumplimiento de la totalidad de requisitos que nos lleven a la habilitacion de un
equipamiento de tal naturaleza en el sector”.

Que mediante Contrato Interadministrativo de Comodato IDU-495-2022-1, suscrito entre
el IDU y la SDSCJ, se pactaron los compromisos interinstitucionales para llevar a cabo la
entrega a la SDSCJ y a fitulo de comodato, la administracion del predio para el
desarrollo del proyecto: URI Tunjuelito.

Que mediante oficio con radicado No. 20215630000641 del dia 14/04/2021, la Fiscalia
General de la Nacién - Subdireccion Regional de Apoyo Central, Indica:
“..." Una vez se materialice dicho proyecto, esta Direccidon estard atenta a la
designacion de funcionarios que atiendan la labor que corresponde a dicha
Unidad de Reaccién Inmediata”

Mediante radicado 20223000413183 de 11-11-2022, la Subsecretaria de Acceso a la
Justicia de la SDSCJ, remite formalmente a la Direccidén Técnica, el formato de
“Requerimiento Solicitud Bienes y Servicios Gestionados por la Subsecretaria de
Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas”, solicitando:
“Basado en la necesidad de desarrollar de forma integral el proyecto URI en la
localidad de Tunjuelito es conveniente contar con una empresa que por su
naturaleza, experiencia e idoneidad permita satisfacer la necesidad, en el marco
de lo dispuesto por la Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la
organizacion y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
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previstas en los numerales 15y 16 del articulo 189 de la Constitucion Politica y se
dictan otras disposiciones”. De acuerdo con lo anterior se requiere contratar una
empresa industrial y comercial del Estado, con la experiencia para para
desarrollar el proyecto Unidad de Reaccion Inmediata - URI en la localidad de
Tunjuelito.”.

La SDSCJ cuenta con el proyecto No.7783 "FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y
CAPACIDADES DEL SISTEMA DISTRITAL DE JUSTICIA EN BOGOTA", cuyo objetivo es
fortalecer y mejorar los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia
para garantizar el derecho de acceso a la justicia en Bogotd, promoviendo una justicia
eficaz, legitima y oportuna para vivir sin miedo, enmarcado en la linea de inversion
Acceso a la Justicia.

Que la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia adelanté estudio del
sector, en cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, para adelantar la contratacion de:
“REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION Y
DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA
LOCALIDAD".

Que de conformidad con lo previsto en el literal ¢) del numeral 4 del articulo 2 de la ley
1150 de 2007, las entidades estatales pueden suscribir directamente Confratos
Interadministrativos siempre que las obligaciones que de ellos se deriven tengan relaciéon
directa con el objeto misional de la entidad ejecutora. Por lo que se considerd viable,
conforme a la normatividad legal vigente, realizar la contratacién directa con la
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. — FINDETER, teniendo en cuenta que el
objeto a contratar tiene relacién directa con su objeto, entidad que cuenta con amplia
experiencia en contratos similares, en consecuencia, se dio la aprobacidén mediante
sesion del comité de contratacion en la SDSCJ de fecha 22 de diciembre de 2022, para
la celebraciéon de un Contrato Interadministrativo enfre Ia SDSCJ y FINDETER.

Que mediante Resolucion 840 del 28 de diciembre de 2022, se justificd la modalidad de
seleccion de contratacién directa a través de Confrato Interadministrativo con LA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER identificada con NIT.
800.096.329-1.

El departamento administrativo de la Defensoria del Espacio PUblico (DADEP), mediante
el acta de entrega No. 003 del 27 de enero de 2023 suscrita entre el DADEP y la SDSCJ,
hace entrega de los predios identificados con RUPI 2-2373, 2-2374, 2-2375, 2-2376 y 2-
2377 para la construccion de la URI de Tunjuelito. Estos predios fueron transferidos por el
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) al DADEP, en virtud de la Resolucion de Transferencia
numero 7427 del 9 de diciembre de 2022, aclarada por la Resolucidon 7841 del 15 de
diciembre de 2022; estas resoluciones de transferencia debidamente expedidas por el
IDU.

Que la SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTA D.C.
— "SDSCJ" suscribié con FINDETER, el contrato interadministrativo No. SCJ-2162-2022, que

Pagina 10 de 26



INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°2
i CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
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Findeter 4

28 DE FEBRERO 2023 AL 27 DE MARZO 2023
tiene por objeto ““REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION,
ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTA”.

En cumplimiento del referido confrato interadministrativo Findeter suscribid con la
FIDUCIARIA POPULAR S.A., contrato de Fiducia Mercantil cuyo objeto, es “constituir un
PATRIMONIO AUTONOMO con los recursos transferidos por Findeter o la SDSCJ en virtud
del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-2022 a titulo de fiducia mercantil,
para su administracion, inversion, pago y celebracion de los contratos que se derivan
del FIDEICOMISO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos
fideicomitidos.”
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3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO N°SClJ-2162-2022

REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA
FORMULACION, ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DEL
OBJETO GENERAL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CUIDAD DE BOGOTA

Integrantes FINDETER-

Fecha de suscripcion 29 de diciembre de 2022

Fecha de Iniciacion 27 de enero de 2023

Fecha de Terminacién
inicial
Registro Presupuestal 1595 del 29 de diciembre de 2022.

Fecha de aprobacion de
pdlizas de garantia

Componente PARA EJECUCION: $20.033.300.326

Presupuestal ASISTENCIA TECNICA: $ 1.378.334.139

Valor final del Contrato
(Corte Informe)

30 de junio de 2024

16 de enero de 2023

$21.411.634.465

4. COMPONENTES DEL CONTRATO
El contrato contempla los siguientes componentes:
41. COMPONENTE 1 ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS.

Este componente se desarrollard en dos (2) etapas a través de una contfratacion
derivada:

Etapa I: Consultoria para adelantar los estudios y disenos, incluidos los trédmites y
gestiones para la expedicion de la licencia de

construccion del proyecto.

Etapa Il: Construccidon y desarrollo del proyecto a partir de los estudios y disenos
adelantados y de acuerdo con la licencia de

construccion aprobada.

Este componente incluye:
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e FEstudios y disenos necesarios para la implementacion y puesta en funcionamiento
de la URI TUNJUELITO.

e Las medidas de mitigacion de impactos negativos de los usos existentes y nuevos, de
acuerdo con los lineamientos aplicables definidos por los entes cabeza del sector y
en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial vigente.

e Los trdmites y gestiones necesarios para la expedicion de la licencia urbanistica (en
las modalidades que correspondan de acuerdo con la necesidad) y las que se
requieran para la implementacion y funcionamiento de la URI TUNJUELITO.

e Los frdmites y gestiones necesarios para la expedicion de permisos, incluidos servicios
publicos provisionales y definitivos y demdas

e gue sean necesarios para la habilitacion y puesta en funcionamiento de la URI
TUNJUELITO.

e La construccidon del proyecto previamente estructurado y licenciado por la
autoridad competente.

e Tramite y expedicidon de permisos de ocupacion, en el marco de la normatividad
legal vigente, incluyendo el concepto expedido por la Unidad Administrativa Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogotd D.C.

La Consultoria de estudios y disefios incluye, expedicion de licencias urbanisticas, estudio
y aprobacion de los instrumentos de planeacidon urbana que desarrollen y
complementen el plan de ordenamiento territorial, y los demds que considere, en el
marco de la normativa legal vigente en materia urbanistica para la construccién de la
URI Tunjuelito.

Dentro de esta actividad se readlizard toda la planeacion del proyecto del objeto
contractual, realizando la validacién técnica de los estudios y disefos, el andlisis para la
gestiéon del riesgo del proyecto, asi como, los demds andlisis para una debida ejecucion
del proyecto.

4.2, COMPONENTE 2 INTERVENTORIA A ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS.

Este componente se desarrollard en dos (2) etapas a través de una contfratacion
derivada:

e Etapa I: Interventoria administrativa, financiera, técnica, juridica y SST-MA;
durante el proceso de Consultoria de estudios, disenos y licenciamiento del
proyecto.

e Etapa llI: Interventoria administrativa, financiera, técnica, juridica y SST-MA;
durante el proceso de construccion de la URI Tunjuelito y desarrollo general del
proyecto.

Este componente incluye la contratacién de la interventoria que ejercerd sus funciones
sobre la Consultoria de estudios, disenos, licenciamiento y construcciéon del proyecto.
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En consecuencia, incluye la disposicion de todo el equipo profesional y técnico que
efectUe el seguimiento al cumplimiento de la totalidad de obligaciones y actividades
que deban adelantarse para el cumplimiento del COMPONENTE 1.

5.

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO

Conforme a la cldusula de la Cldusula Novela — Obligaciones al contratista se presenta
el informe de Gestidn Técnico del presente contrato, conforme los recursos aportados
por la secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia como requisito para el
pago mensual de los costos de asistencia técnica del presente contrato.

Clausula novena desarrollo del objeto del presente contrato, FINDETER se comprometen
con las siguientes obligaciones:

4 £ TIPO DE ESTADO DELA | ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
Durante el periodo del
presente informe se viene
Proporcionar vy readlizar la asistencia proporcionando la
técnica, administracién de recursos vy la asistencia técnica a la
asesoria juridica, administrativa, SDSCJ para el desarrollo
ambiental y financiera a que haya lugar En del proyecto. Actualmente
1 para el adecuado desarrollo del| Permanente cumplimiento se vienen adelantando los
confrato y la que sea requerida por la P estudios previos para los
Secretaria de Seguridad Convivencia y contratos derivados de
Justicia de Bogotd D.C., enrelacién con obra e interventoria
el objeto del mismo. basados en la informacion
entregada por la
Secretaria de Justicia.
FINDETER viene dando
Cumplir con el objeto del contrato con cumplimiento al objeto
plena autonomia técnica y En contractual, de acuerdo
2 |administrativa  y  bajo su  propia| Permanente cumplimiento | €ON las actividades
responsabilidad, por lo tanto, no existe P enunciadas en el presente
ni existird ningun tipo de subordinacién. informe.
Constituido pafrimonio
Constituir un Patrimonio Auténomo con auténomo secretaria
3 |una sociedad fiduciaria de reconocida Permanente cumplida Distrital  de  Seguridad,
experiencia y frayectoria en el sistema P Convivencia vy justficia -
financiero colombiano FINDETER, Administrado por
Fidupopular
Actualmente se vienen
Desarrollar el conjunto de actividades y En adelantando los Estudios
4 | gestiones pertinentes para la ejecucion | Permanente Ccumplimiento Previos para la
y entrega del proyecto URI Tunjuelito. P contratacion derivada de
obra e interventoria.
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No.

DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

TIPO DE
OBLIGACION

ESTADO DE LA
OBLIGACION

ACCIONES REALIZADAS
POR FINDETER

Desarrollar el proyecto URI Tunjuelito
con el presupuesto disponible para la
ejecuciéon del mismo.

Permanente

En
Cumplimiento

Tras la formulacién de los
costeos  estimados  por
parfe de FINDETER, de
acuerdo a su modelo,
para la contratacion
derivada de obra e
interventoria, fueron
remitidos para revisién y
aprobacion de la SDSCJ.

Conformar los Organos Colegiados
(comités) compuestos por integrantes
de las dos entidades para el correcto
desarrollo  del confrato y debida
ejecucién del proyecto.

Permanente

Cumplida

El 14 de marzo mediante
comité fiduciario No. 1 se
aprobd el manudal
operativo, mediante el
cual se establecen los
delegados a los diferentes
comités del contrato
interadministrativo.

Disponer y mantener la infraestructura
fisica, logistica, operativa, técnica y de
recursos humanos requerido para la
ejecucion del contrato.

Permanente

En
Cumplimiento

FINDETER cuenta con el
personal profesional
estipulado en ]
propuesta, asi como con
fodos los equipos
transversales técnicos,
juridicos y  financieros,
requeridos para prestar la
asistencia técnica a la
SDSCJ en el marco de este
contrafto. Sumado a esto, a
puesto a disposicion del
contrato

inferadministrativo, todos
los elementos técnicos vy
operativos requeridos para
suplir las necesidades en el
marco de la ejecucion del
contrato.

Asumir los costos de desplazamiento a
que haya lugar, para la toma,
recoleccién y validacion de la
informacion necesaria para la
ejecucién del proyecto

Permanente

En
Cumplimiento

FINDETER durante el
presente periodo ha
asumido los costos y gastos
directos e indirectos
necesarios para adelantar
el objeto contractual.

Constituir y allegar a la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia y
Justicia, las garantias requeridas dentro
de los fres (3)
dias hdbiles siguientes a la suscripcion
del confrato

Permanente

Cumplida

Para el perfeccionamiento
del contrato y el acta de
inicio, se enviaron a la
SDSCJ las pdlizas
debidamente suscritas con
su comprobante de pago,
dichas garantias fueron
aprobadas el 16 de enero
de 2023. El 13 de febrero
de 2023 fueron cargadas a
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4 P TIPO DE ESTADO DE LA| ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
SECOP I las podlizas
actualizadas confra acta
de inicio.
- . FINDETER, ha participado
Partficipar y apoyar a la Secretaria -
L ! - . activamente de las
Distrital de Seguridad Convivencia vy . .
. - En diferentes reuniones que se
10 | Justicia, en todas las reuniones a las que | Permanente L
. : Cumplimiento | han programado para el
éste convoque relacionadas con la
; = desarrollo del Proyecto.
ejecucioén del contrato
- . y FINDETER ha asistido a
Asistir a las reuniones, talleres, comités y .
. ; todas las reuniones
demds eventos que se realicen en el
S convocadas por la
marco del proyecto URI Tunjuelito, en los . .
. g . Secretaria de Justicia o por
que se requiera su partficipacion, y En
11 . e Permanente L terceros en el marco del
colaborard con el suministro de Cumplimiento
) . - desarrollo de este
informacion y en la contestacion de los .
e confrato, y las mismas se
requerimientos por parte de .
. encuentran relacionadas
interesados. ;
en este informe.
Findeter mantiene la
. . . documentacién del
Disponer de los medios necesarios para
- ) . desarrollo  del conftrato,
el mantenimiento, cuidado y custodia En -
12 ! . Permanente L custodiada de acuerdo
de la documentacion objeto del Cumplimiento o
con los procedimientos
presente contrato. ; .
establecidos en su sistema
de gestién documentdal.
Atender los requerimientos,
instrucciones y/o recomendaciones Findeter ha acatado todas
que durante el desarrollo del Contrato las instrucciones y
le imparta a la Secretaria Distrital de En requerimientos efectuados
13 : . . . Permanente L ,
Seguridad Convivencia y Justicia, a Cumplimiento | por la Secretaria en el
través del supervisor del mismo, para marco de la ejecuciéon del
una correcta ejecucién y cumplimiento contrato..
de sus obligaciones.
Entregar al supervisor del confrato los En cumplimiento de este
14 informes que se soliciten sobre cualquier Permanente En numeral se enfrega el
aspecto y/o resultados obtfenidos Cumplimiento | presente informe No. 2 del
cuando asi se requiera. Cl 2162 de 2022.
Guardar estricta reserva sobre toda la
informacién y documentos que tenga
acceso, maneje en desarrollo de su
actividad o que llegue a conocer en
desarrollo del contrato y que no tenga
cardcter de puUblica. En consecuencia, En En permanente
15 Permanente

se obliga a no divulgar por ningln
medio dicha informacién o)
documentos a terceros, sin la previa
autorizacion escrita de la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia y
Justicia.

Cumplimiento

cumplimiento.
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4 P TIPO DE ESTADO DELA | ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
Manejar de manera centralizada y
segura todos los documentos
relacionados con los aspectos juridicos, FINDETER, y su equipo de
financieros, técnicos y trabajo, actuan con ética,
administrativos que se generen en fransparencia y eficiencia
desarrollo del contrato, sujetdndose a fiscal, de acuerdo con la
las normas de retencién documental y Constitucién  Politica de
. . En . -
16 | archivo vigentes; y en caso de que el | Permanente - Colombia y politica
. . ; Cumplimiento | .~ .=
supervisor designado por la Secretaria institucional. Se cuenta
Distrital de Seguridad Convivencia vy con un sistema de gestiéon
Justicia, requiera los documentos documental SGl y
deberdn presentarse de manera Documenta para la
organizada y en Ultima versién, asi radicacion.
como tenerlo a disposicién de cualquier
ente de control.
FINDETER, y su equipo de
Asumir un buen frato para con los frabajo, se caracterizan
demds colaboradores internos y por  su actuar  con
17 | externos de la Secretaria de Seguridad En responsabilidad, eficiencia
. : S Permanente L .
Convivencia y Justicia, y actuar con Cumplimiento |y transparencia, valores
responsabilidad, eficiencia y establecidos dentro de su
fransparencia. politica, misién y visidn
institucional.
Colaborar con la Secretaria Distrital de
Seguridad Convivencia y Justicia, en el .
. . . Cuando se requiera: A la
suministro y respuesta de informacion
. o fecha, no se han
correspondiente a los requerimientos -
. En presentado solicitudes o
18 |efectuados por los organismos de |Permanente . .
., . ., Cumplimiento | requerimientos efectuados
Control, en relacién con la ejecucion, -
por los organismos de
desarrollo o
) - . Control.
implementacion del contrato objeto
del presente documento.
Apoyar a la Secretaria en la atencién y
respuesta oportuna de derechos de
peticion, acciones de tutelq, Cuando se requiera: A la
requerimientos de entes de confirol, En fecha no se han
19 . Permanente L -
demandas, quejas y reclamos Cumplimiento | presentado solicitudes por
relacionados con la estructuraciéon y parte de la SDSCJ.
ejecucion del objeto del presente
proceso
Utilizar la imagen de la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia y
Justicia, de acuerdo con los - .
. . . . Se uliliza la imagen
lineamientos establecidos por éste. .
A . En institucional de la SDSCJ de
20 | Salvo autorizacion expresa y escrita de | Permanente

las partes ningun funcionario, podrd
utilizar el nombre, emblema o sello
oficial de la ofra parte para fines
publicitarios o de cualquier indole.

Cumplimiento

acuerdo a los lineamientos
establecidos por esta.
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4 P TIPO DE ESTADO DELA | ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
Es politica interna de
FINDETER el uso eficiente y
. . racional de los recursos
Respetar la politica ambiental de la . .
. . . para su funcionamiento y
Secretaric  Distrital  de  Seguridad ;
. . . " en las acciones de sus
Convivencia y Jusficia, politica que : S
. . profesionales. Se exigird a
incluye todas las normas internas sobre En los
21 |el uso de recursos ambientales y| Permanente L .
S , Cumplimiento | Conftratistas de las Obras e
publicos, como el agua vy la energia, .
. . Interventoria el
racionamiento de papel, normas sobre .
- cumplimiento de las
parqueaderos y manejo de desechos . . .
. disposiciones ambientales
residuales ;
(orden nacional como
distrital) durante la
ejecucién de las obras.
Cumplir con todas las obligaciones que Se ha cumplido con todas
deriven de la naturaleza del contrato, las obligaciones  que
asi como todas las normas, leyes y En deriven de la naturaleza
22 |reglamentos vigentes o que se expidan | Permanente . del confrato, asi como
- Cumplimiento
posteriormente 'y que contemplen todas las normas,
aspectos relativos a la ejecucion del leyes y reglamentos
contrato. vigentes.
Actuar en todo momento con buena
fe, .ol’rendlen.dp Io_s principios de_Jo FINDETER, y su equipo de
funcién administrativa y de la gestion . ) Cas
) . frabajo, actuan con éfica,
fiscal de que fratan los articulos 209 y transparencia v eficiencia
23 |267 de la Constitucion Politica de En ransp 4
. e ! Permanente L fiscal, de acuerdo con la
Colombia y la ética, respondiendo por Cumplimiento R o
; o Constitucion  Politica de
sus actuaciones y omisiones, vy . i
. - Colombia y politica
haciendo todo lo necesario para TR
. . . institucional.
impedir y denunciar actos de
corrupcion de los gque tenga noticia.
La liguidacién del contrato
inferadministrativa, se
Elaborar 'y suscribir el acta de Por efectuara una vez se
25 |77 . Puntual
liguidacion. desarrollarse |desarrolle la etapa de
ejecucion y se agote el
plazo contractual.
Incluir como Asegurado y Beneficiario
de las garantias otorgadas con ocasion En los Estudios previos de
de la ejecucion de los contratos En los contratos de obra e
26 | derivados de este Confrato | Permanente . interventoria se estd
- . . Cumplimiento | .
Inferadministrativo  a la  Secretaria incluyendo esta
Distrital de Seguridad Convivencia y obligacion.
Justicia, y a Findeter.
validard y aprobard de
Validar y aprobar todos los informes manera oportuna los
. . informes presentados por
presentados por la interventoria en el . .
. . . - En la interventoriac en el
27 |seguimiento realizado a la ejecucion| Permanente

contractual (Juridica, administrativa,
ambiental, técnica y financiera).

Cumplimiento

seguimiento realizado a la
ejecucion contractual del
proyecto, por parte del
Supervisor designado, en
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4 5 TIPO DE ESTADO DE LA| ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
cumplimiento con el
Manual de Supervisién de
FINDETER.
Dicha obligacion se
8 Firmar el acta de inicio de los contratos Permanente En cumplird una vez
a celebrar. Cumplimiento | adjudicados los contratos
derivados.
FINDETER, verificard el
cumplimiento de las
obligaciones y deberes
e . establecidos en los
Verificar el cumplimiento de las En Contratos de Obras e
29 | obligaciones y deberes establecidos en | Permanente . .
Cumplimiento | Interventoria, una vez se
los contratos a celebrar. confrate e inicie el
proyecto, para lo que se
cuenta con el equipo de
frabajo designado
Informar de inmediato al (los) jefe (s) de .
existir sospechas acerca de revelacion rFT|1neddei;eors Ezcég;?iggopcf;
de la Informacién Confidencial por evitar que se den estas
parte de los funcionarios y/o asesores, situaciones. Sin embargo
sobre cualquier incumplimiento en que En informard ’ de monerc;
30 |incurran o sobre cualquier | Permanente L .
. . o Cumplimiento | oportuna sobre cualquier
inconveniente que dificulte la correcta incumplimiento
ejecuciéon del contfrato, esto con el fin presentado con respecto
de que se adopten los correctivos de a la revelacion  de
rigor, sin perjuicio del inicio de las informacion
acciones legales pertinentes )
Findeter participd y votd
en el Comité Fiduciario No.
1 mediante el cual se
Hacer parte de los Comités Fiduciario, En aprobd el manual
31 | Financiero y Técnico del contrato con | Permanente Cumplimiento operativo del Cl 2162 de
voz y voto. 2022, y en donde se
establecieron los
delegados por las partes
para cada comité.
Presentar cronograma y Plan de Trabajo .
(PDT) detallado, para la ejecucién del IS:eDTprIeosoerr;’ro si Ioresv?;grﬂ eyl
32 | contrato interadministrativo, dentro de | Permanente Cumplida aprobacién el dia 03 de
los cinco (5) dias siguiente a la firma del febrero de 2023
acta de inicio ’
Una vez adjudicados los
confratos derivados,
Exigir el cumplimiento del objeto y de las Por FINDETER velara por el
33 | obligaciones derivadas de los | Permanente cumplimiento de las

confratos.

desarrollarse

obligaciones
contractuales a través de
SU supervisor.
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TIPO DE ESTADO DELA | ACCIONES REALIZADAS

No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER

LA liguidacion de la
contrataciéon derivada y el

Redlizar la liguidacién de contratos contrato
derivados y patrimonio auténomo inferadministrativo se
dentro de los 3 meses siguientes al Por llevara a cabo una vez se
34 . . ., . - Permanente
recibo a satisfacciéon del equipamiento desarrollarse | agoten los plazos
y posteriormente realizar la liquidacion confractuales y se haya
del confrato interadministrativo. desarrollado la etapa de
ejecucion.

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DEL INFORME No. 2 - CON RELACION
AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

6.1. ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

La gestidon realizada por la Gerencia de Infraestructura de la Vicepresidencia Técnica
de FINDETER para con el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022 y sus
correspondientes actividades, se informan a contfinuacion.

e ElI27 de febrero de 2023 se lleva a cabo reunidén entre Findeter y el equipo de la
SDSCJ, con el fin de revisar los costeos de los contratos derivados de obra e
interventoria, los cuales habian sido remitidos desde el 23 de febrero, tras los
ajustes derivados de la reunion del 20 de febrero.

e Esmismo dia, y como complemento al correo del 17 de febrero de 2023 mediante
el cual Findeter remitid a la SDSCJ el borrador de Estudios Previos de la obra, se
remite el anexo técnico de obra y el anexo Implementacion metodologia BIM,
esto con el fin de recibir los comentarios y observaciones a los mismos, y la
validacion de la implementacién o no del componente BIM en la contratacion
derivada.

e EI28 de febrero de 2023 se recibid por parte de la SDSCJ correo electronico con
algunas inquietudes sobre los costeos remitidos, las cuales fueron trasladadas al
equipo de contrataciéon derivada de FINDETER.

e FElI 01 marzo de 2023 se lleva a cabo reunion virtual entre Findeter y el equipo de
la SDSCJ con el fin de revisar el Borrador de Estudios Previos de la obra,
especificamente en su componente técnico. Tras la reunidn, se remitid
nuevamente el documento borrador con algunos ajustes realizados en dicha
sesion, y se dejaron consignadas otras observaciones que serdn transmitidas al
equipo Juridico de FINDETER.

e EI 06 de marzo la SDSCJ envid a Findeter la resoluciéon del nombramiento del
nuevo jefe de la Direccion de Bienes.

e EI 09 de marzo de 2023 se llevo a cabo una nueva reunidon de revisidn de los
estudios previos de obra, en donde se socializaron los ajustes realizados, derivados
de las observaciones elevadas a drea juridica de Findeter.
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e Tras la revision efectuada el dia anterior con la SDSCJ, el 10 de marzo del 2023 se
procedi® a redlizar la validacion definitiva de los estudios previos con los
abogados de la Jefatura de confratacion Derivada de Findeter, para asi
continuar con el proceso de contratacion.

e El 13 de marzo del 2023 Findeter remite a la SDSCJ los Costeos Ajustados de Obra
e Interventoria una vez avalados por la Jefatura de contratacion derivada y
atendiendo varias observaciones resultado de las reuniones conjuntas entre
Findeter y SDSCJ.

e El 15 de marzo del 2023 Findeter remite a la SDSCJ el Informe Mensual N°1 y
documentos para solicitud del Primer Desembolso, en cumplimiento del PDT
presentado y las obligaciones contractuales.

e Ese mismo dias Findeter remite a la SDSCJ los Estudios Previos de Interventoria,
basados en la Ultima versidon ajustada de los Estudios Previos de Obra.

e El 16 de marzo del 2023 se realizé reunion con la SDSCJ para revision juridica de
los Estudios Previos, en el componente de obligaciones del contratista. Se remite
la version ajustada de estudios previos.

e EI22 de marzo del 2023 Findeter remite ala SDSCJ los Costeos Estimados ajustados
por la Jefatura de contrataciéon Derivada, junto con el nuevo PDT detallado,
ajustado de conformidad con lo acontecido en la ejecucion del proyecto, tras
una reunion realizada entre las partes .

e EI23 de marzo del 2023 se realizé reunidon para completar la revision de los Estudios
Previos de obra en especial el componente técnico de las obligaciones del
contratista. Ese mismo dia la SDSCJ Remite los Estudios Previos de Obra con
observaciones de aspecto Juridico y Técnico, de conformidad con las reuniones
del 16 y 23 de marzo.

e EI27 de marzo de 2023 se lleva a cabo reunidn presencial en las instalaciones de
la SDSCJ, con presencia de la Subsecretaria de inversiones Dra Helga Hernandez,
y el nuevo Director de Bienes, Leonardo Mejia. En esta reunidn se presento el
avance y estado de las actuaciones de FINDETER en cumplimiento de sus
obligaciones, se informd que ya se encuentran listos los estudios previos de obra
e interventoria los cuales se encuentran en revision juridica en la Direccidn de
Conftratacion de FINDETER y se pactaron compromisos para la publicacién de los
procesos de contratacion.

7. COMITES TECNICOS, FINANCIEROS O FIDUCIARIOS

Durante el presente periodo se llevo a cabo el Comité Fiduciario Nol1 de la siguiente
forma.

e ElI 21 febrero se cité comité Fiduciario N°1 con el objetivo de aprobar el Manual
Operativo del contrato interadministrativo.

e El 28 de febrero de 2023 la SDSCJ presento observaciones al Manual Operativo
propuesto, en cuanto a los delegados para participacién en los comités, las
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cuales fueron resueltas ese mismo dia y se remitio el documento del manual
ajustado.

e FEl 06 de marzo de 2023, a través de la Directora de Operaciones, la SDSCJ
presentd al comité fiduciario, observaciones al Manual Operativo propuesto.

e Posteriormente, el 14 de marzo de 2023, la Directora de Operaciones de la SDSCJ
emitid voto positivo en el Comité Fiduciario No. 1, una vez revisados los
antecedentes al interior de la entfidad.

e Con este votd se dio la aprobacion del Manual Operativo (Contrato de Fiducia
Mercantil 3-1-111808)

Tipo de Fecha Tema

Comité

Comitée - . .
Fiduciario ] Solicitud: Aprobacion del manual operativo del
(Sesionado | 21/02/2023 - Patrimonio Matriz de asistencia Técnica Findeter,
de manera | 14/03/2023 Conftrato de Fiducia Mercantil 3-1-111808, contrato

virtual) interadministrativo SCJ- 2162-2022.

Los integrantes de dichos comités son:

e COMITE TECNICO

PRINCIPAL FINDETER
Gerente de Infraestructura
Jefe de Contratacién de Findeter o Jefe de
Contratacion Derivada de Findeter

Profesional Técnico de la Gerencia de
Infraestructura

PRINCIPAL SDSCJ
Director de Bienes

e COMITE FIDUCIARIO

PRINCIPAL FINDETER
Secretario General
Vicepresidente de Planeacion

Vicepresidente Técnico

PRINCIPAL JUSTICIA
Director de Operaciones
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e COMITE FINANCIERO

PRINCIPAL FINDETER
Vicepresidente Técnico
Vicepresidente de Planeacion
Vicepresidente de Financiero

PRINCIPAL JUSTICIA
Director Financiero

8. REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

En el presente periodo se readlizaron reuniones de seguimiento del contfrato
Interadministrativo N°SCJ-2162-2022 y se mantuvo constante comunicacion entre las
partes con el fin de adelantar los framites y gestiones pertinentes para la ejecucion del
confrato.

Fecha: 27 febrero de 2023
Participantes: FINDETER - SDSCJ
Objetivo: Reunidn Preliminar Costeos Uri

Fecha: 01 marzo de 2023
Participantes: FINDETER - SDSCJ
Objetivo: Borrador Estudios Previos Obra V.1

Fecha: 09 marzo de 2023
Participantes: FINDETER - SDSCJ
Objetivo: Borrador (EP Obra URI Tunjuelito)

Fecha: 16 marzo de 2023
Participantes: FINDETER - SDSCJ
Objetivo: Revision borrador EP Obra URI Tunjuelito

Fecha: 22 marzo de 2023
Participantes: FINDETER - SDSCJ
Objetivo: URI Tunjuelito: Cronograma - Costeo estimado contrataciéon derivada

Fecha: 23 marzo de 2023
Participantes: FINDETER - SDSCJ
Objetivo: Revision EP URI Tunjuelito

Fecha: 27 marzo de 2023

Participantes: FINDETER - SDSCJ
Objetivo: Reunién Seguimiento Proyectos SDSCJ

Pagina 23 de 26



: L

INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°2 F'ndeter 7
i CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022

DE BOGOTADL SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

28 DE FEBRERO 2023 AL 27 DE MARZO 2023

9. CORRESPONDENCIA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Durante el periodo se enviaron los siguientes comunicados en el marco de la ejecucion
del contrato interadministrativo N° SCJ-2162- 2022

Oficio

Fecha:
Remitido por:
Remitido a:
Asunto:

2202352002421 (Radicado FINDETER)
15/03/2023

Findeter

Correo Correspondencia SDSCJ
Remision Informe mensual N°1

Correos electronicos Enviados:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Contenido:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Contenido:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Contenido:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Contenido:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Contenido:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Contenido:

FINDETER

01/03/2023

EP Borrador

Se adjunta borrador de Estudios previos Obra

FINDETER

01/03/2023

Remisidon Informe Semanal N°4
Se adjunta Informe semanal

FINDETER

07/03/2023

Remisidon Informe Semanal N°5
Se adjunta Informe semanal

FINDETER

13/02/2023

Costeos Ajustados

Se adjunta Excel de Costeos

FINDETER

14/03/2023

Remision Informe Semanal N°6
Se adjunta Informe semanal

FINDETER

15/03/2023

Remision Informe Mensual N°1
Se adjunta informe mensual
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Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Contenido:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Contenido:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Contenido:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Contenido:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Contenido:

FINDETER

15/03/2023

Estudios previos de Interventoria
Se adjunta Estudios Previos

FINDETER

15/03/2023

Manual Operativo

Se adjunta manual Operativo Aprobado mediante comité
Fiduciario N°1

FINDETER

16/03/2023

EP obra

Se Adjunta Estudios previos Obra con ajustes

FINDETER

21/03/2023

Remision Informe Semanal N°7
Se adjunta Informe semanal

FINDETER

22/03/2023

Costeos Uri Tunjuelito

Se envia costeos de obra e Interventoria y Cronograma

Correos electronicos Recibidos:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:

Contiene:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:

Contiene:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Contiene:

SDSCJ (Ing. Javier Revelo Barreto)

15/03/2023

Solicitud Urgente. Documentos Para Creacidn de Terceros.
Desembolso de Recursos Uri Tunjuelito

Solicitud de documentos para tramite del 1er desembolso.

SDSCJ (Ing. Javier Revelo Barreto)

15/03/2023

Solicitud Urgente. Documentos Para Creacidn de Terceros.
Desembolso de Recursos Uri Tunjuelito

Se adjunto Formato F-GF-904

SDSCJ (Ing. Javier Revelo Barreto)

16/03/2023

RV: Saludo y pregunta. Creacién de terceros

Solicitud documentacién adicional framite de cuenta.
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28 DE FEBRERO 2023 AL 27 DE MARZO 2023
Remitido por: SDSCJ (Ing. Willman Rene Garzon)
Fecha: 23/03/2023
Asunto: RE: Estudios Previos Obra
Contiene: Se adjunta Estudios Previos con observaciones técnicas y juridicas
Remitido por: SDSCJ (Dra. Helga Henandez)
Fecha: 23/03/2023
Asunto: Reunién seguimiento presencial SDSCJ-FINDETER (Edificio Brigada
XlIl, URI Tunjuelito, URI-Campo Verde)

Contiene: Convocatoria a reunién presencial

10. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO
VALOR TOTAL REQUISITO FUENTE ESTADO
Acta de inicio -
Aprobacién Manual Desembolsado
. SDSCJ
$21.176.106.486 Operativo - Contrato de el 27/03/2023
Fiducia.

Al corte del presente informe se realizé el desembolso del total de los recursos del
confrato, afectados por el descuento de estampillas distritales por un valor de $
235.527.979.,12

Cordia ] ente

Gerente de\nfraestructura

FINDETER

Proyecté: Emilce Cortez Veldsquez —Analista -Gerencia de Infraestructura Q
Ivéin Dario Mantilla Rosas- Profesional Gerencia de Infraestructura /JY

Reviso: Andrés Lozada Herrera- Coordinador del programa a/L

Julieth Paola Villanueva Corro — Profesional de Planeacién y Control

Aprobd SDSCJ: LEONARDO ALBERTO MEJIA MARTINEZ
Director de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Justicia
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