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1. INTRODUCCION

A confinuacion, se presenta el informe de gestion que contiene el conjunto de todas las
actividades realizadas durante el periodo 28 de abril al 27 de mayo de 2023, en el marco
del Contrato Interadministrativo N° SCJ-2162-2022

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y
modificada por el Decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economia mixta del orden
nacional, del tipo de las anénimas, organizada como un establecimiento de crédito,
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico; y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h) del articulo 270 del Estatuto Orgdnico del
Sistema Financiero, adicionado por el articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en
desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica,
estructuracién de proyectos, consultoria técnica y financiera; y por tanto, en ejercicio
de estas facultades legales, celebra contratos y convenios para el diseno, ejecucion y
administraciéon de proyectos o programas de inversion relacionados con las actividades
senaladas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Orgdnico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 de 2011, asi
como del articulo 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen de contratacion de FINDETER es
el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal y los principios de
la funcion administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la
Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contfratacion se regirdn de acuerdo con lo establecido
en el Codigo Civil, Coédigo de Comercio y demds normas que resulten aplicables. En el
evento de que en desarrollo del presente proceso de seleccidn se presenten vacios se
acudird en primer lugar a la Constitucion Politica de Colombia, a las leyes o normas que
rijan la materia, a lo consagrado en los términos de referencia y a las normas supletorias
como Cdédigo de Comercio, Cdédigo Civil, Coédigo General del Proceso y en general
todas aquellas normas que puedan ayudar a resolver los vacios advertidos.

2.  ANTECEDENTES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2162 DE 2022

Que el Articulo 2 de la Constitucidon Politica establece que “Son fines esenciales del
Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion”.

Que el Plan Distrital de Desarrollo 2020 - 2024 “Un nuevo Contrato Social y Ambiental
para la Bogotd del siglo XXI", contempla como objetivo general “consolidar un nuevo
confrato social, ambiental e intergeneracional que permita avanzar hacia la igualdad
de oportunidades, recuperando la pérdida econdmica y social derivada de la
emergencia del Covid-19, capitalizando los aprendizajes y los canales de solidaridad,
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redistribucion y reactivacion econdmica creados para atender y mitigar los efectos de
la pandemia y de esa forma construir con la ciudadania, una Bogotd donde los
derechos de los mds vulnerables sean garantizados a través de: la ampliacién de las
oportunidades de inclusion social y productiva, en particular, de las mujeres, los jbvenes
y las familias, para superar progresivamente los factores de naturalizacion de la
exclusion, discriminacion y segregaciéon socio-econdmica y espacial que impiden la
igualdad de oportunidades y el ejercicio de una vida libre, colectivamente sostenible y
feliz”

Que el PDD 2020-2024 contempla cinco (5) propdsitos, treinta (30) logros de ciudad,
setenta y cinco (75) metas trazadoras, diecisiete (17) programas estratégicos, noventa
y cuatro (94) metas estratégicas y quinientas cincuenta (550) metas sectoriales, que se
orientan hacia el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 2030.

Que las actividades de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia estdn
enmarcadas en el propdsito 3 “Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser
epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliacion”.

Que con el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos en el Plan Distrital de
Desarrollo, asi como en la implementacion de los equipamientos previstos por el Plan
Maestro de Equipamientos de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito, se ha
previsto que de las seis (6) URI nuevas habilitadas mediante la modificacion del PDD, la
alcaldia mayor de Bogotd planted la construccidn durante el cuatrienio (2020-2024), de
tres (3) nuevas URI para Bogotd, tal y como se dispuso en la meta 348 del PDD.

Que la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se creé como organismo
del sector central del orden distrital, con “autonomia administrativa y financiera, cuyo
objeto consiste en orientar, liderar y ejecutar la politica publica para la seguridad
ciudadana, convivencia y acceso a los sistemas de justicia; la coordinacion
interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad a todos los habitantes del
Distrito Capital, en sus fases de prevencion, promocion, mantenimiento y restitucion; el
mantenimiento y la preservacion del orden publico en la ciudad; la articulacion de los
sectores administrativos de coordinacién de la Administraciéon Distrital en relacion con la
seguridad ciudadana y su presencia transversal en el Distrito Capital, la coordinacion
del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123, la integracion vy
coordinaciéon de los servicios de emergencia; y proporcionar bienes y servicios a las
autoridades competentes, con el fin de coadyuvar en la efectividad de la seguridad y
convivencia ciudadana en Bogotd D.C." y le asignd entre otras, las siguientes funciones:
Liderar, orientar y coordinar la formulacion, la adopcion y ejecucion de politicas, planes,
programas y proyectos dirigidos a garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y
la preservacion del orden publico en la ciudad; Liderar, orientar y coordinar la
formulacion de los planes integrales de seguridad para Bogotd D.C. vy las localidades,
de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo Distrital 135 de 2004 o la normativa que
lo modifique o sustituya; Definir los lineamientos estratégicos para la seguridad
ciudadana y el orden publico con las instituciones, entidades y organismos de seguridad
del nivel territorial y Nacional; Adquirir o suministrar los bienes, servicios y contratar las
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obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad,
convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito Capital; Propiciar las condiciones de
seguridad y convivencia pacifica a fravés del fortalecimiento de las acciones que
adelantan la Policia Metropolitana de Bogotd, la Brigada Xl del ejército nacional, los
organismos de seguridad e inteligencia del estado, con jurisdiccion del distrito capital y
en general las autoridades cuya competencia se orienten a la prevencion,
conservacion mantenimiento del orden publico, la seguridad ciudadana y la defensa
dentro del perimetro de Bogotd; Participar con la Policia Metropolitana de Bogotd, D.C.,
en la identificacion de lineas generales de diseno, formulaciéon, adopcidén, seguimiento
y evaluacion de planes, proyectos y programas en seguridad ciudadana, que deban
ser ejecutados por dicha institucioén, siguiendo las directrices, instrucciones y érdenes de
la primera autoridad de Policia del Distrito Capital.

Que el Articulo 17° del Decreto Distrital 413 de 2016, establece como funciones de la
Subsecretaria de Acceso a la Justicia de la SDSCJ, entre ofras las siguientes:
“(...)
h. Articular los esfuerzos que autoridades y operadores de justicia adelanten
frente al ejercicio de administracion de justicia en las localidades y en el Distrito
Capital.
(...)
j. Evaluar los proyectos presentados por las autoridades de justicia en los que se
identifiquen las necesidades para la adquisicibn de bienes, servicios y
contratacion de obras para el fortalecimiento de sus capacidades”.

Que el Articulo 18° del Decreto Distrital 413 de 2016, establece como funciones de Ia

Direccion de Acceso a la Justicia de la SDSCJ, entre otras las siguientes:
“(...)
g. Identificar las adecuaciones necesarias, asi como la constfruccion de nuevos
equipamientos de Justicia, de acuerdo con las necesidades, conflictividades,
cobertura y fines del Sistema Distrital de Justicia, orientando a la Direccion
Técnica de la Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades
Operativas en el proceso de adquisicion y/o adecuacioén de los equipamientos.
h. Estudiar los proyectos presentados por las autoridades de justicia en los que se
identifiquen las necesidades para la adquisicibn de bienes, servicios y
contratacion de obras para el fortalecimiento de sus capacidades y preparar
concepto técnico favorable o desfavorable atendiendo las metas del Plan de
Desarrollo Distrital y las politicas relacionadas”.

Que para el desarrollo de su objeto y funciones bdsicas, la Secretaria Distrital de
Seguridad, Convivencia vy Justicia en su organizacion interna, cuenta con la
“Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas”, la cual
tiene la responsabilidad de artficular y coordinar con las diferentes autoridades de
seguridad, convivencia vy justicia de Bogotd D.C., la coordinacién y atencion oportuna
a las necesidades para la adquisicidon de bienes, servicios y obras que permitan el
fortalecimiento de la capacidad operativa de cada uno de ellos, con el fin de poder
implementar las politica publicas establecidas por la Alcaldia Mayor de Bogotd y en
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particular las contenidas en el Plan de Desarrollo Distrital — PDD - 2020 — 2024 *UN NUEVO
CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI".

Que de acuerdo con lo estipulado en el articulo 22 del Decreto 413 del 30 de septiembre
de 2016, es la Direccidén Técnica de la SDSCJ, la encargada, de estudiar, viabilizar,
planificar y dar respuesta en términos de contratacion a los requerimientos efectuados
para la adecuada atenciéon y funcionamiento de los organismos de seguridad,
convivencia y justicia del distrito, se acuerdo con sus funciones, entre las cuales se citan:

“a. Elaborar los lineamientos técnicos y metodologias para la adecuada
adquisicion de bienes, servicios y contratacion de obras relacionados con
temdadticas de logistica y medios de transporte, infraestructura, tecnologias de
informacidén y comunicaciones, entre otras, de acuerdo con las necesidades de
las diferentes autoridades de seguridad, convivencia vy justicia que cuenten con
concepto técnico favorable por parte de las demds dependencias de Ila
Secretaria, segun corresponda.

(...)

c. Adelantar los estudios previos de conveniencia y oportunidad, de mercado y
los requisitos técnicos, financieros y econdmicos para que la Direccion de
Operaciones para el Fortalecimiento adelante los correspondientes procesos de
seleccidén y contratacion de bienes, servicios y obras orientadas al fortalecimiento
de capacidades operativas de las diferentes autoridades de seguridad,
convivencia vy justicia, de conformidad con lo previsto en el Plan Maesfro de
Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogota, D. C.”

Que, durante el ano 2020, y tras diversos andlisis e infercambios de informacion con la
Fiscalia General de la Nacion, la alcaldia mayor de Bogotd concertd con la Fiscalia, que
las tres URI nuevas para la ciudad serian las siguientes:

i. URI de Campoverde en Bosa, que ya se encuentra construida

i. URI en la localidad de Tunjuelito.

i URI ubicada en Suba.

(teniendo en cuenta que en estas dos Ultimas zonas de la ciudad no cuentan con

este tipo de equipamientos).

Que de acuerdo con el Diagnostico Local de la Secretaria Distrital de Planeacion (2020),
Tunjuelito es la localidad é de Bogotd D.C. que cuenta con una poblacion total de
225,511 habitantes, la localidad de Tunjuelito estd dividida en dos Unidades de
Planeamiento Zonal (UPZ). A su vez, estas unidades estdn divididas en barrios, en total
Tunjuelito tiene 52 barrios.

Que segun estos lineamientos y para el desarrollo del caso particular de la URI Tunjuelito,
la SDSCJ adelanté un ejercicio de predimensionamiento (esquema bdsico) del drea
requerida en terreno y del drea construida para el equipamiento, determinando que el
drea compuesta por los remanentes del proyecto Transmilenio, tienen la extension
necesaria para la implantacion del equipamiento (Unidad de Reaccion Inmediata -
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URI), es decir 1.238,22 m2, a la altura del Sector Molinos, para el proyecto de la URI
Tunjuelito.

Que mediante oficio 20213000031272 del 18 de enero de 2021, la SDSCJ solicité al IDU la
enfrega de esos inmuebles para el desarrollo del proyecto de la URI-Tunjuelito. Asi mismo,
se hizo la misma solicitud a Transmilenio S.A., con oficio 20213000031282 de la misma
fecha.

Que la SDSCJ solicité a la Secretaria Distrital de Planeacion el concepto de uso de suelo
de los inmuebles referidos, mediante oficio 20213000032012 del 18 de enero de 2021,
para la localizacién de la URI-Tunjuelito en el marco del Plan Maestro de equipamientos
de Seguridad, Defensa y Justicia. Dicha Secretaria de Planeacion respondid esa
consulta (concepto) a la Direccion Técnica de la SDSCJ, mediante oficio No. 2-2021-
17858 del 8 de marzo de 2021, senalando que “el drea remanente de su consulta se
encuentra localizada en drea de actividad Residencial, Zona Residencial con actividad
econdmica en la vivienda en donde se encuentra permitido el equipamiento de justicia
Unidad de Reaccién Inmediata — URI de escala Urbana segun los nuevos criterios de
localizacién general senalados en el articulo 11 del Decreto 261 de 2020".

Que mediante radicado 202130000175432 del 16 de marzo de 2021, la SDSCJ se solicitod
a la Fiscalia General de la Nacion su participacion en este proyecto, autoridad que,
mediante oficios del 13 y 14 de abril de 2021, informd que ‘“tiene el compromiso de
formar parte del proyecto descrito en el oficio antedicho y dispondrd, en su momento,
de los recursos necesarios para el funcionamiento éptimo de la URI que se construird en
la localidad de Tunjuelito”.

Que la SDSCJ, el IDU y el DADEP, suscribieron el Convenio Inferadministrativo 497 de 2022,
cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos, conocimientos, experiencias y capacidades para la
disposicidon y posterior transferencia a tipo gratuito de los inmuebles de propiedad del
IDU, al Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico; para un
equipamiento de Seguridad, Defensa y Justicia, necesarias para el cumplimiento de la
meta 348 definida en el Plan de Desarrollo Distrital * Un nuevo contrato social y ambiental
para la Bogotd del siglo XXI" a cargo de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia”.

Que en desarrollo del citado convenio, y en virtud de las obligaciones adquiridas, el
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, expidid Resolucidon No. 7427 del 9 de diciembre de
2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE TRANSFIERE A TITULO GRATUITO LOS BIENES FISCALES DE
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
497 DE 2022 A FAVOR DE BOGOTA DISTRITO CAPITAL REPRESENTADA POR EL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO -DADEP”, Ia
cual fue elevada ainscrita el 27 de diciembre de 2022, en la Oficina de Registros PUblicos
de la Zona Sur.

Que en virtud de lo anterior y atendiendo la necesidad de contar con la Unidad de
Reacciéon Inmediata y teniendo en cuenta la cooperacion interadministrativa que se
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adelantdé para la transferencia de los inmuebles, la Entidad realizé las consulta para
determinar la viabilidad técnica del predio, obteniendo conceptos favorables de las
diferentes entidades del Distrito y empresas de servicios publicos, los cuales fueron
actualizados araiz de la expedicion de Decreto 555 de 2021 mediante el cual se adoptd
el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota.

Que la Oficina Asesora de Planeacion — OAP de la SDSCJ adelantd verificacion
mediante solicitud a la Secretaria Distrital de Planeacién -SDP, en la cual se solicita la
expedicion de los conceptos técnicos respecto a los predios objeto de intervencion.
Segun lo informado por la OAP de la SDCJ, mediante radicado 20221100356113 de 03
de octubre de 2022, se establece que, de acuerdo con los conceptos emitidos por la
SDP, los predios cumplen con todas las condiciones de localizaciéon, que permitirian la
construccion y puesta en operaciéon de la nueva URI en la localidad de Tunjuelito.

Que mediante radicado 20213000175432 del 16/03/2021, la Subsecretaria de Acceso a
la Justicia de la SDSCJ, informa a la Fiscalia General de la Nacion Regional Central -
Subdireccion Regional de Apoyo -, las gestiones adelantadas durante la vigencia para
la localizacién de predios y presenta a consideracion el inmueble descrito
anteriormente.
“...En atencion a lo expuesto; de manera atenta solicito manifestar a la
brevedad, si le asiste interés a la Fiscalia General de la Nacion, para la eventual
ubicacion de una Unidad de Reaccion Inmediata-URI- en esta localizacion, que
permita a la SDSCJ continuar los tramites administrativos tendientes a verificar el
cumplimiento de la totalidad de requisitos que nos lleven a la habilitacion de un
equipamiento de tal naturaleza en el sector”.

Que mediante Contrato Interadministrativo de Comodato IDU-495-2022-1, suscrito entre
el IDU y la SDSCJ, se pactaron los compromisos interinstitucionales para llevar a cabo la
entrega a la SDSCJ y a fitulo de comodato, la administracion del predio para el
desarrollo del proyecto: URI Tunjuelito.

Que mediante oficio con radicado No. 20215630000641 del dia 14/04/2021, la Fiscalia
General de la Nacién - Subdireccion Regional de Apoyo Central, Indica:
“..." Una vez se materialice dicho proyecto, esta Direccidn estard atenta a la
designacion de funcionarios que atiendan la labor que corresponde a dicha
Unidad de Reaccién Inmediata”

Mediante radicado 20223000413183 de 11-11-2022, la Subsecretaria de Acceso a la
Justicia de la SDSCJ, remite formalmente a la Direccidén Técnica, el formato de
“Requerimiento Solicitud Bienes y Servicios Gestionados por la Subsecretaria de
Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas”, solicitando:
“Basado en la necesidad de desarrollar de forma integral el proyecto URI en la
localidad de Tunjuelito es conveniente contar con una empresa que por su
naturaleza, experiencia e idoneidad permita satisfacer la necesidad, en el marco
de lo dispuesto por la Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la
organizacion y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
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previstas en los numerales 15y 16 del articulo 189 de la Constitucion Politica y se
dictan otras disposiciones”. De acuerdo con lo anterior se requiere contratar una
empresa industrial y comercial del Estado, con la experiencia para para
desarrollar el proyecto Unidad de Reaccion Inmediata - URI en la localidad de
Tunjuelito.”.

La SDSCJ cuenta con el proyecto No.7783 “FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y
CAPACIDADES DEL SISTEMA DISTRITAL DE JUSTICIA EN BOGOTA", cuyo objetivo es
fortalecer y mejorar los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia
para garantizar el derecho de acceso a la justicia en Bogotd, promoviendo una justicia
eficaz, legitima y oportuna para vivir sin miedo, enmarcado en la linea de inversion
Acceso a la Justicia.

Que la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justficia adelanté estudio del
sector, en cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, para adelantar la contratacion de:
“REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION Y
DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA
LOCALIDAD".

Que de conformidad con lo previsto en el literal ¢) del numeral 4 del articulo 2 de la ley
1150 de 2007, las entidades estatales pueden suscribir directamente Confratos
Interadministrativos siempre que las obligaciones que de ellos se deriven tengan relaciéon
directa con el objeto misional de la entidad ejecutora. Por lo que se considerd viable,
conforme a la normatividad legal vigente, realizar la contratacién directa con la
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. — FINDETER, teniendo en cuenta que el
objeto a contratar tiene relacién directa con su objeto, entidad que cuenta con amplia
experiencia en contratos similares, en consecuencia, se dio la aprobacidén mediante
sesion del comité de contratacion en la SDSCJ de fecha 22 de diciembre de 2022, para
la celebraciéon de un Contrato Interadministrativo enfre Ia SDSCJ y FINDETER.

Que mediante Resolucion 840 del 28 de diciembre de 2022, se justificd la modalidad de
seleccion de contratacién directa a través de Contfrato Interadministrativo con LA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER identificada con NIT.
800.096.329-1.

El departamento administrativo de la Defensoria del Espacio PUblico (DADEP), mediante
el acta de entrega No. 003 del 27 de enero de 2023 suscrita entre el DADEP y la SDSCJ,
hace entrega de los predios identificados con RUPI 2-2373, 2-2374, 2-2375, 2-2376 y 2-
2377 para la construccion de la URI de Tunjuelito. Estos predios fueron transferidos por el
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) al DADEP, en virtud de la Resolucion de Transferencia
numero 7427 del 9 de diciembre de 2022, aclarada por la Resolucidon 7841 del 15 de
diciembre de 2022; estas resoluciones de transferencia debidamente expedidas por el
IDU.

Que la SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTA D.C.
— "SDSCJ" suscribié con FINDETER, el contrato interadministrativo No. SCJ-2162-2022, que
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tiene por objeto ““REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION,
ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTA”.

En cumplimiento del referido confrato interadministrativo Findeter suscribid con la
FIDUCIARIA POPULAR S.A., contrato de Fiducia Mercantil cuyo objeto, es “constituir un
PATRIMONIO AUTONOMO con los recursos transferidos por Findeter o la SDSCJ en virtud
del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-2022 a titulo de fiducia mercantil,
para su administracion, inversion, pago y celebracion de los contratos que se derivan
del FIDEICOMISO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos
fideicomitidos.”
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28 DE ABRIL 2023 AL 27 DE MAYO 2023

3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO N°SCJ-2162-2022
REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA
FORMULACION, ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DEL
OBJETO GENERAL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CUIDAD DE BOGOTA
Integrantes FINDETER-

Fecha de suscripcion

29 de diciembre de 2022

Fecha de Iniciacion

27 de enero de 2023

Fecha de Terminacion
inicial

30 de junio de 2024

Registro Presupuestal

1595 del 29 de diciembre de 2022.

Fecha de aprobacion de
polizas de garantia

16 de enero de 2023

Componente
Presupuestal

PARA EJECUCION: $20.033.300.324

ASISTENCIA TECNICA: $ 1.378.334.139

Valor final del Contrato
(Corte Informe)

$21.411.634.465

Garantias
(Actualizadas
acta de inicio)

contira

No. De Pdliza 33-44-101234431 Seguros del Estado S.A.

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD,

Beneficiario: CONVIVENCIA Y JUSTICIA, identificada con NIT.
No. 899.999.061-9
Cumplimiento del contrato: $275.666.827.,8
27/01/2023 al 28/01/2025
. Calidad del Servicio: $275.666.827,8
Amparos:

27/01/2023 al 29/07/2026

Findeter 5

Salarios y Prestaciones sociales: $68.916.706,95
27/01/2023 al 29/07/2027
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4. COMPONENTES DEL CONTRATO
El contrato contempla los siguientes componentes:
4.1. COMPONENTE 1 ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS.

Este componente se desarrollard en dos (2) etapas a través de una contratacion
derivada:

Etapa I: Consultoria para adelantar los estudios y disenos, incluidos los tradmites y
gestiones para la expedicion de la licencia de
construccion del proyecto.

Etapa Il: Construccion y desarrollo del proyecto a partir de los estudios y disenos
adelantados y de acuerdo con la licencia de
construccion aprobada.

Este componente incluye:

e Estudios y disenos necesarios para la implementacion y puesta en funcionamiento
de la URI TUNJUELITO.

e Las medidas de mitigacién de impactos negativos de los usos existentes y nuevos, de
acuerdo con los lineamientos aplicables definidos por los entes cabeza del sector y
en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial vigente.

e Los trdmites y gestiones necesarios para la expedicion de la licencia urbanistica (en
las modalidades que correspondan de acuerdo con la necesidad) y las que se
requieran para la implementacion y funcionamiento de la URI TUNJUELITO.

e Los trdmites y gestiones necesarios para la expedicidon de permisos, incluidos servicios
publicos provisionales y definitivos y demdas

e Qque sean necesarios para la habilitacién y puesta en funcionamiento de la URI
TUNJUELITO.

e La construccidn del proyecto previamente estructurado y licenciado por la
autoridad competente.

e Tramite y expedicidn de permisos de ocupacion, en el marco de la normatividad
legal vigente, incluyendo el concepto expedido por la Unidad Administrativa Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogotd D.C.

La Consultoria de estudios y disenos incluye, expedicion de licencias urbanisticas, estudio
y aprobacion de los instrumentos de planeacidon urbana que desarrollen y
complementen el plan de ordenamiento territorial, y los demds que considere, en el
marco de la normativa legal vigente en materia urbanistica para la construcciéon de la
URI Tunjuelito.

Dentro de esta actividad se realizard toda la planeacion del proyecto del objeto
contractual, realizando la validacion técnica de los estudios y disenos, el andlisis para la
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gestion del riesgo del proyecto, asi como, los demds andlisis para una debida ejecucion
del proyecto.

4.2, COMPONENTE 2 INTERVENTORIA A ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS.

Este componente se desarrollard en dos (2) etapas a través de una confratacion
derivada:

e Etapa . Interventoria administrativa, financiera, técnica, juridica y SST-MA;
durante el proceso de Consultoria de estudios, disenos y licenciamiento del

proyecto.

e Etapa llI: Interventoria administrativa, financiera, técnica, juridica y SST-MA;
durante el proceso de construccion de la URI Tunjuelito y desarrollo general del
proyecto.

Este componente incluye la contrataciéon de la interventoria que ejercerd sus funciones
sobre la Consultoria de estudios, disenos, licenciamiento y construccién del proyecto.

En consecuencia, incluye la disposicion de todo el equipo profesional y técnico que
efectUe el seguimiento al cumplimiento de la totalidad de obligaciones y actividades
que deban adelantarse para el cumplimiento del COMPONENTE 1.

5.  EQUIPO DE GESTION DE FINDETER

A continuacién, se detalla el equipo principal de gestidon dispuesto por FINDETER para la
ejecucion del contrato interadministrativo. Es importante recalcar que, en el marco de
la Asistencia Técnica, FINDETER dispone de un equipo interdisciplinario compuesto por
profesionales de diferentes especialidades que apoyan a este equipo principal en las
dreas técnica, juridica, financiera, social y ambiental

Rol Nombre Profesién
Gestor Andres Lozada Herrera Ing. Civil
Supervisor Ilvan Dario Mantilla Ing. Civil
Abogado Andres Felipe Ruiz Abogado
Profesional Social Luis Gabriel Herrera Abogado
Profesional Financiero Maria Angelica Diaz Administradora de Empresas
Apoyo Administrativo Emilce Cortez Contadora

Pigina 14 de 33



INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°4
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022

Findeter 4

T SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
seeareoarasesenries) | JST|CIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

28 DE ABRIL 2023 AL 27 DE MAYO 2023

6.

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO

Conforme a la cldausula de la Cldusula Novela — Obligaciones al contratista se presenta
el informe de Gestidn Técnico del presente contrato, conforme los recursos aportados
por la secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia como requisito para el
pago mensual de los costos de asistencia técnica del presente contrato.

Clausula novena desarrollo del objeto del presente contrato, FINDETER se comprometen
con las siguientes obligaciones:

4 2 TIPO DE ESTADO DE LA| ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
Durante el periodo del
presente informe se viene
Proporcionar y redlizar la asistencia proporcionando la
técnica, administracién de recursos y la asistencia técnica a la
asesoria juridica, administrativa, SDSCJ para el desarrollo
ambiental y financiera a que haya lugar del proyecto. Actualmente
En -
1 para el adecuado desarrollo del| Permanente . se vienen adelantando los
. Cumplimiento . .
confrato y la que sea requerida por la estudios previos para los
Secretaria de Seguridad Convivencia y contratos derivados de
Justicia de Bogotd D.C., enrelacién con obra e interventoria
el objeto del mismo. basados en la informacién
enfregada por la
Secretaria de Justicia.
FINDETER viene dando
Cumplir con el objeto del contrato con cumplimiento al objeto
plena autonomia técnica y contractual, de acuerdo
. - . . En -
2 | administrativa y bagjo su propia| Permanente L con las actividades
. ; Cumplimiento .
responsabilidad, por lo tanto, no existe enunciadas en el presente
ni existird ningun tipo de subordinacién. informe.
Constituido patrimonio
Constituir un Patrimonio Auténomo con auténomo secretaria
una sociedad fiduciaria de reconocida . Distrital  de  Seguridad,
3 - ; - . Permanente Cumplida - - AT
experiencia y tfrayectoria en el sistema Convivencia vy jusficia -
financiero colombiano FINDETER, Administrado por
Fidupopular
Actualmente se vienen
Desarrollar el conjunto de actividades y En adelantando los Estudios
4 | gestiones pertinentes para la ejecucién | Permanente Ccumplimiento Previos para la
y enfrega del proyecto URI Tunjuelito. P contratacién derivada de
obra e interventoria.
Tras la formulacién de los
costeos  estimados  por
Desarrollar el proyecto URI Tunjuelito En parte de FINDETER, de
5 | con el presupuesto disponible para la| Permanente L acuerdo a su modelo,
) -y : Cumplimiento >
ejecuciéon del mismo. para la  contratacidon
derivada de obra e
interventoriag, fueron
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No.

DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

TIPO DE
OBLIGACION

ESTADO DE LA
OBLIGACION

ACCIONES REALIZADAS
POR FINDETER

remitidos para revisién y
aprobacion de la SDSCJ.

Conformar los Organos Colegiados
(comités) compuestos por integrantes
de las dos entidades para el correcto
desarrollo del contrato y debida
ejecucién del proyecto.

Permanente

Cumplida

El 14 de marzo mediante
comité fiduciario No. 1 se
aprobd el manual
operativo, mediante el
cual se establecen los
delegados a los diferentes
comités  del contrato
interadministrativo.

Disponer y mantener la infraestructura
fisica, logistica, operativa, técnica y de
recursos humanos requerido para la
ejecucién del contrato.

Permanente

En
Cumplimiento

FINDETER cuenta con el
personal profesional
estipulado en ]
propuesta, asi como con
fodos los equipos
transversales técnicos,
juridicos y  financieros,
requeridos para prestar la
asistencia técnica a la
SDSCJ en el marco de este
confrato. Sumado a esto, a
puesto a disposicion del
contrato

interadministrativo, todos
los elementos técnicos vy
operativos requeridos para
suplir las necesidades en el
marco de la ejecucién del
contrato.

Asumir los costos de desplazamiento a
que haya lugar, para la toma,
recoleccién y validacion de la
informacion necesaria para la
ejecucion del proyecto

Permanente

En
Cumplimiento

FINDETER durante el
presente periodo ha
asumido los costos y gastos
directos e indirectos
necesarios para adelantar
el objeto contractual.

Constituir y allegar a la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia y
Justicia, las garantias requeridas dentro
de los fres (3)
dias hdbiles siguientes a la suscripcion
del confrato

Permanente

Cumplida

Para el perfeccionamiento
del contrato y el acta de
inicio, se enviaron a la
SDSCJ las pdlizas
debidamente suscritas con
su comprobante de pago,
dichas garantias fueron
aprobadas el 16 de enero
de 2023. El 13 de febrero
de 2023 fueron cargadas a
SECOP I las pdlizas
actualizadas confra acta
de inicio.
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P P TIPO DE ESTADO DELA | ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
- , FINDETER, ha participado
Parficipar y apoyar a la Secretaria -
L ! . . activamente de las
Distrital de Seguridad Convivencia vy . .
. B En diferentes reuniones que se
10 | Justicia, en todas las reuniones alas que | Permanente -
, . Cumplimiento | han programado para el
éste convoque relacionadas con la
. o desarrollo del Proyecto.
ejecucion del contrato
- . y FINDETER ha asistido a
Asistir a las reuniones, talleres, comités y .
. ; tfodas las reuniones
demds eventos que se realicen en el
o convocadas por la
marco del proyecto URI Tunjuelito, enlos . -
. . . Secretaria de Justicia o por
que se requiera su participaciéon, y En
11 . e Permanente L terceros en el marco del
colaborard con el suministro de Cumplimiento
) . - desarrollo de este
informacion y en la contestacion de los .
e contfrato, y las mismas se
requerimientos por parte de .
. encuentran relacionadas
interesados. ;
en este informe.
Findeter mantiene la
. . . documentacién del
Disponer de los medios necesarios para
- ) ) desarrollo  del conftrato,
el mantenimiento, cuidado y custodia En -
12 ! . Permanente L custodiada de acuerdo
de la documentacion objeto del Cumplimiento o
con los procedimientos
presente contrato. . .
establecidos en su sistema
de gestién documentdal.
Atender los requerimientos,
instrucciones y/o recomendaciones Findeter ha acatado todas
que durante el desarrollo del Contrato las instrucciones y
le imparta a la Secretaria Distrital de En requerimientos efectuados
13 : . . . Permanente L ,
Seguridad Convivencia y Justicia, a Cumplimiento | por la Secretaria en el
través del supervisor del mismo, para marco de la ejecucién del
una correcta ejecucién y cumplimiento contrato.
de sus obligaciones.
Entregar al supervisor del confrato los En cumplimiento de este
14 informes que se soliciten sobre cualquier Permanente En numeral se enfrega el
aspecto y/o resultados obtenidos Cumplimiento | presente informe N°4 del CI
cuando asi se requiera. 2162 de 2022.
Guardar estricta reserva sobre toda la
informacién y documentos que tenga
acceso, maneje en desarrollo de su
actividad o que llegue a conocer en
desarrollo del contrato y que no tenga
cardcter de puUblica. En consecuencia, En En permanente
15 Permanente

se obliga a no divulgar por ningln
medio dicha informacién o)
documentos a terceros, sin la previa
autorizacion escrita de la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia vy
Justicia.

Cumplimiento

cumplimiento.
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4 P TIPO DE ESTADO DELA | ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
Manejar de manera centralizada y
segura todos los documentos
relacionados con los aspectos juridicos, FINDETER, y su equipo de
financieros, técnicos y trabajo, actuan con ética,
administrativos que se generen en fransparencia y eficiencia
desarrollo del contrato, sujetdndose a fiscal, de acuerdo con la
las normas de retencién documental y Constitucién  Politica de
. . . En . -
16 | archivo vigentes; y en caso de que el | Permanente - Colombia y politica
. . ; Cumplimiento | .~ .=
supervisor designado por la Secretaria institucional. Se cuenta
Distrital de Seguridad Convivencia vy con un sistema de gestiéon
Justicia, requiera los documentos documental SGl y
deberdn presentarse de manera Documenta para la
organizada y en Ultima versién, asi radicacion.
como tenerlo a disposicién de cualquier
ente de control.
FINDETER, y su equipo de
Asumir un buen frato para con los frabajo, se caracterizan
demds colaboradores internos y por su actuar con
17 | externos de la Secretaria de Seguridad En responsabilidad, eficiencia
. : S Permanente L .
Convivencia y Justicia, y actuar con Cumplimiento |y transparencia, valores
responsabilidad, eficiencia y establecidos dentro de su
fransparencia. politica, misién y visidn
institucional.
Colaborar con la Secretaria Distrital de
Seguridad Convivencia y Justicia, en el .
. . . Cuando se requiera: A la
suministro y respuesta de informacion
. S fecha, no se han
correspondiente a los requerimientos -
) En presentado solicitudes o
18 |efectuados por los organismos de |Permanente . .
., . ., Cumplimiento | requerimientos efectuados
Control, en relacién con la ejecucion, -
por los organismos de
desarrollo o
) - . Control.
implementacion del contrato objeto
del presente documento.
Apoyar a la Secretaria en la atencién y
respuesta oportuna de derechos de
peticion, acciones de tutelq, Cuando se requiera: A la
requerimientos de entes de confirol, En fecha no se han
19 . Permanente L -
demandas, quejas y reclamos Cumplimiento | presentado solicitudes por
relacionados con la estructuraciéon y parte de la SDSCJ.
ejecucion del objeto del presente
proceso
Utilizar la imagen de la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia y
Justicia, de acuerdo con los Se uliliza la imagen
lineamientos establecidos por éste. En institucional de la SDSCJ de
20 |Salvo autorizacion expresa y escrita de | Permanente acuerdo con los

las partes ningun funcionario, podrd
utilizar el nombre, emblema o sello
oficial de la ofra parte para fines
publicitarios o de cualquier indole.

Cumplimiento

lineamientos establecidos
por esta.
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4 P TIPO DE ESTADO DELA | ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
Es politica interna de
FINDETER el uso eficiente y
. . racional de los recursos
Respetar la politica ambiental de la . .
. . . para su funcionamiento y
Secretaric  Distrital  de  Seguridad -
. . . " en las acciones de sus
Convivencia y Jusficia, politica que : S
. . profesionales. Se exigird a
incluye todas las normas internas sobre En los
21 |el uso de recursos ambientales y| Permanente L .
S . Cumplimiento | Conftratistas de las Obras e
publicos, como el agua vy la energia, .
. . Interventoria el
racionamiento de papel, normas sobre .
- cumplimiento de las
parqueaderos y manejo de desechos . . .
. disposiciones ambientales
residuales ;
(orden nacional como
distrital) durante la
ejecucién de las obras.
Cumplir con todas las obligaciones que Se ha cumplido con todas
deriven de la naturaleza del contrato, las obligaciones  que
asi como todas las normas, leyes y En deriven de la naturaleza
22 |reglamentos vigentes o que se expidan | Permanente . del confrato, asi como
- Cumplimiento
posteriormente 'y que contemplen todas las normas,
aspectos relativos a la ejecucion del leyes y reglamentos
contrato. vigentes.
Actuar en todo momento con buena
fe, .ol’rendlen.dp Io_s principios de.’lo FINDETER, y su equipo de
funcién administrativa y de la gestion . ) Cas
) . frabajo, actuan con éfica,
fiscal de que fratan los articulos 209 y transparencia v eficiencia
23 |267 de la Constitucion Politica de En ransp 4
. e ! Permanente L fiscal, de acuerdo con la
Colombia y la ética, respondiendo por Cumplimiento R o
; o Constitucion  Politica de
sus actuaciones y omisiones, vy . i
. - Colombia y politica
haciendo todo lo necesario para TR
. . . institucional.
impedir y denunciar actos de
corrupcion de los que tenga noticia.
La liguidacién del contrato
inferadministrativa, se
Elaborar 'y suscribir el acta de Por efectuard una vez se
25 |77 . Puntual
liguidacion. desarrollarse |desarrolle la etapa de
ejecucion y se agote el
plazo contractual.
Incluir como Asegurado y Beneficiario
de las garantias otorgadas con ocasion En los Estudios previos de
de la ejecucion de los contratos En los contratos de obra e
26 | derivados de este Confrato | Permanente . interventoria se estd
- . . Cumplimiento | .
Inferadministrativo  a la  Secretaria incluyendo esta
Distrital de Seguridad Convivencia y obligacion.
Justicia, y a Findeter.
validard y aprobard de
Validar y aprobar todos los informes manera oportuna los
. . informes presentados por
presentados por la interventoria en el . .
. . . - En la interventoriac en el
27 |seguimiento realizado a la ejecucion| Permanente

contractual (Juridica, administrativa,
ambiental, técnica y financiera).

Cumplimiento

seguimiento realizado a la
ejecucion contractual del
proyecto, por parte del
Supervisor designado, en
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4 P TIPO DE ESTADO DELA | ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
cumplimiento con el
Manual de Supervision de
FINDETER.
Dicha obligacion se
8 Firmar el acta de inicio de los contratos Permanente En cumplird una vez
a celebrar. Cumplimiento | adjudicados los contratos
derivados.
FINDETER, verificard el
cumplimiento de las
obligaciones y deberes
i . establecidos en los
Verificar el cumplimiento de las En Confratos de Obras e
29 | obligaciones y deberes establecidos en | Permanente o .
Cumplimiento | Interventoria, una vez se
los contratos a celebrar. confrate e inicie el
proyecto, para lo que se
cuenta con el equipo de
frabajo designado
Informar de inmediato al (los) jefe (s) de .
existir sospechas acerca de revelacion ;r]e%eiézrs kr]](;c;(s);?ig?o O'?;
de la Informacidén Confidencial por evitar que se den gs’ros
parte de los funcionarios y/o asesores, situaciones. Sin embargo
sobre cualquier incumplimiento en que En informard ’ de monerc;
30 |incurran o sobre cualquier | Permanente L h
. . - Cumplimiento | oportuna sobre cualquier
inconveniente que dificulte la correcta incumplimiento
ejecuciéon del contrato, esto con el fin presentado con respecto
de que se adopten los correctivos de a la  revelacion  de
rigor, sin perjuicio del inicio de las informacion
acciones legales pertinentes )
Findeter participd y votd
en el Comité Fiduciario No.
1 mediante el cual se
Hacer parte de los Comités Fiduciario, En aprobd el manual
31 | Financiero y Técnico del contrato con | Permanente Cumplimiento operativo del Cl 2162 de
voz y voto. 2022, y en donde se
establecieron los
delegados por las partes
para cada comité.
Presentar cronograma y Plan de Trabajo .
(PDT) detallado, para la ejecucion del lSDETprisOerr;To S?J lies\/[i)s?gnj eyl
32 | contrato intferadministrativo, denfro de | Permanente Cumplida aprobacién el dia 03 de
los cinco (5) dias siguiente a la firma del febrero de 2023
acta de inicio ’
Una vez adjudicados los
contratos derivados,
Exigir el cumplimiento del objeto y de las Por FINDETER velara por el
33 | obligaciones derivadas de los | Permanente cumplimiento de las

confratos.

desarrollarse

obligaciones
contractuales a través de
SU supervisor.
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TIPO DE ESTADO DELA | ACCIONES REALIZADAS
OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER

No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

La liquidacién de la
confrataciéon derivada y el

Redlizar la liquidacién de contratos contrato
derivados vy patrimonio auténomo inferadministrativo se
dentro de los 3 meses siguientes al Por llevara a cabo una vez se
34 . . ., . - Permanente
recibo a satisfacciéon del equipamiento desarrollarse | agoten los plazos
y posteriormente realizar la liquidacion confractuales y se haya
del confrato interadministrativo. desarrollado la etapa de
ejecucion.

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DEL INFORME CON RELACION AL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

7.1.  ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PRESENTE PERIODO

La gestidon realizada por la Gerencia de Infraestructura de la Vicepresidencia Técnica
de FINDETER para con el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022 y sus
correspondientes actividades, se informan a contfinuacion.

e Tras la aprobacion de la publicacidon de los procesos de confratacion, se
procedi® a la preparacidén de los formatos y anexos que deberdn ser
diligenciados por los proponentes de obra e interventoria.

e Se fenia programado publicar los procesos de seleccion el dia 2 de mayo, sin
embargo, la plataforma SECOP Il presentd problemas de acceso durante todo el
dia, tal y como se puede evidenciar en el certificado de indisponibilidad de la
plataforma que se encuentra en los Anexos del informe.

e Teniendo en cuenta que de acuerdo con el cronograma establecido se postergd
la publicacion de los procesos de seleccion para el dia 3 de mayo, y que durante
este dia continuaron los problemas de acceso a la plataforma, FINDETER tomé la
decisién de publicar los procesos en su pagina web, siendo esto permitido por
ley.

e Asipues, el dia 03 de mayo se publicaron los procesos de obra (PAF-ATSDSCJ-O-
027-2023) y de interventoria (PAF-ATSDSCJ-I-021-2023) para CONTRATAR “LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y
PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

e Los links de los procesos de seleccion, en la pagina web de la entidad son los
siguientes:

https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atsdscj-0-027-2023
https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atsdscij-i-021-2023
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Los cronogramas dispuestos en los correspondientes procesos de seleccidon son
los siguientes:

o Proceso de Obra

8] Sosiiar Findeter4

SUBGAPITULO Il
CRONOGRAMA
Actividad Facha, hora y lugar segln comssponda
Apartura y pulblicacion de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos temicos y 03 de mayo de 2023
demas documentos asociados al proceso.
Diesde 03 al 05 de mayo de 2023
Recepcion de observacionss a los Términos de A traves del corren elecironico
Referencia y anexos. comvocatonias_atidfindeter. gov.co
Haata laa 5:00 pm.
Pulslicacion del Informe de respuesia a observaciones
a los terminos de referencia, adenda cuando kubiere 09 de mayo de 2023

lugar y anexos © constancia de no preseniacion de
okservaciones.

11 de maye de 2023

Giarre - plazo maximo de presentacion da oferta Hora: 09:00 am.

Sobre No. 1y 2, y Apsriura da Sobra No. 1 A través dal comeo slectronico
convocatonas. fndeter_2iifidupopular com.co

17 de mayo de 2023

Desde el 18 al 19 de mayo
A traves del comen elecironico
comvocatonias_atidfindeter.gov.co
Hora: Hasta las 5:00 p.m.

Pulslicacion de mforme de verificacion de requisiios
hakilitantes y solicitwd de subsanaciones.

Ciportunidad para suesanar y presentar observaciones
al informe de requisitos hakilitantes o justificacion de
rio sulbsamacion

Publicacidn del Informe definifivo de vesificacian de

requisitos habiltantes 24 de mayo de 2023
25 de mayo de 2023
Apartura Sobee No. 2 - Propuest economica de las Hora: 09:00 a.m.
propuesias habiitadas. Los propenentss habilitados deberan participar a traves
de teleconferencia (Microsoft Teama)
Pulslicacion del Informe de evaluacion econdmica y 26 de mayo de 2023

asignacion de puntaje (orden de eleghilidad)
Plazo para presentar chservaciones al informe de| Hasta el 29 de mayo de 2023, a través del correo elecirdnico
evaluacitn econdmica y asignaciin de puniajz (orden comvocatoras_atifindeter gov.co

de eleghilidad) Hasta las 5200 p.m.

Publicacion del informe definifive de  evaluacion
eomOmica ¥ asignacidn de puntaje [orden de
clegibilidad) y acta de seleccion del contrabisia o
declarsinda de desieris, segun coresponda

30 de mayo de 2023

Para todos bos efecios del presents process de selaccion, ka hora oficial serd la kora legal colombiana, la cual serd
conswuitada via Intemet en la pagina web hitpothoraleal. sicgov.col.
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deter 4

je Desarrollo Territoria

o

Proceso Interventoria

,g bbﬁu?ar

Findeter4

SUBCAPITULO I
CRONDGRAMA

Actividad

Facha, hara y lugar segun comesponda

Apertura y publicacion de los Termings de Referencia
eshudio de necasidad, ansxns, docUmEntas tEonicos y
demis documentos asonanos al proceso.

03 de mayo de 2023

RECEpCiOn Oe oiservacknes 3 ks Teminos de
Rieferencia y anexos.

Desde 03 al 05 de mayo de 2023
A raves del comeo elecironico
comweocatorias_alidndeler gov.co
Hasta las 5:00 p.m.

Publicacion del Infanme de respuesta 3 obsavacones
a los termings de refeencia, adenda cuando hubiers
lugar ¥ anexns o COTELaNGa 08 No presentacin de
DbSEVAN0NES.

09 die mayn de 2023

Cisrre - plazo maximo de pressntacion oe oferta
Sobra No. 1 y 2, y Apartura da Sobre Mo, 1

11 gie mayo ge 2023
Horaz 11200 am.

& fravéa del comeo slectranico

convocatorias findeter 3Efidupopular com.co

Publicacion de infonme de verificacion de requisios
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

17 de mayo de 2023

Oportunidad para Sulsanar y presentar asavacones
al infarme de requishos nabiitantes o justficacion ge
i SUDSINAcon

Desde &l 18 al 19 de mayo
A Taves del comen slecanico
comwocatorias_aliidndsier gov.co
Hosa: Hasta las 5:00 p.m.

Publicacion del Informe definitvo de venficscon de
requisitos habilitanbes

24 de mayo de 2023

Apertura Sobee Mo. 2 — Propuest econdmica de las

25 de maye de 2023
Hora: 11200 am.

asignacion de puniaje jorden de akegisiidad)

propusstas nabiftadas. LLos proponientes habilitados deberan participar a fravés
da telaconferancia (Microaoft Teams)
Fublicagion del Informe de evaluacian economica y 26 g mayo de 2023

Flazo para presentar observacionss al insomme de
evaluacian econdmica y asignacion de punise [onden
e eleginlidad)

Hasta el 29 de mayo de 2023, a raves del comen electrinico
convocalorias_aufsndster gov.co
Hasla ks 500 pum.

Fublicagion del informe dediniivo de  evaluacion
ECORGMica y asignacion de puntsie (orden e
elegibiidad) y aca de seleccidn del contraiE o
declaratona de desierta, seqln comesponda

30 de maye de 2023

Fara 10005 ks efeCios del presante process o6 seleccion, [ hora oficial Serd la hor legal cobombiana, 13 cual sem
comsuitada via Intemed en k3 paging web hitpaYhomlegal sic.gov.col.

El periodo de presentacién de observaciones a los TDR se comprendia entre el 3
y 5 de mayo de 2023. En ese periodo no se recibieron observaciones al proceso
de obra (PAF-ATSDSCJ-0O-027-2023) y se recibieron 5 observaciones al proceso de
interventoria (PAF-ATSDSCJ-I-021-2023).

Por fuera del termino establecido, se recibieron 2 observaciones extempordneas
al proceso de obra (PAF-ATSDSCJ-O-027-2023) y una observacién extempordnea
al proceso de interventoria (PAF-ATSDSCJ-I-021-2023).

De conformidad con el cronograma establecido, el 09 de mayo se publicaron los
informes de respuestas a observaciones en donde se aclararon las dudas de los
proponentes y en atencidn a una de las observaciones presentadas en el
proceso de interventoria, se generd la Adenda No. 1 a cada uno de los procesos,
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en donde se modificd el perfil del especialista ambiental de ambas etapas y
ambos confratos, y se modifico el cronograma, ampliando el plazo para el cierre.
Esta adenda fue socializada con la SDSCJ en reunion del 09 de mayo, y fue
aprobada mediante Comité Técnico No 2 de la misma fecha
Tras una observacion extempordnea del proceso de obra, fue necesario generar
la adenda No. 2 para el confrato de obra, donde aclaraba el Formato de
propuesta econdmica, por un error en el valor del costo directo establecido.
Esta adenda fue socializada con la SDSCJ en reunion del 10 de mayo, y fue
aprobada mediante Comité Técnico No 3 de la misma fecha
El 16 de mayo se procedié al cierre del proceso de obra (PAF-ATSDSCJ-O-027-
2023) presentdndose fres (03) oferentes a saber:

o 1. Consorcio Construri

o 2.TELVAL SAS

o 3. Consorcio URI Tunjuelito 2023

Ese mismo dia se procedid al cierre del proceso de interventoria (PAF-ATSDSC J-I-
021-2023) en el cual se presentaron 17 proponentes, por lo cual, y de acuerdo a
lo establecido en los TDR se procedid a realizar sorteo, obteniéndose asi el listado
de 10 proponentes finales.
o Consorcio Infraestructura VE
Consorcio Interventor URI 2023
Interventorias y Consultorias SAS
Consorcio GMC -ARQ YC
Consorcio GC 21
Ingenieria Consultoria Y Planeacion SA INCOPLAN SA.
Consorcio ATENEA
Consorcio CPS
Consorcio EDIFICAR
Consorcio ARSLAN 23

O O O O O O O O O

Las actas de cierre se adjuntan en los anexos del presente informe.

Tras la evaluacidon Juridica, Financiera y Técnica de todas las propuestas
presentadas, el 23 de mayo se procedid a publicar los informes preliminares de
requisitos habilitantes de ambos procesos, los cuales se adjuntan en los anexos
del presente informe.

De conformidad con el informe de requisitos habilitantes, el periodo para
presentar subsanaciones a las propuestas, solicitadas en el informe, es hasta el 25
de mayo a las 5:00 pm.

Al corte del presente informe, el comité evaluador se encuentra analizando las
subsanaciones presentadas, con el fin de publicar el informe final de requisitos
habilitantes el 29 de mayo de 2023.
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7.2. ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

Para el proximo periodo de reporte del informe de gestion mensual, se tfienen
programadas las siguientes actividades:

e Conclusion y adjudicacion de los procesos de contratacion de obra (PAF-
ATSDSCJ-0-027-2023) y de interventoria (PAF-ATSDSCJ-I-021-2023).

Revisidon de la documentacion legal de los proponentes ganadores.

Suscripcion de los contratos de obra e interventoria.

Legalizacion de los contratos de obra e interventoria.

Solicitud de prorroga del contrato interadministrativo, en atencién al votd de la
SDSCJ en el Comité Técnico No. 1

7.3. CRONOGRAMAY % DE AVANCE

De acuerdo con el cronograma que se viene presentando en los informes semanales,
para el presente periodo se tenian programadas las siguientes actividades, con el
siguiente porcentaje de cumplimiento, con corte al 28 de mayo de 2023:

Avance Avance
ACTIVIDAD PARTES II:NEI%—I'(/; FEEI:":A Program | Ejecutado
Acumula | Acumula
11 ELABORACION FINDETER 20/04/2023 | 27/04/2023 82,51% 82,51%
DOCUMENTACION PROCESOS
DE CONTRATACION DERIVADA
(COMITES TECNICOS Y
FIDUCIARIOS)
12 PUBLICACION PROCESO DE | FINDETER 2/05/2023 3/05/2023 83.17% 83,17%
CONTRATACION DERIVADA
13 DESARROLLO PROCESOS DE | FINDETER 3/05/2023 31/05/2023 89,44% 89,44%
CONTRATACION

Estos porcentajes corresponden a la Etapa Precontractual y contractual, la cual culmina
con la suscripcidon del Acta de Inicio de los contratos derivados.

De acuerdo con la programacién aprobada para el Contrato interadministrativo, a la
fecha se tiene un avance del 0.64% sin que al momento se presenten atrasos.
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8. COMITES TECNICOS, FINANCIEROS O FIDUCIARIOS

Durante el presente periodo se llevd a cabo el Comité Financiero N°1 de la siguiente

forma.
Tipo de Fecha Tema
Comité realizaciéon
Aprobar la Adenda No. 1 dentro de la convocatoria PAF-
ATSDSCJ-0-027-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR
Comité “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
Técnico OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA
N° 2 09/05/2023 CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
(Sesionado UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA
de manera LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA
virtual D.C.”
Aprobar la Adenda No. 1 dentro de la convocatoria PAF-
ATSDSCJ-I-021-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR LA
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL
CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "LA ELABORACION
DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y
PERMISOS Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA (URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO,
EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”
Aprobar la Adenda No. 2 dentro de la convocatoria PAF-
Comité 10/05/2023 | ATSDSCJ-0O-027-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR
Técnico “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
N° 3 OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA
(Sesionado CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
de manera UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA
virtual LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA

D.C."
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Previo al periodo del presente informe, el Ultimo comité que se habia realizado es el

siguientes:
Tipo de Fecha Tema
Comité
Comité
Fiduciario Solicitud: Aprobacion del manual operativo del
N° 1 21/02/2023 | Patrimonio Matriz de asistencia Técnica Findeter, Contrato
(Sesionado | 14/03/2023 de Fiducia Mercantil 3-1-111808, contrato
de manera interadministrativo SCJ- 2162-2022.
virtual)
Se solicita aprobaciéon para instruir a la fiduciaria para
distribuir los saldos a la fecha en los siguientes porcentajes
Comitée Fics: 80% y cuentas de ahorro: 20%
Financiero
Ne 1 31/03/2023 | La anterior instruccioén, también aplicard para los recursos
(Sesionado 14/04/2023 | que ingresen con posterioridad a la presente instruccion,
de manera por lo tanto, la fiduciaria deberd mantener siempre los
virtual recursos que se administren en esta proporcion.

Asi mismo, en caso de presentarse alguna situacion que
pueda llegar a afectar los recursos objeto de
administracion, la fiduciaria deberd informar

inmediatamente a Findeter con el objetivo que se
adopten las decisiones pertinentes por parte del comité
financiero.
Aprobar los Términos de referencia que tienen por objeto:
CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y
Comité DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA
Técnico CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
N° 1 20/04/2023 UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA
(Sesionado | 27/04/2023 LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA
de manera D.C.”
virtual

Aprobar los Términos de referencia que tienen por objeto:
CONTRATAR LA “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO
OBJETO "LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS,
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C.”
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Los soportes de los comités realizados, asi como las actas de los mismos, se encuentran
discriminado por nUmero de comité, en el siguiente enlace en la carpeta COMITES en
las subcarpetas ACTAS y SOPORTES: Compartida URI

Los integrantes de dichos comités son:

e COMITE TECNICO

PRINCIPAL FINDETER
Gerente de Infraestructura
Jefe de Confratacién de Findeter o Jefe de
Contrataciéon Derivada de Findeter

Profesional Técnico de la Gerencia de
Infroestructura

PRINCIPAL SDSCJ
Director de Bienes

e COMITE FIDUCIARIO

PRINCIPAL FINDETER
Secretario General
Vicepresidente de Planeacion

Vicepresidente Técnico

PRINCIPAL JUSTICIA
Director de Operaciones

e COMITE FINANCIERO

PRINCIPAL FINDETER
Vicepresidente Técnico
Vicepresidente de Planeacion
Vicepresidente de Financiero

PRINCIPAL JUSTICIA
Director Financiero
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9. REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

En el presente periodo se readlizaron reuniones de seguimiento del confrato
Interadministrativo N°SCJ-2162-2022 y se mantuvo constante comunicacion entre las
partes con el fin de adelantar los framites y gestiones pertinentes para la ejecucion del
contrato.

Fecha: 09 mayo de 2023
Participantes: FINDETER - SDSCJ
Objetivo: Revision adenda Proceso convocatoria derivada 1-021-2023_Uri Tunjuelito

Fecha: 10 mayo de 2023
Participantes: FINDETER - SDSCJ
Objetivo: Revision adenda proceso obra URI

Los soportes o ayudas de memoria de estas reuniones se encuentran en el siguiente
enlace bajo la carpeta REUNIONES - INFORME 4 MAYO: Compartida URI

10. CORRESPONDENCIA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Durante el periodo se enviaron los siguientes comunicados en el marco de la ejecucion
del contrato interadministrativo N° SCJ-2162- 2022

Oficio 2202352004840 (Radicado FINDETER)
Fecha: 19/05/2023

Remitido por: Findeter

Remitido a: Correo Correspondencia SDSCJ
Asunto: Remision Informe mensual N°3

Correos electronicos Enviados:

Remitido por: FINDETER

Fecha: 03/05/2023

Asunto: re: confrato 2162-2022: publicacion procesos contratacion
derivada

Contenido: Se envia link de la publicacién

Remitido por: FINDETER

Fecha: 04/05/2023

Asunto: instruccion de rendimientos generados contrato 2162 de 2022

Contenido: Solicitud de Cdédigo de Barras
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Findeter

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

28 DE ABRIL 2023 AL 27 DE MAYO 2023

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Contenido:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Contenido:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Contenido:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Contenido:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:

Contenido:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Contenido:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Contenido:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Contenido:

FINDETER

05/05/2023

instfruccion de rendimientos generados contrato 2162 de 2022
informacion enviada para la generacion del recibo con codigo de
barras.

FINDETER

05/05/2023

Remision Informe Semanal N°13
Se adjunta informe.

FINDETER

08/05/2023

Remisidn Informe Semanal N°14
Se adjunta Informe

FINDETER

08/05/2023

Instruccion de rendimientos generados contrato 2162 de 2022
informacion remitida a la fiducia para que realice el respectivo
reintegro

FINDETER

09/05/2023

observaciones términos de referencia convocatoria N° PAF-
ATSDSCJ-I-021-2023

Se adjunta las observaciones a los Términos

FINDETER

16/05/2023

Remision Informe Semanal N°15
Se adjunta Informe

FINDETER

25/05/2023

Remision Informe Semanal N°16
Se adjunta Informe

FINDETER

29/05/2023

Remision Informe Semanal N°17
Se adjunta Informe
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

Findeter

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

28 DE ABRIL 2023 AL 27 DE MAYO 2023

Fecha: 30/05/2023
Asunto: Remision Informe Financiero 2162-2022
Contenido: Se adjunta Informe y anexos

Correos electronicos Recibidos:

Remitido por:

SDSCJ (Ing. Willman Rene Garzon)

Fecha: 02/05/2023
Asunto: CONT 2162-2022: publicacion procesos contratacion derivada
Contiene: Solicitud link de los procesos

Remitido por:

SDSCJ (Ing. Javier Revelo Barreto)

Fecha: 04/05/2023
Asunto: Instruccidon de rendimientos generados contrato 2162 de 2022
Contiene: Se envia correo de solitud para procedimiento

Remitido por:

SDSCJ (Ing. Javier Revelo Barreto)

Fecha: 09/05/2023
Asunto: Instruccion de rendimientos generados contrato 2162 de 2022
Contiene: Se envia correo de radicacion a la SDH para la marcacion de la

Remitido por:

cuentfa

SDSCJ (Ing. Willman Rene Garzon)

Fecha: 16/05/2023
Asunto: Comité Financiero 1_Cto SCJ-2162-2022
Contiene: Respuesta pronunciamiento de la Direccién Financiera SDSCJ

Los soportes de esta correspondencia se encuentran en el siguiente enlace en la
carpeta COORESPONDENCIA en la subcarpeta 202305: Compartida URI

Pigina 31 de 33


https://findeterco.sharepoint.com/:f:/s/VICEPRESIDENCIATECNICA-InfraestructuraSocial/EqGZ2FI1OOJJt9KfPk4mPSIBHtnV4Y5xW3Td5EXjChbiwA

Findeter 5

Banca de Desarrollo Territorial

INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°4
i CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
DE BOGOTADL SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
seeareoarasesenries) | JST|CIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE ABRIL 2023 AL 27 DE MAYO 2023

11. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

La informaciéon financiera acd presentada, es un resumen del informe financiero
presentado por la Direccion de Planeacién de Negocios Fiduciarios en cumplimiento de
las obligaciones de Administracion de Recursos. Es importante aclarar que el Informe
Financiero Mensual se remite la ultima semana del mes siguiente al reportado, y en el
mismo se encuentran los soportes de todos los movimientos financieros del contrato
interadministrativo. El Informe Financiero

DESEMBOLSOS
CONTRATO
VALOR TOTAL REQUISITO FUENTE ESTADO
Acta de inicio -
Aprobacién Manual Desembolsado
D
$21.176.106.486 Operativo — Contrato de 3DSC el 27/03/2023
Fiducia.

Al corte del presente informe se realizdé el desembolso del total de los recursos del
contrato, afectados por el descuento de estampillas distritales por un valor de
$ 235.527.979,12

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS

RENDIMIENTOS TOTAL TOTAL

GENERADOS CUENTA DE ;:I(I:\IF'II'AE(?:; RENDIMIENTOS RENDIMIENTOS REN[S)IAI\II-I?E(I)\ITOS
FIC AHORROS GENERADOS MES  CONSIGNADOS
2022 MARZO $35.996.832,67 $35.996.832,67 $0,00 $35.996.832,67
2022 ABRIL $217.267.166,87 $217.267.166,87 $0,00 $217.267.166,87
TOTAL $ 253.263.999,54 $ 253.263.999,54

Hasta el momento no se han realizado pagos por conceptos de contrataciéon

derivada o por concepto de Asistencia Técnica.
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= CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
DE BOGOTADL SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

28 DE ABRIL 2023 AL 27 DE MAYO 2023

12. ANEXOS

Los anexos al presente informe, relacionados en el cuerpo del este, se encuentran en
el siguiente enlace. Aqui se encuentra la CORRESPONDENCIA, LAS ACTAS Y SOPORTES
DE COMITES TECNICOS Y FIDUCIARIOS Y LOS SOPORTES DE REUNIONES.

Compartida URI

Los Anexos particulares de este informe se encuentran en la carpeta ANEXOS INFORMES
subcarpeta INFORME 4 e incluyen:

e Avisos de indisponibilidad de la plataforma SECOP I

e Acta de Cierre de los procesos de obra (PAF-ATSDSCJ-0-027-2023) y de
interventoria (PAF-ATSDSCJ-I-021-2023)

e Informes de verificacion de requisitos habilitantes de los procesos de obra (PAF-
ATSDSCJ-0-027-2023) y de interventoria (PAF-ATSDSCJ-I-021-2023)

Wik

Gerente de& Infraestructura

FINDETER

Proyecté: Emilce Cortez Veldsquez —Analista -Gerencia de Infraestructura @

Ilvén Dario Mantilla Rosas- Profesional Gerencia de Infraestructura /4'/

Revisé: Andrés Lozada Herrera- Coordinador del programa a/L
Julieth Paola Villanueva Corro - Profesional de Planeacién y Control

Aprobd SDSCJ:  LEONARDO ALBERTO MEJIA MARTINEZ
Director de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Justicia
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