2 INFORME SEMANAL Codigo: GES-FO-016
T Version: 2
FlndEter - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 Fecha G Aprobacidn: 22-Abr-2022
URI DE TUNJUELITO Clasificacion: Publica
FECHA 23/05/2023 | PERIODONo. | 16 |DEL| 15/05/2023 | AL [  21/05/2023

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIC)N, ESTRUCTURACION
Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD

LOCALIZACION DEL Bogota DC, Localidad de Tunjuelito — Aledario a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 84y 9.
PROYECTO
CONTRATO SCJ-2162-2022
INTERADMINISTRATIVO No.:
PLAZO INICIAL: DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION: 27/01/2023
FECHA DE TERMINACION: 30/06/2024
PLAZO EN DIAS: 521
PLAZO TRANSCURRIDO: 114 EQUIVALE AL \ 22% |DEL PLAZO DEL CONTRATO

% AVANCE PROGRAMADO 0,61% Ver anexo calculo porcentaje avance Cl 2162 de 2022
% AVANCE EJECUTADO 0,61% Ver anexo calculo porcentaje avance Cl 2162 de 2022
% AVANCE ETAPA 89.44%
PRECONTRACTUAL Ver anexo calculo porcentaje avance Cl 2162 de 2022
VALOR INICIAL : $21.411.634.465,00
VALOR PAGADO: $0,00
VALOR POR PAGAR: $21.411.634.465,00

2. CONTROL DE HITOS.

FECHA FECHA REAL DE | -
No. PROGRAMADA | CUMPLIMIENTO DIAS DE RETRASO
1 ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA. 27/01/2023 27/01/2023 0
2 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO 27/01/2023 27/01/2023 0
3 REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ 3/02/2023 3/02/2023 0
4 REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO 3/02/2023 3/02/2023 0
5 CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 7/02/2023 7/02/2023 0
6 APROBACION MANUAL OPERATIVO 21/02/2023 14/03/2023 21
7 DESEMBOLSO DE RECURSOS 31/03/2023 31/03/2023 0
8 REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA 15/02/2023 15/02/2023 0
9 PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA 31/03/2023 31/03/2023 0
10 PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ 31/03/2023 31/03/2023 0
11 ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION 12/04/2023 4/04/2023 -8
12 PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA 3/05/2023 3/05/2023 0
13 DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION 31/05/2023 Pendiente
14 APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION 7/06/2023
15 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS 20/06/2023
16 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS 21/06/2023
17 ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISENOS Y OBTENCION LICENCIAS) 18/12/2023
18 ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE 30/06/2024
CONSULTORIA)
19 CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA 31/10/2024
20 LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 31/12/2024
21 ACCIONES TRANSVERSALES 31/12/2024
521

Plazo del Proyecto en dias

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

El dia 16 mayo 2023 la SDSCJ remite a Findeter Respuesta a pronunciamiento Comité Financiero N°1
El dia 18 mayo 2023 la SDSCJ remite a Findeter via correoel oficio con radicado 20234300397742 las observaciones de los informes mensuales N°1 y 2

4. TEMAS PENDIENTES

La convocatoria de obra se cerrd el 16 de mayo a las 9 am y se presentaron 3 proponentes
La convocatoria de Interventoria se cerrd el 16 de mayo a las 11 am y se presentaron 10 proponentes




