2 INFORME SEMANAL Codigo: GES-FO-016

N Version: 2

FlndEter - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 Fecha ds Aprobaci6n: 22-Abr-2022
URI DE TUNJUELITO Clasificacién: Pablica

FECHA 1/05/2023 | PERIODONo. | 13 |[DEL| 24/04/2023 | AL |  30/04/2023

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION

Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD

LOCALIZACION DEL

Bogota DC, Localidad de Tunjuelito — Aledario a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 84 y 9.

PROYECTO

CONTRATO SCJ-2162-2022

INTERADMINISTRATIVO No.:

PLAZO INICIAL: DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DIAS CALENDARIO

FECHA DE INICIACION: 27/01/2023

FECHA DE TERMINACION: 30/06/2024

PLAZO EN DIAS: 521

PLAZO TRANSCURRIDO: 93 EQUIVALE AL \ 18% |DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO 0,49% Ver anexo calculo porcentaje avance Cl 2162 de 2022

% AVANCE EJECUTADO 0,49% Ver anexo calculo porcentaje avance Cl 2162 de 2022

% AVANCE ETAPA 82.51%

PRECONTRACTUAL Ver anexo calculo porcentaje avance Cl 2162 de 2022

VALOR INICIAL : $21.411.634.465,00

VALOR PAGADO: $0,00

VALOR POR PAGAR: $21.411.634.465,00

2. CONTROL DE HITOS.

FECHA FECHA REAL DE | -

No. PROGRAMADA | CUMPLIMIENTO | PAS PERETRASO
1 ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA. 27/01/2023 27/01/2023 0
2 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO 27/01/2023 27/01/2023 0
3 REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ 3/02/2023 3/02/2023 0
4 REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO 3/02/2023 3/02/2023 0
5 CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 7/02/2023 7/02/2023 0
6 APROBACION MANUAL OPERATIVO 21/02/2023 14/03/2023 21
7 DESEMBOLSO DE RECURSOS 31/03/2023 31/03/2023 0
8 REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA 15/02/2023 15/02/2023 0
9 PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA 31/03/2023 31/03/2023 0
10 PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ 31/03/2023 31/03/2023 0
11 ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION 12/04/2023 4/04/2023 -8
12 PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA 3/05/2023 Pendiente 3
13 DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION 31/05/2023

14 APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION 7/06/2023

15 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS 20/06/2023

16 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS 21/06/2023

17 ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISENOS Y OBTENCION LICENCIAS) 18/12/2023

18 ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE 30/06/2024

CONSULTORIA)

19 CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA 31/10/2024

20 LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 31/12/2024

21 ACCIONES TRANSVERSALES 31/12/2024

Plazo del Proyecto en dias 521

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

El 25 de abril del 2023 la SDSCJ remite observaciones a los Estudios Previos de obra e interventoria.
El 26 de abril del 2023 Findeter remite a la SDSCJ via correo electrénico los Estudios Previos de obra e interventoria ajustados.
El 27 abril del 2023 se realiza reunion con la SDSCJ para la revision de observaciones al Comité Tecnico.

4. TEMAS PENDIENTES

Entre el 20 al 27 de abril de 2023 se aprobé el Comité Técnico No. 1 mediante el cual se autoriz6 la publicacion de los procesos de contratacién derivada de obra e interventoria.




