
17 DEL AL

Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022

Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022

Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022

4. TEMAS PENDIENTES

El 23 de mayo de 2023 se publicó el INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES de la Convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023, 

dando plazo para presentar subsanaciones hasta el jueves 25 de mayo de 2023 a las 05:00 p.m.

El 23 de mayo de 2023 se publicó el INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES de la Convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023, 

dando plazo para presentar subsanaciones hasta el jueves 25 de mayo de 2023 a las 05:00 p.m.

$ 21.411.634.465,00

PLAZO INICIAL: 

FECHA DE INICIACIÓN:

FECHA DE TERMINACIÓN:

0

VALOR INICIAL :

PLAZO EN DIAS: 

PLAZO TRANSCURRIDO:

Plazo del Proyecto en días 

27/01/2023

DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO 

27/01/2023

30/06/2024

521

DEL PLAZO DEL CONTRATO

$ 21.411.634.465,00

$ 0,00

23%121                                          EQUIVALE AL 

ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA.

VALOR POR PAGAR:

2. CONTROL DE HITOS.

Código: GES-FO-016

Versión: 2

Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022

Clasificación: Pública

INFORME SEMANAL

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022

URI DE TUNJUELITO

OBJETO DEL CONTRATO

LOCALIZACIÓN DEL 

PROYECTO

REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN

Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD

Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO No.: 

FECHA 29/05/2023 PERIODO No. 22/05/2023 28/05/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL 

SCJ-2162-2022

% AVANCE PROGRAMADO 0,64%

% AVANCE EJECUTADO 0,64%

% AVANCE ETAPA 

PRECONTRACTUAL
91,75%

31/12/2024

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

521

21

No.

VALOR PAGADO:

1

DÍAS DE RETRASO
 FECHA 

PROGRAMADA

 FECHA REAL DE 

CUMPLIMIENTO

27/01/2023

ACCIONES TRANSVERSALES

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

SUSCRIPCION ACTA DE INICIO

REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ

REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO

CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO

APROBACION MANUAL OPERATIVO

DESEMBOLSO DE RECURSOS

REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA

PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA

PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ

ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION

PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA

DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION

APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION

PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS

SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS

ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION LICENCIAS)

ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE 

CONSULTORIA)

CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA

LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

27/01/2023 27/01/2023 0

3/02/2023 3/02/2023 0

3/02/2023 3/02/2023 0

7/02/2023 7/02/2023 0

21/02/2023 14/03/2023 21

31/03/2023 31/03/2023 0

15/02/2023 15/02/2023 0

31/03/2023 31/03/2023 0

31/03/2023 31/03/2023 0

12/04/2023 4/04/2023 -8

3/05/2023 3/05/2023 0

31/05/2023 Pendiente

7/06/2023

20/06/2023

21/06/2023

31/12/2024

18/12/2023

30/06/2024

31/10/2024


