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Ine er - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 Fecha d Aprobaci6n: 22-Abr-2022
URI DE TUNJUELITO Clasificacion: Publica

FECHA 15/05/2023 | PERIODONo. | 15 |[DEL| 8052023 | AL |  14/05/2023

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION
Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD

LOCALIZACION DEL

Bogota DC, Localidad de Tunjuelito — Aledario a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 84 y 9.

PROYECTO

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No.:

SCJ-2162-2022

PLAZO INICIAL: DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DIAS CALENDARIO

FECHA DE INICIACION: 27/01/2023

FECHA DE TERMINACION: 30/06/2024

PLAZO EN DIAS: 521

PLAZO TRANSCURRIDO: 107 EQUIVALE AL \ 21% |DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO 0,57% Ver anexo calculo porcentaje avance Cl 2162 de 2022

% AVANCE EJECUTADO 0,57% Ver anexo calculo porcentaje avance Cl 2162 de 2022

% AVANCE ETAPA 87.13%

PRECONTRACTUAL Ver anexo calculo porcentaje avance Cl 2162 de 2022

VALOR INICIAL : $21.411.634.465,00

VALOR PAGADO: $0,00

VALOR POR PAGAR: $21.411.634.465,00

2. CONTROL DE HITOS.

FECHA FECHA REAL DE | -

No. PROGRAMADA | CUMPLIMIENTO DIAS DE RETRASO
1 ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA. 27/01/2023 27/01/2023 0
2 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO 27/01/2023 27/01/2023 0
3 REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ 3/02/2023 3/02/2023 0
4 REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO 3/02/2023 3/02/2023 0
5 CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 7/02/2023 7/02/2023 0
6 APROBACION MANUAL OPERATIVO 21/02/2023 14/03/2023 21
7 DESEMBOLSO DE RECURSOS 31/03/2023 31/03/2023 0
8 REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA 15/02/2023 15/02/2023 0
9 PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA 31/03/2023 31/03/2023 0
10 PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ 31/03/2023 31/03/2023 0
11 ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION 12/04/2023 4/04/2023 -8
12 PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA 3/05/2023 3/05/2023 0
13 DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION 31/05/2023 Pendiente

14 APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION 7/06/2023

15 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS 20/06/2023

16 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS 21/06/2023

17 ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISENOS Y OBTENCION LICENCIAS) 18/12/2023

18 ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE 30/06/2024

CONSULTORIA)

19 CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA 31/10/2024

20 LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 31/12/2024

21 ACCIONES TRANSVERSALES 31/12/2024

Plazo del Proyecto en dias 521

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

- EI 08 de mayo del 2023 Findeter remite a la SDSCJ via correo la instruccion de Rendimiento generados contrato 2162 de 2022

- EI 09 de mayo del 2023 Findeter remite a la SDSCJ via correo link proceso de la convocatoria PAF-ATSDSCJ-1-021-2023

- EI 09 de mayo del 2023 Findeter remite a la SDSCJ via correo Observaciones Terminos Referencia Convocatoria PAF-ATSDSCJ-1-021-2023

- EI 09 de mayo de 2023 se publica la adenda No. 1 a las convocatorias PAF-ATSDSCJ-1-021-2023 y PAF-ATSDSCJ-0-027-2023.

- El 10 de mayo de 2023 se publica la adenda No. 2 a la convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-0-027-2023.

4. TEMAS PENDIENTES

Conforme a la adenda No. 1 de las convocatorias de obra e interventoria, el plazo maximo para presentar ofertas es el martes 16 de mayo de 2023.
Segun el cronograma se espera que el informe definitivo de evaluacion y acta de seleccion de los contratistas de obra e interventoria sea el viernes 2 de junio de 2023.




