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rinaeter = CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 Fecha de Aprobacion: 22-Abr-2022
URI DE TUNJUELITO Clasificacion: Publica

FECHA 29/05/2023 | PERIODONo. | 17 |DEL| 22/05/2023 | AL [  28/05/2023

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION

Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD

LOCALIZACION DEL

Bogota DC, Localidad de Tunjuelito — Aledario a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 84 y 9.

PROYECTO

CONTRATO SCJ-2162-2022

INTERADMINISTRATIVO No.:

PLAZO INICIAL: DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DIAS CALENDARIO

FECHA DE INICIACION: 27/01/2023

FECHA DE TERMINACION: 30/06/2024

PLAZO EN DIAS: 521

PLAZO TRANSCURRIDO: 121 EQUIVALE AL 23% |DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO 0,64% Ver anexo calculo porcentaje avance Cl 2162 de 2022

% AVANCE EJECUTADO 0,64% Ver anexo calculo porcentaje avance Cl 2162 de 2022

% AVANCE ETAPA 91,75%

PRECONTRACTUAL Ver anexo calculo porcentaje avance Cl 2162 de 2022

VALOR INICIAL : $21.411.634.465,00

VALOR PAGADO: $0,00

VALOR POR PAGAR: $21.411.634.465,00

2. CONTROL DE HITOS.

FECHA FECHA REAL DE | _-
No. PROGRAMADA | CUMPLIMIENTO |P1AS DERETRASO
1 ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA. 27/01/2023 27/01/2023 0
2 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO 27/01/2023 27/01/2023 0
3 REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ 3/02/2023 3/02/2023 0
4 REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO 3/02/2023 3/02/2023 0
5 CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 7/02/2023 7/02/2023 0
6 APROBACION MANUAL OPERATIVO 21/02/2023 14/03/2023 21
7 DESEMBOLSO DE RECURSOS 31/03/2023 31/03/2023 0
8 REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA 15/02/2023 15/02/2023 0
9 PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA 31/03/2023 31/03/2023 0
10 PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ 31/03/2023 31/03/2023 0
11 ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION 12/04/2023 4/04/2023 -8
12 PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA 3/05/2023 3/05/2023 0
13 DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION 31/05/2023 Pendiente
14 APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION 7/06/2023
15 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS 20/06/2023
16 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS 21/06/2023
17 ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISENOS Y OBTENCION LICENCIAS) 18/12/2023
18 ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE 30/06/2024
CONSULTORIA)
19 CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA 31/10/2024
20 LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 31/12/2024
21 ACCIONES TRANSVERSALES 31/12/2024
521

Plazo del Proyecto en dias

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

4. TEMAS PENDIENTES

El 23 de mayo de 2023 se publico el INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES de la Convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-0-027-2023,
dando plazo para presentar subsanaciones hasta el jueves 25 de mayo de 2023 a las 05:00 p.m.
El 23 de mayo de 2023 se public6 el INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES de la Convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-1-021-2023,
dando plazo para presentar subsanaciones hasta el jueves 25 de mayo de 2023 a las 05:00 p.m.




