ANDRES LOZADA HERRERA

De: ANDRES LOZADA HERRERA

Enviado el: viernes, 31 de marzo de 2023 4:04 p. m.

Para: Willman Rene Garzon Ramirez; Javier Rodrigo Revelo Barreto; Katerine Solarte Vélez
Asunto: VALOR PARA EJECUCION DE PROYECTOS CTO 2162 DE 2022

Buenos dias a todos.
En la clausula quinta del contrato 2162 de 2022 se establecio lo siguiente:

CLAUSULA QUINTA- VALOR DISPONIBLE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO URI TUNJUELITO:
Para adelantar las actividades correspondientes a los COMPONENTES 1y 2, se dispone de
VEINTE MIL TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS
M/CTE. ($20.033.300.326.00). Con cargo a estos recursos dispuestos en el encargo fiduciario
constituido, se efectuaran lo pagos correspondientes de los contratos derivados que se
requieran para la ejecucion del proyecto, distribuidos de la siguiente manera:

Proceso Tipo Valor
Consultoria de estudios, disefios, obtencién de permisos y licencias y Bnneiiioite
construccion de la Unidad de Reaccion Inmediata de Tunjuelito. (Llave estudios y disefios $ 766.836.834,00
en mano)
Construccion de la Unidad de Reaccion Inmediata de Tunjuelito. Licitacion de obra $ 16.819.066.810,76
Total contrato llave en mano Contrato de obra $ 17.585.903.644,76
Interventoria al contrato de estudios y disefios obtencidn de permisos y CaEETE $ 219.154.555 10
licencias y construccion. e pedind
Interventoria al contrato de construccion de la Unidad de Reaccion ]
Inmediata de Tunjuelito. Consultoria $2.228.242.126,00
Total contrato de interventoria del contrato llave en mano C;zztl:::iz $ 2.447.396.681,10

Como es conocido por las partes, estos valores consignados en el anterior cuadro, no es el valor
real disponible para la ejecucion de los proyectos, ya que al realizar la transferencia de los
recursos desde Secretaria de Hacienda al Patrimonio Auténomo, se realiza el descuento del
1.1% sobre el valor total del contrato.

Adicional a lo anterior, entre las partes se ha venido trabajando en las ultimas semanas los
costeos para la contratacion derivada, los cuales han arrojado resultados diferentes a los
establecidos en el cuadro, que si bien en casi todos los casos se acercan a estos valores
(algunos por arriba y otros por abajo), solo en la interventoria de obra presenta una diferencia
significativa de alrededor del 100% respecto al costeo elaborado.

Es pertinente aclarar que los costeos no superan el valor total disponible para el proyecto, y
tampoco superan los costos totales establecidos para el valor del contrato llave en mano y para
el contrato de interventoria.

Sin embargo, para tener claridad en el manejo financiero del contrato interadministrativo, es
necesario que se nos clarifique lo siguiente:

1. Los contratos derivados deberan cefiirse estrictamente a los valores totales estipulados en
dicho cuadro?



2. Los valores por etapa de cada contrato deberdn ceiiirse estrictamente a los contemplados
en este cuadro?

Agradecemos su colaboracion en dar claridad a estos dos aspectos, para poder continuar con el
tramite de contratacién derivada.

Cordialmente

Ing. ANDRES LOZADA HERRERA
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