INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°5 Findeter g

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022 ~  BencadeDesarclloTerriorial
C. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y
ey JUSTICIA - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

28 DE MAYO 2023 AL 27 DE JUNIO 2023

SECRETARIA DISTRITAL DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIAY
JUSTICIA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°
SCJ-2162-2022

INFORME NO. 5 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL
28 DE MAYO DE 2023 AL 27 DE JUNIO DE 2023

BOGOTA D.C, JULIO DE 2023

APOYRAMOS PROYECTOS SOSTENIBLES



i /.
Eg INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°5 !: 'Ddeter 7
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
R0t SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
sesgpzzszer=JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE MAYO 2023 AL 27 DE JUNIO 2023

INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°5
PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2023

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIAY JUSTICIA'Y
LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. — FINDETER

Pigina 2 de 30



INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°5
= CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
Bt eocoti b SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

28 DE MAYO 2023 AL 27 DE JUNIO 2023

Findeter

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 4
2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2162 DE 2022 4
3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 12
4. COMPONENTES DEL CONTRATO 13
4.1. COMPONENTE 1 ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS. 13
4.2. COMPONENTE 2 INTERVENTORIA A ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS. 14
5. EQUIPO DE GESTION DE FINDETER 14
6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 15
7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DEL INFORME CON

RELACION AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 21
7.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PRESENTE PERIODO 21
7.2. ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL SIGUIENTE PERIODO 22
7.3. CRONOGRAMA'Y % DE AVANCE 22
8. COMITES TECNICOS, FINANCIEROS O FIDUCIARIOS 23
8.1. Comités Técnicos 23
8.2. Comités Fiduciarios 24
8.3.  Comités Financieros 25
9. REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 27
10. CORRESPONDENCIA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 27

11.  INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 29

12. ANEXOS

30

Pigina 3 de 30



: L

INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°5 F'ndeter 7
i CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022

DE BOGOTADL SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

28 DE MAYO 2023 AL 27 DE JUNIO 2023

1. INTRODUCCION

A confinuacion, se presenta el informe de gestion que contiene el conjunto de todas las
actividades realizadas durante el periodo 28 de mayo al 27 de junio de 2023, en el marco
del Contrato Interadministrativo N° SCJ-2162-2022

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y
modificada por el Decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economia mixta del orden
nacional, del tipo de las anénimas, organizada como un establecimiento de crédito,
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico; y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h) del articulo 270 del Estatuto Orgdnico del
Sistema Financiero, adicionado por el articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en
desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica,
estructuraciéon de proyectos, consultoria técnica y financiera; y por tanto, en ejercicio
de estas facultades legales, celebra contratos y convenios para el diseno, ejecucion y
administraciéon de proyectos o programas de inversion relacionados con las actividades
senaladas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Orgdnico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo é del citado Decreto 4167 de 2011, asi
como del articulo 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen de contratacion de FINDETER es
el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal y los principios de
la funcion administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la
Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contfratacion se regirdn de acuerdo con lo establecido
en el Codigo Civil, Coédigo de Comercio y demds normas que resulten aplicables. En el
evento de que en desarrollo del presente proceso de seleccidn se presenten vacios se
acudird en primer lugar a la Constitucion Politica de Colombia, a las leyes o normas que
rijan la materia, a lo consagrado en los términos de referencia y a las normas supletorias
como Cdédigo de Comercio, Cdédigo Civil, Coédigo General del Proceso y en general
todas aquellas normas que puedan ayudar a resolver los vacios advertidos.

2.  ANTECEDENTES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2162 DE 2022

Que el Articulo 2 de la Constitucidon Politica establece que “Son fines esenciales del
Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion™.

Que el Plan Distrital de Desarrollo 2020 - 2024 “Un nuevo Contrato Social y Ambiental
para la Bogotd del siglo XXI", contempla como objetivo general “consolidar un nuevo
confrato social, ambiental e intergeneracional que permita avanzar hacia la igualdad
de oportunidades, recuperando la pérdida econdmica y social derivada de la
emergencia del Covid-19, capitalizando los aprendizajes y los canales de solidaridad,
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redistribucion y reactivacion econdmica creados para atender y mitigar los efectos de
la pandemia y de esa forma construir con la ciudadania, una Bogotd donde los
derechos de los mds vulnerables sean garantizados a través de: la ampliacion de las
oportunidades de inclusion social y productiva, en particular, de las mujeres, los jbvenes
y las familias, para superar progresivamente los factores de naturalizacion de la
exclusion, discriminacion y segregaciéon socio-econdmica y espacial que impiden la
igualdad de oportunidades y el ejercicio de una vida libre, colectivamente sostenible y
feliz”

Que el PDD 2020-2024 contempla cinco (5) propdsitos, treinta (30) logros de ciudad,
setenta y cinco (75) metas trazadoras, diecisiete (17) programas estratégicos, noventa
y cuatro (94) metas estratégicas y quinientas cincuenta (550) metas sectoriales, que se
orientan hacia el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 2030.

Que las actividades de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia estan
enmarcadas en el propdsito 3 “Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser
epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliacion”.

Que con el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos en el Plan Distrital de
Desarrollo, asi como en la implementacion de los equipamientos previstos por el Plan
Maestro de Equipamientos de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito, se ha
previsto que de las seis (6) URI nuevas habilitadas mediante la modificacion del PDD, la
alcaldia mayor de Bogotd planted la construccidn durante el cuatrienio (2020-2024), de
tres (3) nuevas URI para Bogotd, tal y como se dispuso en la meta 348 del PDD.

Que la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se cre6 como organismo
del sector central del orden distrital, con “autonomia administrativa y financiera, cuyo
objeto consiste en orientar, liderar y ejecutar la politica publica para la seguridad
ciudadana, convivencia y acceso a los sistemas de justicia; la coordinacion
interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad a todos los habitantes del
Distrito Capital, en sus fases de prevencion, promocion, mantenimiento y restitucion; el
mantenimiento y la preservaciéon del orden publico en la ciudad; la articulacion de los
sectores administrativos de coordinacién de la Administraciéon Distrital en relacion con la
seguridad ciudadana y su presencia transversal en el Distrito Capital, la coordinacion
del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123, la integracion vy
coordinaciéon de los servicios de emergencia; y proporcionar bienes y servicios a las
autoridades competentes, con el fin de coadyuvar en la efectividad de la seguridad y
convivencia ciudadana en Bogotd D.C." y le asignd entre ofras, las siguientes funciones:
Liderar, orientar y coordinar la formulacion, la adopcion y ejecucion de politicas, planes,
programas y proyectos dirigidos a garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y
la preservacion del orden publico en la ciudad; Liderar, orientar y coordinar la
formulacion de los planes integrales de seguridad para Bogotd D.C. vy las localidades,
de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo Distrital 135 de 2004 o la normativa que
lo modifique o sustituya; Definir los lineamientos estratégicos para la seguridad
ciudadana y el orden publico con las instituciones, entidades y organismos de seguridad
del nivel territorial y Nacional; Adquirir o suministrar los bienes, servicios y contratar las
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obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad,
convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito Capital; Propiciar las condiciones de
seguridad y convivencia pacifica a fravés del fortalecimiento de las acciones que
adelantan la Policia Metropolitana de Bogotd, la Brigada Xlll del ejército nacional, los
organismos de seguridad e inteligencia del estado, con jurisdiccion del distrito capital y
en general las autoridades cuya competencia se orienten a la prevencion,
conservacion mantenimiento del orden publico, la seguridad ciudadana y la defensa
dentro del perimetro de Bogotd; Participar con la Policia Metropolitana de Bogotd, D.C.,
en la identificacion de lineas generales de diseno, formulaciéon, adopcidén, seguimiento
y evaluacion de planes, proyectos y programas en seguridad ciudadana, que deban
ser ejecutados por dicha institucioén, siguiendo las directrices, instrucciones y érdenes de
la primera autoridad de Policia del Distrito Capital.

Que el Articulo 17° del Decreto Distrital 413 de 2016, establece como funciones de la
Subsecretaria de Acceso a la Justicia de la SDSCJ, entre ofras las siguientes:
“(...)
h. Articular los esfuerzos que autoridades y operadores de justicia adelanten
frente al ejercicio de administracion de justicia en las localidades y en el Distrito
Capital.
(...)
j. Evaluar los proyectos presentados por las autoridades de justicia en los que se
identifiquen las necesidades para la adquisicion de bienes, servicios y
contratacion de obras para el fortalecimiento de sus capacidades”.

Que el Artficulo 18° del Decreto Distrital 413 de 2016, establece como funciones de la

Direccion de Acceso a la Justicia de la SDSCJ, entre otras las siguientes:
“(...)
g. Identificar las adecuaciones necesarias, asi como la constfruccion de nuevos
equipamientos de Justicia, de acuerdo con las necesidades, conflictividades,
cobertura y fines del Sistema Distrital de Justicia, orientando a la Direccion
Técnica de la Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades
Operativas en el proceso de adquisicion y/o adecuacion de los equipamientos.
h. Estudiar los proyectos presentados por las autoridades de justicia en los que se
identifiquen las necesidades para la adquisicion de bienes, servicios y
contratacion de obras para el fortalecimiento de sus capacidades y preparar
concepto técnico favorable o desfavorable atendiendo las metas del Plan de
Desarrollo Distrital y las politicas relacionadas”.

Que para el desarrollo de su objeto y funciones bdsicas, la Secretaria Distrital de
Seguridad, Convivencia vy Justicia en su organizacion interna, cuenta con la
“Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas”, la cual
tiene la responsabilidad de artficular y coordinar con las diferentes autoridades de
seguridad, convivencia y justicia de Bogotd D.C., la coordinacién y atencidn oportuna
a las necesidades para la adquisicidon de bienes, servicios y obras que permitan el
fortalecimiento de la capacidad operativa de cada uno de ellos, con el fin de poder
implementar las politica publicas establecidas por la Alcaldia Mayor de Bogotd y en
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particular las contenidas en el Plan de Desarrollo Distrital — PDD - 2020 — 2024 *UN NUEVO
CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI".

Que de acuerdo con lo estipulado en el articulo 22 del Decreto 413 del 30 de septiembre
de 2016, es la Direccidon Técnica de la SDSCJ, la encargada, de estudiar, viabilizar,
planificar y dar respuesta en términos de contratacion a los requerimientos efectuados
para la adecuada atenciéon y funcionamiento de los organismos de seguridad,
convivencia y justicia del distrito, se acuerdo con sus funciones, entre las cuales se citan:

“a. Elaborar los lineamientos técnicos y metodologias para la adecuada
adquisicion de bienes, servicios y contratacion de obras relacionados con
temdadticas de logistica y medios de fransporte, infraestructura, tecnologias de
informacidén y comunicaciones, entre otras, de acuerdo con las necesidades de
las diferentes autoridades de seguridad, convivencia vy justicia que cuenten con
concepto técnico favorable por parte de las demds dependencias de la
Secretaria, segun corresponda.

(...)

c. Adelantar los estudios previos de conveniencia y oportunidad, de mercado y
los requisitos técnicos, financieros y econdmicos para que la Direccion de
Operaciones para el Fortalecimiento adelante los correspondientes procesos de
seleccion y contratacion de bienes, servicios y obras orientadas al fortalecimiento
de capacidades operativas de las diferentes autoridades de seguridad,
convivencia vy justicia, de conformidad con lo previsto en el Plan Maestro de
Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogota, D. C.”

Que, durante el ano 2020, y tras diversos andlisis e infercambios de informacion con la
Fiscalia General de la Nacion, la alcaldia mayor de Bogotd concertd con la Fiscalia, que
las tres URI nuevas para la ciudad serian las siguientes:

i. URI de Campoverde en Bosa, que ya se encuentra construida

i. URI en la localidad de Tunjuelito.

iii. URI ubicada en Suba.

(teniendo en cuenta que en estas dos Ultimas zonas de la ciudad no cuentan con

este tipo de equipamientos).

Que de acuerdo con el Diagnostico Local de la Secretaria Distrital de Planeacion (2020),
Tunjuelito es la localidad é de Bogotd D.C. que cuenta con una poblacion total de
225,511 habitantes, la localidad de Tunjuelito estd dividida en dos Unidades de
Planeamiento Zonal (UPZ). A su vez, estas unidades estdn divididas en barrios, en total
Tunjuelito tiene 52 barrios.

Que segun estos lineamientos y para el desarrollo del caso particular de la URI Tunjuelito,
la SDSCJ adelanté un ejercicio de predimensionamiento (esquema bdsico) del drea
requerida en terreno y del drea construida para el equipamiento, determinando que el
drea compuesta por los remanentes del proyecto Transmilenio, tienen la extension
necesaria para la implantacion del equipamiento (Unidad de Reaccion Inmediata -
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URI), es decir 1.238,22 m2, a la altura del Sector Molinos, para el proyecto de la URI
Tunjuelito.

Que mediante oficio 20213000031272 del 18 de enero de 2021, la SDSCJ solicité al IDU la
enfrega de esos inmuebles para el desarrollo del proyecto de la URI-Tunjuelito. Asi mismo,
se hizo la misma solicitud a Transmilenio S.A., con oficio 20213000031282 de |la misma
fecha.

Que la SDSCJ solicité a la Secretaria Distrital de Planeacion el concepto de uso de suelo
de los inmuebles referidos, mediante oficio 20213000032012 del 18 de enero de 2021,
para la localizacién de la URI-Tunjuelito en el marco del Plan Maestro de equipamientos
de Seguridad, Defensa y Justicia. Dicha Secretaria de Planeacion respondid esa
consulta (concepto) a la Direccion Técnica de la SDSCJ, mediante oficio No. 2-2021-
17858 del 8 de marzo de 2021, senalando que “el drea remanente de su consulta se
encuentra localizada en drea de actividad Residencial, Zona Residencial con actividad
econdmica en la vivienda en donde se encuentra permitido el equipamiento de justicia
Unidad de Reaccién Inmediata — URI de escala Urbana segin los nuevos criterios de
localizacién general senalados en el articulo 11 del Decreto 261 de 2020".

Que mediante radicado 202130000175432 del 16 de marzo de 2021, la SDSCJ se solicitod
a la Fiscalia General de la Nacion su participacion en este proyecto, autoridad que,
mediante oficios del 13 y 14 de abril de 2021, informd que ‘“tiene el compromiso de
formar parte del proyecto descrito en el oficio antedicho y dispondrd, en su momento,
de los recursos necesarios para el funcionamiento éptimo de la URI que se construird en
la localidad de Tunjuelito”.

Que la SDSCJ, el IDU y el DADEP, suscribieron el Convenio Inferadministrativo 497 de 2022,
cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos, conocimientos, experiencias y capacidades para la
disposicidon y posterior transferencia a tipo gratuito de los inmuebles de propiedad del
IDU, al Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico; para un
equipamiento de Seguridad, Defensa y Justicia, necesarias para el cumplimiento de la
meta 348 definida en el Plan de Desarrollo Distrital * Un nuevo confrato social y ambiental
para la Bogotd del siglo XXI" a cargo de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia”.

Que en desarrollo del citado convenio, y en virtud de las obligaciones adquiridas, el
Instituto de Desarrollo Urbano — IDU, expidid Resolucidon No. 7427 del 9 de diciembre de
2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE TRANSFIERE A TITULO GRATUITO LOS BIENES FISCALES DE
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
497 DE 2022 A FAVOR DE BOGOTA DISTRITO CAPITAL REPRESENTADA POR EL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO -DADEP”, Ia
cual fue elevada ainscrita el 27 de diciembre de 2022, en la Oficina de Registros PUblicos
de la Zona Sur.

Que en virtud de lo anterior y atendiendo la necesidad de contar con la Unidad de
Reacciéon Inmediata y teniendo en cuenta la cooperacion interadministrativa que se
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adelantdé para la transferencia de los inmuebles, la Entidad realizd las consulta para
determinar la viabilidad técnica del predio, obteniendo conceptos favorables de las
diferentes entidades del Distrito y empresas de servicios publicos, los cuales fueron
actualizados araiz de la expedicion de Decreto 555 de 2021 mediante el cual se adoptd
el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota.

Que la Oficina Asesora de Planeacion — OAP de la SDSCJ adelantd verificacion
mediante solicitud a la Secretaria Distrital de Planeacién -SDP, en la cual se solicita la
expedicion de los conceptos técnicos respecto a los predios objeto de intervencion.
Segun lo informado por la OAP de la SDCJ, mediante radicado 20221100356113 de 03
de octubre de 2022, se establece que, de acuerdo con los conceptos emitidos por la
SDP, los predios cumplen con todas las condiciones de localizaciéon, que permitirian la
construccion y puesta en operaciéon de la nueva URI en la localidad de Tunjuelito.

Que mediante radicado 20213000175432 del 16/03/2021, la Subsecretaria de Acceso a
la Justicia de la SDSCJ, informa a la Fiscalia General de la Nacion Regional Central -
Subdireccion Regional de Apoyo -, las gestiones adelantadas durante la vigencia para
la localizacién de predios y presenta a consideracion el inmueble descrito
anteriormente.
“...En atencion a lo expuesto; de manera atenta solicito manifestar a la
brevedad, si le asiste interés a la Fiscalia General de la Nacion, para la eventual
ubicacion de una Unidad de Reaccion Inmediata-URI- en esta localizacion, que
permita a la SDSCJ continuar los tradmites administrativos tendientes a verificar el
cumplimiento de la totalidad de requisitos que nos lleven a la habilitacion de un
equipamiento de tal naturaleza en el sector”.

Que mediante Contrato Interadministrativo de Comodato IDU-495-2022-1, suscrito entre
el IDU y la SDSCJ, se pactaron los compromisos interinstitucionales para llevar a cabo la
entrega a la SDSCJ y a fitulo de comodato, la administracion del predio para el
desarrollo del proyecto: URI Tunjuelito.

Que mediante oficio con radicado No. 20215630000641 del dia 14/04/2021, la Fiscalia
General de la Nacién - Subdireccion Regional de Apoyo Central, Indica:
“..." Una vez se materialice dicho proyecto, esta Direccidn estard atenta a la
designacion de funcionarios que atiendan la labor que corresponde a dicha
Unidad de Reaccién Inmediata”

Mediante radicado 20223000413183 de 11-11-2022, la Subsecretaria de Acceso a la
Justicia de la SDSCJ, remite formalmente a la Direccidén Técnica, el formato de
“Requerimiento Solicitud Bienes y Servicios Gestionados por la Subsecretaria de
Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas”, solicitando:
“Basado en la necesidad de desarrollar de forma integral el proyecto URI en la
localidad de Tunjuelito es conveniente contar con una empresa que por su
naturaleza, experiencia e idoneidad permita satisfacer la necesidad, en el marco
de lo dispuesto por la Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la
organizacion y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
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previstas en los numerales 15y 16 del articulo 189 de la Constitucion Politica y se
dictan otras disposiciones”. De acuerdo con lo anterior se requiere contratar una
empresa industrial y comercial del Estado, con la experiencia para para
desarrollar el proyecto Unidad de Reaccion Inmediata - URI en la localidad de
Tunjuelito.”.

La SDSCJ cuenta con el proyecto No.7783 “FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y
CAPACIDADES DEL SISTEMA DISTRITAL DE JUSTICIA EN BOGOTA", cuyo obijetivo es
fortalecer y mejorar los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia
para garantizar el derecho de acceso a la justicia en Bogotd, promoviendo una justicia
eficaz, legitima y oportuna para vivir sin miedo, enmarcado en la linea de inversion
Acceso a la Justicia.

Que la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justficia adelanté estudio del
sector, en cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, para adelantar la contratacion de:
“REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION Y
DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA
LOCALIDAD".

Que de conformidad con lo previsto en el literal ¢) del numeral 4 del articulo 2 de la ley
1150 de 2007, las entidades estatales pueden suscribir directamente Contratos
Interadministrativos siempre que las obligaciones que de ellos se deriven tengan relaciéon
directa con el objeto misional de la entidad ejecutora. Por lo que se considerd viable,
conforme a la normatividad legal vigente, realizar la contratacién directa con la
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. — FINDETER, teniendo en cuenta que el
objeto a contratar tiene relacién directa con su objeto, entidad que cuenta con amplia
experiencia en contratos similares, en consecuencia, se dio la aprobacién mediante
sesion del comité de contratacion en la SDSCJ de fecha 22 de diciembre de 2022, para
la celebraciéon de un Contrato Interadministrativo enfre Ia SDSCJ y FINDETER.

Que mediante Resolucion 840 del 28 de diciembre de 2022, se justificod la modalidad de
seleccion de contratacién directa a través de Confrato Interadministrativo con LA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER identificada con NIT.
800.096.329-1.

El departamento administrativo de la Defensoria del Espacio Publico (DADEP), mediante
el acta de entrega No. 003 del 27 de enero de 2023 suscrita entre el DADEP y la SDSCJ,
hace entrega de los predios identificados con RUPI 2-2373, 2-2374, 2-2375, 2-2376 y 2-
2377 para la construccion de la URI de Tunjuelito. Estos predios fueron transferidos por el
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) al DADEP, en virtud de la Resolucion de Transferencia
numero 7427 del 9 de diciembre de 2022, aclarada por la Resolucidon 7841 del 15 de
diciembre de 2022; estas resoluciones de transferencia debidamente expedidas por el
IDU.

Que la SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTA D.C.
— "SDSCJ" suscribié con FINDETER, el contrato interadministrativo No. SCJ-2162-2022, que
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tiene por objeto ““REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION,
ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTA”.

En cumplimiento del referido contrato interadministrativo Findeter suscribid con la
FIDUCIARIA POPULAR S.A., contrato de Fiducia Mercantil cuyo objeto, es “constituir un
PATRIMONIO AUTONOMO con los recursos transferidos por Findeter o la SDSCJ en virtud
del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-2022 a titulo de fiducia mercantil,
para su administracion, inversion, pago y celebracion de los contratos que se derivan
del FIDEICOMISO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos
fideicomitidos.”
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3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO N°SCJ-2162-2022
REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA
FORMULACION, ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DEL
OBJETO GENERAL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CUIDAD DE BOGOTA
Integrantes FINDETER-

Fecha de suscripcion

29 de diciembre de 2022

Fecha de Iniciacion

27 de enero de 2023

Fecha de Terminacion
inicial

30 de junio de 2024

Registro Presupuestal

1595 del 29 de diciembre de 2022.

Fecha de aprobacion de
polizas de garantia

16 de enero de 2023

Componente
Presupuestal

PARA EJECUCION: $20.033.300.324

ASISTENCIA TECNICA: $ 1.378.334.139

Valor final del Contrato
(Corte Informe)

$21.411.634.465

Garantias
(Actualizadas
acta de inicio)

contira

No. De Pdliza 33-44-101234431 Seguros del Estado S.A.

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD,

Beneficiario: CONVIVENCIA Y JUSTICIA, identificada con NIT.
No. 899.999.061-9
Cumplimiento del contrato: $275.666.827.,8
27/01/2023 al 28/01/2025
. Calidad del Servicio: $275.666.827,8
Amparos:

27/01/2023 al 29/07/2026

Findeter 5

Salarios y Prestaciones sociales: $68.916.706,95

27/01/2023 al 29/07/2027
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4, COMPONENTES DEL CONTRATO

El contrato contempla los siguientes componentes:
4.1. COMPONENTE 1 ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS.

Este componente se desarrollard en dos (2) etapas a través de una confratacion
derivada:

Etapa I: Consultoria para adelantar los estudios y disenos, incluidos los tramites y
gestiones para la expediciéon de la licencia de
construccion del proyecto.

Etapa Il: Construccion y desarrollo del proyecto a partir de los estudios y disenos
adelantados y de acuerdo con la licencia de
construccion aprobada.

Este componente incluye:

e Estudios y disenos necesarios para la implementacion y puesta en funcionamiento
de la URI TUNJUELITO.

¢ Las medidas de mitigacién de impactos negativos de los usos existentes y nuevos, de
acuerdo con los lineamientos aplicables definidos por los entes cabeza del sector y
en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial vigente.

e Los trdmites y gestiones necesarios para la expedicion de la licencia urbanistica (en
las modalidades que correspondan de acuerdo con la necesidad) y las que se
requieran para la implementacion y funcionamiento de la URI TUNJUELITO.

e Los trdmites y gestiones necesarios para la expedicidon de permisos, incluidos servicios
publicos provisionales y definitivos y demdas

e Qque sedn necesarios para la habilitaciéon y puesta en funcionamiento de la URI
TUNJUELITO.

e La construccidn del proyecto previamente estructurado y licenciado por la
autoridad competente.

e Trdmite y expedicidn de permisos de ocupaciodn, en el marco de la normatividad
legal vigente, incluyendo el concepto expedido por la Unidad Administrativa Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogotd D.C.

La Consultoria de estudios y disenos incluye, expedicion de licencias urbanisticas, estudio
y aprobacién de los instrumentos de planeacidon urbana que desarrollen vy
complementen el plan de ordenamiento territorial, y los demds que considere, en el
marco de la normativa legal vigente en materia urbanistica para la construcciéon de la
URI Tunjuelito.

Dentro de esta actividad se realizard toda la planeacién del proyecto del objeto
contractual, realizando la validaciéon técnica de los estudios y disenos, el andlisis para la
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gestion del riesgo del proyecto, asi como, los demds andlisis para una debida ejecucion
del proyecto.

4.2, COMPONENTE 2 INTERVENTORIA A ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS.

Este componente se desarrollard en dos (2) etapas a través de una confratacion
derivada:

e Etapa . Interventoria administrativa, financiera, técnica, juridica y SST-MA;
durante el proceso de Consultoria de estudios, disenos y licenciamiento del

proyecto.

e Etapa llI: Interventoria administrativa, financiera, técnica, juridica y SST-MA;
durante el proceso de construccion de la URI Tunjuelito y desarrollo general del
proyecto.

Este componente incluye la contrataciéon de la interventoria que ejercerd sus funciones
sobre la Consultoria de estudios, disenos, licenciamiento y construccién del proyecto.

En consecuencia, incluye la disposicion de todo el equipo profesional y técnico que
efectUe el seguimiento al cumplimiento de la totalidad de obligaciones y actividades
que deban adelantarse para el cumplimiento del COMPONENTE 1.

5.  EQUIPO DE GESTION DE FINDETER

A continuacién, se detalla el equipo principal de gestidon dispuesto por FINDETER para la
ejecucion del contrato interadministrativo. Es importante recalcar que, en el marco de
la Asistencia Técnica, FINDETER dispone de un equipo interdisciplinario compuesto por
profesionales de diferentes especialidades que apoyan a este equipo principal en las
dreas técnica, juridica, financiera, social y ambiental

Rol Nombre Profesién
Gestor Andrés Lozada Herrera Ing. Civil
Supervisor Ivé&n Dario Mantilla Rosas Ing. Civil
Abogado Andrés Felipe Ruiz Camelo Abogado
Profesional Social Luis Gabriel Herrera Garcia Abogado
Profesional Financiero Maria Angélica Dioz Diaz Administradora de Empresas
Apoyo Administrativo Emilce Cortez Veldsquez Contadora
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6.

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO

Conforme a la cldusula de la Cldusula Novela — Obligaciones al contratista se presenta
el informe de Gestidn Técnico del presente contfrato, conforme los recursos aportados
por la secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia como requisito para el
pago mensual de los costos de asistencia técnica del presente contrato.

Clausula novena desarrollo del objeto del presente contrato, FINDETER se comprometen
con las siguientes obligaciones:

4 £ TIPO DE ESTADO DELA | ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
Durante el periodo del
Proporcionar y realizar la asistencia presente informe se viene
técnica, administracién de recursos y la proporcionando la
asesoria juridica, administrativa, asistencia técnica a la
ambiental y financiera a que haya lugar En SDSCJ para el desarrollo
1 para el adecuado desarrollo del| Permanente cumplimiento del proyecto. Actualmente
contrato y la que sea requerida por la P se adjudicaron los
Secretaria de Seguridad Convivencia y contratos derivados de
Justicia de Bogotd D.C., enrelacién con obra e interventoria para el
el objeto del mismo. diseno y construccién de la
URI de Tunjuelito.
FINDETER viene dando
Cumplir con el objeto del contrato con cumplimiento al objeto
plena autonomia técnica y En contractual, de acuerdo
2 |administrativa  y bajo su  propia| Permanente cumplimiento | €ON las actividades
responsabilidad, por lo tanto, no existe P enunciadas en el presente
ni existird ningun tipo de subordinacién. informe.
Constituido pafrimonio
Constituir un Patrimonio Auténomo con auténomo secretaria
3 |una sociedad fiduciaria de reconocida Permanente cumplida Distrital de  Seguridad,
experiencia y frayectoria en el sistema P Convivencia vy justficia -
financiero colombiano FINDETER, Administrado por
Fidupopular
Actualmente se
Desarrollar el conjunto de actividades y En ggeriJvdolcd:ggon dlgs coobnr’go’roes
4 | gestiones pertinentes para la ejecucion | Permanente L ) . o
H Cumplimiento | interventoria para el disefio
y entrega del proyecto URI Tunjuelito. y construccion de la URI de
Tunjuelito.
Tras la formulacién de los
costeos  estimados  por
parfe de FINDETER, de
Desarrollar el proyecto URI Tunjuelito En ogfcerdolo a égmrrgfodceil’)or;
5 | con el presupuesto disponible para la| Permanente L par
ejecucion del mismo Cumplimiento Qerlvodo ) de obra e
’ inferventoria, fueron
remitidos y aprobados por
la SDSCJ, para poder
desarrollar los procesos de

Pigina15 de 30



INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°5
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022

Findeter

T SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
seeareoarasesenries) | JST|CIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

28 DE MAYO 2023 AL 27 DE JUNIO 2023

No.

DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

TIPO DE
OBLIGACION

ESTADO DE LA
OBLIGACION

ACCIONES REALIZADAS
POR FINDETER

convocatoria de los
confratos derivados de
obra e interventoria, los

cuales fueron adjudicados.

Conformar los Organos Colegiados
(comités) compuestos por integrantes
de las dos entidades para el correcto
desarrollo del contrato y debida
ejecucién del proyecto.

Permanente

Cumplida

El 14 de marzo mediante
comité fiduciario No. 1 se
aprobd el manual
operativo, mediante el
cual se establecen los
delegados a los diferentes
comités  del contrato
interadministrativo.

Disponer y mantener la infraestructura
fisica, logistica, operativa, técnica y de
recursos humanos requerido para la
ejecucién del contrato.

Permanente

En
Cumplimiento

FINDETER cuenta con el
personal profesional
estipulado en ]
propuesta, asi como con
fodos los equipos
transversales técnicos,
juridicos y  financieros,
requeridos para prestar la
asistencia técnica a la
SDSCJ en el marco de este
confrato. Sumado a esto, a
puesto a disposicion del
contrato

interadministrativo, todos
los elementos técnicos vy
operativos requeridos para
suplir las necesidades en el
marco de la ejecucién del
contrato.

Asumir los costos de desplazamiento a
que haya lugar, para la toma,
recoleccién y validacion de la
informacion necesaria para la
ejecucion del proyecto

Permanente

En
Cumplimiento

FINDETER durante el
presente periodo ha
asumido los costos y gastos
directos e indirectos
necesarios para adelantar
el objeto contractual.

Constituir y allegar a la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia y
Justicia, las garantias requeridas dentro
de los fres (3)
dias hdbiles siguientes a la suscripcion
del confrato

Permanente

Cumplida

Para el perfeccionamiento
del contrato y el acta de
inicio, se enviaron a la
SDSCJ las pdlizas
debidamente suscritas con
su comprobante de pago,
dichas garantias fueron
aprobadas el 16 de enero
de 2023. El 13 de febrero
de 2023 fueron cargadas a
SECOP I las pdlizas
actualizadas confra acta
de inicio.
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P P TIPO DE ESTADO DELA | ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
- , FINDETER, ha participado
Parficipar y apoyar a la Secretaria -
L ! . . activamente de las
Distrital de Seguridad Convivencia vy . .
. B En diferentes reuniones que se
10 | Justicia, en todas las reuniones alas que | Permanente -
, . Cumplimiento | han programado para el
éste convoque relacionadas con la
. o desarrollo del Proyecto.
ejecucion del contrato
- . y FINDETER ha asistido a
Asistir a las reuniones, talleres, comités y .
. ; tfodas las reuniones
demds eventos que se realicen en el
O convocadas por la
marco del proyecto URI Tunjuelito, en los . -
. . . Secretaria de Justicia o por
que se requiera su participaciéon, y En
11 . N Permanente L terceros en el marco del
colaborard con el suministro de Cumplimiento
) . - desarrollo de este
informacion y en la contestacion de los .
e contfrato, y las mismas se
requerimientos por parte de .
. encuentran relacionadas
interesados. ;
en este informe.
Findeter mantiene la
. . . documentacién del
Disponer de los medios necesarios para
- ) . desarrollo  del conftrato,
el mantenimiento, cuidado y custodia En -
12 ! . Permanente L custodiada de acuerdo
de la documentacion objeto del Cumplimiento o
con los procedimientos
presente contrato. . .
establecidos en su sistema
de gestién documental.
Atender los requerimientos,
instrucciones y/o recomendaciones Findeter ha acatado todas
que durante el desarrollo del Contrato las instrucciones y
le imparta a la Secretaria Distrital de En requerimientos efectuados
13 : . . . Permanente L ,
Seguridad Convivencia y Justicia, a Cumplimiento | por la Secretaria en el
través del supervisor del mismo, para marco de la ejecucién del
una correcta ejecucién y cumplimiento contrato.
de sus obligaciones.
Entregar al supervisor del confrato los En cumplimiento de este
14 informes que se soliciten sobre cualquier Permanente En numeral se enfrega el
aspecto  y/o resultados obtenidos Cumplimiento | presente informe N°5 del CI
cuando asi se requiera. 2162 de 2022.
Guardar estricta reserva sobre toda la
informacién y documentos que tenga
acceso, maneje en desarrollo de su
actividad o que llegue a conocer en
desarrollo del contrato y que no tenga
cardcter de puUblica. En consecuencia, En En permanente
15 Permanente

se obliga a no divulgar por ningln
medio dicha informacién o)
documentos a terceros, sin la previa
autorizacion escrita de la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia vy
Justicia.

Cumplimiento

cumplimiento.
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4 P TIPO DE ESTADO DELA | ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
Manejar de manera centralizada y
segura todos los documentos
relacionados con los aspectos juridicos, FINDETER, y su equipo de
financieros, técnicos y trabajo, actuan con ética,
administrativos que se generen en fransparencia y eficiencia
desarrollo del contrato, sujetdndose a fiscal, de acuerdo con la
las normas de retencién documental y Constitucién  Politica de
. . . En . -
16 | archivo vigentes; y en caso de que el | Permanente - Colombia y politica
. . ; Cumplimiento | .~ .=
supervisor designado por la Secretaria institucional. Se cuenta
Distrital de Seguridad Convivencia vy con un sistema de gestiéon
Justicia, requiera los documentos documental SGl y
deberdn presentarse de manera Documenta para la
organizada y en Ultima versién, asi radicacion.
como tenerlo a disposicién de cualquier
ente de control.
FINDETER, y su equipo de
Asumir un buen frato para con los frabajo, se caracterizan
demds colaboradores internos y por su actuar con
17 | externos de la Secretaria de Seguridad En responsabilidad, eficiencia
. : S Permanente L .
Convivencia y Justicia, y actuar con Cumplimiento |y transparencia, valores
responsabilidad, eficiencia y establecidos dentro de su
fransparencia. politica, misién y visidn
institucional.
Colaborar con la Secretaria Distrital de
Seguridad Convivencia y Justicia, en el .
. . . Cuando se requiera: A la
suministro y respuesta de informacion
. o fecha, no se han
correspondiente a los requerimientos -
. En presentado solicitudes o
18 |efectuados por los organismos de |Permanente . .
., . ., Cumplimiento | requerimientos efectuados
Control, en relacién con la ejecucion, -
por los organismos de
desarrollo o
) - . Control.
implementacion del contrato objeto
del presente documento.
Apoyar a la Secretaria en la atencién y
respuesta oportuna de derechos de
peticion, acciones de tutelq, Cuando se requiera: A la
requerimientos de entes de confirol, En fecha no se han
19 . Permanente L -
demandas, quejas y reclamos Cumplimiento | presentado solicitudes por
relacionados con la estructuraciéon y parte de la SDSCJ.
ejecucion del objeto del presente
proceso
Utilizar la imagen de la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia y
Justicia, de acuerdo con los Se uliliza la imagen
lineamientos establecidos por éste. En institucional de la SDSCJ de
20 |Salvo autorizacion expresa y escrita de | Permanente acuerdo con los

las partes ningun funcionario, podrd
utilizar el nombre, emblema o sello
oficial de la ofra parte para fines
publicitarios o de cualquier indole.

Cumplimiento

lineamientos establecidos
por esta.
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4 P TIPO DE ESTADO DELA | ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
Es politica interna de
FINDETER el uso eficiente y
. . racional de los recursos
Respetar la politica ambiental de la . .
. . . para su funcionamiento y
Secretaric  Distrital  de  Seguridad -
. . . " en las acciones de sus
Convivencia y Jusficia, politica que : S
. . profesionales. Se exigird a
incluye todas las normas internas sobre En los
21 |el uso de recursos ambientales y| Permanente L .
S . Cumplimiento | Conftratistas de las Obras e
publicos, como el agua vy la energia, .
. . Interventoria el
racionamiento de papel, normas sobre .
- cumplimiento de las
parqueaderos y manejo de desechos . . .
. disposiciones ambientales
residuales ;
(orden nacional como
distrital) durante la
ejecucién de las obras.
Cumplir con todas las obligaciones que Se ha cumplido con todas
deriven de la naturaleza del contrato, las obligaciones  que
asi como todas las normas, leyes y En deriven de la naturaleza
22 |reglamentos vigentes o que se expidan | Permanente . del confrato, asi como
- Cumplimiento
posteriormente 'y que contemplen todas las normas,
aspectos relativos a la ejecucion del leyes y reglamentos
contrato. vigentes.
Actuar en todo momento con buena
fe, .ol’rendlen.dp Io_s principios de.’lo FINDETER, y su equipo de
funcién administrativa y de la gestion . ) Cas
) . frabajo, actuan con éfica,
fiscal de que fratan los articulos 209 y transparencia v eficiencia
23 |267 de la Constitucion Politica de En ransp 4
. e ! Permanente L fiscal, de acuerdo con la
Colombia y la ética, respondiendo por Cumplimiento R o
; o Constitucion  Politica de
sus actuaciones y omisiones, vy . i
. - Colombia y politica
haciendo todo lo necesario para TR
. . . institucional.
impedir y denunciar actos de
corrupcion de los gque tenga noticia.
La liguidacién del contrato
inferadministrativa, se
Elaborar 'y suscribir el acta de Por efectuard una vez se
25 |77 . Puntual
liguidacion. desarrollarse |desarrolle la etapa de
ejecucion y se agote el
plazo contractual.
Incluir como Asegurado y Beneficiario
de las garantias otorgadas con ocasion En los Estudios previos de
de la ejecucion de los contratos En los contratos de obra e
26 | derivados de este Confrato | Permanente . interventoria se estd
- . . Cumplimiento | .
Inferadministrativo  a la  Secretaria incluyendo esta
Distrital de Seguridad Convivencia y obligacion.
Justicia, y a Findeter.
Validard y aprobard de
Validar y aprobar todos los informes manera oportuna los
. . informes presentados por
presentados por la interventoria en el . .
. . . - En la interventoriac en el
27 |seguimiento realizado a la ejecucion| Permanente

contractual (Juridica, administrativa,
ambiental, técnica y financiera).

Cumplimiento

seguimiento realizado a la
ejecucion contractual del
proyecto, por parte del
Supervisor designado, en
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Findeter <

arrollo Territoria

sregmnaizey«JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE MAYO 2023 AL 27 DE JUNIO 2023

4 P TIPO DE ESTADO DELA | ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
cumplimiento con el
Manual de Supervision de
FINDETER.
Dicha obligacién se
cumplird una vez
adjudicados, firmados vy
8 Firmar el acta de inicio de los contfratos Permanente En perfeccionados los
a celebrar. Cumplimiento | contratos derivados,
conforme a los requisitos
establecidos para la firma
de las actas de inicio.
FINDETER, verificard el
cumplimiento de las
obligaciones y deberes
- - establecidos en los
Verificar el cumplimiento de las En Confratos de Obras e
29 | obligaciones y deberes establecidos en | Permanente L .
Cumplimiento | Interventoria, una vez se
los contratos a celebrar. confrate e inicie el
proyecto, para lo que se
cuenta con el equipo de
frabajo designado.
Informar de inmediato al (los) jefe (s) de .
existir sospechas acerca de revelacion ;r]e%eiézrs kr]](;c;(s);?ig?o O'?;
de la Informacidén Confidencial por evitar que se den gs’ros
parte de los funcionarios y/o asesores, situaciones. Sin embargo
sobre cualquier incumplimiento en que En informard ’ de monerc;
30 |incurran o sobre cualquier | Permanente L h
. . - Cumplimiento | oportuna sobre cualquier
inconveniente que dificulte la correcta incumplimiento
ejecuciéon del contrato, esto con el fin presentado con respecto
de que se adopten los correctivos de a la  revelacion  de
rigor, sin perjuicio del inicio de las informacion
acciones legales pertinentes )
Findeter participd y votd
en el Comité Fiduciario No.
1 mediante el cual se
Hacer parte de los Comités Fiduciario, En aprobd el manual
31 | Financiero y Técnico del contrato con | Permanente Cumplimiento operativo del Cl 2162 de
voz y voto. 2022, y en donde se
establecieron los
delegados por las partes
para cada comité.
Presentar cronograma y Plan de Trabajo .
(PDT) detallado, para la ejecuciéon del éngriscelrr:]To S?J lOreSv[i)s?gnJ e;
32 | contrato inferadministrativo, denfro de | Permanente Cumplida aprobacién el dia 03 de
los cinco (5) dias siguiente a la firma del febrero de 2023
acta de inicio ’
Una vez adjudicados los
Exigir el cumplimiento del objeto y de las Por contratos derivados,
33 | obligaciones derivadas de los | Permanente FINDETER velara por el

confratos.

desarrollarse

cumplimiento de las

obligaciones
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28 DE MAYO 2023 AL 27 DE JUNIO 2023

TIPO DE ESTADO DELA | ACCIONES REALIZADAS
OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER

No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

contfractuales a fravés de
SU SUpervisor.

La liquidacién de la
confrataciéon derivada y el

Redlizar la liguidacién de contratos

. - . . contrato
derivados y patrimonio auténomo . . .
L inferadministrativo se
dentro de los 3 meses siguientes al Por .
34 . . ., . - Permanente llevard a cabo una vez se
recibo a satisfaccion del equipamiento desarrollarse
agoten los plazos

y posteriormente realizar la liquidacion

del contfrato interadministrativo. contractudles y se haya

desarrollado la etapa de
ejecucion.

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DEL INFORME CON RELACION AL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

7.1.  ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PRESENTE PERIODO

La gestion realizada por la Gerencia de Infraestructura de la Vicepresidencia Técnica
de FINDETER para con el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022 y sus
correspondientes actividades, se informan a contfinuacion.

El 29 de mayo de 2023 se publicaron los INFORMES DEFINITIVOS DE VERIFICACION DE
REQUISITOS HABILITANTES de las Convocatorias No. PAF-ATSDSCJ-0-027-2023 y PAF-
ATSDSCJ-1-021-2023.

El 30 de, mayo de 2023 se hicieron las Audiencias de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA
ECONOMICA) de las Convocatorias Publicas No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 y PAF-
ATSDSCJ-1-021-2023.

El 31 de mayo de 2023 se presentaron los Informes de Evaluacion Econdmica de los
proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificacidn de
requisitos habilitantes de las Convocatorias PUblicas No. PAF-ATSDSCJ-0O-027-2023 y PAF-
ATSDSCJ-1-021-2023.

El 06 de junio de 2023 se publicaron las actas de adjudicaciéon de las Convocatorias No.
PAF-ATSDSCJ-0-027-2023 de obra y PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 de interventoria.-
Contratista de Obra adjudicado:
CONSORCIO CONSTRURI; Conformado por:
o Integrante 1. INVERSIONES GYR S.AS. identificada con Nit. 820003863-8;
Porcentaje de participaciéon: 50%
e Integrante 2: VITAL PROYECTOS S.A.S. identificada con NIT. 900338512-6;
Porcentaje de participaciéon: 50%

Contratista de Interventoria adjudicado:
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE; Conformado por:
e Integrante 1: VELNEC S.A. identificada con Nit. 800.028.455-1; Porcentaje de
participacion: 65%
e Integrante 2: ESAO S.AS. identificada con Nit 804.005.882-9; Porcentaje de
participacion: 35%

El 16 de junio Findeter mediante comunicado No. 2202352005857 Solicita a la SDSCJ la
prorroga del Cl 2162 de 2022, conforme al compromiso establecido en el Comité
Técnico No. 1.

El 23 de junio de 2023 se firma el contrato de obra No. PAF-ATSDSCJ-0O-027-2023, Suscrito
entre FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER - SDSCJ URI TUNJUELITO y CONSORCIO CONSTRURI por un valor de
$17.273.655.800 y un plazo de catorce (14) meses.

7.2. ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

Para el proximo periodo de reporte del informe de gestion mensual, se tienen
programadas las siguientes actividades:

e Suscripcion del contrato de interventoria.

e Legalizaciéon de los confratos de obra e interventoria.

e Solicitud de prorroga del contrato interadministrativo, en atencién al votd de la
SDSCJ en el Comité Técnico No. 1.

e Firma de las actas de inicio de los contratos de obra e interventoria.

7.3. CRONOGRAMA Y % DE AVANCE
De acuerdo con el cronograma que se viene presentando en los informes semanales,

para el presente periodo se tenian programadas las siguientes actividades, con el
siguiente porcentaje de cumplimiento, con corte al 27 de junio de 2023:

Avance Avance
FECHA FECHA Program | Ejecutad
ACTRDAD FARTES INICIO FIN Acumul o
a Acumula
14 APROBACION FINDETER - | 1/06/2023 7/06/2023 95,05% 95,05%
ADJUDICACION PROCESO DE | SDSCJ
CONTRATACION (COMITES
TECNICOS Y FIDUCIARIOS)
15 PERFECCIONAMIENTO Y FINDETER 7/06/2023 20/06/2023 | 99,67% 98.68%
LEGALIZACION CONTRATOS
DERIVADOS
16 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO | FINDETER- 21/06/2023 21/06/2023 100% 98.68%
CONTRATOS DERIVADOS (*) SDSCJ
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Estos porcentajes corresponden a la Etapa Precontractual y contractual, la cual culmina
con la suscripcion del Acta de Inicio de los contratos derivados.

El acta de inicio de los contratos derivados serd suscrita en la fecha que sea remitido el
otro si No. 1 del Cl 2162 de 2022, conforme a la solicitud efectuada por la SDSCJ.

De acuerdo con la programacién aprobada para el Contrato interadministrativo, a la
fecha se tiene un avance del 1,68% sin que al momento se presenten atrasos.

8. COMITES TECNICOS, FINANCIEROS O FIDUCIARIOS

8.1. Comités Técnicos

Fecha

X Y. Tema
realizacion

No de Comité

Aprobar los Términos de referencia que tienen por objeto:
CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA

Comité OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y

Técnico PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION

N° 1 20/04/2023 INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO,

(Sesionado de 27/04/2023 EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."
manera virtual Aprobar los Términos de referencia que tienen por objeto:
CONTRATAR LA “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL
CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "LA ELABORACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENQOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y
PERMISOS Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
(URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD
DE BOGOTA D.C.”
Aprobar la Adenda No. 1 dentro de la convocatoria PAF-
ATSDSCJ-0O-027-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR “LA

Comité ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE

Técnico LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN

N° 2 09/05/2023 FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA

(Sesionado de (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA
manera virtual CIUDAD DE BOGOTA D.C.”
Aprobar la Adenda No. 1 dentro de la convocatoria PAF-
ATSDSCJ-I-021-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR LA
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL CONTRATO
QUE TIENE COMO OBJETO "LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS
Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

Pigina 23 de 30



: L
INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°5 F'ndeter 7

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

28 DE MAYO 2023 AL 27 DE JUNIO 2023

No de Comité F?chq, Tema
realizacion
Aprobar la Adenda No. 2 dentro de la convocatoria PAF-
ATSDSCJ-0-027-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR “LA
Comité 10/05/2023 ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE
Técnico LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
N° 3 FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
(Sesionado de (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA
manera virtual CIUDAD DE BOGOTA D.C."
Aprobar el orden de elegibilidad y la adjudicaciéon de la
convocatoria PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 que tiene por objeto:
Comité CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
Técnico OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y
N° 4 05/06/2023 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
(Sesionado de 06/06/2023 | INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO,

manera virtual

EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” Aprobar el orden de
elegibilidad y la adjudicacién de la convocatoria PAF-
ATSDSCJ-I-021-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR LA
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL CONTRATO
QUE TIENE COMO OBJETO "LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS
Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

8.2. Comités Fiduciarios
No de Comité Fecha Tema
realizacion
Comité Solicitud: Aprobacién del manual operativo del Patrimonio
Fiduciario Matriz de asistencia Técnica Findeter, Contrato de Fiducia
N° 1 21/02/2023 Mercantil 3-1-111808, contrato interadministrativo SCJ- 2162-
(Sesionado de | 14/03/2023 2022.
manera virtual)
Antecedentes y contexto del comité fiduciario.
Teniendo en cuenta lo previsto en la Directiva Presidencial No.
8. relacionada con la realizacién de comités fiduciarios que
manejan recursos publicos provenientes de entes del orden
nacional:
Comité “(...) En los patrimonios auténomos o encargos fiduciarios que,
Fiduciario 27/04/2023 por cualqguier razén, tengan recursos publicos, se deberd
N° 2 pactar: i) que un funcionario del nivel directivo de la entidad
(Sesionado de publica de donde provengan los recursos, hard parte del
manera virtual correspondiente comité fiduciario, i) que se hard, al menos
cada mes, un reporte de los intereses o rendimientos que
generen esos recursos y iii) que los infereses o rendimientos que
produzcan esos recursos pertenecerdn a la respectiva entidad
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No de Comité

Fecha
realizacion

Tema

o acrecentardn el recurso pUblico en dicho patrimonio, salvo
los que se pacte entregar a titulo de pago en las subcuentas
del Contratista. De cada sesion se levantard el acta
respectiva. (...)".

Por lo anterior, se procede a adjuntar al presente comité
fiduciario la presentacién correspondiente informando los
rendimientos financieros generados desde el mes de marzo de
2023

Comité
Fiduciario
N° 3
(Sesionado de
manera virtual

06/06/2023

Solicitud: Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la
convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-0O-027-2023 cuyo objeto es
CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO,
EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."” El dia treinta y uno (31) de
mayo de 2023, se presentd en Comité de Contratacién No. 98
el INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE
PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD).

Solicitud: Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la
convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-1-021-2023, cuyo objeto es
CONTRATAR LA “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL
CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENQOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y
PERMISOS Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
(URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C.” El dia veintinueve (29) de mayo de
dos mil veintitrés (2023), se presentd en Comité de
Contratacién No. 096 el INFORME DE EVALUACION
ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE
ELEGIBILIDAD).

8.3. Comités Financieros
No de Comité Fecha Tema
Se solicita aprobacidén para instruir a la fiduciaria para distribuir
los saldos a la fecha en los siguientes porcentajes Fics: 80% vy
Comité cuentas de ahorro: 20%
Financiero
N° 1 31/03/2023 | La anterior instruccién, también aplicard para los recursos que
(Sesionado de 14/04/2023 | ingresen con posterioridad a la presente instruccion, por lo

manera virtual

tanto, la fiduciaria deberd mantener siempre los recursos que se
administren en esta proporcion.

Asi mismo, en caso de presentarse alguna situacién que pueda
llegar a afectar los recursos objeto de administracién, la
fiduciaria deberd informar inmediatamente a Findeter con el
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No de Comité Fecha Tema
objetivo que se adopten las decisiones pertinentes por parte
del comité financiero.

Los soportes de los comités realizados, asi como las actas de los mismos, se encuentran
discriminado por nUmero de comité, en el siguiente enlace en la carpeta COMITES en
las subcarpetas ACTAS y SOPORTES: Compartida URI

Los integrantes de dichos comités son:

e COMITE TECNICO

PRINCIPAL FINDETER
Gerente de Infraestructura
Jefe de Conftratacién de Findeter o Jefe de
Contratacién Derivada de Findeter
Profesional Técnico de la Gerencia de
Infraestructura

PRINCIPAL SDSCJ
Director de Bienes

e COMITE FIDUCIARIO

PRINCIPAL FINDETER
Secretario General
Vicepresidente de Planeacion

Vicepresidente Técnico

PRINCIPAL JUSTICIA
Director de Operaciones

e COMITE FINANCIERO

PRINCIPAL FINDETER
Vicepresidente Técnico
Vicepresidente de Planeacion
Vicepresidente de Financiero

PRINCIPAL JUSTICIA
Director Financiero
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9. REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

En el presente periodo se readlizaron reuniones de seguimiento del confrato
Interadministrativo N°SCJ-2162-2022 y se mantuvo constante comunicacion entre las
partes con el fin de adelantar los framites y gestiones pertinentes para la ejecucion del

contrato.

Fecha: 05 junio de 2023
Participantes: FINDETER - SDSCJ
Objetivo: Revision evaluacion Procesos URI

Fecha: 09 junio de 2023
Participantes: FINDETER
Objetivo: Reunién Uri

10. CORRESPONDENCIA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Durante el periodo se enviaron los siguientes comunicados en el marco de la ejecucion
del contrato interadministrativo N° SCJ-2162- 2022

Oficio 2202363005179 (Radicado FINDETER)
Fecha: 29/05/2023
Remitido por: Findeter

Remitido a: Correo Correspondencia SDSCJ

Asunto: Informe de Ejecucion Financiera del Convenio Interadministrativo
No SCJ-2162-2022 Suscrito Secretaria Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia Con Corte Al Mes de abril De 2023 (Contiene
2 adjuntos)

Oficio (Radicado SDSCJ)

Fecha: 01/06/2023

Remitido por: SDSCJ

Remitido a: Correo Correspondencia FINDETER

Asunto: Traslado Derecho Peticion contrato 2162-2022 URI

Oficio 2202352005857 (Radicado FINDETER)

Fecha: 16/06/2023

Remitido por: Findeter

Remitido a: Correo Correspondencia SDSCJ

Asunto: Solicitud Prorroga Contrato Interadministrativo 2162-2022
Oficio 2202352006145 (Radicado FINDETER)

Fecha: 27/06/2023
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Remitido por:
Remitido a:
Asunto:

Findeter
Correo Correspondencia SDSCJ
Remision Informe mensual N°4

Correos electronicos Enviados:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Contenido:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Contenido:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Contenido:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Contenido:

FINDETER

30/05/2023

RV: Informe de Ejecucidon Financiera del Conv.
Interadministrativo  No SCJ-SIF-CD-615-2022 Suscrito entre
Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia Con
Corte al Mes de abril de 2023 (Contiene 2 adjuntos)

FINDETER

06/06/2023

Remision Informe Semanal N°18
Se adjunta Informe

FINDETER

14/06/2023

Remision Informe Semanal N°19
Se adjunta Informe

FINDETER

21/06/2023

Solicitud Prorroga

se adjuntd Word de solicitud

FINDETER

27/06/2023

RE: 2202352006145, Informe Mensual de Gestion N°4 - SDSCJ
Se adjunta PDF del Informe

Correos electronicos Recibidos:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:

Contiene:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Contiene:

SDSCJ (Ing. Javier Revelo Barreto)

29/05/2023

RV: Traslado Derecho de Peticion. Contfrato 2162-2022. URI
Tunjuelito

se adjunta Derecho Peticidon

SDSCJ (Ing. Willman Rene Garzon)
30/05/2023

Aclaracién del informe financiero
Solicitud link de los procesos

Pigina 28 de 30



INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°5

28 DE MAYO 2023 AL 27 DE JUNIO 2023

U CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
DE BOGOTADL SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

Findeter 5

Remitido por: SDSCJ (Ing. Javier Revelo Barreto)

Fecha: 14/06/2023

Asunto: Memorando marcaciéon cuenta URI Tunjuelito

Contiene: Se adjunta respuesta de la secretaria de Hacienda

Remitido por: SDSCJ (Ing. Javier Revelo Barreto)

Fecha: 20/06/2023

Asunto: RE: Rendimientos Generados mayo 2023 - P.A. AYP FINDETER
SDSCJ URI Tunjuelito 3-1-111808

Contiene: Se adjunta recibo de pago para la consignacion de los

rendimientos financieros

Remitido por: SDSCJ (Ing. Javier Revelo Barreto)

Fecha: 26/06/2023

Asunto: Revision Informes Financieros- Findeter 2162 de 2022-abril 2023
Contiene: Adjunta Informe Financiero Abril

Los soportes de esta correspondencia se encuentran en el siguiente enlace en la

carpeta COORESPONDENCIA en la subcarpeta 2023046: Compartida URI

11. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

La informacién financiera acd presentada, es un resumen del informe financiero
presentado por la Direccion de Planeacién de Negocios Fiduciarios en cumplimiento de
las obligaciones de Administracion de Recursos. Es importante aclarar que el Informe
Financiero Mensual se remite la ultima semana del mes siguiente al reportado, y en el
mismo se encuentran los soportes de todos los movimientos financieros del contrato
interadministrativo. El Informe Financiero

DESEMBOLSOS

CONTRATO

VALOR TOTAL

REQUISITO

FUENTE

ESTADO

$21.176.106.486

Acta de inicio -
Aprobacién Manual
Operativo — Contrato de
Fiducia.

SDSCJ

Desembolsado
el 27/03/2023

Al corte del presente informe se realizé el desembolso del total de los recursos del
contrato, afectados por el descuento de estampillas distritales por un valor de

$ 235.527.979.12

Pigina 29 de 30


https://findeterco.sharepoint.com/:f:/s/VICEPRESIDENCIATECNICA-InfraestructuraSocial/EqGZ2FI1OOJJt9KfPk4mPSIBHtnV4Y5xW3Td5EXjChbiwA

INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°5
i CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
DE BOGOTADL SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
seeareoarasesenries) | JST|CIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE MAYO 2023 AL 27 DE JUNIO 2023

i 2
ikt

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS RENDIMIENTOS TOTAL TOTAL

GENERADOS

CUENTA DE

AHORROS

FECHA DEL
REINTEGRO

RENDIMIENTOS
GENERADOS MES

RENDIMIENTOS
CONSIGNADOS

SALDO
RENDIMIENTOS

2023 MARZO $35.996.832,67 $35.996.832,67 $0,00 $35.996.832,67

2023 ABRIL $217.267.166,87 $217.267.166,87 $0,00 $217.267.166,87

2023 MAYO $215.198.551,49 15/05/2023 | $215.198.551,49 $0,00 $215.198.551,49
TOTAL $253.263.999,54 $215.198.551,49

Hasta el momento no se han realizado pagos por conceptos de contratacion
derivada o por concepto de Asistencia Técnica.

12. ANEXOS

Los anexos al presente informe, relacionados en el cuerpo del este, se encuentran en
el siguiente enlace. Aqui se encuentra la CORRESPONDENCIA, LAS ACTAS Y SOPORTES
DE COMITES TECNICOS Y FIDUCIARIOS Y LOS SOPORTES DE REUNIONES.

Compartida URI

Los Anexos particulares de este informe se encuentran en la carpeta ANEXOS INFORMES
subcarpeta INFORME 5 e incluyen:

e INFORMES DEFINITIVOS DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES de las
Convocatorias No. PAF-ATSDSCJ-0O-027-2023 y PAF-ATSDSCJ-1-021-2023.

e Audiencias de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONOMICA) de las
Convocatorias Publicas No. PAF-ATSDSCJ-0O-027-2023 y PAF-ATSDSCJ-1-021-2023.

e Informes de Evaluacion Econdmica de los proponentes que resultaron
habilitados como consecuencia de la verificacidon de requisitos habilitantes de
las Convocatorias PUblicas No. PAF-ATSDSCJ-0O-027-2023 y PAF-ATSDSCJ-I-021-
2023.

e las actas de adjudicacion de las Convocatorias No. PAF-ATSDSCJ-0O-027-2023 de
obra y PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 de interventoria.

e Comunicado No. 2202352005857 Solicita a la SDSCJ la prérroga del Cl 2162 de
2022, conforme al compromiso establecido en el Comité Técnico No. 1.

e El contrato de obra No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023, Suscrito entre FIDUCIARIA
POPULAR S.A. - VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - SDSCJ URI TUNJUELITO y CONSORCIO CONSTRURI por un valor de
$17.273.655.800 y un plazo de catorce (14) meses.
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