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INFORME SEMANAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022
URI DE TUNJUELITO

FECHA

OBJETO DEL CONTRATO

8/08/2023 PERIODO N DEL 31/07/2023 6/08/2023

27 AL

REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION
Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD
DE BOGOTA

LOCALIZACION DEL
PROYECTO

Bogota DC, Localidad de Tunjuelito — Aledaiio a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 84y 9.

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No.:

SCJ-2162-2022

PLAZO INICIAL:

DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DIAS CALENDARIO

FECHA DE INICIACION:

27/01/2023

FECHA DE TERMINACION
INICIAL:

30/06/2024

MODIFICATORIO No. 1

PRORROGA CINCO (5) MESES

FECHA DE TERMINACION
FINAL:

30/11/2024

PLAZO EN DIAS:

674

PLAZO TRANSCURRIDO:

191 EQUIVALEAL |  28%  |DEL PLAZO DEL CONTRATO

% AVANCE PROGRAMADO CI
2162 DE 2022

1,61% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022

% AVANCE EJECUTADO CI
2162 DE 2022

1,61% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022

% AVANCE ETAPA
PRECONTRACTUAL

100,00% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022

% PROGRAMADO ETAPA 1 DE
ESTUDIOS Y DISENOS

% (+) ADELANTO
% () ATRASO

10,75% % AVANCE ETAPA 1 ‘ 11,53%

‘ 0,78% ‘

VALOR INICIAL :

$21.411.634.465,00

VALOR PAGADO:

$0,00

VALOR POR PAGAR:

$21.411.634.465,00

FECHA FECHA REALDE | .

No. PROGRAMADA | CUMPLIMIENTO | P1AS DE RETRASO
1 ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA. 27/01/2023 27/01/2023 0
2 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO 27/01/2023 27/01/2023 0
3 REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ 3/02/2023 3/02/2023 0
4 REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO 3/02/2023 3/02/2023 0
5 CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 7/02/2023 7/02/2023 0
6 APROBACION MANUAL OPERATIVO 21/02/2023 14/03/2023 21
7 DESEMBOLSO DE RECURSOS 31/03/2023 31/03/2023 0
3 REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA 15/02/2023 15/02/2023 0
9 PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA 31/03/2023 31/03/2023 0
10 |PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ 31/03/2023 31/03/2023 0
11 |ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION 12/04/2023 4/04/2023 8
12 |PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA 3/05/2023 3/05/2023 0
13 |DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION 31/05/2023 31/05/2023 0
14 |APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION 7/06/2023 6/06/2023 1
15 |PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS 20/06/2023 11/07/2023 21
16  |SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS 19/07/2023 19/07/2023 0
17 |ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISENOS Y OBTENCION LICENCIAS) 19/01/2024 En Ejecucién

1 |ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE 19/09/2024

CONSULTORIA)

19 |CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA 19/01/2025

20  |LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 19/03/2025

21 |ACCIONES TRANSVERSALES 19/03/2025

SE REALIZO LA PRESENTACION DE UNA PROPUESTA DE ANTEPROYECTO, SOCIALIZADA ENTRE CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y FINDETER, TENIENDO EN CUENTA LAS
CIRCULACIONES Y FLUJOS ENTRE LAS ZONAS PRIVADAS Y PUBLICAS.

SE ENVIO LA SOLICITUD A LA SDSCJ PARA LOS PODERES DE LOS TRAMITES DE SOLCITUD DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE ACUEDUCTO - ALCANTARRILLADO, ENERGIA Y
GAS A NOMBRE DE ALEXANDRA ROSERO.

SE TERMINARON EN CAMPO LAS ACTIVIDADES DE GEOTECNIA Y TOPOGRAFIA .

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
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