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1. INTRODUCCION

A continuacion, se presenta el informe de gestidon que contiene el conjunto de todas las
actividades realizadas durante el periodo 28 de marzo al 27 de abril de 2023, en el marco
del Confrato Interadministrativo N° SCJ-2162-2022

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y
modificada por el Decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economia mixta del orden
nacional, del tipo de las anénimas, organizada como un establecimiento de crédito,
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico; y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h) del articulo 270 del Estatuto Orgdnico del
Sistema Financiero, adicionado por el articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en
desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica,
estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera; y por tanto, en ejercicio
de estas facultades legales, celebra contratos y convenios para el diseno, ejecucion y
administracién de proyectos o programas de inversidon relacionados con las actividades
senaladas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Orgdnico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo é del citado Decreto 4167 de 2011, asi
como del articulo 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen de contratacion de FINDETER es
el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal y los principios de
la funcidon administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la
Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regirdn de acuerdo con lo establecido
en el Codigo Civil, Coédigo de Comercio y demds normas que resulten aplicables. En el
evento de que en desarrollo del presente proceso de seleccidn se presenten vacios se
acudird en primer lugar a la Constitucion Politica de Colombia, a las leyes o normas que
rijan la materia, a lo consagrado en los términos de referencia y a las normas supletorias
como Cdédigo de Comercio, Cdédigo Civil, Coédigo General del Proceso y en general
todas aquellas normas que puedan ayudar a resolver los vacios advertidos.

2.  ANTECEDENTES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2162 DE 2022

Que el Articulo 2 de la Constitucidon Politica establece que “Son fines esenciales del
Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion”.

Que el Plan Distrital de Desarrollo 2020 - 2024 “Un nuevo Contrato Social y Ambiental
para la Bogotd del siglo XXI", contempla como objetivo general “consolidar un nuevo
confrato social, ambiental e intergeneracional que permita avanzar hacia la igualdad
de oportunidades, recuperando la pérdida econdmica y social derivada de la
emergencia del Covid-19, capitalizando los aprendizajes y los canales de solidaridad,
redistribucion y reactivacion econdmica creados para atender y mitigar los efectos de
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la pandemia y de esa forma construir con la ciudadania, una Bogotd donde los
derechos de los mds vulnerables sean garantizados a través de: la ampliacién de las
oportunidades de inclusidon social y productiva, en particular, de las mujeres, los jovenes
y las familias, para superar progresivamente los factores de naturalizacion de la
exclusion, discriminacion y segregacion socio-econdmica y espacial que impiden la
igualdad de oportunidades y el ejercicio de una vida libre, colectivamente sostenible y
feliz”

Que el PDD 2020-2024 contempla cinco (5) propdsitos, treinta (30) logros de ciudad,
setenta y cinco (75) metas trazadoras, diecisiete (17) programas estratégicos, noventa
y cuatro (94) metas estratégicas y quinientas cincuenta (550) metas sectoriales, que se
orientan hacia el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 2030.

Que las actividades de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia estdn
enmarcadas en el propdsito 3 “Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser
epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliacion”.

Que con el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos en el Plan Distrital de
Desarrollo, asi como en la implementacion de los equipamientos previstos por el Plan
Maestro de Equipamientos de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito, se ha
previsto que de las seis (6) URI nuevas habilitadas mediante la modificacion del PDD, la
alcaldia mayor de Bogotd planted la construccidn durante el cuatrienio (2020-2024), de
tres (3) nuevas URI para Bogotd, tal y como se dispuso en la meta 348 del PDD.

Que la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se cred como organismo
del sector central del orden distrital, con “autonomia administrativa y financiera, cuyo
objeto consiste en orientar, liderar y ejecutar la politica puUblica para la seguridad
ciudadana, convivencia y acceso a los sistemas de justicia; la coordinacion
interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad a todos los habitantes del
Distrito Capital, en sus fases de prevencion, promocion, mantenimiento y restitucion; el
mantenimiento y la preservacion del orden publico en la ciudad; la articulaciéon de los
sectores administrativos de coordinacién de la Administraciéon Distrital en relaciéon con la
seguridad ciudadana y su presencia transversal en el Distrito Capital, la coordinacion
del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123, la integracion vy
coordinaciéon de los servicios de emergencia; y proporcionar bienes y servicios a las
autoridades competentes, con el fin de coadyuvar en la efectividad de la seguridad y
convivencia ciudadana en Bogotd D.C." y le asignd entre otras, las siguientes funciones:
Liderar, orientar y coordinar la formulacion, la adopcion y ejecucion de politicas, planes,
programas y proyectos dirigidos a garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y
la preservacion del orden publico en la ciudad; Liderar, orientar y coordinar la
formulacion de los planes integrales de seguridad para Bogotd D.C. vy las localidades,
de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo Distrital 135 de 2004 o la normativa que
lo modifique o sustituya; Definir los lineamientos estratégicos para la seguridad
ciudadanay el orden publico con las instituciones, entidades y organismos de seguridad
del nivel territorial y Nacional; Adquirir o suministrar los bienes, servicios y contratar las
obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad,
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convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito Capital; Propiciar las condiciones de
seguridad y convivencia pacifica a fravés del fortalecimiento de las acciones que
adelantan la Policia Metropolitana de Bogotd, la Brigada Xl del ejército nacional, los
organismos de seguridad e inteligencia del estado, con jurisdiccion del distrito capital y
en general las autoridades cuya competencia se orienten a la prevencion,
conservacion mantenimiento del orden publico, la seguridad ciudadana y la defensa
dentro del perimetro de Bogotd; Participar con la Policia Metropolitana de Bogotd, D.C.,
en la identificacion de lineas generales de diseno, formulacion, adopcion, seguimiento
y evaluacion de planes, proyectos y programas en seguridad ciudadana, que deban
ser ejecutados por dicha institucion, siguiendo las directrices, instrucciones y érdenes de
la primera autoridad de Policia del Distrito Capital.

Que el Articulo 17° del Decreto Distrital 413 de 2016, establece como funciones de la
Subsecretaria de Acceso a la Justicia de la SDSCJ, entre ofras las siguientes:
“(...)
h. Articular los esfuerzos que autoridades y operadores de justicia adelanten
frente al ejercicio de administracion de justicia en las localidades y en el Distrito
Capital.
(...)
j. Evaluar los proyectos presentados por las autoridades de justicia en los que se
identifiquen las necesidades para la adquisicion de bienes, servicios vy
contratacion de obras para el fortalecimiento de sus capacidades”.

Que el Articulo 18° del Decreto Distrital 413 de 2016, establece como funciones de la

Direccion de Acceso a la Justicia de la SDSCJ, entre otras las siguientes:
“(...)
g. Identificar las adecuaciones necesarias, asi como la constfruccion de nuevos
equipamientos de Justicia, de acuerdo con las necesidades, conflictividades,
cobertura y fines del Sistema Distrital de Justicia, orientando a la Direccion
Técnica de la Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades
Operativas en el proceso de adquisicion y/o adecuacidén de los equipamientos.
h. Estudiar los proyectos presentados por las autoridades de justicia en los que se
identifiquen las necesidades para la adquisicibn de bienes, servicios y
contratacion de obras para el fortalecimiento de sus capacidades y preparar
concepto técnico favorable o desfavorable atendiendo las metas del Plan de
Desarrollo Distrital y las politicas relacionadas”.

Que para el desarrollo de su objeto y funciones bdsicas, la Secretaria Distrital de
Seguridad, Convivencia vy Justicia en su organizacion interna, cuenta con la
“Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas”, la cual
tiene la responsabilidad de arficular y coordinar con las diferentes autoridades de
seguridad, convivencia vy justicia de Bogotd D.C., la coordinacién y atencidn oportuna
a las necesidades para la adquisicidon de bienes, servicios y obras que permitan el
fortalecimiento de la capacidad operativa de cada uno de ellos, con el fin de poder
implementar las politica publicas establecidas por la Alcaldia Mayor de Bogotd y en
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particular las contenidas en el Plan de Desarrollo Distrital — PDD - 2020 — 2024 *UN NUEVO
CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI".

Que de acuerdo con lo estipulado en el articulo 22 del Decreto 413 del 30 de septiembre
de 2016, es la Direccidon Técnica de la SDSCJ, la encargada, de estudiar, viabilizar,
planificar y dar respuesta en términos de contratacion a los requerimientos efectuados
para la adecuada atenciéon y funcionamiento de los organismos de seguridad,
convivencia y justicia del distrito, se acuerdo con sus funciones, entre las cuales se citan:

“a. Elaborar los lineamientos técnicos y metodologias para la adecuada
adquisicion de bienes, servicios y contratacion de obras relacionados con
temdadticas de logistica y medios de transporte, infraestructura, tecnologias de
informacidén y comunicaciones, entre otras, de acuerdo con las necesidades de
las diferentes autoridades de seguridad, convivencia vy justicia que cuenten con
concepto técnico favorable por parte de las demds dependencias de Ila
Secretaria, segun corresponda.

(...)

c. Adelantar los estudios previos de conveniencia y oportunidad, de mercado y
los requisitos técnicos, financieros y econdmicos para que la Direccion de
Operaciones para el Fortalecimiento adelante los correspondientes procesos de
seleccidén y contratacion de bienes, servicios y obras orientadas al fortalecimiento
de capacidades operativas de las diferentes autoridades de seguridad,
convivencia vy justicia, de conformidad con lo previsto en el Plan Maesfro de
Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogota, D. C.”

Que durante el ano 2020, y tras diversos andlisis e infercambios de informacion con la
Fiscalia General de la Nacion, la alcaldia mayor de Bogotd concertd con la Fiscalia, que
las tres URI nuevas para la ciudad serian las siguientes:

i. URI de Campoverde en Bosa, que ya se encuentra construida

i. URI en la localidad de Tunjuelito.

i URI ubicada en Suba.

(teniendo en cuenta que en estas dos Ultimas zonas de la ciudad no cuentan con

este tipo de equipamientos).

Que de acuerdo con el Diagnostico Local de la Secretaria Distrital de Planeacion (2020),
Tunjuelito es la localidad é de Bogotd D.C. que cuenta con una poblacion total de
225,511 habitantes, la localidad de Tunjuelito estd dividida en dos Unidades de
Planeamiento Zonal (UPZ). A su vez, estas unidades estdn divididas en barrios, en total
Tunjuelito tiene 52 barrios.

Que segun estos lineamientos y para el desarrollo del caso particular de la URI Tunjuelito,
la SDSCJ adelanté un ejercicio de predimensionamiento (esquema bdsico) del drea
requerida en terreno y del drea construida para el equipamiento, determinando que el
drea compuesta por los remanentes del proyecto Transmilenio, tienen la extension
necesaria para la implantacion del equipamiento (Unidad de Reaccion Inmediata -
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URI), es decir 1.238,22 m2, a la altura del Sector Molinos, para el proyecto de la URI
Tunjuelito.

Que mediante oficio 20213000031272 del 18 de enero de 2021, la SDSCJ solicité al IDU la
enfrega de esos inmuebles para el desarrollo del proyecto de la URI-Tunjuelito. Asi mismo,
se hizo la misma solicitud a Transmilenio S.A., con oficio 20213000031282 de |la misma
fecha.

Que la SDSCJ solicité a la Secretaria Distrital de Planeacion el concepto de uso de suelo
de los inmuebles referidos, mediante oficio 20213000032012 del 18 de enero de 2021,
para la localizacién de la URI-Tunjuelito en el marco del Plan Maestro de equipamientos
de Seguridad, Defensa y Justicia. Dicha Secretaria de Planeacion respondid esa
consulta (concepto) a la Direccion Técnica de la SDSCJ, mediante oficio No. 2-2021-
17858 del 8 de marzo de 2021, senalando que “el drea remanente de su consulta se
encuentra localizada en drea de actividad Residencial, Zona Residencial con actividad
econdmica en la vivienda en donde se encuentra permitido el equipamiento de justicia
Unidad de Reaccién Inmediata — URI de escala Urbana segin los nuevos criterios de
localizacién general sehalados en el articulo 11 del Decreto 261 de 2020".

Que mediante radicado 202130000175432 del 16 de marzo de 2021, la SDSCJ se solicitod
a la Fiscalia General de la Nacion su participacion en este proyecto, autoridad que,
mediante oficios del 13 y 14 de abril de 2021, informd que “tiene el compromiso de
formar parte del proyecto descrito en el oficio antedicho y dispondrd, en su momento,
de los recursos necesarios para el funcionamiento éptimo de la URI que se construird en
la localidad de Tunjuelito”.

Que la SDSCJ, el IDU y el DADEP, suscribieron el Convenio Interadministrativo 497 de 2022,
cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos, conocimientos, experiencias y capacidades para la
disposicidon y posterior transferencia a tipo gratuito de los inmuebles de propiedad del
IDU, al Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico; para un
equipamiento de Seguridad, Defensa y Justicia, necesarias para el cumplimiento de la
meta 348 definida en el Plan de Desarrollo Distrital * Un nuevo confrato social y ambiental
para la Bogotd del siglo XXI" a cargo de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia”.

Que en desarrollo del citado convenio, y en virtud de las obligaciones adquiridas, el
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, expidid Resolucidon No. 7427 del 9 de diciembre de
2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE TRANSFIERE A TITULO GRATUITO LOS BIENES FISCALES DE
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
497 DE 2022 A FAVOR DE BOGOTA DISTRITO CAPITAL REPRESENTADA POR EL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO -DADEP”, Ia
cual fue elevada ainscrita el 27 de diciembre de 2022, en la Oficina de Registros PUblicos
de la Zona Sur.

Que en virtud de lo anterior y atendiendo la necesidad de contar con la Unidad de
Reaccidon Inmediata y teniendo en cuenta la cooperacion interadministrativa que se
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adelantdé para la transferencia de los inmuebles, la Entidad realizé las consulta para
determinar la viabilidad técnica del predio, obteniendo conceptos favorables de las
diferentes entidades del Distrito y empresas de servicios publicos, los cuales fueron
actualizados araiz de la expedicion de Decreto 555 de 2021 mediante el cual se adoptd
el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota.

Que la Oficina Asesora de Planeacion — OAP de la SDSCJ adelantd verificacion
mediante solicitud a la Secretaria Distrital de Planeacién -SDP, en la cual se solicita la
expedicion de los conceptos técnicos respecto a los predios objeto de intervencion.
Segun lo informado por la OAP de la SDCJ, mediante radicado 20221100356113 de 03
de octubre de 2022, se establece que, de acuerdo con los conceptos emitidos por la
SDP, los predios cumplen con todas las condiciones de localizaciéon, que permitirian la
construccion y puesta en operaciéon de la nueva URI en la localidad de Tunjuelito.

Que mediante radicado 20213000175432 del 16/03/2021, la Subsecretaria de Acceso a
la Justicia de la SDSCJ, informa a la Fiscalia General de la Nacion Regional Central -
Subdireccion Regional de Apoyo -, las gestiones adelantadas durante la vigencia para
la localizacién de predios y presenta a consideracion el inmueble descrito
anteriormente.
“...En atencion a lo expuesto; de manera atenta solicito manifestar a la
brevedad, si le asiste interés a la Fiscalia General de la Nacion, para la eventual
ubicacion de una Unidad de Reaccion Inmediata-URI- en esta localizacion, que
permita a la SDSCJ continuar los tramites administrativos tendientes a verificar el
cumplimiento de la totalidad de requisitos que nos lleven a la habilitacion de un
equipamiento de tal naturaleza en el sector”.

Que mediante Contrato Interadministrativo de Comodato IDU-495-2022-1, suscrito entre
el IDU y la SDSCJ, se pactaron los compromisos interinstitucionales para llevar a cabo la
entrega a la SDSCJ y a titulo de comodato, la administracion del predio para el
desarrollo del proyecto: URI Tunjuelito.

Que mediante oficio con radicado No. 20215630000641 del dia 14/04/2021, la Fiscalia
General de la Nacién - Subdireccion Regional de Apoyo Central, Indica:
“..." Una vez se materialice dicho proyecto, esta Direccidon estard atenta a la
designacion de funcionarios que atiendan la labor que corresponde a dicha
Unidad de Reaccién Inmediata”

Mediante radicado 20223000413183 de 11-11-2022, la Subsecretaria de Acceso a la
Justicia de la SDSCJ, remite formalmente a la Direccidén Técnica, el formato de
“Requerimiento Solicitud Bienes y Servicios Gestionados por la Subsecretaria de
Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas”, solicitando:
“Basado en la necesidad de desarrollar de forma integral el proyecto URI en la
localidad de Tunjuelito es conveniente contar con una empresa que por su
naturaleza, experiencia e idoneidad permita satisfacer la necesidad, en el marco
de lo dispuesto por la Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la
organizacion y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
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previstas en los numerales 15y 16 del articulo 189 de la Constitucion Politica y se
dictan otras disposiciones”. De acuerdo con lo anterior se requiere contratar una
empresa industrial y comercial del Estado, con la experiencia para para
desarrollar el proyecto Unidad de Reaccion Inmediata - URI en la localidad de
Tunjuelito.”.

La SDSCJ cuenta con el proyecto No.7783 “FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y
CAPACIDADES DEL SISTEMA DISTRITAL DE JUSTICIA EN BOGOTA", cuyo objetivo es
fortalecer y mejorar los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia
para garantizar el derecho de acceso a la justicia en Bogotd, promoviendo una justicia
eficaz, legitima y oportuna para vivir sin miedo, enmarcado en la linea de inversion
Acceso a la Justicia.

Que la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia adelanté estudio del
sector, en cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, para adelantar la contratacion de:
“REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION Y
DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA
LOCALIDAD".

Que de conformidad con lo previsto en el literal ¢) del numeral 4 del articulo 2 de la ley
1150 de 2007, las entidades estatales pueden suscribir directamente Confratos
Interadministrativos siempre que las obligaciones que de ellos se deriven tengan relaciéon
directa con el objeto misional de la entidad ejecutora. Por lo que se considerd viable,
conforme a la normatividad legal vigente, realizar la contratacién directa con la
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. — FINDETER, teniendo en cuenta que el
objeto a contratar tiene relacién directa con su objeto, entidad que cuenta con amplia
experiencia en contratos similares, en consecuencia, se dio la aprobacidén mediante
sesion del comité de contratacion en la SDSCJ de fecha 22 de diciembre de 2022, para
la celebraciéon de un Contrato Interadministrativo enfre Ia SDSCJ y FINDETER.

Que mediante Resolucion 840 del 28 de diciembre de 2022, se justificd la modalidad de
seleccion de contratacién directa a través de Confrato Interadministrativo con LA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER identificada con NIT.
800.096.329-1.

El departamento administrativo de la Defensoria del Espacio PUblico (DADEP), mediante
el acta de entrega No. 003 del 27 de enero de 2023 suscrita entre el DADEP y la SDSCJ,
hace entrega de los predios identificados con RUPI 2-2373, 2-2374, 2-2375, 2-2376 y 2-
2377 para la construccion de la URI de Tunjuelito. Estos predios fueron transferidos por el
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) al DADEP, en virtud de la Resolucion de Transferencia
numero 7427 del 9 de diciembre de 2022, aclarada por la Resolucidon 7841 del 15 de
diciembre de 2022; estas resoluciones de transferencia debidamente expedidas por el
IDU.

Que la SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTA D.C.
— "SDSCJ" suscribié con FINDETER, el contrato interadministrativo No. SCJ-2162-2022, que
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tiene por objeto ““REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION,
ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTA”.

En cumplimiento del referido confrato interadministrativo Findeter suscribid con la
FIDUCIARIA POPULAR S.A., contrato de Fiducia Mercantil cuyo objeto, es “constituir un
PATRIMONIO AUTONOMO con los recursos transferidos por Findeter o la SDSCJ en virtud
del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-2022 a titulo de fiducia mercantil,
para su administracion, inversion, pago y celebracion de los contratos que se derivan
del FIDEICOMISO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos
fideicomitidos.”
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3.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO

N°SClJ-2162-2022

OBJETO GENERAL

REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA
FORMULACION, ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DEL
PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CUIDAD DE BOGOTA

Integrantes

FINDETER-

Fecha de suscripcion

29 de diciembre de 2022

Fecha de Iniciacion

27 de enero de 2023

Fecha de Terminacion
inicial

30 de junio de 2024

Registro Presupuestal

1595 del 29 de diciembre de 2022.

Fecha de aprobacion de
pdlizas de garantia

16 de enero de 2023

Componente
Presupuestal

PARA EJECUCION: $20.033.300.324

ASISTENCIA TECNICA: $ 1.378.334.139

Valor final del Contrato
(Corte Informe)

$21.411.634.465

Garantias
(Actualizadas
acta de inicio)

contira

No. De Pdliza 33-44-101234431 Seguros del Estado S.A.

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD,

Beneficiario: CONVIVENCIA Y JUSTICIA, identificada con NIT.
No. 899.999.061-9
Cumplimiento del contrato: $275.666.827.,8
27/01/2023 al 28/01/2025
. Calidad del Servicio: $275.666.827,8
Amparos:

27/01/2023 al 29/07/2026
Salarios y Prestaciones sociales: $68.916.706,95

27/01/2023 al 29/07/2027
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4, COMPONENTES DEL CONTRATO

El contrato contempla los siguientes componentes:
4.1. COMPONENTE 1 ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS.

Este componente se desarrollard en dos (2) etapas a través de una contratacion
derivada:

Etapa I: Consultoria para adelantar los estudios y disenos, incluidos los tramites y
gestiones para la expediciéon de la licencia de
construccion del proyecto.

Etapa ll: Construccion y desarrollo del proyecto a partir de los estudios y disenos
adelantados y de acuerdo con la licencia de
construccion aprobada.

Este componente incluye:

e Estudios y disenos necesarios para la implementacion y puesta en funcionamiento
de la URI TUNJUELITO.

e Las medidas de mitigacién de impactos negativos de los usos existentes y nuevos, de
acuerdo con los lineamientos aplicables definidos por los entes cabeza del sector y
en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial vigente.

e Los trdmites y gestiones necesarios para la expedicion de la licencia urbanistica (en
las modalidades que correspondan de acuerdo con la necesidad) y las que se
requieran para la implementacion y funcionamiento de la URI TUNJUELITO.

e Los trdmites y gestiones necesarios para la expedicidon de permisos, incluidos servicios
publicos provisionales y definitivos y demdads

e Qque sean necesarios para la habilitacién y puesta en funcionamiento de la URI
TUNJUELITO.

e La construccidn del proyecto previamente estructurado y licenciado por la
autoridad competente.

e Trdmite y expedicidn de permisos de ocupaciodn, en el marco de la normatividad
legal vigente, incluyendo el concepto expedido por la Unidad Administrativa Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogotd D.C.

La Consultoria de estudios y disefos incluye, expedicion de licencias urbanisticas, estudio
y aprobacién de los instrumentos de planeacidon urbana que desarrollen vy
complementen el plan de ordenamiento territorial, y los demds que considere, en el
marco de la normativa legal vigente en materia urbanistica para la construccion de la
URI Tunjuelito.

Dentro de esta actividad se realizard toda la planeacién del proyecto del objeto
contractual, realizando la validacion técnica de los estudios y disenos, el andlisis para la
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gestion del riesgo del proyecto, asi como, los demds andlisis para una debida ejecucion
del proyecto.

4.2, COMPONENTE 2 INTERVENTORIA A ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS.

Este componente se desarrollard en dos (2) etapas a través de una confratacion
derivada:

e Etapa . Interventoria administrativa, financiera, técnica, juridica y SST-MA;
durante el proceso de Consultoria de estudios, disenos y licenciamiento del

proyecto.

e Etapa llI: Interventoria administrativa, financiera, técnica, juridica y SST-MA;
durante el proceso de construccion de la URI Tunjuelito y desarrollo general del
proyecto.

Este componente incluye la contrataciéon de la interventoria que ejercerd sus funciones
sobre la Consultoria de estudios, disenos, licenciamiento y construccién del proyecto.

En consecuencia, incluye la disposicion de todo el equipo profesional y técnico que
efectUe el seguimiento al cumplimiento de la totalidad de obligaciones y actividades
que deban adelantarse para el cumplimiento del COMPONENTE 1.

5.  EQUIPO DE GESTION DE FINDETER

A continuacién, se detalla el equipo principal de gestidon dispuesto por FINDETER para la
ejecucion del contrato interadministrativo. Es importante recalcar que, en el marco de
la Asistencia Técnica, FINDETER dispone de un equipo interdisciplinario compuesto por
profesionales de diferentes especialidades que apoyan a este equipo principal en las
dreas técnica, juridica, financiera, social y ambiental

Rol Nombre Profesién
Gestor Andrés Lozada Herrera Ing. Civil
Supervisor Ilvé&n Dario Mantilla Rosas Ing. Civil
Abogado Andrés Felipe Ruiz Camelo Abogado
Profesional Sociall Luis Gabriel Herrera Garcia Abogado
Profesional Financiero Maria Angélica Diaz Diaz Administradora de Empresas
Apoyo Administrativo Emilce Cortez Veldsquez Contadora
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6.

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO

Conforme a la cldusula de la Cldusula Novela — Obligaciones al contratista se presenta
el informe de Gestidn Técnico del presente contrato, conforme los recursos aportados
por la secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia como requisito para el
pago mensual de los costos de asistencia técnica del presente contrato.

Clausula novena desarrollo del objeto del presente contrato, FINDETER se comprometen
con las siguientes obligaciones:

£ £ TIPO DE ESTADO DELA | ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
Durante el periodo del
presente informe se viene
proporcionando la
asistencia técnica a la
SDSCJ para el desarrollo
Proporcionar y realizar la asistencia del proyecto. El 29 de
técnica, administracién de recursos vy la marzo Findeter remite a la
asesoria juridica, administrativa, SDSCJ los estudios previos
ambiental y financiera a que haya lugar E definitivos, el 27 de abril se
n . A
1 |para el adecuado desarrollo del| Permanente L aprobd el comité técnico
. Cumplimiento - e
contfrato y la que sea requerida por la No. 1 para la publicaciéon
Secretaria de Seguridad Convivencia y de la convocatoria
Justicia de Bogotd D.C., enrelacién con publica para la seleccién
el objeto del mismo. de los contratistas de los
confratos derivados de
obra e interventoria
basados en la informacién
enfregada por la
Secretaria de Justicia.
FINDETER viene dando
Cumplir con el objeto del contrato con cumplimiento al objeto
plena autonomia técnica y confractual, de acuerdo
. - . . En -
2 | administrativa y bagjo su propia| Permanente L con las actividades
. ; Cumplimiento .
responsabilidad, por lo tanto, no existe enunciadas en el presente
ni existird ningun tipo de subordinacién. informe.
Constituido patrimonio
Constituir un Patrimonio Auténomo con auténomo secretaria
una sociedad fiduciaria de reconocida . Distrital de  Seguridad,
3 - : - . Permanente Cumplida - - S
experiencia y frayectoria en el sistema Convivencia vy jusficia -
financiero colombiano FINDETER, Administrado por
Fidupopular
Durante el presente
periodo se realizd toda la
Desarrollar el conjunto de actividades y preparacion de la
- - . = En documentacion
4 | gestiones pertinentes para la ejecucion | Permanente L
. Cumplimiento | precontractual, y el 27 de
y entrega del proyecto URI Tunjuelito. - A .
abril se aprobd mediante
comité técnico No. 1 la
publicacion de la
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No.

DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

TIPO DE
OBLIGACION

ESTADO DE LA
OBLIGACION

ACCIONES REALIZADAS
POR FINDETER

convocatoria
seleccién

para la
de los
contratistas de los
confratos derivados de
obra e interventoria.

Desarrollar el proyecto URI Tunjuelito
con el presupuesto disponible para la
ejecuciéon del mismo.

Permanente

En
Cumplimiento

Tras la formulacién de los
costeos estimados  por
parfe de FINDETER, de
acuerdo a su modelo,
para la contratacion
derivada de obra e
interventoria, fueron
remitidos para revision y
aprobacion de la SDSCJ.

Conformar los Organos Colegiados
(comités) compuestos por integrantes
de las dos entidades para el correcto
desarrollo  del confrato y debida
ejecucién del proyecto.

Permanente

Cumplida

El 14 de marzo mediante
comité fiduciario No. 1 se
aprobd el manual
operativo, mediante el
cual se establecen los
delegados a los diferentes
comités  del contrato
interadministrativo.

Disponer y mantener la infraestructura
fisica, logistica, operativa, técnica y de
recursos humanos requerido para la
ejecucion del contrato.

Permanente

En
Cumplimiento

FINDETER cuenta con el
personal profesional
estipulado en ]
propuesta, asi como con
fodos los equipos
transversales técnicos,
juridicos y  financieros,
requeridos para prestar la
asistencia técnica a la
SDSCJ en el marco de este
contrato. Sumado a esto, a
puesto a disposicion del
contrato

inferadministrativo, todos
los elementos técnicos vy
operativos requeridos para
suplir las necesidades en el
marco de la ejecucion del
contrato.

Asumir los costos de desplazamiento a
que haya lugar, para la toma,
recoleccion y validacion de la
informacién necesaria para la
ejecucioén del proyecto

Permanente

En
Cumplimiento

FINDETER durante el
presente periodo ha
asumido los costos y gastos
directos e indirectos
necesarios para adelantar
el objeto contractual.

Constituir y allegar a la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia y
Justicia, las garantias requeridas dentro
de los fres (3)

Permanente

Cumplida

Para el perfeccionamiento
del contrato y el acta de
inicio, se enviaron a la
SDSCJ las pdlizas
debidamente suscritas con
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4 5 TIPO DE ESTADO DE LA| ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
dias hdbiles siguientes a la suscripciéon su comprobante de pago,
del confrato dichas garantias fueron
aprobadas el 16 de enero
de 2023. El 13 de febrero
de 2023 fueron cargadas a
SECOP I las pdlizas
actualizadas confra acta
de inicio.
- , FINDETER, ha participado
Partficipar y apoyar a la Secretaria -
L ! . . activamente de las
Distrital de Seguridad Convivencia vy . .
. 3 En diferentes reuniones que se
10 | Justicia, en todas las reuniones a las que | Permanente L
. . Cumplimiento | han programado para el
éste convoque relacionadas con la
: = desarrollo del Proyecto.
ejecucion del contrato
- . y FINDETER ha asistido a
Asistir a las reuniones, talleres, comités y .
. ; todas las reuniones
demds eventos que se realicen en el
S convocadas por la
marco del proyecto URI Tunjuelito, en los 3 .
. g - Secretaria de Justicia o por
que se requiera su partficipacion, y En
11 . N Permanente L terceros en el marco del
colaborard con el suministro de Cumplimiento
) i - desarrollo de este
informacion y en la contestacion de los .
e confrato, y las mismas se
requerimientos por parte de .
. encuentran relacionadas
interesados. ;
en este informe.
Findeter mantiene la
. . . documentacién del
Disponer de los medios necesarios para
- ) ) desarrollo  del conftrato,
el mantenimiento, cuidado y custodia En -
12 ! . Permanente - custodiada de acuerdo
de la documentacion objeto del Cumplimiento o
con los procedimientos
presente contrato. . .
establecidos en su sistema
de gestién documental.
Atender los requerimientos,
instrucciones y/o recomendaciones Findeter ha acatado todas
que durante el desarrollo del Contrato las instrucciones y
le imparta a la Secretaria Distrital de En requerimientos efectuados
13 ; . . .- Permanente L .
Seguridad Convivencia y Justicia, a Cumplimiento | por la Secretaria en el
través del supervisor del mismo, para marco de la ejecucion del
una correcta ejecucién y cumplimiento confrato.
de sus obligaciones.
Entregar al supervisor del confrato los En cumplimiento de este
14 informes que se soliciten sobre cualquier Permanente En numeral se enfrega el
aspecto y/o resultados obtenidos Cumplimiento | presente informe N°3 del
cuando asi se requiera. Cl 2162 de 2022.
Guardar estricta reserva sobre toda la
informacién y documentos que tenga
acceso, maneje en desarrollo de su
actividad o que llegue a conocer en En En ermanente
15 | desarrollo del contrato y que no tenga | Permanente P

cardcter de publica. En consecuencia,
se obliga a no divulgar por ningln
medio dicha informacién o)
documentos a terceros, sin la previa

Cumplimiento

cumplimiento.
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4 P TIPO DE ESTADO DELA | ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
autorizacion escrita de la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia y
Justicia.
Manejar de manera cenftralizada vy
segura todos los documentos
relacionados con los aspectos juridicos, FINDETER, y su equipo de
financieros, técnicos y trabajo, actuan con ética,
administrativos que se generen en fransparencia y eficiencia
desarrollo del contrato, sujetdndose a fiscal, de acuerdo con la
las normas de retencion documental y Constitucién  Politica de
. . . En . -
16 | archivo vigentes; y en caso de que el | Permanente . Colombia y politica
: . . Cumplimiento | .~ .= " ¢
supervisor designado por la Secretaria institucional. Se cuenta
Distrital de Seguridad Convivencia vy con un sistema de gestién
Justicia, requiera los documentos documental SGI y
deberdn presentarse de manera Documenta para la
organizada y en Ultima versidén, asi radicacion.
como tenerlo a disposicidon de cualquier
ente de control.
FINDETER, y su equipo de
Asumir un buen frato para con los frabajo, se caracterizan
demds colaboradores internos y por  su actuar  con
17 | externos de la Secretaria de Seguridad En responsabilidad, eficiencia
. ; . Permanente L .
Convivencia y Jusficia, y actuar con Cumplimiento |y fransparencia, valores
responsabilidad, eficiencia y establecidos dentro de su
fransparencia. politica, misién y visidn
institucional.
Colaborar con la Secretaria Distrital de
Seguridad Convivencia y Justicia, en el .
. . . Cuando se requiera: A la
suministro y respuesta de informacion
. A fecha, no se han
correspondiente a los requerimientos -
) En presentado solicitudes o
18 | efectuados por los organismos de |Permanente - -
L . L Cumplimiento | requerimientos efectuados
Control, en relacién con la ejecucion, -
por los organismos de
desarrollo o Control
implementacién del confrato objeto ’
del presente documento.
Apoyar a la Secretaria en la atencién y
respuesta oportuna de derechos de
peticion, acciones de tutela, Cuando se requiera: A la
requerimientos de entes de confrol, En fecha no se han
19 Permanente

demandas, quejas y reclamos
relacionados con la estructuracién y
ejecuciéon del objeto del presente
proceso

Cumplimiento

presentado solicitudes por
parte de la SDSCJ.
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4 P TIPO DE ESTADO DE LA| ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
Utilizar la imagen de la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia vy
Justicia, de acuerdo con los - .
. . . . Se Ufiliza la imagen
lineamientos establecidos por éste. T
A . En institucional de la SDSCJ de
20 | Salvo autorizacion expresa y escrita de | Permanente L . .
S . . - Cumplimiento | acuerdo a los lineamientos
las parfes ningun funcionario, podrd .
- establecidos por esta.
utilizar el nombre, emblema o sello
oficial de la ofra parte para fines
publicitarios o de cualquier indole.
Es politica interna de
FINDETER el uso eficiente y
- . racional de los recursos
Respetar la politica ambiental de la . .
. s . para su funcionamiento vy
Secretaria  Distrital  de  Seguridad :
. . . ” en las acciones de sus
Convivencia y Jusficia, politica que : T
. . profesionales. Se exigird a
incluye todas las normas internas sobre En los
21 |el uso de recursos ambientales y| Permanente L .
S . Cumplimiento | Contratistas de las Obras e
publicos, como el agua vy la energia, )
. . Interventoria el
racionamiento de papel, normas sobre .
- cumplimiento de las
parqgueaderos y manejo de desechos . . .
. disposiciones ambientales
residuales .
(orden nacional como
distrital) durante la
ejecucién de las obras.
Cumplir con todas las obligaciones que Se ha cumplido con todas
deriven de la naturaleza del contrato, las obligaciones  que
asi como todas las normas, leyes y En deriven de la naturaleza
22 | reglamentos vigentes o que se expidan | Permanente L del contfrato, asi como
. Cumplimiento
posteriormente 'y que contemplen todas las normas,
aspectos relativos a la ejecucion del leyes y reglamentos
contrato. vigentes.
Actuar en fodo momento con buena
fe, .olfendlenldp Iqs principios delllo FINDETER, y su equipo de
funcidn administrativa y de la gestion . , Lo
) . frabajo, actuan con ética,
fiscal de que fratan los articulos 209 vy transoarencia v eficiencia
23 |267 de la Constitucidon Politica de En ransp Y
. e ; Permanente L fiscal, de acuerdo con la
Colombia y la ética, respondiendo por Cumplimiento T, o
: - Constitucion  Politica de
sus actuaciones y omisiones, Yy . i
. - Colombia y politica
haciendo todo lo necesario para TR
. . . institucional.
impedir y denunciar actos de
corrupcion de los gque tenga noticia.
La liguidacion del contfrato
inferadministrativa, se
Elaborar vy suscribir el acta de Por efectuara una vez se
25 |77 L Puntual
liguidacion. desarrollarse |desarrolle la etapa de
ejecucion y se agote el
plazo contractual.
Incluir como Asegurado y Beneficiario En los Estudios previos de
de las garantias otorgadas con ocasion los contratos de obra e
. - En . , )
26 |de la ejecucion de los confratos| Permanente L intferventoria se esta
. Cumplimiento | .
derivados de este Confrato incluyendo esta
Interadministrativo  a la  Secretaria obligacion.
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4 P TIPO DE ESTADO DE LA| ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
Distrital de Seguridad Convivencia y
Justicia, y a Findeter.
validard y aprobard de
manera oportuna los
informes presentados por
Validar y aprobar todos los informes la interventoria en el
presentados por la interventoria en el En seguimiento realizado a la
27 |seguimiento redlizado a la ejecucién | Permanente L ejecucion confractual del
o e - Cumplimiento
contractual (Juridica, administrativa, proyecto, por parte del
ambiental, técnica y financiera). Supervisor designado, en
cumplimiento con el
Manual de Supervisién de
FINDETER.
Dicha obligacion se
Firmar el acta de inicio de los confratos En cumplird una vez
28 Permanente . L
a celebrar. Cumplimiento | adjudicados los contratos
derivados.
FINDETER, verificard el
cumplimiento de las
obligaciones y deberes
e . establecidos en los
Verificar el cumplimiento de las
. . . En Contfratos de Obras e
29 | obligaciones y deberes establecidos en | Permanente . .
Cumplimiento | Interventoria, una vez se
los contratos a celebrar. L
contrate e inicie el
proyecto, para lo que se
cuenta con el equipo de
frabajo designado
Inf.or.morde inmediato al (los) jefe (s) 'lee Findeter ha tomado las
existir sospechas acerca de revelacion ; .
. . ) medidas necesarias para
de la Informacion Confidencial por .
; . evitar que se den estas
parte de los funcionarios y/o asesores, . . :
A C sifuaciones. Sin embargo,
sobre cualquier incumplimiento en que ; .
; - En infformard  de  manera
30 |incurran o sobre cualquier | Permanente L .
. . - Cumplimiento | oportuna sobre cualquier
inconveniente que dificulte la correcta ) .
. g ) incumplimiento
ejecucion del contrato, esto con el fin
. presentado con respecto
de que se adopten los correctivos de .,
. . A S a la revelacion  de
rigor, sin perjuicio del inicio de las ) .
. - informacion.
acciones legales pertinentes
Findeter participd y votd
en el Comité Fiduciario No.
1 mediante el cuadl se
Hacer parte de los Comités Fiduciario, En aprobd el manual
31 | Financiero y Técnico del contrato con | Permanente operativo del Cl 2162 de

voz y voto.

Cumplimiento

2022, y en donde se
establecieron los
delegados por las partes
para cada comité.
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4 P TIPO DE ESTADO DELA | ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION | 551G ACION | OBLIGACION POR FINDETER
Presemorcronogromoyqun de T.r’obcuo Se presentd a la SDSCJ el
(PDT) detallado, para la ejecucion del )
. - . . PDT para su revision vy
32 | contrato inferadministrativo, dentro de | Permanente Cumplida ! z
. Lo . aprobacion el dia 03 de
los cinco (5) dias siguiente a la firma del
ST febrero de 2023.
acta de inicio
Una vez adjudicados los
confratos derivados,
Exigir el cumplimiento del objeto y de las FINDETER velara por el
- . - Por s
33 | obligaciones derivadas de los | Permanente cumplimiento de las
desarrollarse . .
confratos. obligaciones
contractuales a fravés de
SU supervisor.
LA liguidacién de la
confratacion derivada y el
Redlizar la liguidacién de contratos confrato
derivados y patrimonio auténomo interadministrativo se
dentro de los 3 meses siguientes al Por llevara a cabo una vez se
34 . . L : : Permanente
recibo a satisfaccién del equipamiento desarrollarse | agoten los plazos
y posteriormente realizar la liquidacion confractuales y se haya
del confrato interadministrativo. desarrollado la etapa de
ejecucion.

7.  ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DEL INFORME No. 3 - CON
RELACION AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
7.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PRESENTE PERIODO
La gestion realizada por la Gerencia de Infraestructura de la Vicepresidencia Técnica

de FINDETER para con el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO°SCJ-2162-2022 y sus
correspondientes actividades, se informan a continuacion.

e EI28 de marzo del 2023 Findeter remite a la SDSCJ la Solicitud de confirmacién de
participacion en el Comité Financiero Confrato SCJ-2162-2022 por parte de la
Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia Y Justicia, el cual debe llevarse a
cabo en cumplimiento de lo establecido en el Manual Operativo respecto a las
decisiones de inversion que deben adoptarse frente a los recursos del contrato,
dispuestos en el Patrimonio Auténomo. El 31 de marzo de SDSCJ confirmo las
personas que deben ser convocadas a dicho comité, y ese mismo dia se cita all
comité financiero No. 1.

e El 29 de marzo del 2023 Findeter remite a la SDSCJ los Estudios Previos definiditos
del proceso de obra, en donde se consolidan todas las observaciones juridicas y
técnicas efectuadas en el proceso de estructuracion. Durante este proceso los
EP surtieron revisiones juridicas y técnicas tanto de la SDSCJ como de FINDETER,
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las cuales tras ser analizadas y resueltas se obtuvo como resultados el documento
remitido.
El 30 de marzo se recibe por parte de la SDSCJ, el estudio previo de interventoria,
con comentarios y observaciones para su andilisis.
Tras la solicitud de la Direccidn de Planeacién de Negocios fiduciarios de Findeter,
el 31 de marzo del 2023 la financiera remite a la SDSCJ correo electrénico
solicitando aclaraciéon sobre el manejo que debe darse a los valores consignados
en la minuta contractual, destinados para la ejecuciéon del proyecto, teniendo
en cuenta el descuento hecho por concepto de estampillas y los costeos
formulados por Findeter. El 04 de abril se elevd la consulta formalmente mediante
oficio No. 2202352003409. Sin la respuesta a esta consulta, no era posible la
expedicion de los CDR para los procesos de contratacion.
El 03 de abril del 2023 se realizé reunidn para la definicidn de la metodologia para
el cdlculo del porcentaje de avance del contrato interadministrativo, con el fin
de reportarlo en los informes semanales.
El 04 de abril se presentaron los procesos de contratacion de obra e interventoria
al comité de contratacién de Findeter. Se reitero que el Unico requisito pendiente
para la expedicion de los CDR era el pronunciamiento de la SDSCJ sobre el
manejo de los valores contractuales.
El 04 de abril se llevd a cabo reunion entfre la SDSCJ y FINDETER con el fin de
aclarar y explicar los temas concernientes al comité financiero No. 1. Las
conclusiones de estareunion fueron que la SDSCJ elevaria consulta a la SDH sobre
el proceder en el caso puntual.
El 10 de abril del 2023 Findeter remite a la SDSCJ via correo electrénico la
reiteracion del oficio con el radicado No. 2202352003409 del 4 de abril de 2023,
solicitud aclaracion valores contractuales.
El 12 de abril del 2023 Findeter remite a la SDSCJ via correo electrénico, la
certificacién bancaria actualizada del PA en el marco del frdmite de marcacion
cuenta donde se administran los recursos para exencion del GMF.
El 17 de abril 2023 la SDSCJ radica oficio No. 22022352003409 con la respuesta a
la solicitud de aclaracién de valores contractuales.
El 18 abril de 2023 Findeter remite a la SDSCJ via correo electrénico, solicitud de
aclaracién al oficio 20234300319112 del 17 de abril. En reunidn entre las partes, se
aclara que el oficio refiere 2 temas puntuales:
1. El descuento por estampillas es aplicable al total del contrato yen este
sentido debe asumirse con los recursos disponibles totales sin tener en
cuenta ninguna distribucion especial.
2. El cuadro de distribucion de valores obedece a un ejercicio efectuado
en el proceso de estructuraciéon por parte de la SDSCJ, por lo tanto, debe
ser tenido en cuenta como valores topes para cada uno de los
componentes y etapas de los contratos derivados.
Tras esta respuesta, se ajustaron los valores correspondientes al proceso de obra
en su etapa ll, de conformidad con el valor fope establecido para esta etapa en
el documento contfractual.
Con el gjuste anteriormente mencionado, el 19 de abril se llevaron nuevamente
los procesos a Comité de Contratacion en FINDETER.
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El 20 de abril del 2023 se realizd reunidon Presencial en la SDSCJ con el fin de hacer

seguimiento al estado del contrato.

e EI20 de abril de 2023 se cité a Comité Técnico No. 1 mediante el cual se autoriza
la publicacién de los procesos de contratacion derivada de obra e interventoria.

e LA SDSCJ informe que ha tenido problemas de acceso a los documentos del
comité cargados en el link compartido, y solo hasta el viernes 21 de abril en horas
de la tarde se logré acceder. Por tal motivo el 24 de abril solicitan ampliar el
comité hasta el 25 de abril a las 6 pm.

e El 25 de abril la SDSCJ remite observaciones a los Estudios Previos contenidos en
el link del comité técnico, las cuales son resueltas por el equipo de Findeter el dia
26 de abril, por lo cual la SDSCJ solicita ampliacion del comité hasta el 27 de aboril
alas é6 pm.

e FEl27 abril del 2023 se realiza reunion con la SDSCJ para la revisidn de las respuestas
a las observaciones realizadas a la documentaciéon del Comité Técnico.

e El 27 de abril de 2023 tras los votos positivos de todos los miemlbros, se aprobd el
Comité Técnico No. 1 mediante el cual se autorizé la publicacion de los procesos
de contratacién derivada de obra e interventoria.

7.2. ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

Para el proximo periodo de reporte del informe de gestion mensual, se tienen
programadas las siguientes actividades:

Publicacién de los procesos de seleccidon de obra e interventoria.
Observaciones a los procesos de seleccidn.

Informe de respuesta a observaciones.

Cierre de los procesos de seleccion.

Publicacién de los informes preliminares de los procesos de seleccion.

7.3. CRONOGRAMAY % DE AVANCE

De acuerdo con el cronograma que se viene presentando en los informes semanales,
para el presente periodo se tenian programadas las siguientes actividades, con el
siguiente porcentaje de cumplimiento, con corte al 27 de abril de 2023:

FECHA FECHA Avance Avance

ACTIVIDAD PARTES INICIO FIN Program | Ejecutado
Acumula | Acumula
PREPARACION ESTUDIOS
9 PREVIOS CONTRATACION FINDETER | 25/01/2023 | 31/03/2023 | 65,02% 65,02%
DERIVADA

10 | PRESENTACION BORRADOR | FINDETER | 15/03/2023 | 31/03/2023 | 79,87% | 79,87%
EP ANTE LA SDSCJ
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Avance Avance
ACTIVIDAD PARTES AESIA FEElA Program | Ejecutado
INICIO FIN
Acumula | Acumula
ELABORACION
DOCUMENTACION
PROCESOS DE 0 0
11 CONTRATACION DERIVADA FINDETER | 20/04/2023 | 27/04/2023 | 82,51% 82,51%
(COMITES TECNICOS Y
FIDUCIARIOS)

Estos porcentajes corresponden a la Etapa Precontractual y contractual, la cual culmina
con la suscripciéon del Acta de Inicio de los contratos derivados.

De acuerdo con la programacion aprobada para el Contrato interadministrativo, a la

fecha se tiene un avance del 0,49% sin que al momento se presenten atrasos.

8. COMITES TECNICOS, FINANCIEROS O FIDUCIARIOS

8.1. Comités Técnicos
No de Comité Fecha Tema
realizacion
Aprobar los Términos de referencia que tienen por objeto:
CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
Comité OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y
Técnico PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
N° 1 20/04/2023 INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO,
(Sesionado de 27/04/2023 EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

manera virtual

Aprobar los Términos de referencia que tienen por objeto:
CONTRATAR LA “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL
CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "LA ELABORACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y
PERMISOS Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
(URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD
DE BOGOTA D.C.”

8.2. Comités Fiduciarios
No de Comité F?Chc.', Tema
realizacion
Comité Solicitud: Aprobacién del manual operativo del Patrimonio
Fiduciario Matriz de asistencia Técnica Findeter, Contrato de Fiducia
N° 1 21/02/2023 Mercantil 3-1-111808, contrato interadministrativo SCJ- 2162-
(Sesionado de | 14/03/2023 2022.

manera virtual)
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No de Comité F?chq, Tema
realizacion

Antecedentes y contexto del comité fiduciario.
Teniendo en cuenta lo previsto en la Directiva Presidencial No.
8, relacionada con la realizacion de comités fiduciarios que
manejan recursos publicos provenientes de entes del orden
nacional:

Comité “(...) En los patrimonios auténomos o encargos fiduciarios que,

Fiduciario 27/04/2023 por cualqguier razén, tengan recursos puUblicos, se deberd
N° 2 pactar: i) gque un funcionario del nivel directivo de la enfidad

(Sesionado de
manera virtual

publica de donde provengan los recursos, hard parte del
correspondiente comité fiduciario, i) que se hard, al menos
cada mes, un reporte de los intereses o rendimientos que
generen esos recursos y iii) que los infereses o rendimientos que
produzcan esos recursos pertenecerdn a la respectiva entidad
o acrecentardn el recurso pUblico en dicho patrimonio, salvo
los que se pacte entregar a titulo de pago en las subcuentas
del Contratista. De cada sesion se levantard el acta
respectiva. (...)".

Por lo anterior, se procede a adjuntar al presente comité
fiduciario la presentacién correspondiente informando los
rendimientos financieros generados desde el mes de marzo de
2023

8.3. Comités Financieros
No de Comité Fecha Tema
Se solicita aprobacidén para instruir a la fiduciaria para distribuir
los saldos a la fecha en los siguientes porcentajes Fics: 80% y
Comité cuentas de ahorro: 20%
Financiero
N° 1 31/03/2023 | La anterior instruccién, también aplicard para los recursos que
(Sesionado de 14/04/2023 | ingresen con posterioridad a la presente instruccion, por lo

manera virtual

tanto, la fiduciaria deberd mantener siempre los recursos que se
administren en esta proporcion.

Asi mismo, en caso de presentarse alguna situacién que pueda
llegar a afectar los recursos objeto de administracion, la
fiduciaria deberd informar inmediatamente a Findeter con el
objetivo que se adopten las decisiones pertinentes por parte
del comité financiero.

Los soportes de los comités realizados, asi como las actas de los mismos, se encuentran
discriminado por nimero de comité, en el siguiente enlace en la carpeta COMITES en
las subcarpetas ACTAS y SOPORTES: Compartida URI

Los integrantes de dichos comités son:
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e COMITE TECNICO

PRINCIPAL FINDETER
Gerente de Infraestructura
Jefe de Confratacién de Findeter o Jefe de
Contratacion Derivada de Findeter
Profesional Técnico de la Gerencia de
Infraestructura

PRINCIPAL SDSCJ
Director de Bienes

e COMITE FIDUCIARIO

PRINCIPAL FINDETER
Secretario General
Vicepresidente de Planeacion

Vicepresidente Técnico

PRINCIPAL JUSTICIA
Director de Operaciones

e COMITE FINANCIERO

PRINCIPAL FINDETER
Vicepresidente Técnico
Vicepresidente de Planeacion
Vicepresidente de Financiero

PRINCIPAL JUSTICIA
Director Financiero

9.  REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

En el presente periodo se readlizaron reuniones de seguimiento del confrato
Interadministrativo N°SCJ-2162-2022 y se mantuvo constante comunicacion entre las
partes con el fin de adelantar los tframites y gestiones pertinentes para la ejecucion del
confrato.

Fecha: 03 abril de 2023

Participantes: FINDETER - SDSCJ
Objetivo: Revision Cdlculo Porcentaje de Avance URI Tunjuelito
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Fecha: 04 abril de 2023
Participantes: FINDETER - SDSCJ
Objetivo: reunion para aclarar temas en desarrollo del comité financiero contrato 2162-

2022 URI Tunjuelito (virtual)

Fecha: 20 abril de 2023
Participantes: FINDETER - SDSCJ
Objetivo: Reunion Seguimiento Proyectos SDSCJ

Fecha: 27 abril de 2023
Participantes: FINDETER - SDSCJ
Objetivo: Reunidn revision Observaciones al Comité Técnico

10. CORRESPONDENCIA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Durante el periodo se enviaron los siguientes comunicados en el marco de la ejecuciéon
del contfrato inferadministrativo N° SCJ-2162- 2022

Oficio

Fecha:
Remitido por:
Remitido a:
Asunto:

2202352003733 (Radicado FINDETER)
18/04/2023

Findeter

Correo Correspondencia SDSCJ
Remision Informe mensual N°2

Correos electronicos Enviados:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:

Contenido:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Contenido:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:

Contenido:

FINDETER

28/03/2023

solicifud confirmacion comité financiero contrato scj-2162-
2022 de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y
Justicia

Se adjunta presentacion Comité Financiero N°1

FINDETER

31/03/2023

Valor para ejecuciéon de proyectos Cto 2162 de 2022
Se envia correo con la aclaracién

FINDETER

03/04/2023

Re: Reunidén Para Aclarar Temas En Desarrollo Del Comité Financiero
Contrato 2162-2022 URI Tunjuelito (Virtual)

Se envia correo con la solicitud
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Remitido por:

Fecha:
Asunto:
Contenido:

Remitido por:

Fecha:
Asunto:
Contenido:

Remitido por:

Fecha:
Asunto:
Contenido:

Remitido por:

Fecha:
Asunto:

Contenido:

FINDETER

04/04/2023

Fwd: 2202352003409, solicitud aclaracién valores contractuales
Se adjunta oficio radicado y el anexo

FINDETER

10/04/2023

RE: 2202352003409, solicitud aclaracién valores contractuales
Se envia correo con solicitud

FINDETER

18/04/2023

RV: Envio de Radicado 20234300319212
Se envia correo con la informaciéon

FINDETER

26/04/2023

RE: Comité técnico no. 01 patrimonio auténomo Findeter SDCSJ URI
Tunjuelito

Se adjunta Estudios Previos de obra e interventoria version final

Correos electronicos Recibidos:

Remitido por:

Fecha:
Asunto:
Contiene:

Remitido por:

Fecha:
Asunto:
Contiene:

Remitido por:

Fecha:
Asunto:
Contiene:

Remitido por:

Fecha:
Asunto:
Contiene:

SDSCJ (Ing. Willman Rene Garzon)

30/03/2023

RE: EP Interventoria Uri Tunjuelito

Se adjunta Estudios Previos con observaciones

SDSCJ (Ing. Willman Rene Garzon)

03/04/2023

RE: valor para ejecucion de proyectos CTO 2162 de 2022
se remite correo para formalizacion de la reunidn

SDSCJ (Ing. Willman Rene Garzon)

11/04/2023

RE: Solicitud Marcacion Cuenta

Se remite correo Solicitando certificaciéon bancaria

SDSCJ (Ing. Javier Revelo Barreto)
17/04/2023

Oficio borrador respuesta

Se adjunta borrador
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Remitido por: SDSCJ (Ing. Javier Revelo Barreto)

Fecha: 19/04/2023

Asunto: Reunidn presencial de seguimiento mensual proyectos Findeter

Contiene: Se remite citacion de reunion

Remitido por: SDSCJ (Ing. Javier Revelo Barreto)

Fecha: 25/04/2023

Asunto: Se remite observaciones a los estudios previos de obra e
interventoria

Contiene: Se adjunta los estudios con las observaciones

Remitido por: SDSCJ (Ing. Javier Revelo Barreto)

Fecha: 26/04/2023

Asunto: Re: Comité Técnico N° 01 Patrimonio Auténomo Findeter SDCSJ URI
Tunjuelito

Conftiene: Se solicita ampliar plazo del comité hasta el 27 albril 2023

Los soportes de esta correspondencia se encuentran en el siguiente enlace en la
carpeta COORESPONDENCIA en la subcarpeta 202304: Compartida URI

11. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

La informacién financiera presentada en el presente informe, es un resumen general del
informe de ejecucion financiera presentado por la Direccidn de Planeacién de
Negocios Fiduciarios, en cumplimiento de las obligaciones de administraciéon de
Recursos. Es importante aclarar que, el informe de ejecucion financiera Mensual se
remite la Ultima semana del mes siguiente al reportado, y en el mismo se encuentran los
soportes de todos los movimientos financieros del contrato interadministrativo.

DESEMBOLSOS
CONTRATO
VALOR TOTAL REQUISITO FUENTE ESTADO
Acta de inicio -
Aprobacién Manual Desembolsado
$21.176.106.486 Operativo - Contrato de 3psc el 27/03/2023
Fiducia.

Al corte del presente informe se realizdé el desembolso del total de los recursos del
contfrato, afectados por el descuento de estampillas distritales por un valor de
$235.527.979,12
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i /.
INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°3 F mdeter o
SN2 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
'DEBOGOTAD.S. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
srezenzsz=JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE MARZO 2023 AL 27 DE ABRIL 2023

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS RENDIMIENTOS TOTAL TOTAL

GENERADOS CUENTA DE ;:I(I:\IF'II'I-I\E(?:I(:) RENDIMIENTOS RENDIMIENTOS REN;IAI\I/-III)E(I)\ITOS
AHORROS GENERADOS MES  CONSIGNADOS
2023 MARZO $35.996.832,67 $35.996.832,67 $0,00 $35.996.832,67
TOTAL $35.996.832,67 $0,00 $35.996.832,67

Hasta el momento no se han realizado pagos por conceptos de contratacion
derivada y de Asistencia Técnica.

12. ANEXOS

Los anexos al presente informe, relacionados en el cuerpo del este, se encuentran en
el siguiente enlace. Aqui se encuentra la CORRESPONDENCIA, LAS ACTAS Y SOPORTES
DE COMITES TECNICOS Y FIDUCIARIOS Y LOS SOPORTES DE REUNIONES.

Compartida URI

Los Anexos particulares de este informe se encuentran en la carpeta ANEXOS INFORMES
subcarpeta INFORME 3 e incluyen:

- 20230404_2202352003409_Solicitud_Aclaracion_Valores_Contractuales.pdf
- 20230404_Anexo_Cuadro_Comparativo.pdf

- 20230405_Calculo porcentaje de Avance Cl 2162 de 2022.xlIsx

- 20230405_Informe_Semanal_N°9 URI.pdf

- 20230411_Calculo porcentaje de Avance Cl 2162 de 2022.xlIsx

- 20230411_Informe_Semanal_N°10 URIl.pdf

- 20230417_Calculo porcentaje de Avance Cl 2162 de 2022.xIsx

- 20230417_Informe_Semanal_N°11 URIL.pdf

- 20230426_Anexo_1 Estudios_Previo_INTERV_FINAL_Rev SDSCJ 25.04.2023.docx
- 20230426_EP_Obra_FINAL rev_SDSCJ.docx

- 20230427_Acta N°1 Tecnico.pdf
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