" ‘ INFORME SEMANAL Cédigo: GES-FO-016
Version: 2
EFI!"lndeHEfeI“ = CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 Fecha de Aprobacidn: 22-Abr-2022
URI DE TUNJUELITO Clasificacién: Publica
FECHA 31/07/2023 PERIODO N 25 | DEL 24/07/2023 AL 30/07/2023
REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION
OBJETO DEL CONTRATO Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD
DE BOGOTA
]l;'ggﬁéclz_l{gj TON DEL Bogotd DC, Localidad de Tunjuelito — Aledario a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 84y 9.
CONTRATO SCJ-2162-2022
INTERADMINISTRATIVO No.:
PLAZO INICIAL: DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION: 27/01/2023
FECHA DE TERMINACION: 30/06/2024
PLAZO EN DIAS: 521
PLAZO TRANSCURRIDO: 184 EQUIVALE AL ‘ 35% |DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO CI
2162 DE 2022 1,35% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE EJECUTADO CI
2162 DE 2022 1,35% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE ETAPA 100,00% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
PRECONTRACTUAL
% AVANCE ETAPA DE 0.16%
DISENOS
VALOR INICIAL : $21.411.634.465,00
VALOR PAGADO: $0,00
VALOR POR PAGAR: $21.411.634.465,00
- aCONWoLDEWWOS. ]
FECHA FECHA REAL DE <
No. PROGRAMADA | CUMPLIMIENTO DIAS DE RETRASO
1 ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA. 27/01/2023 27/01/2023 0
2 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO 27/01/2023 27/01/2023 0
3 REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ 3/02/2023 3/02/2023 0
4 REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO 3/02/2023 3/02/2023 0
5 CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 7/02/2023 7/02/2023 0
6 APROBACION MANUAL OPERATIVO 21/02/2023 14/03/2023 21
7 DESEMBOLSO DE RECURSOS 31/03/2023 31/03/2023 0
8 REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA 15/02/2023 15/02/2023 0
9 PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA 31/03/2023 31/03/2023 0
10 PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ 31/03/2023 31/03/2023 0
11 ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION 12/04/2023 4/04/2023 -8
12 PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA 3/05/2023 3/05/2023 0
13 DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION 31/05/2023 31/05/2023 0
14 APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION 7/06/2023 6/06/2023 -1
15 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS 20/06/2023 11/07/2023 21
16 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS 19/07/2023 19/07/2023 0
17 ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISENOS Y OBTENCION LICENCIAS) 19/01/2024
18 ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE 19/09/2024
CONSULTORIA)
19 CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA 19/01/2025
20 LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 19/03/2025
21 ACCIONES TRANSVERSALES 19/03/2025
Plazo del Proyecto en dias 602
SE ESTA REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE GEOTECNIA QUE COMENZO EL DIA 26/07/2023 ACTIVIDAD QUE REALIZARA 4 PERFORACIONES , TRES A 20 MTS Y UNO A 10 MTS DE
PROFUNDIDAD CON UNA DURACION DE 8 DIAS; A LA FECHA DE CORTE SE LLEVA UNA SOLA PERFORACION A 20 MTOS DE LONG.
SE REALIZO EL DIA 28 DE JULIO DEL 2023 LA INSTALACION DE LOS PUNTOS DE CONTROL DE GPS O PLACAS Y EL DIA 29 Y 30 DE JULIO DEL 2023 SE REALIZ0 EL
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.




